

# **Nyproduktion Gruppboende Läkarsstigen Sandvikens Kommun**

**Totalentreprenad, ABT 06**

**Diarienummer: TK2024/01**

**06–1: Administrativa föreskrifter 2024-08-12**



**Sandvikens Kommun**



## AF

### ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF21.

För totalentreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader ABT 06 med de ändringar och tillägg som följer av dessa Administrativa Föreskrifter samt föreskrifter, branschregler, lagar och förordningar.

Dessa Administrativa Föreskrifter är upprättade för totalentreprenad och är gemensam för samtliga entreprenader inom projektet, om inte annat anges under respektive AMA punkt.

## AFA

### ALLMÄN ORIENTERING

#### AFA.1

#### Kontaktuppgifter

#### AFA.11

##### Byggherre

Sandvikens kommun  
Tekniska kontoret  
811 80 Sandviken

Tel: 026-24 00 00

#### AFA.12

##### Beställare

Sandvikens kommun  
Tekniska kontoret  
811 80 Sandviken

Tel: 026-24 00 00

#### AFA.121

##### Beställarens kontaktperson under anbudstiden

Håkan Andriainen Engström, Tekniska kontoret  
Tel: 026-24 09 67, e-post: [hakan.andriainen.engstrom@sandviken.se](mailto:hakan.andriainen.engstrom@sandviken.se)

#### AFA.122

##### Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

För visning av arbetsområde kontaktas  
Håkan Andriainen Engström, Tel: 026-24 29 67

Det åvilar anbudsgivaren att före inlämnande av anbud noggrant förvissa sig om arbetsområdets belägenhet och utseende, arbetsförhållanden, framkomst möjligheter och befintliga anläggningar mm så att anbudsgivaren är fullt förtrogen med de faktorer, förhållanden och omständigheter som kan inverka på entreprenaden.

Entreprenören äger ej rätt till extra ersättning för arbeten föranledda av förhållanden som han genom sådan noggrann förundersökning kunnat skaffa sig kännedom om.

#### AFA.13

##### Projektörer

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| <b>AF-del:</b>    | Tekniska kontoret, Håkan Andriainen Engström |
| <b>Arkitekt:</b>  | Skoog Arkitekter AB, Jenny Karlsson-Lindberg |
| <b>Landskap:</b>  | Skoog Arkitekter AB, Stefan Harestad         |
| <b>VS:</b>        | VVESS Systems AB, Lars Berthilsson           |
| <b>V/Styr:</b>    | VVESS Systems AB, Lars Berthilsson           |
| <b>EL/Tele:</b>   | Ramböll Sverige AB, Lars-Erik Nyström        |
| <b>Brand:</b>     | Briab AB, Stina Dufva                        |
| <b>Sprinkler:</b> | Briab AB, Ann Louise Pettersson              |



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarstigen

2024-08-12  
Sidan 3 av 34

**AFA.15**      **Nätägare**  
Dessa uppgifter lämnas som upplysning utan förbindelse.

**Nätägare – VA**  
Sandvikens Energi AB Vatten  
tfn: 026-24 00 00

**Nätägare – värme**  
Sandviken Energi AB Värme  
tfn:026-24 00 00

**Nätägare – el**  
Sandviken Energi AB Elnät  
tfn: 026-24 00 00

**AFA.2**      **Orientering om objektet**

**AFA.21**      **Översiktlig information om objektet**  
Nybyggnad av gruppboende.

**AFA.22**      **Objektets läge**  
Objektet är beläget i Sandviken.  
Adresser: Läkarstigen 7.

**AFA.3**      **Upphandlingsform**  
Totalentreprenad

**AFA.4**      **Entreprenadform**  
Totalentreprenad ABT06

**AFA.5**      **Ersättningsform**  
Fast pris utan indexreglering

**AFA.6**      **Förkortningar**  
I handlingarna kan följande förkortningar förekomma:  
B                      = Beställare  
BK                    = Byggnadskontrollant  
PL                    = Projektledare  
TE                    = Totalentreprenör  
UE                    = Underentreprenör  
KA                    = Kontrollansvarig  
BAS-P                = Byggarbetsmiljösamordnare- projektering  
BAS-U                = Byggarbetsmiljösamordnare- utförande

**AFB**      **UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER**  
Upphandlingen genomförs enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, nedan kallad LOU.

**AFB.1**      **Upphandlingsförfarande**  
Upphandlingen genomförs enligt 19 kap eller öppet förfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

**AFB.2****Förutsättningar för upphandlingens genomförande**

Upphandlingens genomförande förutsätter att:

- Kvalificerade anbud ryms inom B:s budget.
- Att erforderliga tillstånd erhålls.
- Verksamhetsmässiga eller politiska beslut inte fattas som innebär att B är förhindrad att genomföra upphandlingen.

Om ovan nämnda förutsättningar inte är uppfyllda har B rätt att avbryta upphandlingen.

Vad som anförts ovan innebär inte att B:s rätt att avbryta upphandlingen i övrigt enligt LOU begränsas. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare som erhållit förfrågningsunderlaget att underrättas. Någon ersättning utgår inte.

Med denna upphandling har B möjligheten till kompletterande beställningar enligt 6 kap. 18 § LOU (2016:1145).

**AFB.3****Förfrågningsunderlag****AFB.31****Tillhandahållande av förfrågningsunderlag**

Förfrågningsunderlaget hämtas från <https://www.kommersannons.se/eLite>

**AFB.32****Förteckning över förfrågningsunderlag**

Anbudsgivaren är skyldig att själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt förteckning erhållits.

02     Ändringar i ABT 06 som är upptagna i  
         sammanställningen i dessa administrativa föreskrifter.

03     ABT 06 (Bifogas ej)

**06-1 Administrativa föreskrifter**

daterad 2024-08-12

**06-2 Beskrivningar**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 06-21 Byggnadsbeskrivning       | daterad 2024-08-12 |
| 06-22 Rumsfunktionsprogram      | daterad 2024-08-12 |
| 06-23 Rambeskrivning Mark       | daterad 2024-08-12 |
| 06-24 Rambeskrivning VS         | daterad 2024-08-12 |
| 06-25 Rambeskrivning V och Styr | daterad 2024-08-12 |
| 06-26 Beskrivning EL och Tele   | daterad 2024-08-12 |
| 06-27 Brandskyddsbeskrivning    | daterad 2024-10-24 |
| 06-28 Rambeskrivning Sprinkler  | daterad 2024-08-12 |

**06-3 Ritningar**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 06-31 Ritningsförteckning A          | daterad 2024-08-12 |
| 06-32 Ritningsförteckning Sprinkler  | daterad 2024-08-12 |
| 06-33 Ritningsförteckning Mark       | daterad 2024-08-12 |
| 06-34 Ritningsförteckning VS         | daterad 2024-08-12 |
| 06-35 Ritningsförteckning V och Styr | daterad 2024-08-12 |



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarstigen

2024-08-12  
Sidan 5 av 34

**06-4 Anbudsformulär**  
**06-5 Anbudsinbjudan**

daterad 2025-02-13  
daterad 2025-02-13

**07 Övriga handlingar**

07-1 Teknisk kravspec SK-fastighetsnät  
07-2 Cad-manual 2020  
07-3 Armaturförteckning  
07-4 Geoteknik MUR  
07-5 Geoteknik PM

daterad 2023-01-10  
daterad 2022  
daterad 2024-08-12  
daterad 2024-08-26  
daterad 2024-08-26

**AFB.322 Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer**  
För underentreprenörer ska UE 2021 gälla i alla led.

**AFB.33 Kompletterande förfrågningsunderlag**  
Kompletteringar kommer att läggas ut via <https://www.kommersannons.se/eLite>.

**AFB.35 Frågor under anbudstiden**  
Sista dag för frågor enligt <https://www.kommersannons.se/eLite> innan anbudstidens utgång.  
Frågor om upphandlingen ska vara skriftliga på svenska språket och ska ställas via <https://www.kommersannons.se/eLite>

**AFB.4 Anbudsgivning**

**AFB.41 Anbuds form och innehåll**  
Anbudet skall vara skriftligt och på svenska språket.  
Anbudsumman skall anges i SEK.  
Anbud skall vara uppställt enligt tillhandahållet anbudsformulär och följa förfrågningsunderlaget.

Anbudet skall vara komplett och innehålla samtliga i förfrågningsunderlaget och i eventuella KF begärda uppgifter.

Anbud skall lämnas in via <https://www.kommersannons.se/eLite>.

**AFB.411 Huvudanbud**  
Med huvudanbud avses anbud helt enligt förfrågningsunderlaget. Huvudanbudet ska alltid avges.

**AFB.414 Kompletteringar till anbud**  
Möjlighet till komplettering av anbud är starkt begränsad.

**AFB.42 Anbudstidens utgång**  
Sista anbudsdag anges på <https://www.kommersannons.se/eLite>.

**AFB.43 Anbuds giltighetstid**  
Anbudet skall vara giltigt enligt <https://www.kommersannons.se/eLite>.  
Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudstidens giltighetstid med automatik till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock högst 90 dagar.

**AFB.44 Adressering**  
Anbud skall lämnas in via <https://www.kommersannons.se/eLite>.

**AFB.45 Ersättning för anbudsgivning**



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 6 av 34

Ingen ersättning utgår.

**AFB.5**

**Anbudsöppning**

Anbudsöppning sker enligt kap 12 § 10 lagen om offentlig upphandling, LOU.

**AFB.6**

**Prövning av anbudsgivare och anbud**

Anbudsprövningen sker genom omvänd utvärdering (kap 4 § 12 LOU) i tre steg.

1. Utvärdering av anbud
2. Kvalificering av anbudsgivare (där endast vinnande anbud kvalificeras)
3. B antar sedan anbudet som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga/lägst pris/lägst kostnad anbudet.

**AFB.61**

**Uteslutning av anbudsgivare**

Anbudssökande kommer att kontrolleras och uteslutas enligt vad som föreskrivs i kap 13 § 1 samt § 2 första stycket LOU. Därmed kommer anbudssökande att uteslutas om anbudssökande eller företrädare för anbudssökande (om anbudssökande är en juridisk person) genom lagakraftvunnen dom är dömd för sådant brott som räknas upp i kap 13 § 1 LOU. Detsamma gäller om det genom myndighetsbeslut eller dom som vunnit laga kraft konstaterats att anbudssökande inte fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter.

Anbudssökande kan komma att uteslutas om någon av omständigheterna i kap 13 eller § 3 LOU föreligger.

Uteslutning enligt ovan kommer inte att ske om det föreligger ett tillämpligt undantag enligt kap 13 §§ 5-6 LOU.

Vad som ovan angivits om ”anbudssökande” äger även tillämplighet avseende av anbudssökande angiven/-na underentreprenör/-er. Om, av anbudssökande, angiven underentreprenör är föremål för omständigheter som räknas upp i de ovan nämnda lagrummen kan den aktuella underentreprenörens kapacitet inte åberopas.

**AFB.62**

**Prövning av anbudsgivares lämplighet**

**AFB.621**

**Krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet**

Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registreringsskyldigheter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underentreprenör/-er för att utföra delar av åtagandet, ska även underentreprenör/-er uppfylla detta krav.

Beställaren kontrollerar att anbudsgivaren och eventuella underentreprenör/-er uppfyller i Sverige lagenligt ställda krav avseende sina registreringsskyldigheter.

I det fall det inte är möjligt för Beställaren att på egen hand inhämta sådan information ska anbudsgivaren vara beredd att tillhandahålla erforderlig dokumentation som visar att kravet ovan uppfylls.

**AFB.622**

**Krav på ekonomisk och finansiell ställning**

Anbudsgivare skall ha erforderlig stabil ekonomisk kapacitet så att anbudsgivare med bibehållen kvalitet kan fullgöra entreprenaderna under hela avtalstiden. Detta krav är uppfyllt om anbudsgivaren uppfyller följande:

- Uppnår lägst riskklass tre (3) enligt kreditmarknadsinstitutet UC AB (UC) och



## 06–1:AF Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 7 av 34

- Innehar en årsomsättning under de två (2) senaste fastställda räkenskapsåren, som är minst 30 MSEK för vardera året.

Företag kan på grund av särskilda omständigheter sakna rating helt eller har lägre rating än 3. Detta är t ex fallet vid nystartade företag. Anbudsgivaren skall särskilt ange att man är ett företag som kan sakna godkänd rating och skall i sådant fall lämna in dokument som styrker ekonomisk stabilitet, såsom exempelvis upphandlingsintyg utfärdat av vedertaget kreditvärderingsbolag, utlåtnande av bank- eller kreditinstitut. Dokument får inte vara äldre än 3 månader.

Upphandlande myndighet kommer då att göra en helhetsbedömning av den ekonomiska risken för företaget, d.v.s. dess förmåga att fullfölja ett avtal av denna storlek, genom att analysera ekonomisk/finansiell information hämtad från kreditupplysningsföretaget UC AB. Vid bedömningen kommer bland annat anbudsgivarens betalningsförmåga, lönsamhet och generella trender att beaktas.

### AFB.623

#### **Krav på teknik och yrkesmässig kapacitet**

Anbudsgivaren skall inneha resurser, kompetens och erfarenhet att utföra entreprenaden. Anbudsgivaren skall ha minst 5 års erfarenhet av entreprenadverksamhet liknande den som upphandlingen avser.

#### *Anbudsgivarens - referensuppdrag*

Bedömning av referenser. Referensuppdrag för kvalificering av anbudsgivaren. Anbudsgivaren skall ha utfört två (2) referensuppdrag som utförts under de fem senaste åren. Kontraktssumma på minst 30 miljoner. Referensuppdragen kan vara en tillbyggnad eller en nyproduktion.

Om anbudsgivaren har utfört uppdrag för B skall B uppdrag vara minst ett av de redovisade referensuppdragen. B har rätt till att ta egna referenser. Referenspersonen som anges till referensuppdraget skall vara en person inom organisationen där uppdraget utfördes och ha god kännedom om anbudsgivaren och den verksamhet där anbudsgivaren utfört uppdraget åt dem.

Utöver ovanstående krav medför följande att åberopat referensuppdrag inte kommer att beaktas:

- Referent är i jävsförhållande med anbudsgivaren
- Referent förekommer i mer än ett referensuppdrag (avser denna del dvs. AFB.52)
- Referent av olika skäl vill inte vara referent och avge något svar
- Anbudsgivare har inte angett B som referent trots att detta skulle ha gjorts enligt beskrivning ovan.

B kommer att kontakta angiven referensperson, via angiven e-post eller telefon, och be referenspersonen poängsätta nedanstående påståenden. B försöker kontakta angiven referensperson vid högst tre (3) tillfällen. Det är viktigt att angiven referensperson är väl insatt i uppdraget för att kunna bedöma anbudsgivaren på ett rättfärdigt sätt. För det fall referenspersonen inte kan verifiera lämnade uppgifter eller vill svara, kommer anbudsgivaren att tilldelas ett (1) poäng avseende åberopat referensuppdrag. Det åligger anbudsgivaren att kontrollera att angiven referensperson för uppdraget är nåbar under prövningen av inkomna anbud.

För att vara kvalificerad skall anbudsgivaren erhålla minst tre (3) poäng på en fyra (4) - gradig poängskala på minst tre (3) påståenden. Referenspersonen kommer att få följande påståenden som således skall poängsättas i enlighet med en poängskala, 1-4 där 4 är bäst.

Samlad poäng för påståendena nedan:

- 4: Utmärkt
- 3: Bra
- 2: Godkänt
- 1: Undermåligt



## 06–1:AF Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 8 av 34

Påståenden:

- Entreprenören höll överenskomna tider.
- Entreprenören redovisade kostnader på ett tydligt och trovärdigt sätt.
- Entreprenören uppfyllde samtliga kvalitetskrav i enlighet med avtal och/eller avrop.
- Kommunikationen mellan E, B och hyresgästerna eller verksamhetens personal fungerade väl.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete skall utföras enligt AFD.2211, AFD.2212, AFD.2213.

Arbetsrättsliga villkor:

Begreppet social hänsyn innefattar exempelvis arbetsrättsliga frågor, etiska frågor om integration och mångfald bland personal, jämställdhet och diskriminering. Anbudsgivaren ska respektera grundläggande sociala aspekter i sin verksamhet.

Enligt 1§ 17 kapitlet lagen om offentlig upphandling (2016:1145) får en upphandlande myndighet ställa särskilda miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras.

Leverantören ska därför i sitt anbud redogöra för hur de kommer att uppfylla de arbetsrättsliga villkoren i 2 - 5 § 17 kapitlet lagen om offentlig upphandling (2016:1145):

– Att lön, semester och arbetstid för leverantörens arbetstagare minst uppfyller de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Villkoren ska dock alltid minst motsvara de nivåer som följer av lag. E ska under kontraktets löptid tillämpa arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid för samtliga arbetstagare och för arbeten som normalt utförs av dessa arbetstagare på något av följande sätt. Mer förmånliga villkor får alltid tillämpas.

1. genom att vara bunden av, och tillämpa, ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen, eller ett lokalt avtal som bygger på detta avtal, eller

2. genom att tillämpa villkor för lön, semester och arbetstid i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen utan att vara bunden av det, eller

3. genom att tillämpa motsvarande villkor (lön, semester och arbetstid) ur ett annat centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige och som omfattar yrkesgruppen samt är aktuellt för de huvudsakliga arbetsuppgifterna som ska utföras inom ramen för kontraktet, eller

Om E tillämpar villkor för lön, semester och arbetstid genom ett annat centralt kollektivavtal i enlighet med punkten 3 ovan, ska E, för det fall villkoren i ett sådant kollektivavtal justeras, inkomma med uppgifter om dessa förändringar till B. E ska, på skriftlig begäran av B, senast inom 30 dagar från mottagande av begäran börja tillämpa de justerade nivåerna.

Det åligger E att tillse att detta villkor uppfylls för anlitad personal. B äger rätt att kontrollera att E uppfyller angivna villkor. E ska på begäran av B tillhandahålla information som gör det möjligt för B att bedöma uppfyllelsen av kraven ovan.

### AFB. 624

#### Åberopande av andra företags kapacitet

För det fall anbudsgivaren jämlikt 14 kap 6 § LOU avser åberopa ett annat företags kapacitet ska anbudsgivaren med sitt anbud bifoga en skriftlig utfästelse där det framgår att företaget ställer erforderliga resurser till anbudsgivarens förfogande.

Utfästelsen ska innehålla uppgift om företagens namn, organisationsnummer samt vilken upphandling som avses. Utfästelsen ska vara daterad och undertecknad av firmatecknare för både anbudsgivaren och det åberopade företaget.

### AFB.63

#### Prövning av anbud

##### Utvärderingsfas

Utvärderingskriterierna anger hur detta sker.

Anbud värderas enligt följande:





## 06–1:AF Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 9 av 34

Priskriterier 100 %

B kommer att tilldela kontrakt till den anbudsgivande leverantör vars anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten enligt utvärderingsmetoden:

- Pris

### AFB.64 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud

Samtliga anbudsgivare kommer att erhålla meddelande om beslut via

<https://www.kommersannons.se/eLite>.

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud till dess att giltighetstiden upphört eller kontrakt tecknats, även om information avseende tilldelningsbeslut har erhållits.

Tilldelningsbeskedet utgör inte ett civilrättsligt bindande avtal.

### AFB.65 Sekretess för anbudshandlingar

Den anbudsgivare som vill åberopa kommersiell sekretess skall skriftligen ange detta i anbudet.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att ta del av uppgiften/-erna.

Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Om upphandlande myndighet bedömer att sekretess föreligger så kan beslutet överklagas av den som begär ut handlingarna. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

### AFB.67 Kontraktstecknande

Kontrakt kan tecknas, alternativt träda i kraft, tidigast 10 dagar efter att tilldelningsbeslut meddelats anbudsgivarna.

## AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

### AFD.1 Omfattning

Entreprenaden avser nybyggnad av 1st gruppboende i Sandvikens kommun. Boendet omfattar boendelägenheter, allmänutrymmen, personalutrymmen och utemiljö.

### AFD.11 Kontraktshandlingar

B utformar beställningsskrivelsen som kontrakt vilket skall undertecknas av båda parter. Part har inte rätt att utan den andra partens medgivande överlåta avtalet på någon annan, om överlåtelsen är av beaktansvärd betydelse för den andra parten.

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 3 föreskrivs:

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna, skall förfrågningsunderlaget gälla före anbudshandlingarna:

1. Kontrakt
2. Ändringar och tillägg i ABT 06 vilka framgår av AFD.111
3. ABT 06 (bifogas ej)
4. Detta förfrågningsunderlag med eventuella kompletteringar
5. Anbud med eventuella kompletteringar/förtydligande

### AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07

AFB.43 Anbuds giltighetstid

AFD.11 Kontraktshandlingar

AFD.113 Ansvar för uppgifter

AFD.13 Förutsättningar

AFD.23 ÄTA-arbeten

AFD.332 Projekteringsmöten

AFD.36 Beställarens kontroll



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarstigen

2024-08-12  
Sidan 10 av 34

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| AFD.371 | Samordning av arbeten        |
| AFD.471 | Garantitid för entreprenaden |
| AFD.5   | Ansvar                       |
| AFD.512 | Övriga viten                 |
| AFD.54  | Försäkring                   |
| AFD.57  | Avhjälpan                    |
| AFD.61  | Ersättning                   |
| AFD.62  | Betalning                    |
| AFD.713 | Slutbesiktning               |
| AFD.716 | Efterbesiktning              |
| AFD.8   | Hävning                      |

**AFD.113 Ansvar för uppgifter**

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 8 föreskrivs:  
Denna paragraf utgår. Det innebär att entreprenören har funktionsansvar i de fall B föreskrivit tekniska lösningar.

**AFD.12 Arbetsområdet**

**AFD.121 Arbetsområdets gränser**

Arbetsområdets gräns framgår av bifogade handlingar.  
TE upprättar APD-plan över arbetsområdet.  
Disponering av arbetsområdet skall överenskommas med B. Hit räknas upplagsplats, manskapsutrymmen, p-platser, trafikregler mm. TE står för samtliga kostnader förenade med detta.

**AFD.122 Syn av arbetsområdet**

Före påbörjande av entreprenaden skall syn förrättas av de delar som kan bli påverkade av entreprenaden. TE kallar till syn och upprättar dokumentation av densamma. TE är ansvarig för alla skador som uppkommer under entreprenadtiden.

Allt ansvar och kostnader för syn åvilar entreprenören.

**AFD.13 Förutsättningar**

Det åvilar anbudsgivaren att före avgivandet av anbud noggrant förvissa sig om arbetsområdets belägenhet och utseende, arbetsförhållanden, framkomst möjligheter och anläggningar mm så att denne är fullt förtrogen med de faktorer, förhållanden och omständigheter som kan inverka på entreprenaden.

Entreprenören äger ej rätt till extra ersättning för arbeten föranledda av förhållanden som han genom sådan noggrann förundersökning kunnat skaffa sig kännedom om.

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 6 äger entreprenören efter anbudets avgivande icke rätt att erhålla ersättning för sådant som entreprenören förbisett på grund av brist i hans fackmässiga undersökning av fastighet eller del av fastighet som berörs av kontraktarbetena, eller på grund av utelämnade av sådana förhållanden som framgår av ABT 06 kap 1 § 6 tredje stycket.

Plan för disponering av arbetsområdet skall upprättas av entreprenören och fortlöpande hållas aktuell. Disponering skall ske i samråd med beställaren. Entreprenören skall tillse att inga tillfarter, parkeringsplatser till närliggande fastigheter blockeras.

God ordning skall råda på arbetsplatsen, innebärande att material och hjälpmedel förvaras på anvisade platser och att städning regelbundet sker.



## 06–1:AF Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 11 av 34

### **AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten**

### **AFD.132 Arbetstider**

Arbeten skall utföras under normal arbetstid d.v.s.  
kl. 07.00 – 17.00 vardagar. Skiftgång och helgarbete får utföras i överenskommelse med B.

### **AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområde**

### **AFD.1331 Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokálnyttjare**

### **AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader**

### **AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik**

Byggtrafik, materialupplag, personalbodas mm. får ej blockera befintliga tillfartsvägar. Byggtrafiken planeras så att befintliga körytor och parkeringar ej blockeras. Tillfartsvägar sophämtning, transporter, räddningstjänst m.m. skall fungera under hela entreprenadstiden. Erforderliga avstängningar av gatumark skall ske i nära samråd med B.

### **AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter**

Med tillägg till vad som föreskrivs i AMA AF 21 gäller följande:

Entreprenören har att beakta Arbetsmiljöverkets författningssamling, särskilt då AFS 2001:3 och AFS 1999:3. Entreprenören ska även tillse att separat KMA-plan enligt AFS § 10 och § 11, i tillämplig omfattning utförs. KMA-planen ska vara överlämnad till Beställaren före arbetet påbörjas.

Entreprenören har att beakta de senast tillgängliga utgåvorna av författningssamling från Arbetsmiljöverket rörande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger Entreprenören att med underentreprenör och underleverantör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal.

Entreprenören ska medverka i ronder och möten vars syfte är att följa upp entreprenörens arbetsmiljöarbete. Entreprenören ska vid dessa möten redogöra för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

På anmodan ska entreprenören visa skriftlig riskbedömning för utförandet av arbeten och skriftliga handlingsplaner över åtgärder.

#### **Tillstånd (om sanering förekommer)**

- Entreprenören eller underentreprenör ska ha tillstånd för transport samt eventuell mellanlagring av farligt avfall enligt miljöbalken. 28
- Entreprenören eller underentreprenör ska ha giltigt tillstånd att transportera och utföra arbeten med asbest, enligt AFS 2006:1.

#### **Rutiner (om sanering förekommer)**

- Entreprenör ska tillämpa och kunna redovisa skriftliga rutiner som visar att saneringen kommer att göras på ett sätt som inte sprider asbest till angränsande lokaler.
- Entreprenör ska tillämpa och kunna redovisa skriftliga rutiner som beskriver användning av skyddskläder och andningsskydd när så erfordras, till exempel i samband med asbestarbete.

#### **Fallskyddsprogram**

Kontrakterad leverantör som genomför arbete på höjd ska följa riktlinjerna om fallskyddsprogram. Det innebär att riskanalys ska skrivas innan arbete påbörjas, korrekt utbildning ska vara genomförd, och utrustning ska användas och vara besiktad enligt lagkrav. Till detta ska räddningsplan tillsammans med räddningsutrustning finnas och tillämpas vid olycka på höjd.



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 12 av 34

- AFD.15 Varor mm**  
Se ABT 06 kap 1 § 10.
- AFD.151 Varor från entreprenören**  
För vara som ingår i entreprenaden skall TE efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklarationen skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. För kemiska produkter skall även säkerhetsblad eller varuinformationsblad tillhandahållas.
- Varor ska vara rekommenderad i någon av följande miljöbedömningsdatabaser; Basta ([www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se)), Sunda Hus ([www.sundahus.se](http://www.sundahus.se)) eller Byggvarubedömningen ([www.byggvarubedomningen.se](http://www.byggvarubedomningen.se)) eller har miljömärkningen Bra Miljöval, Svanen eller EU-blomman.
- De ämnen som tas upp i Kemikalieinspektionens PRIO - ett verktyg för substitution ska i största möjliga utsträckning undvikas (utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen). Om någon produkt som kommer att användas i uppdraget inte är rekommenderad i miljöbedömningsdatabas, har miljömärkning eller innehåller något/några utfasningsämnen och/eller prioriterade riskminskningsämnen ämnen ska produkten godkännas av B:s miljöansvarige innan användning.
- Varor som levereras enligt detta kontrakt skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med;
- ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 7, 98, 100, 105, 138 och 182.
  - FN barnkonvention, artikel 32.
  - Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt den arbetsrätt inklusive regler om minimilön och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
- AFD.1522 Varor som tillhandahålls**
- AFD.1523 Tillval**
- AFD.153 Utbildning och support**  
Se respektive beskrivning.
- AFD.16 Tillstånd m.m.**  
Entreprenören äger inte rätt att i annons eller eljest i reklamsyfte publicera det med entreprenaden avsedda objektet utan samtycke från beställaren. Entreprenören ansvarar för att regeln iakttages även av underentreprenörer och materialleverantörer.
- AFD.161 Tillstånd från myndigheter**  
B ansöker om bygglov för entreprenaden.  
TE ska ansöka och bekosta grävtillstånd och TA plan.
- AFD.162 Myndighetsbesiktning**  
Se ABT 06 kap 1 § 11.
- AFD.163 Överenskommelse m.m.**  
B tillhandahåller efter anfordran uppgift om namn och adress till ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare och dylikt. Om överenskommelse som berör entreprenaden träffas mellan TE och ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare eller dylikt skall B underrättas därom.



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 13 av 34

**AFD.17 Anmälningar**

**AFD.171 Anmälningar till myndigheter**

TE skall ombesörja och bekosta alla erforderliga anmälningar till myndigheter för entreprenadens genomförande.

B lämnar in ansökan om KA enligt PBL.

**AFD.172 Anmälningar till beställaren**

Innan byggnadsdel, installationsdel o.d. görs oåtkomlig för besiktning eller kontroll genom överbyggnad, inbyggnad, igensättning mm skall B underrättas så att kontroll kan ske. I de fall myndigheter har påkallat särskild kontroll av visst arbete t.ex. sakkunnighetsintyg, skall entreprenören skriftligen anmäla till B när arbetet är färdigt för besiktning.

TE skall omgående anmäla till B om givna förutsättningar inte överensstämmer med verkliga förhållanden eller motstridiga uppgifter påträffas i handlingarna.

**AFD.173 Anmälningar till väghållaren**

**AFD.18 Författningar**

**AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL**

TE skall medverka vid tekniskt samråd och övriga besiktningar/möten som stöds av plan- och bygglagen PBL utan kostnad för B.

**AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL**

TE ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL. Totalentreprenören ska med kontrollansvarige delta vid samråd med kommunen, samt se till att de handlingar som krävs för att få startbesked och slutbesked tas fram.

**AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL**

KA enligt PBL: Håkan Andriainen Engström.

**AFD.1813 Samordning av kontrollansvariga enligt PBL**

**AFD.182 Ansvar för personuppgifter**

Om E behandlar personuppgifter åt B ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan parterna. B tillhandahåller personuppgiftsbiträdesavtalet.

**AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö**

Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen kap 3 § 6 samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete. Byggherren kan enligt § 7c skriftligen avtala att de uppgifter som avses i § 6 och i de anslutande föreskrifterna skall åvila en uppdragstagare som fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering och projektering eller för arbetets utförande.

B kommer i skriftligt avtal att överföra sitt arbetsmiljöansvar på totalentreprenören.

**AFD.1831 Arbetsmiljöplan**

BAS-P hos B upprättar arbetsmiljöplan som är objektsanpassad för planering och projektering. BAS-P och Bas-U hos entreprenören ansvarar för att arbetsmiljöplanen anpassas till totalentreprenadens utförande. AMP skall redovisas till B innan byggarbetsplatsen är etablerad.

**AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)**

TE övertar den av B upprättade Arbetsmiljöplanen för planering och projektering.

TE utses som byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7 c samt i anslutande föreskrifter.



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 14 av 34

Byggarbetsmiljösamordnaren skall vara en fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Detta styrks genom kursintyg.

BAS-P för uppdraget är: Håkan Andriainen Engström, Tekniska kontoret.

Överlåtelse av ansvaret som byggarbetsmiljösamordnare för projektering av entreprenaden skall ske skriftligen.

**AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för (BAS-U)**

TE utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7 b och 7f samt i anslutande föreskrifter. BAS-U skall uppfylla ställda krav, enligt AFS 1999:3, byggnads och anläggningsarbete 13–16§§.

Överlåtelse av ansvaret som byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av entreprenaden skall ske skriftligen.

Byggarbetsmiljösamordnaren skall vara en fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Detta styrks genom kursintyg.

**AFD.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare**

BAS-P: Överlåts till TE

BAS-U: Utses av TE

Uppgiften som BAS-P och BAS-U får inte överföras till annan utan B:s skriftliga medgivande.

**AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggning**

TE är gentemot B ansvarig för att hela maskinanläggningen och ingående produkter är CE-märkta vid överlämnandet av entreprenaden.

TE svarar för och bekostar all erforderlig CE-märkning.

**AFD.1851 CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande anordning**

TE skall vidta de åtgärder som enligt EG:s hissdirektiv, maskindirektiv och direktiv om tryckbärande anordningar ankommer på tillverkaren. CE märkning skall vara utförd och försäkran om överensstämmelse skall föreligga senast vid slutbesiktning, eller om så avtalats efter avslutad provdrift eller tidigare ibruktagande.

Riskbedömning skall utföras fortlöpande under projektering, utförande och provning och resultat skall delges B.

**AFD.1852 CE-märkning av hiss**

**AFD.1853 CE-märkning av maskinanläggning**

**AFD.1854 CE-märkning av tryckbärande anordning**

**AFD.2 Utförande**

**AFD.21 Kvalitetsangivelser**

Om kvalitetsangivelser saknas för visst arbete, skall entreprenören förutsätta likvärdig standard som övrigt ingående material eller arbetsutförande. Slutprodukten skall vara fackmannamässig.

Angivna fabrikat får inte utbytas utan att skriftligt ha godkänts av B. Där byte önskas genomföras skall kvalitet, funktion och prestanda vara likvärdigt. Vid likvärdighet skall även beaktas miljöaspekter, beräknad årskostnad, drift- och underhållskrav samt vid synlig förläggning estetik och kulör.

Det åligger entreprenören att införskaffa all de uppgifter som erfordras för att B skall kunna bedöma om materialet är likvärdigt. Eventuella merkostnader som drabbar B p.g.a. bytet ersätts av entreprenören. B ensam avgör om likvärdighet föreligger.



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 15 av 34

Se ABT 06 kap 2 § 15.

**AFD.22 Kvalitets- och miljökrav**

**AFD.221 Kvalitets- och miljöledning**

**AFD.2211 Kvalitetsledningssystem**

Kvalitetsledningssystem genom två alternativ:

1. Anbudsgivare kan vara certifierad enligt ISO 9001 eller BKMA.
2. Om anbudsgivaren inte har ett certifierat ledningssystem så skall det systematiska kvalitetsarbetet minst omfatta:
  - Kvalitetspolicy
  - Dokumenterade rutiner för kvalitetsarbete
  - Tydligt uppsatta mål

**AFD.2212 Miljöledningssystem**

Miljöledningssystem genom två alternativ:

1. Anbudsgivare kan vara certifierad enligt ISO 14001, BKMA eller EMAS.
2. Om anbudsgivaren inte har ett certifierat ledningssystem så skall det systematiska miljöarbetet minst omfatta:
  - Miljöpolicy
  - Dokumenterade rutiner för miljöarbete
  - Tydligt uppsatta mål

**AFD.2213 Ledningssystem för arbetsmiljö**

Ledningssystem för arbetsmiljö genom två alternativ:

1. Anbudsgivare skall vara certifierad enligt ISO 45001 eller BKMA.
2. Om anbudsgivaren inte har ett certifierat ledningssystem så skall det systematiska arbetsmiljöarbetet minst omfatta:
  - Arbetsmiljöpolicy
  - Dokumenterade rutiner för arbetsmiljöarbete
  - Tydligt uppsatta mål

**AFD.222 Kvalitets- och miljöplan**

**AFD.2221 Beställarens kvalitets- och miljöplan**

**AFD.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan**

Anbudsgivare skall överföra kraven på kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöledning till projektörer, underentreprenörer och leverantörer.

Projektspecifik kvalitets- och arbetsmiljöplan utarbetas utan dröjsmål efter avtalets ingående.

Kvalitets- och miljöplan ska innehålla:

- E:s kvalitetsansvarige och miljöansvarige.
- Övrig projektorganisation med ansvarsområden.
- Rutiner för projekteringsstyrning.



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 16 av 34

- Rutiner för installationssamordning i projekterings- respektive produktions skedet.
- Rutiner för produktionsstyrning.
- Objektsanpassad egenkontrollplan.
- Rutiner för egenkontroll och provning.
- Rutiner för avvikelshantering.
- Rutiner för säkerställande av täthetskraven.
- Rutiner för uppföljning av UE:s kvalitets- och miljöplan.
- Rutiner för slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före slutbesiktning.
- Förslag till besiktningsplan.
- Förteckning över arbeten som kan innebära särskilda miljörisker, inklusive åtgärdsplan för att undvika dessa arbeten och nödlägesberedskap.
- Rutiner för materialval (se AFD.151).
- Rutiner för varuhantering i syfte att minimera störning gentemot närboende vid leverans samt skydda varor från fukt, skador osv.
- Rutiner för hur användandet av kemiska produkter eller biotekniska organismer, som kan medföra risker för människors hälsa eller för miljön, ska kunna undvikas.
- Rutiner för hantering av E:s avfall (se AFG.82).
- Hur miljöaspekten beaktas vid val av rengöringsmetoder, monteringsmetoder, etc.

**AFD.223 Miljökrav**

**AFD.2231 Beställarens miljökrav**

**AFD.224 Klimatkrav**

**AFD.2242 Klimatdeklaration av byggnader**  
Klimatdeklaration utgår.

**AFD.225 Kvalitets- och miljörevision**

**AFD.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision**  
TE skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitets- och miljörevisioner som B genomför.

**AFD.2252 Entreprenörens kvalitets- och miljörevision**

**AFD.2253 Beställarens arbetsmiljörevision**  
TE skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid arbetsmiljörevisioner som B genomför.

**AFD.2254 Entreprenörens arbetsmiljörevision**

**AFD.226 Entreprenörens kontroll**  
TE skall i god tid underrätta B om tidpunkt för sådan kontroll på arbetsplatsen som anges i entreprenadhandlingarna.

Alla åtgärder för erforderliga mätningar och provningar utförs och bekostas av entreprenören.

Vid samtliga provningar skall protokoll upprättas. Före slutbesiktning skall entreprenören överlämna bestyrkta protokoll från provningarna utvisande att föreskrivna krav innehålls.

TE skall leda och ansvara för att samordnad funktionsprovning sker samt upprätta program och provningsprotokoll. B meddelas när provning sker för eventuellt deltagande.





**AFD.227 Riskhantering**  
E ska arbeta aktivt med riskhantering i enlighet med sin kvalitets- och miljöplan, se AFD.2222.

**AFD.23 ÄTA-arbeten**  
Tilläggs- och ändringsarbeten angivna i ABT 06 kap 2 §§ 3 - 8 skall prissättas och får inte igångsättas med mindre än att skriftlig beställning erhållits från B:s ombud eller B:s projektledare. Enbart reviderad ritning är ej att betrakta som beställning. Vidare skall tilläggs- och ändringsarbeten anmälas till B utan dröjsmål.  
Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 6 skall lämnas skriftligen. Notering om avvikelse i dagbok räknas inte som avvikelse.  
Försummar entreprenören att underrätta B är entreprenören skyldig att utföra arbetet enligt B:s krav utan särskild ersättning, utan tidsförlängning samt utan ändring av sitt avtalsenliga ansvar.

Med ändring av ABT 06 kap 2 §§ 3 – 8 föreskrivs:  
Ekonomisk reglering av avvikelse skall ske senast en månad efter slutfört arbete. Om så ej sker kommer avvikelserna ej att tas upp till reglering.

**AFD.24 Tillhandahållande av handlingar**

**AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden**  
Under entreprenadtiden tillhandahåller B under AFB.22 angivna ritningar samt eventuella ändringar av dessa handlingar i digitalt format.

Gällande handlingar för projektet distribueras via projektpärmen på [www.ibinder.com](http://www.ibinder.com).

**AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden**  
TE skall utöver förfrågningsunderlaget tillhandahålla och bekosta alla erforderliga ritningar och handlingar för entreprenadens genomförande. B förfogar över ritningar och handlingar som avser entreprenaden enligt bestämmelser som framgår av §§ 7-8 i Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK 09).

Ansökningshandlingar  
Entreprenören ombesörjer och bekostar de ansökningshandlingar som kan förekomma.

Handlingar för granskning  
Handlingar för granskning delges B via iBinder. Ritningar och övriga handlingar skall vara märkta "Granskningshandling".

Bygghandling  
Handling som granskats och godkänts och enligt vilken entreprenören bygger stämplas "bygghandling" av entreprenören och delges till B via iBinder.

Relationshandling  
Entreprenören skall senast vid slutbesiktning lagt in relationsritningar i filformat DWG, CALS samt PDF format på iBinder. Alla PDF-ritningar skall vara plottade i A3 format för att vara skalenlig i utskrivet format.

Instruktioner för drift och underhåll  
Entreprenören skall senast en vecka före slutbesiktning lagt in drift och skötselinstruktioner i PDF-format i iBinder.

Definition driftinstruktion:  
Med driftinstruktioner avses instruktioner för driften av byggnader och anläggningar. Med drift



## 06–1:AF Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 18 av 34

avses aktivitet som syftar till att åstadkomma avsedd prestation hos ett objekt utan att ändra dess funktionsförmåga. Till drift kan räknas t.ex. att starta, stoppa, övervaka och kontrollera funktion och driftförhållande hos ett objekt. En driftinstruktion beskriver komponenters (t.ex. fläktar, pumpar) funktion och placering.

Driftinstruktioner skall innehålla:

Orienterande uppgifter som t.ex. objektbeskrivning, planritningar med placering av t.ex. brandgasspjäll samt ventilnumrering på planritningar över VS. Eventuell ventiltförteckning skall ta hänsyn till befintliga ventiler.

Beskrivande uppgifter som översiktsschema, reella totalflödesscheman, driftkort, huvudledningsschema och funktionsbeskrivning.

Förteckning över t.ex. apparater, aggregat, ventil och brandgasspjäll.

Fabrikantanvisningar för relevanta produktbroschyrer och eventuella reservdelskataloger.

I samband med överlämning av driftinstruktioner skall ett funktionstest hållas i Tekniska kontorets kontor på Spångvägen 10 Sandviken, med personal från Tekniska kontoret närvarande.

Definition underhållsinstruktion:

Med underhållsinstruktioner avses instruktioner för att sköta underhållet av byggnader och anläggningar. Med underhåll avses aktivitet som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillståndet hos ett objekt, så att det kan prestera avsedd funktion. Underhålls-begreppet vidgas till att även omfatta t.ex. skötsel, städning, renhållning och byte av förbrukningsmaterial. En underhållsinstruktion beskriver vilka objekt/komponenter som skall underhållas, hur de skall underhållas och med vilket intervall detta skall göras. I underhållsinstruktioner ingår även fabrikantanvisningar.

Underhållsinstruktioner skall innehålla:

Tidsbestämda arbetsrutiner för respektive installationsdel eller system.

Drifttider och arbetsmoment för att upprätthålla ekonomisk drift.

Uppgifter om börvärden för in- och utgående temperaturer.

Underhållsrutiner och krav.

Felsökningsschema (panncentral, luftbehandlingsinstallation)

Beskrivande uppgifter som t.ex. kulörbeskrivning.

Fabrikantanvisningar som t.ex. produktblad.

I ansvarstagandet ingår även att utföra revideringar i instruktioner föranledda av brister i överlämnat material.

Entreprenörer skall tillhandahålla följande handlingar senast 2 veckor (arbetsmiljöplan före etableringens påbörjande) efter beställning.

Erforderliga handlingar för entreprenadens genomförande.

- Säkerhet enligt AFD.631
- Betalningsplan enligt AFD.622
- Tidplan, se AFD.41.
- TE skall anpassa överlåten arbetsmiljöplan för entreprenaden enl. AFD.1831  
Planen skall vara upprättad innan etablering på arbetsområdet påbörjas.
- Objektanpassad kvalitets- och miljöplan, se AFD.224.
- Plan för hantering av avfall
- Rivningsplan
- APD-plan enl. AFD.121

B:s granskningstid för svar på tillhandahållna handlingar skall alltid vara skälig, men dock minst 10 arbetsdagar. Detta gäller även tekniska handlingar om inget annat anges i respektive teknisk beskrivning under Y-kapitlet.

TE ska tillhandahålla underlag för energideklaration.



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarstigen

2024-08-12  
Sidan 19 av 34

- AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan**  
Se ABT 06 kap 2 § 9.
- AFD.25 Beställarens krav på sekretess**  
Ritningar/beskrivningar innehållande uppgifter om larm och passage omfattas av sekretess och får ej delges till tredje part utan B:s godkännande.
- AFD.26 Information**
- AFD.262 Beställarens informationsverksamhet**  
Informationskontoret på Sandviken kommun ansvarar för kommunikation till allmänhet och media.
- AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m.fl.**  
TE skall vid behov lämna information till fastighetsägare och närboende om åtgärder som inverkar på angränsande fastigheter.  
  
TE skall närvara vid eventuella möten.
- AFD.264 Information till väghållare m.fl.**  
TE skall meddela räddningstjänst, väghållare och andra samhällsfunktioner som kan komma att påverkas av entreprenaden.  
  
TE skall närvara vid eventuella möten.
- AFD.27 Underrättelse om avvikelser o d**  
Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 skall lämnas skriftligen. Notering om avvikelse i dagbok räknas inte som avvikelse.
- AFD.3 Organisation**
- AFD.31 Beställarens organisation**
- AFD.311 Beställarens ombud**  
B:s ombud under entreprenadtiden är:  
  
Erika Ågren  
Tekniska kontoret  
Sandvikens kommun  
811 80 Sandviken  
Tel: 026- 24 14 45  
  
Ombuds befogenhet har även: Håkan Andriainen Engström, Tekniska kontoret.
- AFD.312 Beställarens projektledare m.fl**  
Projektledning: Håkan Andriainen Engström, Tekniska kontoret.
- AFD.313 Beställarens kontrollant**
- AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige**
- AFD.315 Beställarens miljöansvarige**
- AFD.316 Beställarens informationsansvarige**



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarstigen

2024-08-12  
Sidan 20 av 34

- AFD.317 Beställarens övriga befattningshavare**  
Fastighetschef, Tekniska kontoret: Katrin Svärdell
- AFD.32 Entreprenörens organisation**  
Anges i anbudet.
- AFD.321 Entreprenörens ombud**
- AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare**
- AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m.fl.**
- AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige**
- AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige**
- AFD.326 Entreprenörens övriga befattningshavare**
- AFD.33 Möten**  
Parterna svarar för egna och sina representanters kostnader för deltagande i möten.
- AFD.331 Startmöte**  
Startmöte skall hållas innan entreprenaden påbörjas, se ABT 06 kap 3 § 2.  
B kallar till, leder och protokollför startmötet. Protokoll skall godkännas av parts ombud och detta skall göras innan avtal inleds.
- AFD.332 Projekteringsmöten**  
TE skall kalla till, leda och hålla nödvändiga projekteringsmöten vilka projekteringsledaren skall leda. Samtliga projektörer och installationssamordnare skall närvara vid alla projekteringsmöten om inget annat överenskommit med B. TE kallar till dessa möten.  
  
Med ändring av ABT 06 kap 3 § 3 föreskrivs:  
TE skall protokollföra projekteringsmöten.
- AFD.333 Byggmöten**  
Byggmöten hålls i anslutning till arbetsplatsen. B kallar dessa möten och för protokoll vilket justeras vid nästa möte. Entreprenör skall närvara vid byggmöte genom platschef eller ombud med fullmakt att företräda entreprenören.  
Byggmöten kommer att hållas enligt överenskommelse.
- AFD.334 Övriga möten**  
TE skall hålla nödvändiga produktionsmöten (UE-möten) och ansvara för samordningen med UE avstämt mot tidplanen.  
B skall ha rätt att närvara vid produktionsmöten.
- AFD.34 Arbetsledning och anställda**  
TE ansvarar för att den personal som används för att utföra uppdrag har den kompetens och erfarenhet som det specifika uppdraget kräver.  
TE är skyldig att, om rättelse inte skett efter påpekande, utan skäligt dröjsmål och utan extra debitering byta ut den personal som saknar nödvändig kompetens eller med vilken B anser sig ha samarbetssvårigheter med.
- AFD.341 Arbetsledning**  
Av entreprenören tillhandahållen namngiven person i arbetsledande ställning ansvarar för all samordning av samtliga arbetsledares uppgifter.



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 21 av 34

Arbetsledare med kännedom om objektet får inte bytas ut under pågående arbete utan B:s godkännande.

TE skall under kontraktstiden ha en platschef på plats. Denne skall finnas tillgänglig via telefon och E-mail under normal arbetstid (07.00-17.00) helgfri vardag. Vid frånvaro av ordinarie platschef skall TE meddela namn och kontaktuppgifter enligt ovan på ersättare. Ersättare skall uppfylla samma kompetensnivå som hos ordinarie platschef.

Ansvarig arbetsledare ska vara svensktalande.

**AFD.342 Anställda**

**AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06**  
För entreprenaden gäller ID06. Kostnaden för framtagande av legitimation står TE för.

**AFD.344 Legitimationsplikt på arbetsplatsen**  
Samtliga entreprenörer på arbetsplatsen skall kunna uppvisa giltigt ID06-kort.

**AFD.345 Elektronisk personalliggare**  
TE övertar samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11b och 12 §§ samt 7 kap 2a och 4 §§ skatteförfarandelagen.

Överlåtelse av ansvaret för elektronisk personalliggare skall ske skriftligen. TE ska fullt ut ersätta B för eventuella kontrollavgifter, viten eller andra pålagor som B kan påföras på grund av brister i entreprenörens åtaganden.

**AFD.346 Upplysning om elektronisk personalliggare**  
TE tillhandahåller elektronisk personalliggare.

**AFD.35 Underentreprenörer**  
TE skall fortlöpande till B redovisa upphandlade och anlitade UE. Uppgifterna dokumenteras i projekterings- eller byggmötesprotokoll och skrivs in med företagsnamn och organisationsnummer.

Utbyte av angiven UE får inte ske utan B:s skriftliga medgivande.

Om TE anlitar UE för utförande av delar av entreprenaden, ska UE 2021 "Avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag" och AB-U 07 alternativt ABT-U 07, utgöra kontraktshandlingar i avtal med UE.

Om UE i ett första led anlitar underentreprenörer (UUE) ska TE även tillse att UE 2021 "Avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag" och AB-U 07 alternativt ABT-U 07, utgör kontraktshandlingar även i avtal mellan UE med UUE och i alla underliggande led.

TE ska kontrollera att UE och UUE fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, till exempel avseende momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter bland annat genom SKV 4820. Kontrollen ska utföras före avtalsskrivning med UE och UUE samt överlämnas till B. TE ska därefter tillhandahålla SKV 4820-blankett varje kvartal.

TE ansvarar för att kontrollen är genomförd enligt Skatteverkets förebyggande arbete mot svart arbetskraft, s k prevision. Om Skatteverkets kontroll visar oegentligheter, ska TE tillse att UE och UUE omgående, utan kostnad för B avsäger sig uppdraget, eller att eventuella skulder och liknande betalas in.

Vid anlitande av underentreprenör för säkerhetsanläggningar ska underentreprenören uppfylla följande krav:  
SSF 1015 - Anläggarfirma inbrottslarm



## 06–1:AF Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 22 av 34

SBF 1008 - Anläggarfirma brandlarm  
ASSA ABLOY ARX-CAP certifierad partner  
Minst två (2) tekniker med godkänd ARX-larmutbildning  
Inställelsetid under garantitid: Max 1 timme  
Underentreprenör får ej i sin tur anlita underentreprenör för att uppfylla ovanstående krav.

### AFD.36

#### **Beställarens kontroll**

B kan komma att utse en kontrollorganisation som också har rätt att genomföra annonserade eller oannonserade kontroller på byggarbetsplatsen.

B kan utföra systematiska kontroller på byggarbetsplatser. Vid arbetsplatskontroller kan bland annat följande kontrolleras på individnivå:

- om enskild person är anställd i ett företag som är förnamält och inte underkänt
- om enskild person har getts tillgång till arbetsplatsen av BAS-U
- om enskild person har gällande ID06, LoA2 och ID-handling
- om enskild person har arbetstillstånd i Sverige.

Vid kontrollerna kommer personuppgifter att lagras tillfälligt och gallras då kontrollen anses slutförd.

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 8 gäller att vid arbetsplatskontroll äger kontrollant utsedd av B rätt att avvisa personer från byggarbetsplatsen som bevisligen:

- inte finns med i den lista av personer som getts tillgång till arbetsplatsen av BAS-U
- är anställda av företag som inte är förnamälda (eller ej godkända vid förnamälan)
- inte innehar ID06 eller då id-handling visar att ID06 inte är personens eget
- inte innehar arbetstillstånd i Sverige.

TE skall även hos tillverkare, UE och andra leverantörer avtala om rätt för B att utöva kontroll på tillverkningsstället.

Parterna svarar för sina kostnader för sådana kontroller.

### AFD.37

#### **Samordning**

### AFD.371

#### **Samordning av arbeten**

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 föreskrivs:

TE skall svara för samordning av egna, B:s, andras arbeten och sidoentreprenörs arbeten på arbetsplatsen.

### AFD.372

#### **Samordning av installationer**

TE skall hålla namngiven installationskunnig samordnare med dokumenterad kunskap inom installationsfrågor.

### AFD.38

#### **Dagbok**

TE skall föra dagbok. Innehållet skall fortlöpande och i samråd delges B, som bekräftar innehållet. Dagboken gäller inte för avisering av ÄTA eller likställda arbeten.

### AFD.39

#### **Uppmätning**

### AFD.4

#### **Tider**

### AFD.41

#### **Tidplan**

TE skall i samråd med B upprätta samordnad detaljerad produktionstidplan. Tidplan skall innehålla UE arbeten samt tid för provning av installationer driftsatt anläggning, slutbesiktning och tid för inflyttning.

TE skall också upprätta en separat projekteringstidplan.

TE skall senast 2 veckor efter erhållen beställning avge förslag till detaljerad tidplan. TE är skyldig att till B anmäla avvikelser från fastställd tidplan. Produktionstidplanen skall uppdateras inför byggmöte om mer än en veckas förändring föreligger.



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 23 av 34

- AFD.42 Igångsättningstid**  
Arbetena skall påbörjas enligt anbudsinbjudan.
- AFD.43 Avrop**
- AFD.44 Deltider**
- AFD.45 Färdigställandetider**  
Entreprenaden skall vara tillgänglig för slutbesiktning 2025-12-22.
- AFD.46 Förändring av kontraktstiden**  
TE skall senast inom två veckor skriftligen underrätta B vid hinder.
- AFD.47 Garantitid**
- AFD.471 Garantitid för entreprenaden**  
Med ändring av ABT 06 kap 4 § 7 föreskrivs:  
Garantitiden är fem (5) år för entreprenaden i sin helhet, arbete och material, och räknas från godkänd slutbesiktning.
- AFD.472 Särskild varugaranti**  
För följande varor skall särskild varugaranti gälla:  
  - Förlängd garantitid papptak 15 år via TÅTSKIKTSGARANTIER™ från AB Tåtskiktsgarantier i Norden, eller likvärdig garanti/ansvarutfästelse. B ensam avgör om likvärdighet föreligger.
  - Isolerglas 10 år
  - Plåt 15 år
  - Fönster och ytterdörrar 10 år
  - Flytspackel (metodansvar) 10 år  
Bevis om särskilda varugarantier med garanti över fem (5) år överläts på B i samband med slutbesiktning.  
Garantisattnar skall vara skrivna på svenska med angiven fastighetsbeteckning och adress.  
Garantitid gäller från godkänd slutbesiktning.
- AFD.473 Service under garantitid**  
Se respektive ramhandlingar.
- AFD.5 Ansvar och avhjälpande**  
Med ändring av ABT 06 kap 5 § 6 föreskrivs:  
Upprepande fel av samma slag bedöms som ett generellt fel. Det ingår i entreprenörens ansvar att gå igenom samtliga fel som har bedömts som generellt.  
  
För i denna paragraf angivna ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid från garantitidens början.
- AFD.51 Vite**
- AFD.511 Vite vid försening**  
Vid försening är B berättigad att av entreprenör erhålla vite med ett belopp av 1,0 % av totala kontraktssumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktarbeten i deras helhet blivit fördröjt. Kontraktarbetena anses färdigställda när slutbesiktningen är godkänd.
- AFD.512 Övriga viten**



## 06–1:AF Nyproduktion gruppboenden Läkarestigen

2024-08-12  
Sidan 24 av 34

Med ändring av ABT 06 kap 7 föreskrivs:

Om vid besiktning påtalade fel icke avhjälpas inom tid som parterna överenskommit och besiktningsmannen angivit är B dessutom berättigad till att erhålla ett vite med belopp av 10 000 kr för varje vecka varmed avhjälpande av felen blivit fördröjt.

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 3 föreskrivs:

Om inte servicebesök utförs och dokumenteras under garantitiden skall garantitiden förlängas med de antal servicebesök som uteblivits. Uteblivet servicebesök värderas till 20 000 kr och kommer att debiteras till entreprenören.

**AFD.53            Ansvar mot tredje man**

**AFD.531        Syn inom närliggande område**

**AFD.532        Syn i lägenheter, lokaler m.m.**

**AFD.54           Försäkring**

Entreprenören skall ha allrisk- och ansvarsförsäkring enligt ABT 06 kap 5 § 23.

Ansvarsförsäkringen skall inkludera skydd vid sprängningsarbeten om sprängning är aktuell.

Försäkringsbelopp för ansvarsförsäkringen skall vara minst 10 MSEK.

Utöver ABT 06 kap 5 § 23:

Ansvarsförsäkring- nyckelförlust

Entreprenören skall ha ansvarsförsäkring som gäller för kostnader som orsakas av förlorad nyckel och passerkort som lånats av B.

Försäkringsbelopp 250 000 kr

Självrisk högst 2 Bb.

Försäkringen skall även omfatta försäkringsskydd för åtkomst och återställningskostnader.

Försäkringen bör även omfatta försäkringsskydd för forceringskostnader. Minst 10% av skadebelopp och max 100 prisbasbelopp.

Entreprenören skall med försäkringsbevis styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkringar uppfyller försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet.

Beskrivning på omfattningen återges i bilaga 1 AMA AF 12. Försäkringsbeviset bör vara utformat enligt exempel i AMA AF 12. Entreprenören skall därpå årligen redovisa att försäkringarna vidmakthålls, i annat fall äger B rätt att teckna försäkringar på entreprenörens bekostnad.

**AFD.541        Försäkringar under garantitiden**

Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring skall gälla under hela garantitiden.

**AFD.542        Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten**

**AFD.543        Försäkring avseende befintlig egendom**

Försäkringen skall vara primär gentemot byggherrens ordinarie egendomsförsäkring.

Försäkringsbeloppet skall vara minst 10 MSEK och självrisken högst 3 prisbasbelopp.

**AFD.5431       Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom**

Allriskförsäkringen skall omfatta oförutsedd skada. Försäkringen skall inte undanta skada som normalt ingår i brand-, vatten-, och inbrottsförsäkring eller som omfattas av ansvarsförsäkring.

För försäkringen gäller att efter avlämnandet skall försäkringsskydd även finnas för skada som beror på fel i montageverksamhet. Försäkringsbeloppet skall vara minst 5 MSEK och självrisken högst tre prisbasbelopp.





- AFD.5432      Försäkring avseende egendom tillhörig nyttjanderättshavare som inte är konsument**  
Entreprenören skall under entreprenadtiden ha allriskförsäkring avseende byggherrens befintliga egendom. Allriskförsäkringen skall omfatta oförutsedd skada. Försäkringen skall inte undanta skada som normalt ingår i brand-, vatten-, och inbrottsförsäkring eller som omfattas av ansvarsförsäkring. För försäkringen gäller att efter avlämnandet skall försäkringsskydd även finnas för skada som beror på fel i montageverksamhet. Försäkringsbeloppet skall vara minst 5 MSEK och självriskén högst tre prisbasbelopp.
- AFD.5433      Försäkring avseende egendom tillhörig nyttjanderättshavare som är konsument**  
Allriskförsäkringen skall omfatta oförutsedd skada. Försäkringen skall inte undanta skada som normalt ingår i brand-, vatten-, och inbrottsförsäkring eller som omfattas av ansvarsförsäkring. För försäkringen gäller att efter avlämnandet skall försäkringsskydd även finnas för skada som beror på fel i montageverksamhet. Försäkringsbeloppet skall vara minst 5 MSEK och självriskén högst tre prisbasbelopp.
- AFD.544        Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada**  
TE skall ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada. Försäkringen skall gälla under entreprenadtiden. Försäkringsbeloppet skall vara minst 5 MSEK. Självriskén skall vara högst ett basbelopp.
- AFD.55         Ansvar för brandskydd**  
TE ansvarar och organiserar brandskyddet inom arbetsområdet.  
  
Verksamheten förvarar brandfarliga gaser. Se beskrivning ”06.23 RAMBESKRIVNING VVS & STYR”.
- AFD.551        Ansvar för brandfarliga heta arbeten**
- AFD.5511      Beställarens/Byggherrens tillståndsansvarige**  
B överlåter brandskyddsansvaret till TE.  
B:s ansvarige för brandskyddsfrågor är:  
Kent Hansson, Tekniska kontoret
- AFD.5512      Entreprenörens tillståndsansvarige**  
TE skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för brandskyddet i samband med entreprenaden.  
  
Till tillståndsansvarig person får inte utses den som skall utföra brandfarliga heta arbeten.
- AFD.5513      Samordning av tillståndsansvariga**  
TE är ansvarig för samordningen av samtliga tillståndsansvarigas ansvarsområden.
- AFD.56         Avsyning**
- AFD.57         Avhjälpande**  
Med ändring av ABT 06 kap 5 § 17 andra stycket första meningen föreskrivs:  
Avhjälpande skall fullgöras utan dröjsmål och senast inom en (1) månad räknat från godkänd slutbesiktning eller skriftlig underrättelse om fel tillställts TE, såvida inte lämplig årtid bör avvaktas.  
  
Vid akuta fel och brister skall avhjälpandet påbörjas inom 24 timmar räknat från det att besiktningsutlåtandet eller muntlig eller skriftlig underrättelse om fel tillställts TE och därefter skyndsamt hanteras. Med akuta fel och brister avses fel som medför risk för skada på



## 06–1:AF Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 26 av 34

entreprenaden, människa eller olägenhet av stor betydelse för B.

### **AFD.58      Ansvar efter garantitiden**

### **AFD.6      Ekonomi**

#### **AFD.61      Ersättning**

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 6 föreskrivs:

Följande begränsning gäller i frågan om B:s ansvar för tillhandhållna uppgifter. TE är betalningsansvarig vid felaktiga beställningar p.g.a. att måttrelationer ej kontrollerats av TE.

#### **AFD.611      Ersättning för ÄTA-arbeten**

Se även AFD.23.

I första hand skall anbud lämnas på ändrings- och tilläggsarbeten.

I det fall ovanstående ersättningsform inte kan tillämpas skall löpande räkning komma i fråga.

Då värdet av tillkommande arbeten skall bestämmas enligt löpande räkning skall ABT06 kap 6 § 9 tillämpas i förenklat förfarande enligt nedan.

| Kostnad               | Ersättning                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Material och varor | Verifierad självkostnad med 8 % påslag i varje entreprenörsled |
| 3. Arbetare           | Avtalat timpris, kr/tim                                        |
| 4. Större hjälpmedel  | Verifierad självkostnad med 8 % påslag i varje entreprenörsled |
| 5. Underentreprenörer | Verifierad självkostnad med 8 % påslag i varje entreprenörsled |

I entreprenörsarvodet enligt punkt 1, 3, 4 och 5 skall även kostnader för räntor, centraladministration samt arbetsledning ingå.

Till större hjälpmedel räknas t.ex. lastbilar, kranar, tryckluftsutrustningar etc.

Anbud skall alltid anges som fast pris utan indexreglering. Avgående arbeten regleras med redovisad nettokostnad.

#### **AFD.612      Ersättning för reglerbara mängder**

#### **AFD.614      Ersättning för kostnadsändring (Indexreglering)**

#### **AFD.615      Slutavräkning**

#### **AFD.62      Betalning**

Betalning erläggs enligt betalningsplan endast under förutsättning att tidplan hålls.

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 12 föreskrivs:

Innan entreprenörer fullgjort sina skyldigheter avseende punkt A-D utgår ingen betalning.

- A) Undertecknat kontrakt.
- B) Överlämnat säkerhet, som kan godtas (bankgaranti eller jämförlig säkerhet).
- C) Överlämnat detaljerad huvudtidplan.
- D) Överlämnat betalningsplan som godkänns av B.

B betalar faktura inom 1 månad efter mottagandet.



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarstigen

2024-08-12  
Sidan 27 av 34

Ett belopp motsvarande minst 5 % av kontraktssumman skall dock innestå till dess att samtliga fel enligt besiktningsutlåtande och fel som beställaren påtalat enligt ABT 06 kap 7 § 11 blivit avhjälpt. Dessa krav gäller utan tidsgräns.

**AFD.621      Betalningsansvar**

**AFD.622      Betalningsplan**

Betalningsplan skall vara prestationsbunden. Med prestation räknas de arbeten som är utförda inom entreprenadområdet.

Relationshandlingar och Drift- och skötselinstruktioner skall vara en prestation i betalningsplan.

Betalningsplanen skall upprättas enligt de grunder som anges i ABT 06 kap 6 § 12, 15 och 16.

**AFD.623      Förskott**

Förskott beviljas ej.

**AFD.624      Fakturering**

Fakturering enligt ABT 06 kap 6 § 17 och överenskommen utformning lämnas i original. Fakturering skall ske i enlighet med prestationsbunden betalningsplan. Faktura utställs på B. Faktura skall utsändas från entreprenör direkt till B och får ej överlätas på faktureringsbolag.

Fakturering utförs enligt:

<https://sandviken.se/kommunpolitik/ekonomibudgetochredovisning/fakturortillsandvikenskommun.13906.html>

Märkning: KOMMTE och Håkan Andriainen Engström

Faktura skall innehålla uppgift om

1. kontraktssummas storlek
2. uttagna lyftningsbelopp
3. aktuellt lyftningsbelopp
4. resterande belopp att fakturera
5. innestående belopp

EDI-faktura skall kompletteras med originalfaktura och betalningsplan.

Eventuella ändrings- och tilläggsarbeten skall faktureras separat och ges särskilda nummer för identifiering samt en arbetsbeskrivning.

Slutlikvid på kontraktssumman får faktureras tidigast efter godkänd slutbesiktning.

B har rätt att innehålla medel för att få kvarstående punkter åtgärdade. B innehåller 50 000 kr per entreprenör/underentreprenör till dess att slutdokumentation d.v.s. Relationshandlingar och Drift- och skötselinstruktioner m.m. är färdigställd och överlämnad.

Faktura skickas med moms.

**AFD.625      Dröjsmålsränta**

**AFD.63      Säkerhet**

Se ABT 06 kap 6 §§ 21-23.

**AFD.631      Säkerhet till beställaren**

Säkerhet enligt ABT 06 kap 6 § 21 skall utgöras av fullgörandeförsäkring eller annan av B accepterad säkerhet. B förbehåller sig rätten att förkasta säkerheten. Koncernborgen accepteras ej.



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarestigen

2024-08-12  
Sidan 28 av 34

**AFD.632      Säkerhet till entreprenören**

**AFD.7        Besiktning**  
Se ABT 06 kap 7.

**AFD.71        Entreprenadbesiktningar**

**AFD.711      Besiktningsplan**  
B upprättar en besiktningsplan i samråd med TE.

**AFD.712      Förbesiktning**  
Förbesiktning krävs av de delar som inte är åtkomliga vid slutbesiktning.  
Anmälan om förbesiktning skall göras minst två veckor i förväg.

**AFD.713      Slutbesiktning**  
Slutbesiktning skall ske av B utsedd besiktningsman och efter entreprenörens anmälan. TE:s anmälan om slutbesiktning skall ske skriftligen senast en månad före slutbesiktningsdagen.  
  
Senast en vecka före slutbesiktning skall drift och skötselinstruktioner, bestyrkta protokoll över funktionsprov och materialgarantisedar, relationsritningar, etc. överlämnas till B.  
  
Entreprenörens åtagande enligt kontrollplan PBL, fastställda vid tekniskt samråd skall vara uppfyllda. Entreprenaden kan komma att betraktas som ej färdigställd för slutbesiktning förrän dessa krav uppfyllts.

Som tillägg till ABT 06 kap 7 § 11 gäller:  
Om fel kan hänföras till utförande som genom entreprenörens kvalitetssäkringsdokumentation påstås vara kontraktsevenligt, får talan under garantitiden föras beträffande sådana fel, även om dessa ej konstaterats vid den genomförda besiktningen.

**AFD.714      Garantibesiktning**  
Se ABT 06 kap 7 § 3.

**AFD.715      Särskild besiktning**  
Se ABT 06 kap 7 § 4.

**AFD.716      Efterbesiktning**  
Med ändring av ABT 06 kap 7 § 5 föreskrivs:  
Efterbesiktning skall göras till dess att samtliga besiktningsanmärkningar är avhjälpta.  
Efterbesiktningar bekostas av TE.

**AFD.717      Överbesiktning**  
Se ABT 06 kap 7 § 6.

**AFD.718      Besiktningsman**  
Besiktningsman utses av B.

**AFD.72        Besiktningssammanträden**

**AFD.73        Övriga besiktningar**

**AFD.8        Hävning**  
Se ABT kap 8.  
Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 så föreligger skäl för hävning av avtal från beställarens sida även om företrädare för TE/UE blir dömd för olaga diskriminering eller om TE/UE tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning:



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 29 av 34

- Jämställdhetslagen
- Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet
- Lagen om förbud mot diskriminering av personer med funktionshinder
- Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
- Beställaren äger även rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om entreprenören inte följer avtalade skyddsföreskrifter/arbetsmiljövillkor/och arbetsmiljölagar.
- Entreprenören efter skriftligt påpekande inte vidtar erforderliga åtgärder för att uppfylla krav enligt AFD.35.

**AFD.9**            **Twistelösning**  
Se ABT 06 kap 9.

**AFD.91**        **Förenklad tvistelösning**  
Se ABT 06 kap 10.

**AFG**            **ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL**  
TE skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt.

Planerade strömavbrott och vattenavbrott skall alltid meddelas B.  
TE utför samt bekostar omkopplingar inom eget verksamhetsområde.  
TE ansvarar för eventuella utryckningskostnader orsakade av dem själva.  
Eventuella tillfälliga anordningar som erfordras under entreprenadtiden bekostas av TE.

Plan för disponering av arbetsområdet skall upprättas av entreprenören och fortlöpande hållas aktuell. Disponering skall ske i samråd med B.  
Entreprenaden skall bedrivas så att minsta möjliga störningar för närboende uppstår. Samråd med B krävs.

God ordning skall råda på arbetsplatsen, innebärande att material och hjälpmedel förvaras på anvisande platser och att städning sker regelbundet.  
Provisoriska anordningar för El, VVS, tele, samt avskärmning mot buller och damm skall ingå.

**AFG.1**            **Etablering av arbetsplats**

**AFG.11**        **Placering av allmänna hjälpmedel**  
Placering av bodar, upplagsplaner och dyl. skall bestämmas i samråd med B och Räddningstjänsten.

**AFG.111**       **APD-plan som upprättas av entreprenören**  
APD-plan upprättas av TE. Placering av allmänna hjälpmedel skall ske efter samråd med B.  
Brandaspekterna skall beaktas t.ex. vad avser placering av bodar och containers.

**AFG.112**       **APD-plan som tillhandahålls**

**AFG.12**            **Bodar**  
TE ansvarar för och bekostar samtliga personalbodar, förråd, verkstäder, kontor etc. som erfordras enligt bestämmelserna för såväl i egen som UE:s verksamhet och personal.

**AFG.121**        **Personalbod och toalett**

**AFG.1211**      **Personalbod och toalett för sidoentreprenör**



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 30 av 34

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFG.122  | <b>Förläggingsbod</b><br>TE eller anlitad UE äger ej rätt att inom arbetsområdet eller i anslutning till detta, uppställa husvagnar eller därmed likartad tillfällig anordning för inkvartering av sin eller sina underentreprenörers personal.                                              |
| AFG.123  | <b>Kontorsbod</b><br>B:s ombud, projektledare och kontrollanter ska äga fritt tillträde till TE:s kontorsbod.                                                                                                                                                                                |
| AFG.124  | <b>Övriga bodar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AFG.13   | <b>Tillfällig väg och plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AFG.131  | <b>Tillfällig väg och plan för sidoentreprenör</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| AFG.133  | <b>Tillfällig väg och plan för räddningsinsatser</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| AFG.14   | <b>Tillfällig EL- och VA-försörjning</b><br>Anslutning efter hänvisning av EL- och VA-leverantör. Alla kostnader (anslutning och drift) bekostas av TE.                                                                                                                                      |
| AFG.141  | <b>Tillfällig elförsörjning och belysning</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| AFG.1411 | <b>Tillfällig elförsörjning för sidoentreprenör</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| AFG.1412 | <b>Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls</b><br>TE skall svara för eget el-abonnemang                                                                                                                                                                                                  |
| AFG.142  | <b>Tillfällig VA-försörjning</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AFG.1421 | <b>Tillfällig VA-försörjning för sidoentreprenör</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| AFG.15   | <b>Tillfällig kommunikationsutrustning</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AFG.151  | <b>Tillfällig kommunikationsutrustning för sidoentreprenör</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| AFG.152  | <b>Tillfällig kommunikationsutrustning som tillhandahålls</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| AFG.16   | <b>Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla</b><br>Skyltställning och skylt skall anordnas i samråd med B. Skyltställning och skyltar bekostas av TE vilken även skall ansöka om och bekosta byggnadslov. På skylt skall B:s och objektets namn medtas utan kostnad för B. |
| AFG.17   | <b>Tillfällig flaggstång</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AFG.2    | <b>Inmätning och utsättning</b><br>TE ansvarar för erforderlig inmätning samt utsättning. Utsättaren skall vara godkänd av Sandvikens kommun.                                                                                                                                                |
| AFG.3    | <b>Skydd m.m.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AFG.31   | <b>Skydd av arbete och egendom mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AFG.311  | <b>Skydd av arbete</b><br>Arbeten får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. Material och byggnadsdelar som är fuktkänsliga ska väderskyddas.                                                                                                       |



## 06–1:AF Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 31 av 34

TE ska skydda eget färdigställt arbete om det kan skadas genom förslitning under entreprenadtiden.

TE ska proppa eller skydda öppna rörändar, kanaler och dylikt till skydd mot damm, främmande föremål eller skada.

### **AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m.m.**

TE skall skydda befintliga ledningar för vatten, värme och avlopp, dagvatten, el, fjärrvärme, fiber, kabel TV, tele.

TE ska begära av ägare till angiven ledning att på platsen ange dess läge före arbete som kan skada ledningen och samråda om lämplig skyddsåtgärd.

Om ledning eller dylikt påträffas som inte angetts, ska entreprenören rådgöra med B och i förekommande fall med vederbörande ägare till ledning om erforderlig åtgärd.

### **AFG.313 Skydd av vegetation**

### **AFG.315 Skydd av egendom**

Befintliga byggnader och befintlig markanläggning skyddas mot skador. TE görs ansvarig för alla skador som uppkommer under entreprenadtiden.

TE ansvarar för alla nycklar och passerkort som entreprenören eller dennes UE utkvitterat från B. TE förbinder sig att svara för alla kostnader som kan uppstå genom att nycklar förekommer eller kommer i orätta händer.

Samtliga dörrar så som ytterdörrar och lägenhetsdörrar skall låsas vid arbetstidens slut liksom att övriga öppningar (fönster etc.) skall regleras.

### **AFG.316 Tillfällig inhägnad**

TE skall inhägna disponerat arbetsområde. Inhägnad skall utföras i den omfattning B, myndighet eller försäkringsbolag kräver. Alla kostnader för inhägnad ingår i entreprenaden. Ev. skyltning på staket skall utföras i samråd med B.

Vid avstängning av vägar, cykelvägar, parkeringar mm skall berörd myndighet kontaktas.

### **AFG.32 Skyddsanordningar**

### **AFG.321 Skyddsanordningar för sidoentreprenör**

### **AFG.33 Bevakning**

### **AFG.34 Skydd mot buller**

Ansaret för bullerskydd åligger TE. Hänsyn till närliggande fastigheter krävs i planering av högljudda arbetsmoment.

Ljudnivån på maskiner och arbeten skall med hänsyn till omgivningen hållas inom de gränsvärden som är satta enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15 Buller från arbetsplatsen).

### **AFG.35 Begränsning av och skydd mot miljöstörande utsläpp**

Ansaret för arbetsmetoder, drift av maskiner och utrustning med hänsyn till miljöstörande utsläpp till mark, luft och vatten åligger TE.

TE skall i sin miljöplan redovisa åtgärder och metoder för att undvika miljöförstörande utsläpp.

TE ska tillse att saneringsutrustning för ev. läckage finns lätt tillgängligt på arbetsplatsen. Dessutom gäller följande:

- Tunga fordon ska minst uppfylla krav enligt miljöklass Euro 4. Senare EU-krav är också tillåtna.



## 06–1:AF Nyproduktion gruppboenden Läkarstigen

2024-08-12  
Sidan 32 av 34

- Dieselbränsle och bensin ska uppfylla kraven för miljöklass 1 eller likvärdigt.
- Alkylatbränsle ska användas för bensindrivna arbetsmaskiners och arbetsredskaps motorer i de fall dessa inte är försedda med katalytiskrening.
- Bränslen som bidrar till ökad energieffektivitet och/eller förbättrad miljöprestanda men som inte till alla delar uppfyller kraven för miljöklass 1 kan få användas efter överenskommelse med B.

**AFG.36 Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter**

**AFG.37 Bekämpning av mögel och svampangrepp**

**AFG.38 Bekämpning av invasiva växtarter**

Om växt av invasiv art påträffas under entreprenadtiden vid nybyggnad, ska TE vidta erforderliga åtgärder för utrotning och lämna intyg om det till B.

**AFG.4 Logistik**

**AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen**

**AFG.411 Mellanlagring på terminaler eller logistikcenter**

**AFG.412 Leveransplan**

**AFG.413 Leveranssätt**

**AFG.414 Märkning**

**AFG.415 Förpackningar och lastbärare**

**AFG.416 Avisering av leverans och restleverans**

**AFG.42 Lossning**

**AFG.421 Lossningsplan**

**AFG.422 Lossning för sidoentreprenör**

**AFG.424 Mottagningskontroll**

**AFG.43 Transport inom arbetsområden**

**AFG.431 Transportöppningar**

**AFG.432 Transport för sidoentreprenör**

**AFG.44 Lyftanordningar**

**AFG.442 Bygghiss**

**AFG.443 Stationär kran**

**AFG.444 Mobilkran**

TE ansvarar för tillfälliga avspärrningar vid användande av mobilkran.

**AFG.445 Övriga lyftanordningar**





06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Läkarsstigen

2024-08-12  
Sidan 33 av 34

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFG.5   | <b>Ställningar och montering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AFG.51  | <b>Ställningar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AFG.6   | <b>Ursparing, håltagning, igensättning och tätning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AFG.61  | <b>Ursparing och håltagning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AFG.611 | <b>Samordning av ursparing och håltagning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AFG.612 | <b>Upplysning om samordning av ursparing och håltagning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AFG.62  | <b>Igensättning och tätning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AFG.621 | <b>Samordning av igensättning och tätning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AFG.622 | <b>Upplysning om samordning av igensättning och tätning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AFG.7   | <b>Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m.m.</b><br>TE bekostar samtliga åtgärder som krävs för uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AFG.71  | <b>Uppvärmning och uttorkning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AFG.75  | <b>Väderberoende arbeten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AFG.751 | <b>Väderskydd</b><br>TE svarar för erforderligt väderskydd som krävs för att arbetet skall fortlöpa enligt överenskommen tidplan, samt att arbetena ej tar skada av väderförhållandena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AFG.752 | <b>Snöröjning</b><br>TE ansvarar för snöröjning inom entreprenadområdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AFG.8   | <b>Länshållning, renhållning, rengöring m.m.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AFG.81  | <b>Länshållning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AFG.82  | <b>Renhållning</b><br>TE svarar för att även angränsande vägar och planer hålls rena från av denne orsakad nedskräpning, spill o dyl. TE ordnar uppsamlingsställe för eget och UE:s avfall och svarar för alla kostnader för deponi samt bortforsling av skräp och avfall. Avfallsbehållare med brännbart innehåll placeras minst 6 m från yttervägg. Entreprenören skall källsortera avfall. Plan för hantering av avfall skall upprättas av entreprenören. Kvitton från transportör och mottagare skall uppvisas som verifiering hur avfallet hanterats.<br><br>TE skall planera för att minska mängden spillmaterial. Planen redovisas för B efter anmodan. |
| AFG.83  | <b>Städning och slutrengöring</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AFG.831 | <b>Städning</b><br>TE svarar för städning. Grovstädning skall utföras innan injustering av ventilationsanläggning. Entreprenörer har inte rätt att använda permanent anordning för avfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AFG.832 | <b>Slutrengöring</b><br>Fönsterputs in och utvändigt skall ingå där nedsmutsning orsakats av entreprenaden. Slutrengöring skall ingå enligt fabrikantens anvisningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



06–1:AF  
Nyproduktion gruppboenden Låkarstigen

2024-08-12  
Sidan 34 av 34

**AFG.84**

**Avetablering och återställande av mark och väg**

TE svarar för samtlig återställning av mark och väg som skadats av TE under entreprenadtiden.  
Återställning utförs till ursprungligt skick.