



HELSINGBORG
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Objekt nr: 1457

Rönnowska skolan, nytt kök och matsal

Projekt nr: 60095

13.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSUNDERLAG

**ENTREPRENADFORM:
TOTALENTREPRENAD**

DATUM : 2025-01-31

**FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
HELSINGBORGS STAD
DROTTNINGGATAN 7
251 89 HELSINGBORG**

HANDLÄGGARE: Anna Olsson

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	2 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

INNEHÅLL

AF	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
AFA	ALLMÄN ORIENTERING
AFB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
AFD	ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD
AFG	ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. Föreskrifter i AMA AF 12 har inte återgivits utan gäller genom angivande av kod och rubrik. I de fall B, om inte annat anges, har angivit en text gäller den tillsammans med text i AMA AF 12 under aktuell kod och rubrik. Vid motstridiga uppgifter i texterna under en kod och rubrik gäller B.s text. Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR). Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter.

AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.12 Beställare

Helsingborgs stad Fastighetsförvaltningen
Drottninggatan 7
251 89 HELSINGBORG
Tel: 0723-61 53 48
Org. nr: 212000-1157
Ombud: Peter Wetterlöv
Handläggare: Anna Olsson

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudsstiden

Frågor angående anbudet ska gå via Kommers och svar publiceras till alla.

Mobil: 0723-61 53 48
E-post: anna.olsson9@helsingborg.se

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Mobil: 0708 19 52 13
E-post: Anna Schibi – anna.schibi@helsingborg.se

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	3 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Arkitekt: Lasse@arkitektlaget (Lars Bordett)
Arkitekt: mikael@arkitektlaget (Mikael Bengtsson)
Konstruktör: Hugo@akermans.se (Hugo Jacobsson)
Storkök: fridrik@skvision.se (Fridrik Thorgilsson)
Brand: josefin.edbladh@fsd.se (Josefin Edbladh)/ Christoffer Evertsson
El: Nicklas.hult@develcon.se (Nicklas Hult)

VVS + Styr: Habib.marefat@sweco.se (Habib Marefat)
Markprojektör: andreas.nilsson2@tyrens.se (Andreas Nilsson)
Yttre VA: elvin.zverotic@tyrens.se (Elvin Zverotic)
Akustik: matilda.broberg@forcitconsulting.se (Matilda Broberg)
Infosamordnare: Ida.Hallberg@zynka.se (Ida Hallberg)
Projekteringsledare: linus.nilsson@niras.se (Linus Nilsson)

Sakkunnig EL: jonas.viberg@elinco.se (Jonas Viberg)
Sakkunnig VVS + Styr: patrik@vvsprojektutveckling.se (Patrik Åkerblom)

AFA.15 Nätägare

VA

Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA)
Rönnowsgatan 12 (besöksadress)
Box 2022
250 02 Helsingborg
Tel: 010-490 97 00

Nätägare värme, fiber och EL

Öresundskraft AB
Västra Sandgatan 4 (besöksadress)
Box 642
251 06 Helsingborg
Tel: 042-490 30 00

AFA.2 Orientering om objektet

Ombyggnation av gammalt snickeri till storkök och matsalar.

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Gamla snickeriet på Rönnowska skolan (husV) ska byggas om till matsal och storkök för skolans elever.

Huset är från 1880-talet och finns med i bevarande programmet. Huset är kulturhistoriskt värdefullt.

Huset kommer genomgå omfattande renovering med nya funktioner, nya installationer och nya ytskikt. Alla husets dörrar och fönster ska bytas.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	4 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Ett mindre omfattande markarbete tillkommer med exempelvis fettavskiljare och en fiberservis som ska dras in till huset. Huset ska också anslutas till fjärrvärme och växter och träd ska planteras.

Huset är uppdelat i område A, som är det stora projektet och område B, där bara mindre arbeten samt fönster- och dörrbyte ska utföras. Hela huset har en väl tilltagen vind där nytt fläktrum och annan teknik ska placeras.

OBSERVERA: Projektet har tidigare upphandlats (våren 2024) och arbetet har därefter påbörjats av annan entreprenör, under hösten 2024 hävdades detta kontrakt. Den tidigare entreprenören har utfört en stor del av rivningen (rivningshandling finns med som informationshandling), men delar kvarstår såsom bland annat 2 stycken ventilationsaggregat på vinden och en större spånsug med utvändigt stallage.

En omfattande sanering, efter en okänd förorening i plattan, är utförd.

På vinden är en del arbete påbörjat som till exempel smidesarbete, störtrumsväggar och snedtakskompletteringar samt gipsning av bjälklag. Kvarvarande rivning ska utföras av E.

Platsbesök krävs. Arbetsplatsen övertas i befintligt skick med en del kvarlämnade byggvaror som finns inom arbetsområdet. Beställaren tar inget ansvar för kvarlämnat material inom området.

AFA.22 Objektets läge

Objektet är beläget inom fastigheten Helsingborg. Orienten 6 med adressen Bredgatan 22.

AFA.3 Förkortningar

B	Beställare
E	Entreprenör
UE	Underentreprenör
SE	Sidoentreprenör

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	5 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

För upphandlingen gäller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Upphandlingen genomförs enligt de bestämmelser i lagen som gäller upphandlingar under tröskelvärdet.

AFB.11 Upphandlingsform
Generalentreprenad

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling
Förenklat

AFB.13 Entreprenadform
Totalentreprenad

AFB.14 Ersättningsform
Fast pris utan indexreglering

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning
Ersättning för anbudsgivning utgår ej.

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande
B kan komma att avbryta upphandlingen om det föreligger sakligt godtagbara skäl, exempelvis om erforderliga myndighetstillstånd som t.ex. bygglov inte kan erhållas, nödvändiga politiska beslut inte fattas eller inkomna anbud inte ryms inom B:s ekonomiska budget för projektet.

AFB.2 Upphandlingsunderlag

AFB.21 Tillhandahållande av upphandlingsunderlag
B tillhandahåller upphandlingsunderlag enligt AFB.22 endast digitalt via upphandlingsverktyget Kommers, www.kommersannons.se.

AFB.22 Förteckning över upphandlingsunderlag
Alla handlingarna är daterade 2025-01-27 om inget annat anges.

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 3 gäller följande. Förekommer i kontraktshandlingarna motstridiga uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning.

- Kontraktsformulär/beställningsskrivelse (bifogas inte)
- Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i dessa Administrativa föreskrifter under kod AFD.111.
- ABT 06 (bifogas inte)
- 13.1 Administrativa föreskrifter, denna handling daterad 2025-01-31 inkl. bilagor

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	6 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

6.2 Beskrivningar

Beskrivningar daterat 2025-01-27 om ingat annat anges

- .1 Rambeskrivning Bygg
- .2 Rumsbeskrivning
- .3 Rambeskrivning Konstruktion
- .4 Rambeskrivning Storkök inkl. varukula
- .5 Rambeskrivning El- och Telesystem
- .6 Rambeskrivning VS
- .7 Rambeskrivning Luftbehandlingssystem
- .8 Rambeskrivning Styr- och Övervakningssystem
- .9 Brandskyddsbeskrivning
- .10 Akustisk PM Rev. Datum: 2024-01-12
- .11 Miljöinventering Rapport Rönnowska 2023-08-28

6.3 Ritningar enligt respektive handlingsförteckning

- .1 A-ritningar
- .2 K-ritningar
- .3 Storkök
- .4 Mark och Yttre VA
- .5 EL
- .6 VS (W)
- .7 Vent
- .8 Styr

7 Övriga handlingar

- ID06 (bifogas inte)
- Arbetsmiljöplan 2023-09-18
- CAD- manual, (Bifogas ej)

<https://foretagare.helsingborg.se/regler-tillstand-och-anmalan/projektanvisningar-fastighetsforvaltningen/>

- Helsingborgs stads projekteringsanvisningar (bifogas ej)
- 7.7 Orienteringsplan W--51-1-0000001
- Akustisk PM Rev. Datum: 2024-01-12, rev A
- Miljöinventering Rapport Rönnowska 2023-08-28
- Antikvariskt utlåtande, Orienten 6, Helsingborg 2024-03-01
- Rutiner för SundaHus Miljödata
- Bilaga klimatberäkningar Ombyggnadsprojekt
- Bygglövshandlingar enligt handlingaförteckning rev A daterade 2024-03-01
- Informationshandlingar finns för A, E, S, SK, V, VS och Styr - stämplade med ”bygghandlingar” men överstuket, ska endast ses som information och exempel på lösningar

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	7 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFB.23 Kompletterande upphandlingsunderlag

B förbehåller sig rätten att komplettera upphandlingsunderlaget under anbudstiden.

Eventuella kompletteringar av upphandlingsunderlaget kommer att tillhandahållas via upphandlingsverktyget Kommers, t ex i form av anbuds-PM, där de hämtas av anbudsgivare på samma sätt som det ursprungliga upphandlingsunderlaget. Anbudsgivare är skyldiga att bevaka Kommers i detta avseende och är skyldiga att ta del av dess innehåll, vilket bekräftas genom ingivande av anbudsformuläret.

AFB.25 Frågor under anbudstiden

Frågor eller synpunkter på upphandlingsunderlaget ska ställas till B via Kommers. Sista dagen för frågor är 2025-02-24. Svar på ställda frågor och kompletterande upplysningar om upphandlingsunderlaget kommer att lämnas. B lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare via Kommers senast 2025-02-26.

AFB.3 Anbudsgivning

AFB.31 Anbuds form och innehåll

Anbudet ska vara helt i överensstämmelse med upphandlingsunderlaget och innehålla samtliga efterfrågade uppgifter och bilagor enligt bifogat anbudsformulär.

Anbudet ska ges in av person som är behörig att företräda Anbudsgivaren. Anbudsgivaren ska på begäran av B presentera dokumentation till styrkande av behörigheten för den som har gett in anbudet.

Anbudet ska vara skrivet på svenska och anbudssumman vara angiven i svenska kronor exklusive mervärdesskatt. Dock får bevis och bilagor vara skrivna på engelska. För dokument som inte är på svenska ska Anbudsgivare på Beställarnas begäran tillhandahålla översättning till svenska. All kommunikation omkring anbud, upphandlingen och entreprenaden ska vara på svenska. Valuta ska vara svenska kronor.

Samtliga handlingar ska vara läsbart i Microsoft Office-paketet alternativt i pdf-format.

Anbudsgivare bekräftar genom ingivande av anbud att de kommersiella villkoren accepteras. B accepterar inte några reservationer i anbudet. Anbudsgivare ombeds att inte skriva in ej efterfrågad text i sitt anbud.

Om upphandlingsunderlaget upplevs som oklart eller otydligt i något avseende, var vänlig och ställ fråga enligt AFB.25.

AFB.311 Huvudanbud

Anbud ska lämnas i enlighet med upphandlingsunderlaget. De åtaganden som finns angivna i detta upphandlingsunderlag ska ingå i entreprenaden, även om de inte uttryckligen framgår av anbudet.

AFB.313 Alternativa utföranden

Anbud med alternativa utföranden är inte tillåtna med undantag för när det särskilt föreskrivs av B, se även AFD.21.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	8 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFB.314 Kompletteringar till anbud

Innan anbudstidens utgång får ingivna anbud kompletteras, förtydligas, rättas och återkallas enligt Anbudsgivarens önskemål.

Efter anbudstidens utgång kan B medge att Anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. Begär B ett förtydligande eller en komplettering av anbud ska Anbudsgivaren efterkomma begäran inom angiven tid. I annat fall kan anbudet komma att uteslutas från upphandlingen.

Då möjligheterna till ändringar och kompletteringar är begränsade är det viktigt att anbudet innehåller samtliga begärda uppgifter.

AFB.32 Anbudstidens utgång

Anbud ska vara B tillhanda senast 2025-03-06

AFB.33 Anbuds giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt i 2 månader efter anbudstidens utgång.

Om upphandlingen blir föremål för överprövning ska anbudet vara giltigt i 1 månad efter det att dom i överprövningsmålet vunnit laga kraft.

AFB.34 Adressering

Anbud lämnas digitalt via Kommers, följ de instruktioner som ges via www.kommersannons.se.

Anbud som lämnats på annat sätt än via Kommers kommer inte att utvärderas.

AFB.4 Anbudsöppning

Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas.

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud

Upphandlingsunderlaget innehåller ett antal obligatoriska krav avseende Anbudsgivare och anbud som måste uppfyllas. Endast anbud som uppfyller samtliga krav avseende Anbudsgivare och anbud kommer att delta i utvärderingen.

Anbudsgivare som är etablerade i andra länder måste på B:s anmodan inkomma med uppgifter med samma bevisvärde utfärdad av en rättslig eller administrativ myndighet i ursprungslandet eller i det land anbudsgivaren kommer ifrån. Om landet i fråga inte utfärdar sådana handlingar eller intyg, får dessa ersättas med att en försäkran på heder och samvete som avgetts inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarie eller behörig branschorganisation i ursprungslandet eller i det land personen i fråga kommer ifrån. Bevisen ska inkomma på svenska språket.

Begränsad kontroll kan komma att genomföras genom att prövning av Anbudsgivare och anbud endast görs avseende den Anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare

B kommer att utesluta Anbudsgivare från att delta i upphandlingen som omfattas av de omständigheter som framgår av 13 kap. 1 § och 2 § första stycket LOU.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	9 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

B kan komma att utesluta Anbudsgivare från att delta i upphandlingen som omfattas av omständigheter som framgår av 13 kap. 2 § andra stycket och 3 § LOU.

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheten

B kommer för Anbudsgivare som är skyldiga att betala skatter och socialförsäkringsavgifter i Sverige att kontrollera att Anbudsgivaren är registrerad för, och har fullgjort sina skyldigheter avseende, betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter i Sverige.

Anbudsgivare som är skyldiga att betala skatter och socialförsäkringsavgifter i annat land än Sverige ska på begäran bifoga intyg från behörig myndighet i anbudsgivarens hemland om att Anbudsgivaren är registrerad för och har fullgjort sina skyldigheter avseende skatter och socialförsäkringsavgifter.

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet

AFB.522 Skyldigheter ang skatter m.m.

Anbudsgivaren ska vara registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, F-skatt och socialförsäkringsavgifter under förutsättning att registreringsskyldighet föreligger samt ha fullgjort sina åligganden vad gäller betalning av sådana skatter och avgifter.

AFB.523 Finansiell och ekonomisk ställning

Anbudsgivare ska ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivare ska ha en kreditvärdighet motsvarande 40 ratingpoäng hos Creditsafe eller motsvarande. B inhämtar uppgifter om rating. Anbudsgivaren ansvarar själv för att, innan anbud lämnas, kontrollera aktuella uppgifter hos Creditsafe. I de fall lägre rating visas, ska anbudsgivare ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren på begäran lämnar sådan förklaring eller garanti att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Samma kvalificeringskrav tillämpas för nystartade företag och utländska anbudsgivare.

Anbudsgivare som inte själv har ekonomisk kapacitet att utföra kontraktet får åberopa annan leverantörs ekonomiska kapacitet. Om Anbudsgivare åberopar annan leverantörs ekonomiska kapacitet för utförande av kontraktet ska intyg från sådan leverantör bifogas anbudet. Av intyget ska framgå att den åberopade leverantören ifråga åtar sig att, utan begränsning, solidariskt med anbudsgivaren svara för fullgörandet av kontraktet gentemot B. Intyget ska vara undertecknat av behörig företrädare för det åberopade företaget. Kraven på annan leverantörs ekonomiska kapacitet är desamma som på anbudsgivare som åberopar egen kapacitet.

AFB.524 Teknisk och yrkesmässig kapacitet

1. Anbudsgivare ska som huvudentreprenör ha utfört minst 3 ny-, om- eller tillbyggnadsprojekt för olika beställare avseende en lokalyta om vardera minst 1.000 m² inom någon av kategorierna flerbostadshus, kontor, skola eller handel. Referensprojekten ska ha utförts på ett tillfredsställande sätt samt vara avslutat (slutbesiktigat) inom den senaste femårsperioden räknat från sista anbudsdag. Minst ett av uppdragen ska avse offentlig verksamhet.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	10 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Anbudsgivaren ska även ha erfarenhet av ombyggnad av byggnader med högt kulturvärde (q-märkta) samt installation av storkök.

Anbudsgivaren ska på B:s begäran redovisa en förteckning av referensprojekten, som ska inkludera uppgifterna ovan samt referenspersoner med telefonnummer och e-post.

2. Anbudsgivaren ska tillhandahålla en installationssamordnare som ansvarar för installationsprojektörernas samordning. Personen skall ha minst fem års dokumenterad erfarenhet som installationssamordnare under projektering varav minst två projekt ska vara färdigprojekterade (stämplade bygghandlingar) inom den senaste femårsperioden räknat från sista anbudsdag. Anbudsgivare ska på begäran från B redovisa referensprojektet.

3. Anbudsgivares platschef ska i arbetsledande ställning ha erfarenhet av minst tre ny-, om- eller tillbyggnadsprojekt för olika beställare avseende en lokalyta om vardera minst 1.000 m² inom någon av kategorierna flerbostadshus, kontor, skola, eller handel. Referensprojektet ska ha utförts på ett tillfredsställande sätt samt vara avslutat (slutbesiktigat) inom den senaste sjuårsperioden räknat från sista anbudsdag. Anbudsgivare ska på begäran från B redovisa referensprojektet.

Till anbudet ska E ha en organisationsplan med namngivna personer som anbudsgivaren erbjuder för befattningarna:

- ombud
- projekteringsledare
- platschef
- arbetsledare
- kvalitetsansvarig
- miljöansvarig
- installationssamordnare
- BAS-P
- BAS-U

Ovanstående roller måste innehas av minst fyra olika personer. Personerna får inte bytas ut till andra personer utan B:s medgivande.

Utbildningsintyg från utbildaren av BAS-P och BAS-U ska redovisas på begäran.

Det är tillåtet att använda B som referensföretag. Kontaktpersonen för referens ska ha kunskap om, och kunna bekräfta, att uppdraget genomförts så som det angetts i beskrivningen. Anbudsgivaren ansvarar för att kontaktpersonerna för uppdragen är vidtalade och går att nå på angiven e-post och telefonnummer samt har möjlighet att bekräfta referensuppdraget. Ifall B har egna referenser kan dessa komma att användas istället för i anbudet angivna referenser.

Anbudsgivare som inte själv har teknisk kapacitet att utföra kontraktet får åberopa annan leverantörs tekniska kapacitet. Om Anbudsgivare åberopar annan leverantörs tekniska kapacitet för utförande av kontraktet ska intyg från sådan leverantör bifogas anbudet. Av intyget ska framgå att leverantören ifråga åtar sig att tillhandahålla Anbudsgivaren de tekniska resurser som krävs för genomförandet av kontraktet.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	11 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Intyget ska vara undertecknat av behörig företrädare för det åberopade företaget. Kraven på annan leverantörs tekniska kapacitet är desamma som på Anbudsgivare som åberopar egen kapacitet.

AFB.525 Anbudsgivarens kvalitets- och miljöarbete

E ska ha ett kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2015 eller likvärdigt tredjepartscertifierat system för kvalitetsledning.

Anbudsgivare ska på begäran av B redovisa företagets kvalitetsledningssystem.

E ska ha ett miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2015 eller likvärdigt tredjepartscertifierat system för miljöledning.

Anbudsgivare ska på begäran av B redovisa företagets miljöledningssystem.

För det fall anbudsgivaren anlitar UE och/eller leverantör ska anbudsgivaren på begäran av B redovisa hur anbudsgivaren avser att överföra kraven på kvalitet-miljöledningsstyrning till UE och/eller leverantörer.

AFB.53 Prövning av anbud

Det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt baserat på pris kommer att antas.

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud

Beslut om tilldelning av kontrakt, alternativt beslut om att avbryta upphandlingen, meddelas via Kommers.-I underrättelsen om tilldelningsbeslutet kommer att anges under vilken tid B inte får ingå avtal (avtalsspärr).

Tilldelningsbeslut utgör inte en accept och bindande avtal kommer till stånd först vid den tidpunkt som anges i punkt AFB.56 nedan.

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar

Anbud omfattas av absolut sekretess till dess att beslut om vem som ska få uppdraget fattats eller upphandlingen avbryts. Därefter är uppgifter i anbud som huvudregel offentliga. Uppgifter i anbud och andra handlingar i upphandlingen kan omfattas av sekretess, t.ex. om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften lämnas ut. Önskar anbudsgivare att en viss eller vissa uppgifter i anbudet ska omfattas av sekretess ska detta klart framgå av anbudet och skälen för det. B är inte bunden av anbudsgivarens önskemål om sekretess utan gör alltid en egen sekretessbedömning.

AFB.56 Kontraktstecknande

Bindande avtal uppkommer vid båda parter undertecknande av beställningsskrivelse/Kontrakt efter avtalsspärrens utgång (10 dagar)

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	12 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

För entreprenaden gäller ABT 06, Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

AFD.1 Omfattning

Entreprenaden omfattar rivning, ombyggnation och markarbeten.

Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

AFD.11 Kontraktshandlingar

Kontrakt kommer att utgöras av beställningsskrivelse, som undertecknas av B och E.

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 3 gäller följande. Förekommer i kontraktshandlingarna motstridiga uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning.

- 1 Kontraktsformulär/beställningsskrivelse (Bifogas inte)
- 2 Ändringar i ABT 06 är upptagna i sammanställning i dessa Administrativa föreskrifter under kod AFD.111.
- 3 ABT 06 (bifogas inte)
- 4 Administrativa föreskrifter, denna handling dat. 2025-01-31
- 6 Förfrågningsunderlag

6.2 Beskrivningar (daterat 2025-01-27 om inget annat anges)

- 6.2.1 Rambeskrivning Bygg
- 6.2.2 Rumsbeskrivning
- 6.2.3 Rambeskrivning Konstruktion
- 6.2.4 Rambeskrivning Storkök inkl. varukula
- 6.2.5 Rambeskrivning El- och Telesystem
- 6.2.6 Rambeskrivning VS (W)
- 6.2.7 Rambeskrivning Luftbehandlingsystem
- 6.2.8 Rambeskrivning Styr- och Övervakningssystem
- 6.2.9 Brandskyddsbeskrivning

6.3 Ritningar enligt respektive handlingsförteckning, daterat 2025-01-27 om inget annat anges

- 6.3.1 A
- 6.3.2 Konstruktion
- 6.3.3 Storkök
- 6.3.4 Mark, Yttre VA, Landskap
- 6.3.5 EL
- 6.3.6 VS (W)
- 6.3.7 Vent
- 6.3.8 Styr

7 Övriga handlingar

- ID06 (bifogas inte)
- Arbetsmiljöplan 2023-09-18
- CAD- manual, (Bifogas ej)

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	13 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

<https://foretagare.helsingborg.se/regler-tillstand-och-anmalan/projektanvisningar-fastighetsforvaltningen/>

- Helsingborgs stads projekteringsanvisningar (bifogas ej)
- 7.7 Orienteringsplan W--51-1-0000001
- Akustisk PM Rev. Datum: 2024-01-12, rev A
- Miljöinventering Rapport Rönnowska 2023-08-28
- Antikvariskt utlåtande, Orienten 6, Helsingborg 2024-03-01
- Rutiner för SundaHus Miljödata
- Bilaga klimatberäkningar Ombyggnadsprojekt
- Bygglovshandlingar enligt handlingaförteckning rev A daterade 2024-03-01
- Informationshandlingar finns för A, E, S, SK, V, VS och Styr - stämplade med ”bygghandlingar” men överstuket ska endast ses som information och exempel på lösningar

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 4 gäller att bestämmelsen stryks och ersätts av följande.

Om det i en och samma handling enligt ovan, förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, skall den uppgift eller föreskrift gälla som medför lägsta kostnad för E, om inte omständigheter uppenbarligen föranleder annat.

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 6 ansvarar inte beställaren för riktigheten av [informationshandlingarna xxx]. Entreprenören äger således ingen rätt till ersättning enligt ABT 06 kap 2 § 4 för felaktigheter i dessa handlingar.

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06

Ändringar av fasta bestämmelser i ABT 06 har gjorts under följande koder och rubriker:

- AFD.11 Kontraktshandlingar
- AFD.122 Syn före påbörjandet av arbetet
- AFD.23 ÄTA-arbeten
- AFD.46 Förändring av kontraktstiden
- AFD.518 Övriga viten
- AFD.53 Ansvar mot tredje man
- AFD.531 Syn inom närliggande område
- AFD.57 Avhjälpande
- AFD.58 Ansvar efter garantitiden
- AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten
- AFD.615 Slutavräkning
- AFD.622 Betalningsplan
- AFD.713 Slutbesiktning
- AFD.8 Hävning

AFD.12 Arbetsområde

AFD.121 Arbetsområdets gränser

Arbetsområdet framgår på markhandlingen M- -10-1-0000700

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	14 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete

Före etablering av arbetsplatsen påbörjas ska syn inom arbetsområdet förrättas. E kallar. Protokoll upprättas av E. Övriga parter justerar protokollet. Skador ska dokumenteras med foto.

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 7 och kap 5 § 13 gäller att då syn uteblir, betraktas byggnader och arbetsområdet som felfria vid entreprenadens början och E äger inte rätt att fria sig från ansvar i denna del.

AFD.13 Förutsättningar

Rökning får ej ske inom arbetsområde.

Gällande ordningsföreskrifter för Helsingborgs kommun och område ska beaktas.

Arbetena ska bedrivas på ett sådant sätt att eventuella boende och brukare i anslutning till eller nära arbetsområdet störs i minsta möjliga utsträckning.

APD-plan ska presenteras och godkännas av B innan byggstart.

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Nya fiberanslutning ska anslutas. För omfattning se El-handlingar. Samordnas med Öresundskraft och Helsingborg IT.

Anlutning till fjärrvärme via soprum, se VVS-handlingar. Samordnas med Öresundskraft.

AFD.132 Arbetstider

E ska utföra entreprenaden på vardagar mellan kl 07.00-18.00 om inte annat särskilt har överenskommits med B. Störande arbeten för angränsande fastigheter ska, om skyddsåtgärder inte kan reducera störningen i tillräcklig grad, ske på tider efter skriftlig överenskommelse med B.

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet

Ombyggnationen sker inom Rönnowska skolans område, elever och personal kommer vistas på skolan och i dess omgivningar.

Arbeten som ska utföras utanför arbetsområdet ska tidplaneras i samråd med B.

Störande arbeten och avbrott ska anmälas och planeras i samråd med B och verksamheten.

AFD.1331 Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjande

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter med mera

E svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger E att med UE avtala om motsvarande skyldighet för denne gentemot sin personal.

AFD.15 Varor m m

I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas, skall emballaget vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem.

Överblivna massor/material borttransporteras och bekostas av E till godkänd sopsortering/återvinning.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	15 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFD.151 Varor från entreprenören

För varor som ingår i entreprenaden ska E snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration.

De byggvaror och material som anbudsgivare avser använda ska uppfylla minst de krav på miljöegenskaper vilka krävs för helhetsbedömning A eller B eller C+ enligt SundaHus Miljödata. Om sådana byggvaror och material inte finns tillgängliga på marknaden ska anbudsgivare använda byggvaror och material som uppfyller de krav på miljöegenskaper vilka krävs för helhetsbedömning C enligt SundaHus Miljödata. Endast om inte heller sådana byggvaror och material finns tillgängliga på marknaden får byggvaror och material som uppfyller de krav på miljöegenskaper vilka krävs för helhetsbedömning D enligt SundaHus Miljödata användas.

I enlighet med Rutiner för SundaHus Miljödata ska SundaHus Miljödatabas användas i entreprenaden för redovisning av material och produkter. Byggmaterialet är klassade A, B, C eller D.

E ansvarar för att UE löpande utför registrering av byggvaror i SundaHus Miljödatabas.

Byggvaror som väljs ska vara miljöbedömda utifrån SundaHus kriterier för produktbedömningar. Produktkategorier ska miljöbedömas enligt handling 6.2.1 Tillgång till databasen "SundaHus Miljödata" sker enligt nedan:

För tillgång till Sunda hus maila till Sundahus projekt
admin.projektadmin@sundahus.se och ange att bli tillagda i "RönnKökMat"

Tillhandahållet konto i SundaHus Miljödata stängs automatiskt vid anbudstidens utgång. Projektörer ansvarar för att kontrollera att det är möjligt att uppfylla kraven enligt SundaHus Miljödatas bedömningskriterier för föreskrivna byggvaror.

Entreprenörerna ansvarar för att kontrollera att kraven i AFB.31 klaras före byggvarorna som köps in. Som stöd kan databasen SundaHus Miljödata med miljögranskade byggvaror användas.

Har du frågor eller funderingar över systemet SundaHus, kontakta projektadmin@sundahus.se

AFD.152 Varor eller arbeten från beställaren

AFD.1521 Förbeställda varor eller arbeten

AFD.1522 Varor som tillhandahålls

B tillhandahåller marksten till entrén, hämtas av E på "Återbruket" Grustagsgatan 2 enligt ök.

B tillhandahåller planteringskärl till framsidan i form av återbrukade ventilationskanaler, finns på fastigheten.

AFD.157 Utbildning och support

E och UE ska informera B:s drift- och underhållspersonal samt brukare under driftsutbildning innan slutbesiktningen.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	16 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFD.16 Tillstånd

AFD.161 Tillstånd från myndigheter

Bygglov är beviljat och startbesked finns.

Bygglov för byggskylt liksom för bodar söks av E.

B ansöker om slutbesked.

E tar fram erfodeliga handlingar för slutsamråd/slutbesked.

För avstängning och inkoppling av befintliga ledningar ska E inhämta tillstånd/anmäla och samordna detta

E ansöker om grävtillstånd i gata

Tillstånd i övrigt hanteras enligt ABT 06 kap 1 § 11.

AFD.162 Myndighetsbesiktning

E ska anmäla till B när i författning föreskriven eller av myndighet begärd besiktning eller kontroll av utfört arbete kan utföras. B:s utevaro eller hinder mot att delta i nämnda besiktningar utgör inget hinder för dess genomförande, utan det åligger i sådant fall E att hantera dylika besiktningar och kontroller.

Av myndighet föreskriven besiktning eller kontroll ska vara utförd innan entreprenaden slutbesiktigas och E ska innan slutbesiktningen överlämna protokoll från dylika besiktningar.

AFD.163 Överenskommelser m m

Om överenskommelse som berör entreprenaden träffas mellan E och ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare eller dylikt, ska B underrättas härom. E ska i förekommande fall till B överlämna skriftligt intyg om att mellanhavanden med ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare och dylikt har reglerats.

AFD.17 Anmälningar

AFD.171 Anmälningar till myndigheter

E ska göra förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Allvarliga tillbud som inneburit fara för liv och hälsa ska E omgående rapporteras till Arbetsmiljöverket i samråd med B.

Det åligger E att till berörda myndigheter och instanser göra för arbetenas genomförande erforderliga anmälningar och söka erforderliga tillstånd. Entreprenören svarar för ev. kostnader.

För avstängning av och/eller inkoppling till befintliga ledningar skall E inhämta tillstånd från vederbörande huvudman.

AFD.172 Anmälningar till beställaren

Innan byggnads- eller installationsdel görs oåtkomlig ska E underrätta B så att kontroll kan ske. Avisering ska göras senast 14 arbetsdagar i föväg. För det fall E försummar sin aviseringsplikt gentemot B och E, efter anfordran från B, vägrar att utan dröjsmål frilägga byggnads- eller installationsdel äger B rätt att på E:s bekostnad frilägga den del som har gjorts oåtkomlig.

Det föreligger alltid anmälningsplikt till B med avseende på skada på entreprenaden, tredjemansskada eller skada på B:s egendom. Anmälning ska alltid göras omgående skriftligen till B:s ombud samt noteras i nästkommande byggmötesprotokoll.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	17 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Det åligger även E att anmäla till B när provtryckning/lufttäthet, ljudmätningar och vattenprovning av tätskikt ska ske, så att B kan medverka.

AFD.18 Författningar

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL

E ska medverka vid de besiktningar, möten m.m. som verkställs med stöd av PBL.

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL

E och dess UE ska utföra kontroller och dokumentera egenkontroll minst enligt krav i Kontrollplan, se även AFD.224.

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig i projektet utses av B och är Tobias Lundin, Niras.

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö

B avser överlåta till E det arbetsmiljöansvar som enligt arbetsmiljölagen kapitel 3 § 6 jämte anslutande föreskrifter åvilar den som låter utföra byggnads- och anläggningsarbeten, vilket bl a innebär att E ska utse en BAS-P och en BAS-U. Denna överlåtelse kommer att ske genom reglering i beställningsskrivelsen.

AFD.1831 Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan ska vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras. BAS-P som E utser svarar för att arbetsmiljöplan upprättas och BAS-U svarar för att arbetsmiljöplanen anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar. Arbetsmiljöplan behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:3. E tar över Bs arbetsmiljöplan och anpassar den.

AFD.186 Underlag för CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar

Med komplettering av AMA AF 12 gäller för denna kod även:

All dokumentation ska vara på svenska.
Samtliga dokument ska överlämnas till B senast 2 veckor innan slutbesiktningen. De ska överlämnas i elektroniskt format.
Endast CE-märkta maskiner/produkter får användas i ingående maskinanläggningar.

AFD.2 Utförande

Alla arbeten ska utföras i enlighet med gällande bygg- och branschregler liksom specifikationer angivna i beställningsskrivelsen.
Om avvikelse från gällande bygg- och branschregler är lämplig ska E meddela B. E får endast avvika från gällande bygg- och branschregler om B lämnat ett skriftligt medgivande.
Endast handlingar märkta ”Bygghandling” som E tar fram, ska ligga till grund för arbete med entreprenaden.
Dessa Bygghandlingar ska inte förväxlas med ”informationshandlingarna”, som tidigare entreprenör tagit fram.

BBR29 ska gälla.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	18 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

TE ska tillhandahålla en klimatberäkning enligt fastighetsförvaltningens mall för ombyggnadsprojekt.

AFD.21 Kvalitetsangivelser

Med ändring av AMA AF 12 gäller för denna kod istället:

Om alternativa arbetsutföranden eller varor föreskrivs, innebär detta rätt för E att välja mellan alternativen.

Om det i handlingarna anges namngiven vara och/eller fabrikat med tillägget ”eller likvärdigt” ska B ensam ha rätten att bedöma likvärdigheten.

Om E vill föreskriva annan vara och/eller fabrikat ska E i varje enskilt fall i så god tid underrätta B att frågan om likvärdighet hinner prövas. E ska därvid tillhandahålla erforderligt underlag för prövning av likvärdighet.

E får inte utan B:s skriftliga godkännande göra utbyte till annan vara än vad som anges i upphandlingsunderlaget.

E svarar för samtliga kostnader och följdkostnader, som uppkommer i samband med eventuellt utbyte inkl. B:s kostnader för bedömning av likvärdigheten.

I de fall E har tillstånd för utbyte till annat fabrikat än vad som angetts i upphandlingsunderlaget, ska E meddela detta till övriga berörda SE och UE.

Sådant beslut om likvärdighet av B kan inte göras till föremål för överprövning i domstol eller skiljeförfarande.

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete

AFD.221 Kvalitetsledning

E ska ha ett kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2015 eller likvärdigt tredjepartscertifierat system för kvalitetsledning.

AFD.222 Miljöledning

E ska ha ett miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2015 eller likvärdigt tredjepartscertifierat system för miljöledning.

AFD.2221 Miljöcertifiering av byggnadsobjekt

AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan

E ska efter beställning lämna en övergripande kvalitets- och miljöplan som i tillämpliga delar omfattar alla element enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015, anpassade till entreprenadens förutsättningar. Innehållet ska vara sådant att det framgår hur E avser att säkerställa entreprenadens kvalitet.

Slutlig kvalitetsplan utarbetas därefter i samråd med beställaren och ska innehålla:

- projekteringsorganisation med ansvarsområden
- projektgenomgång(ar)

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	19 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

- hantering av handlingar
- rutiner för inköp och mottagningskontroll
- rutiner för produktionsstyrning
- rutiner för egenkontroll och provning
- rutiner för fuktsäkert byggande
- rutiner för lufttäthet
- rutiner för uppföljning av UE/UE:s kvalitetsplan
- rutiner för egenkontroll
- förslag till besiktningsplan
- förslag till rutin för uppföljning/revision av kvalitetsplan
- service efter entreprenadtiden

E:s kvalitetsplan ska samordnas med av kontrollansvarig enligt PBL upprättad och godkänd kontrollplan enligt PBL.

Av kvalitetsplanen ska framgå hur E kommer att genomföra sin egenkontroll. Dokumenterad egenkontroll förutsätts föreligga före besiktningar. E ska upprätta en plan för dokumenterad egenkontroll, minst omfattande de arbetsmoment som är kopplade till BBR, EKS och kontrollplan PBL. Denna ska bestyrkas med protokoll, intyg, foto etc. och kontinuerligt redovisas för beställaren samt sammanställas och överlämnas senast 1 vecka innan slutbesiktningen.

I entreprenaden ska följande miljöpåverkande aktiviteter beaktas i miljöplanen E är skyldig att föreskriva motsvarande krav, i de delar de är tillämpliga, i förhållande till UE:

- Byggskedet planeras så att etableringsytor minimeras och förläggs så att ytor som ej ska exploateras, eller hårdgöras, ej skadas.
- E ska upprätta rivnings- eller saneringsplan för arbete som kräver
- Plan för hantering eller val av oljor och kemikalier för att minska risken för utsläpp i mark och vatten.
- Hur källsortering och omhändertagande av avfall ska redovisas
- Före byggstart upprättas plan för täckning av byggmaterial och konstruktion under byggtid.
- Vilken redovisning E ska lämna i fråga om vilka åtgärder som han avser att vidta för att åstadkomma fuktsäkert byggande och fuktsäker byggnad.
- Hur E hanterar beställarens krav på miljöegenskaper samt ev. krav på miljöbedömningssystem.

AFD.225 Kvalitets- och miljörevision

AFD.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision

E ska tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitets- och miljörevisioner som B genomför.

AFD.2252 Entreprenörens kvalitets- och miljörevision

B ska alltid beredas tillfälle att delta i E:s revision. Resultatet ska på anmodan delges B.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	20 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFD.23 ÄTA-arbeten

Med ändring av ABT 06 kap 2 §§ 6 och 7 som stryks och med ändring av ABT 06 kap 4 § 2 gäller följande:

E ska omgående efter det att E upptäcker en ÄTA meddela B detta skriftligen och ange vari problemet består och om E är i behov av tidsförlängning och hur lång tidsförlängning som i sådant fall begärs. Begäran om tidsförlängning ska vara åtföljd av en tidplan och bedömning av hur ÄTA-arbetet påverkar arbeten på den s k kritiska linjen.

B ska därefter ta ställning till om förekommande problem är ett ÄTA-arbete och om så är fallet ska B skriftligen beställa ÄTA-arbetet. Vidare ska B i samband härmed återkomma till E om begärd tidsförlängning kan accepteras. B kan innan beställning sker begära att E skriftligen tillställer B en prisuppgift om vad det kommer att kosta att utföra ÄTA-arbetet på fast pris. E ska därvid omgående presentera en kalkyl för B som grundar sig på överenskomna timpriser, se AFD.611.

ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 §§ 3 och 4 ska beställas skriftligen av B innan arbetena och projektering av arbetena får påbörjas. Kravet på skriftlig beställning är INTE uppfyllt, om B överlämnar ritning, dagbok eller annan handling som innefattar ÄTA-arbete till E.

Med ändring av ABT 06 kap 2 § 8 gäller att bestämmelsen stryks och ersätts av följande:

ÄTA-arbete enligt ABT 06 kap 2 §§ 3 eller 4 som har utförts utan skriftligt besked enligt första stycket i AFD.23 eller utan en skriftlig beställning berättigar inte till särskild ersättning utöver kontraktssumman eller tidsförlängning för ifrågavarande ÄTA-arbete. Detta gäller oavsett om sådan påföljd skulle vara oskäligen enligt ABT 06 kap 2 § 8.

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

Omfattning utöver vad som anges under denna punkt framgår av handlingar angivna i den kommande beställningsskrivelsen, se även AFD-186, 224 samt 28.

Alla handlingar ska tillhandahållas via Fastighetsförvaltningens projektportal kallad DROPS.

E ska tillhandahålla följande handlingar och uppgifter senast 2 veckor efter beställningsskrivelsens undertecknande alternativt innan etablering och då anges det särskilt:

- Rivnings- och avfallsplan AFD.224
- Kvalitets- och egenkontrollplaner enligt AFD.224
- Miljöplan AFD.224
- Tidplan enligt AFD.41
- Försäkringsbrev enligt AFD.54

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	21 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

- Betalningsplan enligt AFD.622
- Säkerhet enligt AFD.631

Material- och avfallshanteringsplan

E upprättar en material- och avfallshanteringsplan som minst ska innehålla:

- Namn på person, ansvarig för avfallshanteringen på arbetsplatsen.
- Redovisning hur avfall sorteras och tas omhand, inklusive rutiner, logistik och typer av kärl för ändamålet.
- Beskrivning av avfallshanteringen i form av kärl och containrar på ritning, t.ex. på APD-plan.

I det pågående arbetet med material- och avfallshantering ska följande uppgifter och handlingar redovisas till beställaren:

- Att transportörer och avfallsmottagares tillstånd har kontrollerats.
- Transportdokument och mottagningsbevis.

Källsortera minst enligt basnivå. Basnivån för byggproduktion omfattar följande fraktioner: Förpackningsmaterial som ingår i system för återanvändning (t.ex. standardpallar)

- Farligt avfall (olika avfallsslag separeras)
- El-avfall (olika avfallsslag separeras)
- Trä
- Brännbart
- Plast för återvinning
- Gips
- Skrot och metall
- Mineraliska massor
- Schaktmassor
- Mineralull
- Wellpapp
- Pappersförpackningar
- Glasförpackningar
- Plastförpackningar
- Metallförpackningar

Uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån eller användning av fraktionen Blandat avfall för eftersortering ska särskilt motiveras och godkännas skriftligt av beställaren.

Mängden avfall som deponeras ska minimeras.

Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i byggprocessen.

Samtliga pallar av standardformat ska återanvändas.

Kabeltrummor bör returneras till leverantören.

Träförpackningar som inte är standardpallar sorteras tillsammans med annat träavfall.

Gips och mineralull sorteras ut i separata fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas eller deponeras.

Avfallet ska hanteras enligt anvisningar i bilaga 4 Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista, till Resurs- och avfallsriktlinjerna. Ur denna lista kan lämpliga fraktioner väljas för mer uppdelad sortering, om så är lämpligt. De fraktioner för källsortering som planeras ska redovisas för beställaren.

Skyltning ska göras enligt i bilaga 4 Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista.

Entreprenören ska tillsammans med transportören upprätta transportdokument för farligt avfall i enlighet med lagstiftningen.

Entreprenören ska kontrollera följande i samband med rond:

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	22 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Finns avsedd plats och väderskydd för lagring av material?

Har avfallsbehållare tydliga skyltar?

Är avfallet sorterat på korrekt sätt?

Är byggarbetsplatsen fri från skräp?

Om entreprenören inte fullföljer sitt åtagande svarar beställaren för att detta utförs på entreprenörens bekostnad.

Senast i samband med slutbesiktning skall E även översända komplett statistiksammanställning innehållande vikt för respektive fraktion och delfraktion enligt basnivån, samt hanteringsmetod för respektive fraktion och delfraktion enligt nedanstående:

- Återanvändning
- Materialåtervinning
- Energiåtervinning
- Bortskaffande (deponi)
- Total mängd avfall per kvadratmeter BTA

Intyg och protokoll

Provningsprotokoll, uttorkningsberäkning, bevis om typgodkännande, kvalitetsdokument och kravställda verifieringar och kontroller som åligger E enligt AFD.28 ska successivt överlämnas till B. Dokument ska överlämnas via DROPS.

Fuktsäkerhet

E ska upprätta fuktsäkerhetsplan med hjälp av en fuktsakkunnig som skall följa Bygga-F. Fuktplanen skall vara godkänd av B senast 2 veckor innan arbeten påbörjas.

Handlingar & dokumentation

E ska ta fram de systemhandlingar, bygghandlingar, drift- och underhållsinstruktioner samt relations- och förvaltningshandlingar som framgår av handlingarna angivna under AFB.22 och sedermera i den kommande beställningsskrivelsen. Saknas det i något hänseende information vad E ska tillhandahålla gällande drift- och underhållsinstruktioner samt relations- och förvaltningshandlingar ska E leverera detta i enlighet med Fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar. För att ritningar och beskrivningar samt eventuella kompletterande bygghandlingar ska få ligga till grund för arbetets utförande ska dessa vara märkta "BYGGHANDLING".

Handlingar som framtages av E och som beställaren ska lämna synpunkter på innan arbetet påbörjas ska lämnas för granskning så att B har 10 arbetsdagar på sig för denna granskning.

Granskning ska ske i Bluebeam.

Avisering när handling är tillgänglig för granskning ska ske minst 7 dagar i förväg. För det fall så inte sker ger detta B rätt till förlängd granskningstid med den tid som aviseringen har dragit ut på tiden. Arbeta får ej beställas på icke godkända handlingar.

Bygghandling som ännu inte godkänts av B ska förses med texten

GRANSKNINGSHANDLING. Bygghandling som godkänts av B ska förses med texten BYGGHANDLING. Handlingar ska vara i både PDF och DWG (redigerbara, ej låsta).

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	23 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

E ombesörjer att kvalitets- och miljödokumentation upprättas. Kvalitets- och miljödokumentationen ska innehålla kvalitetskontroll, varugarantier, förteckning över använda målningsmaterial, förteckning av entreprenörer i projektet och varudeklarationer etc.

Vidare ombesörjer E att drift- och underhållsinstruktioner, anvisningar, funktioner, förteckningar, protokoll m.m upprättas ”Innehållsförteckning till registersida på Drops” samt CAD-manual. Denna principmall gäller för samtliga professioner.

Samtliga handlingar och dokument laddas upp av E på B’s projektportal DROPS, vilket leds av E’s informationssamordare enligt AFB.524.

Ytor

E skall redovisa:

BTA, BRA, LOA, Atemp, BYA, och markarea

Antal personer/rum (redovisas på vent-ritningar)

Egenkontroll

E och dess UE skall kunna visa upp egenkontroller efter varje arbetsmoment.

Egenkontroller kommer att kontrolleras i samband med byggmöten enligt AFD.333.

Samordnad funktionsprovning

E ska senast 4 veckor före samordnad provning tillhandahålla program för samordnad provning. Programmet går igenom under separat teknikmöte tillsammans med B’s sakkunniga. Se även AFD.28.

Låsschema

Låsschema upprättas av E i samråd med B och brukare.

Produktionstransparens

B:s ombud samt byggledare och sakkunniga ska beredas tillfälle att kontinuerligt följa E:s produktutformning och produktframställning.

Under entreprenadtiden fortlöpande, dock senast 2 veckor innan slutbesiktningen, om tillämpligt och om inte annat anges under respektive punkt ska följande handlingar tillhandahållas via DROPS:

- Provningsprotokoll, bevis om typgodkännande, luftflödes- samt injusteringsprotokoll
- Kopior på myndighetsärenden, besiktningar etc.
- Protokoll från godkänd OVK-besiktning
- Tidplan för injustering, provningar, samordnad provning och belastningsberoende provningar före slutbesiktning redovisas
- Underlag för CE-märkning
- Dokumenterad egenkontroll
- Produktblad för byggvaror och kemiska produkter
- Byggvarudeklarationer upprättade enligt branschstandard, AFD.151
- Redovisning av material och produkter enligt SundaHus, AFD.151

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	24 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

- Relationshandlingar för samtliga professioner.
- Materialförteckning, skötsel-, drift- och underhållsinstruktioner
- Erforderliga skriftliga bruksanvisningar och skötselråd/instruktioner på svenska till hyresgäster
- Särskilda varugarantier enligt AFD.472
- Samtliga intyg/dokument/protokoll från provningar
- Överlämna kompletta och erforderliga handlingar som erfordras för slutbesked enligt PBL, senast i samband med slutbesiktning
- Klimatberäkning

E ska ta fram de systemhandlingar, bygghandlingar, drift- och underhållsinstruktioner samt relations- och förvaltningshandlingar som framgår av handlingarna angivna under AFB.22 och sedermera i den kommande beställningsskrivelsen.

Allt arbete och ev utbildning med ang Drops ska ingå i entreprenaden.

Energikrav enligt BBR 29. Energiberäkning ska utföras.

Ljudprov utförs enligt ”Akustisk PM”.

Samtliga dokument som ska levereras till Fastighetsförvaltningens projektportal DROPS ska vara namngivna och utformade enligt den struktur som DROPS kräver, se vidare CAD-manualen. .

E och UE ska utföra genomgång med B:s drift- och underhållspersonal samt brukare enligt respektive beskrivning.

AFD.25 Beställarens krav på sekretess

AFD.26 Information

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl

E svarar gemensamt med B för information om entreprenadens genomförande och om arbeten som ska utföras kan vara störande för verksamheten, fastighetsägare och brukare i angränsande byggnader.

AFD.264 Information till väghållare m fl

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10* ska lämnas skriftligen.

AFD.28 Entreprenörens kontroll

Med komplettering av AMA AF 12 gäller för denna kod även:

Vid kontroll och provning av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan, ska samtliga berörda entreprenörer delta i samordnad kontroll/provning och bestyrka provningskontrollen för fullt färdig funktion.

E upprättar program för och leder samordnad funktionsprovning.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	25 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

E ska upprätta program för kontroll och provning varvid följande programavsnitt ska anges som egna aktiviteter i produktionstidplanen:

- Egenkontroll och avprovning av installerade delar/egenprovning
- Driftsatt anläggning
- Provning före/vid slutbesiktning
- Belastningsberoende provning
- Fuktmätning
- Ljudmätning

En samordnad funktionsprovning på sätt föreskrivs i Teknisk beskrivning ska utföras minst 1 månad innan slutbesiktningen. Den samordnade provningen ska ledas av styrentreprenören som även ska ansvara för genomförandet av den samordnade funktionsprovningen.

Vid den samordnade funktionsprovningen ska egenprovningar vara utförda och protokoll föreligga.

Protokoll över godkänd samordnad funktionsprovning med godkänt resultat ska föreligga vid slutbesiktningen och är en förutsättning för att entreprenaden ska kunna godkännas.

E svarar för kostnader vid samtliga provningar och kontroller.

AFD.3 Organisation

AFD.31 Beställarens organisation

AFD.311 Beställarens ombud

Projektchef Peter Wetterlöv
Fastighetsförvaltningen
Tel: 042-10 28 79
Mobil: 070-818 54 25

AFD.312 Beställarens projektledare m fl

Anna Olsson
E-post: anna.olsson9@helsingborg.se

AFD.313 Beställarens kontrollant

Anges i beställningsskrivelsen.

AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige

Anges i beställningsskrivelsen.

AFD.315 Beställarens miljöansvarige

Anges i beställningsskrivelsen.

AFD.316 Beställarens informationsansvarige

Ida Hallberg
E-post: Ida.Hallberg@zynka.se

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	26 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFD.32 Entreprenörens organisation

Byte av nyckelpersoner i E:s organisation, se AFB.524, får inte ske utan skriftligt godkännande och det åligger E att presentera ett godtagbart skäl för byte, som exempelvis att vederbörande har slutat sin anställning. Det åligger E att styrka att föreslagen person som ska ersätta någon befattningshavare har likvärdiga kunskaper och erfarenhet.

AFD.321 Entreprenörens ombud

Anges i beställningsskrivelsen

AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare

Anges i beställningsskrivelsen

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl

Anges anbudet enligt i AFB.524 och sedan i beställningsskrivelsen. Det ska vara samma befattningshavare som ingår i E:s anbud som ska utföra arbetet i denna entreprenad.

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige

Anges i beställningsskrivelsen.

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige

Anges i beställningsskrivelse.

AFD.33 Möten

E är skyldig att medverka i de möten som B kallar till. Vid mötena ska ombudet eller annan person med fullmakt att företräda E närvara. Kostnaden för att närvara och delta i samtliga möten ska ingå i kontraktssumman.

Olika typer av möten kommer att hållas under entreprenaden med olika periodicitet och innehåll. Byggmöten kommer företrädesvis att hållas på byggarbetsplatsen.

Möten som kan vara aktuella för entreprenaden:

- Startmöte [ett] tillfälle
- Byggmöte
- Projekteingsmöten
- Teknikmöte
- Samordningsmöten med skydds rond på arbetsområdet
- Driftuppföljning
- Informationsmöte

AFD.331 Startmöte

Startmöte ska hållas i anslutning till byggstart innan entreprenaden påbörjas. B kallar. Startmötet kommer att hållas på Fastighetsförvaltningen eller på arbetsplatsen.

Till startmötet ska, utöver företrädare för parterna, även företrädare för berörda konsulter och underkonsulter, liksom underentreprenörer, kallas. Vid startmöte ska bland annat följande frågor behandlas (om tillämpligt):

- Sätt och rutiner för justering av protokoll
- Kallelser samt plats och tidpunkter för möten

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	27 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

- Fastställande av arbetsmiljöplan
- Fastställande av tidplaner
- Kritiska moment i utförandet
- Rutiner för hantering av ÅTA, utöver vad som framgår i denna AF-del (AFD.23)
- Fastställande av betalningsplan
- Besiktningsfrågor och upprättande av besiktningsplan

AFD.332 Projekteringsmöten

E kallar till projekteringsmöten och skriver protokoll som justeras av B.

AFD.333 Byggmöten

E ska delta i de byggmöten och företrädas av en person som har behörighet att fatta beslut i frågor avseende teknik och ekonomi. B kallar till byggmöten och skriver protokoll som justeras av E. Byggmöte hålls ca 1gång/månad eller så ofta som behövs.

AFD.338 Övriga möten

3D-samgranskningsmöten

E ombesörjer minst två st. 3D-samgranskningsmöten med ingående kollisionskontroller under detaljprojekteringen. Detta möte leds av E's installationssamordnare som också för protokoll. E tillhandahåller möteslokal och/eller länk för deltagande/skärm delning på distans. B och sakkunniga kallas till mötet.

Teknikmöten under projekteringsfasen

E ombesörjer teknikmöten under detaljprojekteringen. Samtliga installationsskrån skall närvara. Mötet leds av E's installationssamordnare som också för protokoll. E tillhandahåller möteslokal och/eller länk för deltagande på distans. B och sakkunniga kallas till mötet.

Dörrmiljöer under projekteringsfasen

Under detaljprojekteringen hålls särskilt möte beträffande dörrmiljöerna där passagekontroll, inbrottslarm, brandlarm, m.m hanteras. Berörda teknikområden kallas till detta möte, likaså E's låsentreprenör, B och sakkunnig el & tele. Mötet leds av E's installationssamordnare som också för protokoll.

Teknikmöten under produktionsfasen

E håller erforderliga Teknikmöten under produktionsfasen. Minst 2st. skall genomföras, varav ett skall ske i slutskedet då protokoll för samordnad funktionsprovning går igenom. Samtliga installatörer skall närvara. Mötet leds av E's installationssamordnare som också för protokoll. E tillhandahåller möteslokal och/eller länk för deltagande på distans. B och sakkunniga skall kallas till mötet.

Dörrmiljöer under produktionsfasen

Under produktionsskedet hålls särskilt möte beträffande dörrmiljöerna för att säkerställa funktion i dörrmiljöerna inför samordnad funktionsprovning. Passagekontroll, inbrottslarm, brandlarm m.m hanteras. Berörda teknikområden kallas till detta möte, likaså E's låsentreprenör, B och sakkunnig el & tele. Mötet leds av E's installationssamordnare som också för protokoll.

Driftuppföljningsmöten

Efter entreprenadens godkännande ombesörjer B två/år driftuppföljningsmöten under år 1

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	28 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

och 2 samt ett st. vinterprov. E och dess UE skall delta vid mötena och respektive part svarar för sina kostnader. B håller mötet och ombesörjer protokoll.

E avtalar särskilt om detta med respektive UE.

AFD.34 Projekteringsledare, arbetsledning och anställda

Anges i beställningsskrivelsen.

Arbetsledning ska finnas på plats under all tid som verksamhet pågår och finnas tillgänglig för B, t.ex. via telefon. Arbetsspråk i tal och skrift för ombud och arbetsledning ska vara svenska.

AFD.341 Projekteringsledning

Anges i beställningsskrivelsen.

AFD.342 Arbetsledning

E ska bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller för E gällande kollektivavtal eller liknande villkor. E är skyldig att i avtal med UE inta ovannämnda villkor. E ska på förfrågan kunna lämna uppgift om antalet anställda och om kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor är tecknat för ifrågasvarande arbete samt andra uppgifter som kan erfordras i det särskilda fallet. Skulle E brista i fullgörandet av detta åtagande äger beställaren rätt att häva avtalet.

E:s anställda ska, utan särskild ersättning från beställaren, delta i informationsmöten, som påkallas av B:s ombud.

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06

ID06, Allmänna bestämmelser för anslutning av Användarföretag till ID06-systemet ("ID06s Allmänna bestämmelser"), punkt 4.2 Villkor för arbetsplatser där ID06-systemet används, gäller för entreprenaden.

AFD.345 Elektronisk personalliggare

B avser överlåta till E beställarens samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11b och 12 §§ samt 7 kap 2a och 4 §§ Skatteförfarandelagen, vilket bl.a. innebär att E ska anmäla till Skatteverket att byggverksamheten påbörjas, tillhandahålla utrustning som möjliggör förande av elektronisk personalliggare, hålla personalliggaren tillgänglig på byggarbetsplatsen samt anmäla om en uppgift som lämnats i anmälan ändras (innefattande att byggverksamheten avslutas). Överlåtelsen kommer att ske i beställningsskrivelsen.

Personalliggaren ska alltid finnas tillgänglig hos E på arbetsplatsen för kontroll av skatteverket. Personalliggaren ska upprättas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) och innehålla personnummer, namn, arbetsgivare samt organisationsnummer.

Personalliggaren ska under två år efter utgången av det kalenderår entreprenaden godkändes förvaras hos E.

AFD.35 Underentreprenörer

E:s val av UE ska ske i samråd med B. I kontrakt angiven UE får inte bytas ut utan B:s medgivande. Vid eventuellt utnyttjande av UE ska UE 2021 eller ABT-U 07 gälla.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	29 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

E ska vid val av UE se till att UE är registrerad för betalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär F-skatt och arbetsgivaravgifter. Motsvarande ska gälla vid UE:s val av UE.

AFD.36 Beställarens kontroll

Teknisk och ekonomisk kontroll över arbetena kommer att utövas av B.

E ska utan kostnad för B bistå med handräckning, handverktyg, instrument och dylikt för kontrollant.

E ska ge B möjlighet att kontrollera tillverkning eller vara även utanför arbetsområdet.

AFD.37 Samordning

AFD.371 Samordning av arbeten

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9* gäller följande:

E ska ansvara för samordningen av egna, B:s, sidoentreprenörers och andras arbeten inom arbetsområdet, såsom fiber och fjärrvärme gällande anslutning och installation.

E svarar för ev protokoll.

AFD.372 Samordning av installationer

E ska svara för samordning av installationer.

AFD.373 Upplysning om samordning av installationer

E utser installationssamordnare.

Installationssamordnaren ska ha dokumenterade kunskaper om installationssamordning.

Installationssamordnaren ska närvara i projektet och hålla särskilda installationssamordningsmöten. Möte ska hållas varannan vecka under projekteringen eller i den omfattningen det behövs.

Installationssamordnare ska ansvara för tidsplanering av installationer.

AFD.38 Dagbok

Dagboken ska ha det innehåll som framgår i denna kod i AMA-AF 12. Dagboken ska varje månad överlämnas via DROPS.

AFD.4 Tider

AFD.41 Tidplan

E ska upprätta dels en huvudtidplan och dels en produktionstidsplan.

Produktionstidplanen ska detaljerat redovisa de olika delarbetenas inbördes beroende och ska justeras och kompletteras under arbetets gång efter verkliga förhållanden.

Tidplanerna ska ligga till grund för avstämning vid byggmöten och uppdateras löpande. Innan och i anslutning till byggmöte ska E ha avstämt tidplanerna mot utförda arbeten. Avstämningen redovisas på byggmötet och resultatet överlämnas till B. Om avstämning visar att planering avviker från utfört arbete, ska E på byggmötet redovisa orsak och konsekvenser samt föreslå åtgärder.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	30 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Det förtydligas att B:s mottagande av reviderade tidplaner inte innebär att B medger tidsförlängning eller därmed på annat sätt accepterar de tider som anges i de reviderade tidplanerna eller ändring av avtalade deltider och sluttid.

Tidplaner ska godkännas av B samt levereras inom 2 veckor efter beställning.

Moment enligt AFD.28 ska vara inarbetade i tidplanen.

AFD.42 Igångsättningstid

Entreprenaden kan påbörjas när beställningsskrivelse har undertecknats av B och E.

AFD.44 Deltider

AFD.45 Färdigställandetider

Entreprenaden ska vara färdigställd senast den 2025-12-30 d v s entreprenaden ska vara godkänd vid nämnda tidpunkt.

AFD.46 Förändring av kontraktstiden

Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4* ska lämnas skriftligen.

Med ändring av ABT 06 kap. 4 § 4* gäller: Andra meningen i första stycket i ABT 06 kap 4 § 4 utgår och ersätts med följande mening. Har sådan anmälan som anges i ABT 06 kap 4 § 4 ej skett äger E inte rätt till tidsförlängning eller ersättning för genom hindret uppkomna eventuella merkostnader, se ABT 06 kap 5 § 4.

AFD.47 Garantitid

AFD.471 Garantitid för entreprenaden

Med ändring av ABT 06 kap 4 § 7* föreskrivs att garantitiden för entreprenaden ska vara fem år även för av beställaren föreskrivet särskilt material eller särskild vara.

AFD.472 Särskild varugaranti

E ska lämna garantiutfästelser enligt föreskrifter i beskrivning och övriga garantier enligt branschpraxis från respektive tillverkare till B.

Garantisredlar överlämnas till B i samband med slutbesiktning.

Samtliga garantiutfästelser ska vara förtecknade med uppgift om garantigivarens namn, adress och telefonnummer samt tidpunkt för respektive garantis utgång.

Dessa ska vidare vara tecknade i B:s namn eller överförda till B.

Garantitiden ska gälla från och med godkänd slutbesiktning. Överlämnande av särskild garantiutfästelse inskränker inte E:s ansvar för fel.

För följande varor ska B erhålla särskild varugaranti inkl. arbete och montage:

Fönster och fönsterpartier	10 år
LED-armaturer	10 år
Aluminiumkonstruktioner	15 år
Datanät, systemgaranti	15 år
Taksäkerhetsanordningar	20 år
Frostresistensgaranti för fasadtegel	10 år
Garantiförsäkring för tätskikt	10+5 år

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	31 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFD.5 Ansvar och avhjälpande

B tillhandahåller ett digitalt fastighetsärendehanteringssystem, Vitec, för hantering av fel. Till Vitec ska en allmän (ej personspecifik) epost-adress anges. E ska ta emot, kvittera, avhjälpa samt återrapportera och avsluta samtliga fel som uppstår under garantitiden i ärendehanteringssystemet enligt B:s vid var tid gällande instruktioner, se AFD.57 för tider när fel ska vara avhjälpna.

AFD.51 Vite

AFD.511 Vite vid försening

Vid försening enligt ABT 06 kap 5 § 3 är B berättigad att erhålla vite med ett belopp av 0,5 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka som kontraktstiden överskrider.

AFD.518 Övriga viten

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 11 föreskrivs följande.

Om avhjälpande av fel angivna i besiktningsprotokoll ej utförs inom föreskriven tid för felavhjälpande enligt AFD.57 eller fel som påtalas skriftligen av B enligt AFD.57, är B berättigad att av E erhålla vite med ett belopp om 0,3 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka som avhjälpande av samtliga fel har blivit fördröjt.

AFD.53 Ansvar mot tredje man

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 13 föreskrivs att samtliga fysiska och juridiska personer utanför detta entreprenadkontrakt utgör tredje män, vilket bl a inbegriper beställarens hyresgäster. Se även ändringar av ABT 06 kap 5 § 13 i AFD.122 och 531.

AFD.531 Syn inom närliggande område

Med ändring av AMA AF 12 gäller för denna kod istället:

Syn ska förättas inom angivet område och inom område som E anger, dels före igångsättning av entreprenaden, dels efter arbetets färdigställande.
E kallar. Protokoll upprättas av B. Övriga parter justerar protokollet. Skador ska dokumenteras med foto.

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 7 och kap 5 § 13 gäller att då syn uteblir, betraktas byggnader och arbetsområdet som felfria vid entreprenadens början och E äger inte rätt att fria sig från ansvar i denna del.

E utverkar tillstånd från ägare av berört område för tillträde vid syn och kallar till syn.
E ska underrätta B om lämplig tid för syn
Vardera part svarar för sina kostnader.

AFD.54 Försäkringar

Med komplettering av AMA AF 12 gäller för denna kod även:

Försäkring som avses nedan ska medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor. I den mån som B är skyldig att svara för självrisk ska B:s ansvar för sådan självrisk gentemot E vara bestämd till tre basbelopp om inte annat anges nedan.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	32 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Bevis om att nedan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till B senast 2 veckor från undertecknande av beställningsskrivelse. Bevis om förnyad försäkring ska överlämnas till B senast en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger beställare rätt att teckna försäkring på E:s bekostnad.

Allriskförsäkring

E ska enligt ABT 06 kap 5 § 23* teckna allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill dess fulla värde. B ska vara medförsäkrad. E ska dessutom tillse att de hjälpmedel som avses användas för utförandet av arbetet som ingår i entreprenaden är försäkrade till betryggande omfattning och belopp.

Ansvarsförsäkring

E ska även med **ändring av ABT 06 kap 5 § 23*** teckna ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp för personskada om minst 20 miljoner kronor och för sakskada minst 20 miljoner kronor samt för en ren förmögenhetsskada om 2 miljoner kronor. Vid nyckelförlust ska försäkringsbeloppet vara 0,5 miljoner kronor.

Allrisk- och ansvarsförsäkringens omfattning ska motsvara "Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allrisk- och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet, bilaga 1 i AMA AF 12 samt de högre krav som därutöver framgår i denna AF-del.

Ansvarsförsäkring ska inkludera:

- Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar)
- Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom, inklusive nyckelförlust.
- Utökat skydd för entreprenör
- Skydd vid särskilt riskfyllda arbeten (se AFD.542)

AFD.541 Försäkringar under garantitiden

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 23* ska följande gälla:

Försäkringar ska tecknas och vidmakthållas så att de gäller under garantitiden och intill dess att samtliga fel som framträtt under garantitiden har avhjälpats.

AFD.542 Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten

Med komplettering av AMA AF 12 gäller för denna kod även:

E ska tillse att de hjälpmedel som upptas under särskilt riskfyllda arbeten enligt ovan och som avses användas i entreprenaden är försäkrade till betryggande omfattning och belopp.

E ska vidare komplettera sin ansvarsförsäkring att omfatta sådana arbeten som enligt ovan nämnda definition av basomfattning eller som av B i avtalet definierats som särskilt riskfyllda.

AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom

AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom

Med komplettering av AMA AF 12 gäller för denna kod även:

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	33 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

E ska teckna och under entreprenad- och garantitid vidmakthålla ROT-försäkring gällande skada till följd av entreprenaden på B:s befintliga egendom. Försäkringsbeloppet ska vara minst 10 miljoner kronor.

Självrisk ska vara högst ett basbelopp. I den mån B vid skada är skyldig att svara för självrisk, ska B:s ansvar för sådan självrisk gentemot E vara begränsad till ett (1) prisbasbelopp.

Skada genom sprängningsarbete samt andra arbeten (t ex schaktning, pålning, spontning eller annat grundläggningsarbete) ska omfattas.

Bevis om att försäkringar tecknas ska överlämnas till B senast två (2) veckor efter undertecknande av beställningsskrivelsen. I annat fall äger B rätt att teckna försäkringen på E:s bekostnad.

AFD.5432 Försäkring avseende egendom tillhörig nyttjanderättshavare som inte är konsument

Med ändring av AMA AF 12 gäller för denna kod istället:

E ska teckna en s k ROT-försäkring i form av allriskförsäkring för skador på egendom tillhörig nyttjanderättshavare som inte är konsument. Försäkringsbeloppet ska vara lägst 10 Mkr. Försäkringsbeloppet är gemensamt för AFD.5431-AFD.5432

AFD.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada

B tecknar byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada

AFD.55 Ansvar för brandskydd

Befintligt brandlarm ska stängas av och ersättas med provisoriskt brandlarm/annan detekteringsprincip. Avstängning ska ske med B:s ramavtalade anläggningsansvarige. E ansvarar för att avropa av- och påstängning vid behov. Kostnader för på- och avstängning ingår i entreprenadarbetena.

Kontakt mellan anläggningsskötare kring avstängning mm. hanteras av E.

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige

E ska tillhandahålla en namngiven fysisk person i beställningsskrivelsen som ska vara tillståndsansvarig i samband med entreprenaden. E får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sitt tillståndsansvar för brandfarliga heta arbeten till UE. Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten.

AFD.57 Avhjälpande

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 17 föreskrivs: Avhjälpande av fel angivna i besiktningsutlåtande ska, om inte parterna överenskommer skriftligt om annat, ske inom 2 veckor från det att besiktningen avslutades eller 2 veckor från att skriftlig underrättelse om fel tillställts E. Detta gäller även fel som uppkommer under garantitiden liksom efter garantitiden.

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 17 föreskrivs: E är skyldig men inte berättigad att avhjälpa fel efter att B har hävt kontraktet med E.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	34 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFD.58 Ansvar efter garantitiden

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 6 gäller att E ansvarar för sina väsentliga fel och väsentliga fel orsakade av UE anlitade av E, som framträder efter garantitidens utgång, om B kan göra sannolikt dels att E eller UE har förfarit vårdslöst, dels att E:s/UE:s vårdslöshet är den som har orsakat felet.

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 6 gäller att ett väsentligt fel föreligger om kostnaderna för att avhjälpa felet och/eller följdskador på grund av felet överstiger 50 000 kronor. Flera fel av samma slag ska anses utgöra ett och samma fel.

AFD.6 Ekonomi

AFD.61 Ersättning

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten

Ändrings- eller tillägsarbete, ska i första hand ersättas till ett fast pris. Med anledning härav ska E presentera ett kalkylunderlag till B hur det fasta priset är beräknat, som ska baseras på de timpriser som parterna har kommit överens om. För det fall parterna inte kommer överens om fast pris för ÄTA-arbetet ska E erhålla ersättning enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 § 9 med de undantag och ändringar som anges nedan. För det fall ÄTA-arbetet ska ersättas enligt självkostnadsprincipen äger E ej rätt att avtala om fast pris med UE.

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 9 föreskrivs

Kostnad	Ersättning
1. Material och varor, p 1, 6:9	Verifierad självkostnad med ett entreprenörarvode om 10 %
2. Större hjälpmedel, p 4, 6:9	Verifierad självkostnad med ett entreprenörarvode om 10 %
3. Underentreprenader, p 5, 6;9	Verifierad självkostnad med ett entreprenörarvode om 10 %
4. Arbetare, p 3, 6:9	Avtalat bruttotimpris, se definition nedan, kr/tim. För det fall det saknas timpris för någon yrkeskategori gäller verifierad självkostnad med entreprenörarvode om 10 %

Bygg	510 kr
Mark	510 kr
Rör	615 kr
Vent	615 kr
El	615 kr
Styr, installation	665 kr
Styr, programmering	920 kr
Asbest- och PCBsanering	510 kr
Hiss	615 kr

Ersättning enligt punkt 1-4 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader vid utförande av en ÄTA inkl entreprenörarvode. I de fall det finns överenskomna timpriser för yrkeskategorier gäller de även i de fall då E anlitar en UE, d v s i sådant fall äger inte E rätt att lägga på ett entreprenörarvode på fakturan från UE.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	35 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 10 p 2 anges följande

Vad gäller E:s kostnader för material och varor, större hjälpmedel samt UE enligt punkt 1-3 ovan ska E erhålla ersättning enligt självkostnadsprincipen liksom i det fall det saknas avtalat timarvode för en yrkeskategori hos E, se ABT 06, kap 6 § 9, vilket innebär att E ska erhålla ersättning för verifierade självkostnader samt därutöver med ett **entreprenörarvode** innefattande datorprogram, arbetsplatsomkostnader i form av bodar, städning, snöröjning etc, arbetsledning (punkt 2 i kap 6 § 9), centraladministration, risk och vinst, kostnad för räntor, kostnad för försäkringar (punkt 6 i kap 6 § 9), övriga kostnader (punkt 7 i kap 6 § 9) samt hjälpmedel som inte betraktas som större (handverktyg, mindre elverktyg, mindre redskap, stegar och ställningar upp t o m 4 m).

Denna skrivning innebär också att UE inte får begära ersättning för arbetsplatsomkostnader och hjälpmedel som inte betraktas som större, utan detta ingår i E:s entreprenörarvode.

Begärt arvode för utfört arbete ska vara skäligt, vilket bl.a. innebär att E ska fullgöra sin uppgift så att B erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat. Det åligger E att styrka detta.

Överenskomna **timpriser** är fullt färdiga priser innefattande kostnader för bl.a. centraladministration, risk och vinst, försäkringar, datorprogram, arbetsledning, resekostnader, traktamenten, ackordskompensation, semesterersättning, sociala avgifter, nyckelhantering samt hjälpmedel som inte är större (se i stycket ovan), d v s E äger inte rätt att lägga på något entreprenörarvode avseende ersättning för arbetare under punkt 4 ovan.

Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap 6 § 9 mom 8b för tillhandahållet material eller vara utgår ej.

UE-arvode för ”egna UE” med samma organisationsnummer utgår ej.

UE-arvode i flera led utgår ej. I det fall det förekommer UE till UE i ett eller flera led utgår UE-arvode endast på det belopp som utgör ersättning för det arbete som utförts.

Timpriserna ska vara fasta utan indexreglering under hela entreprenaden.

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Kontraktssumman ska ej indexregleras.

AFD.615 Slutavräkning

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 19 föreskrivs att hela texten ersätts med följande.

E ska inom tre månader, med undantag för arbeten utförda efter entreprenadtidens utgång, från godkänd slutbesiktning översända slutkostnadskravsom upptar samtliga fordringar avseende entreprenaden. Krav inkomna efter angiven frist ger inte E någon rätt till betalning. Arbeten utförda efter entreprenadtidens utgång ska faktureras inom tre månader efter det att E har anmält att dessa arbeten är färdigställda.

AFD.62 Betalning

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 17* föreskrivs att beställaren inte är skyldig att betala faktura förrän E till beställaren överlämnat handlingar som framgår i punktlistan i AFD.242.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	36 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Samtliga beställarens betalningar av ÄTA-arbeten på löpande räkning sker à-conto. B förbehåller sig därmed rätten att även efter att betalning skett göra invändningar avseende av E gjorda debiteringar. Denna rätt upphör 12 månader efter godkännandet av entreprenaden.

AFD.622 Betalningsplan

Kontraktssumman betalas enligt prestationsbunden betalningsplan, vilken ska lämnas till B senast 5 dagar efter fastställd huvudtidplan, se dock ovan i AFD.62, där det anges när vilka handlingar som ska presenteras innan fakturan ska betalas. B äger dock rätt att hålla inne 5 % av entreprenadsumman, vilket ska vara jämnt fördelat över de olika betalningstillfällen och anges i betalningsplanen.

Betalningsplanen ska läggas in i produktionstidplanen för entreprenaden. När faktura enligt betalningsplan utställs ska motsvarande arbete vara utfört och inbyggt i entreprenaden. B förbehåller sig rätten att värdera utfört arbete och betala i enlighet med sådan värdering. Ingen fakturering i juli månad.

Försening i entreprenaden ska följas av motsvarande ändring i betalningsplan. E får inte utan beställarens medgivande överlåta eller pantsätta fordran mot B.

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 15 anges att hela paragrafen utgår och istället gäller att efter entreprenadens godkännande får B innehålla 5 % av entreprenadsumman jämte mervärdeskatt på det innehållna beloppet, vilket utbetalas till E först efter att samtliga fel antecknade vid slutbesiktningen avhjälpats och godkänts vid efterbesiktning. Dessutom är ABT 06 kap 6 § 16 tillämplig på denna entreprenad.

AFD.623 Förskott

Förskott utgår ej.

AFD.624 Fakturering

Fakturering får ske högst en gång per månad.

Fakturor ska skickas elektroniskt läs mer: [Helsingborg.se/e-faktura](https://helsingborg.se/e-faktura). Fakturor ska vara märkt, "Rönnowska skolan Nytt kök och matsal". Ange referens "anol1062" i fakturasystemet samt Projektnummer "60095".

Fakturor ska innehålla uppgift om:

- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfallodag
- Momsbelopp
- Organisationsnummer
- Att E är godkänd för F-skatt
- Kontraktssummans storlek
- Tidigare fakturerade lyftningsbelopp
- Återstående att fakturera

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	37 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Ändringar och tilläggsarbeten ska faktureras separat när de är slutförda och ges samma littera som de upptas i byggmötesprotokollen. E ska tillse att anlitade UE redovisar på samma sätt som framgår ovan och nedan. Vidare ska E särredovisa kostnader för material etc.

ÄTA-arbeten följs upp vid varje byggmöte/på särskilda ekonomimöten. ÄTA-arbetet ska godkännas och underlag presenteras för B innan fakturering får ske av respektive ÄTA. Underlaget, vid arbete på löpande räkning, som ska presenteras enligt ovan och bifogas till fakturorna, för att de ska anses styrkta avseende respektive ÄTA-arbete, är en särskild handling, som för respektive dag som arbete har utförts med ifrågavarande ÄTA redovisar dels vem som har utfört arbetet, dels vilka arbetsmoment respektive person har utfört och dels nedlagd tid för de arbetsmoment som respektive person har utfört under respektive dag.

Betalningen av ÄTA-arbeten på löpande räkning sker à-conto, vilket innebär att B äger rätt att granska underlaget på nytt efter det att entreprenaden har färdigställts och i förekommande fall kräva återbetalning av exempelvis felaktiga betalningar, vid avsaknad av eller vid bristfälligt underlag eller då begärt arvode inte är skäligt, se AFD.62.

För det fall E har vidtagit forceringsåtgärder, drabbats av kostnader för hinder etc. ska detta faktureras separat och redovisas med underlag som klart visar hur E har kommit fram till det belopp som begärs från B.

Fakturering och utbetalningar ska ske direkt via antagen E. Fakturering från faktureringsbolag godkänns ej.

AFD.63 Säkerhet

AFD.631 Säkerhet till beställaren

E ska ställa säkerhet i form av bankgaranti enligt ABT 06 kap 6 § 21, vilken ska godkännas av B.
Moderbolagsborgen/moderbolagsgaranti godtas normalt sett inte som säkerhet.

AFD.7 Besiktning

AFD.71 Entreprenadbesiktningar

AFD.711 Besiktningsplan

Parternas gemensamma mål är att så tidigt som möjligt klarlägga omfattningen av fel så att avhjälpande kan ske fortlöpande och i huvudsak före slutbesiktning.

E:s egenkontroller och avsyningar förutsätts utgöra underlag till besiktningarna. Kvalitetskontroller ska vara utförda innan förbesiktning.

E ska i samråd med B och besiktningsmannen ta fram en besiktningsplan.

Besiktningsplanen ska vara väl samordnad med produktionstidplanen, så att den fortlöpande besiktningen kan genomföras på ett effektivt sätt, se även AFD.172.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	38 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

E ska meddela besiktningsmannen och B ändringar i tidplanen som påverkar planerade besiktningar. Meddelanden ska lämnas senast fem (10) arbetsdagar innan den planerade besiktningen skulle ha ägt rum.

AFD.712 Förbesiktning

E skall i god tid kalla till förbesiktning av del av anläggning som inte är åtkomlig vid slutbesiktning. Se även AFD.172.

AFD.713 Slutbesiktning

E ska till B inkomma med skriftlig anmälan om slutbesiktning minst 8 veckor före besiktningen avses äga rum.

Med ändring av ABT 06 kap 7 § 12 gäller som förutsättning för entreprenadens godkännande att följande handlingar föreligger kompletta och felfria vid slutbesiktningen:

Samtliga handlingar enligt AFD.242, d v s utlåtanden från genomförda besiktningar, godkända provningsprotokoll avseende exempelvis samordnad funktionsprovning, klimatdeklaration samt relationshandlingar och instruktioner för drift och underhåll samt annan erforderlig slutdokumentation är nödvändiga för erhållande av slutbesked.

AFD.714 Garantibesiktning

AFD.716 Efterbesiktning

Vid slutbesiktning antecknade fel ska avhjälpas inom angiven tid och därefter efterbesiktigas. E svarar för samtliga kostnader för efterbesiktning. Efterbesiktningar utförs tills samtliga fel är åtgärdade.

AFD.718 Besiktningsman

Utses av B.

AFD.8 Hävning

Med ändring av ABT 06 kap 8 § 1 gäller följande:

B äger rätt att skriftligen omedelbart häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten om E eller dess UE:

- brister i fullgörandet att bedriva sin verksamhet så att den innebär åsidosättande av lag
 - är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom
 - har gjort sig skyldig till fel i yrkesutövningen i detta eller annat uppdrag
 - inte fullgör sina åtaganden beträffande att avlägga skatter, sociala avgifter, mervärdesskatt och övriga betalningsåligganden, som enligt lag åvilar E, oavsett om de är att betrakta som ringa brister eller ej.
 - i något annat avseende uppfyller uteslutningskriterier enligt 13 kap. LOU.
 - i något annat avseende brister i uppfyllelse av de obligatoriska krav som framgår av avsnitt AFB ovan.
 - i något avseende brister i uppfyllelse av kraven som framgår av AFD.342 ovan.
- Ovan uppräknade avtalsbrott behöver inte vara väsentliga för att hävningsrätt ska föreligga.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	39 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Vidare äger B rätt att skriftligen häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten om E i väsentligt hänseende har brutit mot någon bestämmelse i beställningsskrivelsen / Kontraktet.

AFD.9 Tvistelösning

Med ändring av ABT 06 kap 9 § 1* föreskrivs

Tvist på grund av kontraktet ska avgöras av allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	40 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

E ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden där inte annat anges i detta avsnitt.

AFG.1 Etablering av arbetsplats

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel

Placering av bodar, upplagsplaner och dylikt ska ske i samråd med B.

AFG.111 Placeringsritning som upprättas av entreprenören

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning

Inkoppling av installationsanordning får endast ske efter tillstånd av vederbörande ledningshållare. E överenskommer själv med leverantör om tillfällig el och va.

Uppgifter om anslutningspunkter inhämtas från kommun / leverantör. Erforderliga anslutningar, kablar och ledningar liksom förbrukning av el-, va och värme under entreprenadtiden bekostas av E.

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla

Om E vill ha skylt så skall utformningen vara enligt Helsingborgs stads grafiska profil. E ansöker och bekostar bygglov. E bekostar skyltar, skyltställning och Fastighetsförvaltningens loga ska finnas med på eventuell skylt
Placering av skylt ska ske i samråd med B
Annan skyltning inom området är förbjudet

AFG.2 Inmätning och utsättning

All utstakning/utsättning, inmätning/lägeskontroll åligger och bekostas av E.
Om extern sakkunnig ska utföra arbetena ska sakkunniges namn adress och mätningstekniska färdighet anges på särskild anmälningsblankett om grundläggande mättekniska färdigheter som inhämtas på Helsingborg stads hemsida.

AFG.3 Skydd m m

AFG.311 Skydd av arbete

Det åligger E att utföra arbetsberedningar med däri ingående planering avseende nödvändiga provisorier för att uppnå erforderliga skydd.
E svarar för tillträdesskydd till byggnaden under och efter arbetstiden.
E skall dessutom skydda befintliga/närliggande byggnader och byggnadsdelar i erforderlig omfattning dels med avseende på skaderisk och dels med avseende på störningsrisk för verksamhet och boende i närheten.

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m

E skall begära och bekosta utsättning av befintliga el- och teleledningar, värmeledningar, VA-ledningar etc. i mark i samråd med berörda myndigheter.
E skall svara för befintliga ledningar, vilka under entreprenadtiden skall vara i kontinuerlig drift och ansvara för samtliga följdverkningar vid eventuella funktionsbrott.
Eventuella följdskador såsom ursköljningar, sättningar, rensningar, dämningar etc ersätts av E, även om de uppkommer utanför arbetsområdet som en följd av en skada inom arbetsområdet.
Ledningar i mark skall skyddas mot för hög trafiklast från fordon och entreprenadmaskiner.
E skall noggrant följa respektive myndighets- och ledningsägares anvisningar vid arbeten invid befintliga kablar och ledningar.
Beträffande mätningsmarkeringar inhämtas anvisningar från:

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	41 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg

El-, tele, bredband, värme, gas och VA-försörjning får ej brytas annat än för kortare och föranmälda avbrott och efter tillstånd från respektive myndighet och ledningsägare samt i samråd med **B**.
Triangelpunkter, polygonpunkter, höjdfixar eller andra mätningssmarkeringar, gränsmarkeringar o d får inte rivas utan att tillstånd erhållits från vederbörande ägare.

AFG.313 Skydd av vegetation

AFG.314 Skydd av fornminne

AFG.315 Skydd av egendom

AFG.316 Tillfällig inhägnad

AFG.34 Bullerskydd

”Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser (till 2 kap. och 26 kap 19 §) miljöbalken” ska följas.

AFG.35 Dammskydd

E ska vidta åtgärder för att förhindra nedsmutsning/damm av närboende.
Elektroniska komponenter och dammkänslig utrustning ska skyddas med dammtät inklädnad.

AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp

Arbetena ska bedrivas så att på arbetsplatsen andra förekommande arbeten inte störs av avgaser.
Arbetsmaskiner försedda med förbränningsmotorer ska förses med anordningar för att leda avgaser utomhus. Alternativt kan ”tunneldiesel, rapsolja eller diesel av MK1” användas.
Tillåten tomgångskörning för transportfordon försedda med förbränningsmotorer är max 30 sekunder inomhus.

AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen

AFG.431 Transportöppningar

AFG.44 Lyftanordningar

AFG.441 Permanent hiss

E får använda hissar under förutsättning att hissarna skyddas så att skador inte uppstår
Om skada uppstår så återställer och bekostar E detta.

AFG.51 Arbetsställningar

AFG.61 Ursparning och håltagning

E svarar för och bekostar all ursparning och håltagning för fullgörande av den egna entreprenaden.
Det åligger E att detaljprojektera kompletta håltagnings- och ursparningsritningar vilka skall samgranskas innan Bygghandling stämplas.

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	42 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

AFG.611 Samordning av ursparning och håltagning

AFG.62 Igensättning och tätning

E ansvarar för samtliga brand- och ljudklassade tätningar. Dessa ska utföras av auktoriserad entreprenör.

Brand- och ljudklassade tätningar ska märkas och utföras på likartat sätt i hela entreprenaden.

Igensättning av synlig yta ska utföras enligt-Rambeskrivning Bygg eller lika omgivande ytor om ytan ej tas upp i handlingen.

AFG.621 Samordning av igensättning och tätning

AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten mm

AFG.71 Uppvärmning och uttorkning

Med komplettering av AMA AF 12 gäller för denna kod även:

All provisorisk inkoppling bekostas av E.

Permanent luftbehandlingsinstallation och ventilationssystem får inte användas innan slutrengöring har utförts.

AFG.73 Skötsel av permanent värmeanläggning

AFG.751 Väderskydd

E ansvarar för att öppningar i tak och väggar vädertätas/skyddas på sådant sätt att risk för vattenläckage elimineras

AFG.752 Snöröjning

E ansvarar för erforderlig snöröjning och halkbekämpning inom arbetsområdet.

AFG.81 Länshållning

AFG.82 Renhållning

E ska utföra följande:

- Sammanställa information om material och produkter.
- Kontrollera att transportör och avfallsmottagare har erforderliga tillstånd.
- Genomföra startmöte och regelbundna uppföljningsmöten mellan beställare och byggentreprenör.
- Minimera nedskräpning på byggarbetsplatsen.

Vidare ska E källsortera minst enligt basnivå. Basnivå för byggproduktion omfattar följande fraktioner:

- Förpackningsmaterial som ingår i system för återanvändning (t.ex. standardpallar)
- Farligt avfall (olika avfallsslag separeras)
- El-avfall (olika avfallsslag separeras)
- Trä*
- Plast*
- Gips*
- Metall*

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	43 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

- Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten*
- Schaktmassor
- Mineralull
- Glas*
- Wellpapp
- Pappersförpackningar
- Glasförpackningar
- Plastförpackningar
- Metallförpackningar

För att inte sortera ut fraktionerna märkta med asterisk separat, krävs godkänd dispens från tillsynsmyndigheten.

Användning av dispensmöjligheten, uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån eller användning av fraktionen Blandat avfall för eftersortering ska särskilt motiveras och godkännas skriftligt av B.

Sådana avfallsslag som omfattas av de generella undantagen i 4 § NFS 2020:7 behöver inte källsorteras enligt fraktionerna i basnivån. De ska skickas för eftersortering. Användningen av de generella undantagen ska dokumenteras och B ska informeras.

För fraktionerna trä, plast, gips och mineralull ska E ta kontakt med avfallsmottagaren tas för att bedöma möjligheterna till material-återvinning och om det påverkar sorteringen.

Gips och mineralull sorteras ut i separata fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas eller deponeras.

- Mängden avfall som deponeras ska minimeras.
- Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i byggprocessen.
- Kärll behövs när respektive fraktion uppstår (gäller även fraktioner märkta med asterisk).
- Samtliga pallar av standardformat ska återanvändas.
- Kabeltrummor bör returneras till leverantören.
- Träförpackningar som inte är standardpallar sorteras tillsammans med annat träavfall.

Avfallet ska hanteras enligt anvisningar handlingen Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista, till Resurs- och avfallsriktlinjerna. Ur denna lista kan lämpliga fraktioner väljas för mer uppdelad sortering, om så är lämpligt. De fraktioner för källsortering som planeras ska redovisas för beställaren.

Skyltning ska göras enligt handling Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista.

E ska tillsammans med transportören upprätta transportdokument för farligt avfall i enlighet med lagstiftningen.

E ska kontrollera följande i samband med rond:

- Finns avsedd plats och värderskydd för lagring av material?
- Har avfallsbehållare tydliga skyltar?

Företag FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Dokumentnamn AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	44 (44)
Projektnummer 60095	Rönnowska skolan, nytt kök och matsal	Datum 2025-01-31
Status Upphandlingsunderlag		Rev datum

- Är avfallet sorterat på korrekt sätt?
- Är byggarbetsplatsen fri från skräp?

Om entreprenören inte fullföljer sitt åtagande svarar beställaren för att detta utförs på entreprenörens bekostnad.

AFG.831 Städning

E skall kontinuerligt städa efter sig på arbetsplatsen.
Utrymningsvägar skall hållas fria från material och utrustning.
Före igensättning av dolda utrymmen(dubbling av väggar, undertak etc.) skall byggnads- och installationsdelar rengöras och dammsugas

AFG.832 Slutrengöring

Med komplettering av AMA AF 12 gäller för denna kod även:

- Samtliga golvmaterial ska städas enligt golvfabrikanternas skötselanvisningar. Byggstädning och installationsbehandling/ ytbehandling ska utföras.
- Efter besiktningen ska E torka av alla i entreprenaden berörda ytskikt ytterligare en gång.
- Slutrengöring omfattar även fönsterputs av samtliga fönster in- och utvändigt, samt vid kopplade bågar även mellan bågarna.

AFG.84 Ohyres- och insektsbekämpning

AFG.85 Återställande av mark

Återställande av mark efter entreprenaden skall utföras av entreprenören och vara färdigställd till slutbesiktningen.

Helsingborg 2025-01-31

Helsingborg Stad Fastighetsförvaltningen
Anna Olsson