



NYBRO ENERGI
ditt lokala energibolag

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Hornsgatan

Sanering av VA-ledningar samt el- och belysningskablar

Administrativa föreskrifter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

2025-02-10

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	3
AFA	ALLMÄN ORIENTERING.....	3
AFA.1	Kontaktuppgifter.....	3
AFA.2	Orientering om objektet	4
AFA.3	Upphandlingsform.....	4
AFA.4	Entreprenadform.....	4
AFA.5	Ersättningsform.....	4
AFB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER.....	5
AFB.1	Upphandlingsförfarande	5
AFB.2	Förutsättningar för upphandlingens genomförande	5
AFB.3	Förfrågningsunderlag.....	5
AFB.4	Anbudsgivning	6
AFB.5	Anbudsöppning.....	7
AFB.6	Prövning av anbudsgivare och anbud.....	7
AFC	ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD	12
AFC.1	Omfattning	12
AFC.2	Utförande.....	16
AFC.3	Organisation	20
AFC.4	Tider	24
AFC.5	Ansvar och avhjälpande	24
AFC.6	Ekonomi.....	26
AFC.7	Besiktning	28
AFC.8	Hävning.....	28
AFC.9	Twistelösning.....	29
AFG	ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL	30
AFG.1	Etablering av arbetsplats	30
AFG.3	Skydd m m.....	30
AFG.4	Logistik	31
AFG.7	Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m	31
AFG.8	Länshållning, renhållning, rengöring m m	31

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 3 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 21

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.11 Byggherre

Upphandlingen är en gemensam upphandling som genomförs av Nybro Energi VA AB org.nr: 559509-8368 och Nybro Elnät AB org.nr: 556058-4897.

Nybro Energi VA AB är byggherre.

AFA.12 Beställare

Nybro Energi VA AB
 Organisationsnr: 559509-8368
 Verktygsgatan 12
 382 80 Nybro

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden

Enligt AFB.35.

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Förfrågningar om arbetsområdet under anbudstiden ska ställas till:

Joakim Karlsson
 Tel: 0481-451 65
 E-post: Joakim.Karlsson@nybroenergi.se

AFA.13 Projektörer

VA: Projektbyggaren Teknik Syd AB
 El och belysning: Nybro Elnät AB

AFA.15 Nätägare

Vatten och avlopp

Nybro Energi VA AB
 Johan Johannesson
 E-post: johan.johannesson@nybroenergi.se

Elnät

Nybro Elnät AB
 Elin Schygge
 E-post: elin.schygge@nybroenergi.se

Fjärrvärme

Nybro Energi AB
 Joakim Håkansson
 E-post: Joakim.Hakansson@nybroenergi.se

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 4 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			
Fiber Nybro Energi AB Susanna Persson E-post: Susanna.Persson@nybroenergi.se Tele Skanova Tel: 0771-816000 AFA.2 Orientering om objektet AFA.21 Översiktlig information om objektet Objektet avser rivning av befintliga vatten- och avloppsledningar samt förläggning av nya vatten- och avloppsledningar. Vidare ingår arbeten med gata samt arbeten i samband med rivning och förläggning av kanalisation för nya el- och belysningskablar. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget i Bondegatan, Borgaregatan, Hornsgatan och Prästgatan i Nybro, Nybro kommun. Omfattning enligt ritning C-01-1-001. AFA.3 Upphandlingsform Generalentreprenad. AFA.4 Entreprenadform Utförandeentreprenad. AFA.5 Ersättningsform Mängdkontrakt. Även enligt AFC.61.					

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 5 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

AFB

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

AFB.1

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt reglerna i 19 kap. lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) för upphandlingar under tröskelvärdena. Upphandlingen kommer att ske enligt följande förfarande.

- Beställaren annonserar upphandlingen och tillhandahåller upphandlingsdokumentet.
- Leverantören lämnar anbud inom den tidsfrist som anges i upphandlingsdokumentet.
- Beställaren prövar att inkomna anbud uppfyller samtliga obligatoriska krav. Dialog kan förekomma med anbudsgivare, se närmare avsnitt AFB.61 och AFB.62.
- Beställaren kan komma att initiera förhandlingar med en eller flera leverantörer som har lämnat anbud som uppfyller samtliga obligatoriska krav. Prövning av anbud och tilldelning av kontrakt enligt nedan kan dock ske utan föregående förhandling.
- Beställaren genomför anbudsutvärdering och tilldelning enligt avsnitt AFB.63 och AFB.64.

AFB.2

Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Upphandlingen genomförs under förutsättning:

- Att vinnande anbud ryms inom projektets budget.
- Att erforderliga tillstånd och lov erhålls samt har vunnit laga kraft.

Beställaren kan även i övrigt komma att avbryta upphandlingen om sakligt godtagbara skäl härför föreligger.

AFB.3

Förfrågningsunderlag

AFB.31

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt på www.e-avrop.com där anbudsgivare själv hämtar dokumenten.

AFB.32

Förteckning över förfrågningsunderlag

02	Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa administrativa föreskrifter.	
03	AB04	Bifogas inte
06	<u>Särskilda mät- och ersättningsregler</u>	
06.1	Objektspecifika mät- och ersättningsregler	2025-02-10
06.2	MER Anläggning 23	Bifogas inte
06.3	MER EI 22	Bifogas inte
09	<u>Administrativa föreskrifter</u>	
09.1	Administrativa föreskrifter	2025-02-10
10	<u>Ej prissatta mängdförteckningar</u>	
10.1	Ej prissatt mängdförteckning med teknisk beskrivning	2025-02-10
12	<u>Ritningar</u>	
12.1	Ritningar enligt ritningsförteckning	2025-02-10

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 6 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			

13 Övriga handlingar

13.1	Nybro Elnät materialvalspolicy	2023-10-20
13.2	Anvisningar för inmätning samt underlag för relationshandlingar	2022-05-20
13.3	Arbetsmiljöplan	2025-02-10
13.4	Jordartskarta	2025-02-10
13.5	Risakanalys	2024-12-05
13.6	Provtagning och resultat PAH	
13.7	Anvisning skylt	
13.8	Digitalt anbudsformulär i e-Avrop	2025-02-10
13.9	Sanningsförsäkran och kapacitetsintyg för återopade företag	2025-02-10
13.10	EBR KJ 41:21.1 Kabelförläggning max 145 kV	Bifogas inte
13.11	UE 2021	Bifogas inte
13.12	ID 06	Bifogas inte

AFB.33 Kompletterande förfrågningsunderlag

Beställaren förbehåller sig rätten att lämna kompletterande uppgifter och föreskrifter under anbudstiden.

Kompletteringar och övriga meddelande meddelas via e-post till den e-postadress anbudsgivaren angivit vid registreringen av sitt konto på e-Avrop. Anbudsgivaren får sedan själv hämta kompletteringen i systemet.

Kompletterande uppgifter kommer att distribueras via e-Avrop (www.e-avrop.com). Sista dag för komplettering är 12 dagar före anbudstidens utgång.

Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad på e-Avrop (www.e-avrop.com) av beställaren under anbudstiden är bindande för parterna.

AFB.35 Frågor under anbudstiden

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ställs via fråga/svar-funktion på e-Avrop, www.e-avrop.com. Även svar distribueras till samtliga via denna annonsdatabas.

Sista dag för att ställa frågor framgår av uppgift på e-Avrop.

Svar på frågor lämnas senast 6 dagar innan anbudstidens utgång.

Entreprenören är själv skyldig att hålla sig uppdaterad om eventuell tillkommande information under anbudstiden.

AFB.4 Anbudsgivning

AFB.41 Anbuds form och innehåll

Anbud ska vara uppställt och innehålla uppgifter och bilagor enligt 13.8 Digitalt anbudsformulär i e-Avrop.

I förfrågningsunderlaget förekommer angivande av fabrikat/varumärke med tillägget "eller likvärdigt". Detta innebär en rätt för anbudsgivaren att offerera annat, likvärdigt fabrikat/varumärke. Anbudsgivare ska i anbud ange om anbudsgivaren begagnat sig av denna rätt och ange vilket fabrikat/varumärke i förfrågningsunderlaget som bytts ut samt vilket fabrikat/varumärke byte har skett.

Anbudsgivare som bytt ut föreskrivet fabrikat/varumärke ska, på beställarens begäran, inge erforderlig dokumentation till anbudet för beställarens prövning av likvärdigheten, enligt AFC.21.

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 7 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
Om inget anges i anbudet gäller det i förfrågningsunderlaget angivna fabrikatet/varumärket som kontraktsevenligt utförande. Anbudet ska vara författat på svenska och priser vara angivna i svensk valuta (SEK) och exklusive mervärdesskatt. Enstaka ord eller bevis kan vara på engelska, norska eller danska. All kommunikation omkring anbud och upphandling ska ske på svenska. Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren, behörigheten ska kunna intygas på begäran av beställaren. Intyg som styrker behörigheten kan om så önskas bifogas anbudet. AFB.411 Huvudanbud Huvudanbud ska inges. AFB.42 Anbudstidens utgång Anbudet ska vara beställaren tillhanda senast enligt uppgift på e-Avrop. AFB.43 Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bundna av sitt anbud i fem (5) månader efter anbudstidens utgång. Om upphandlingen blir föremål för överprövning enligt LUF eller upphandlingen av annat skäl blir försenad kan beställaren komma att begära att anbudsgivaren förlänger anbudets giltighetstid. En anbudsgivare som inte accepterar att anbudstidens giltighetstid förlängs enligt beställarens begäran har avstått från fortsatt deltagande i upphandlingen. AFB.44 Adressering Anbudet ska lämnas elektroniskt via e-Avrop, www.e-avrop.com. Anbud som lämnats på annat sätt än via e-Avrop, www.e-avrop.com kommer att förkastas. AFB.5 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning tillämpas. AFB.6 Prövning av anbudsgivare och anbud AFB.61 Uteslutning av anbudsgivare Anbudsgivaren kommer att uteslutas om denne omfattas av några av de omständigheter som framgår av 13 kap. 1 § och 2 § första stycket LUF. Anbudsgivaren kan komma att uteslutas om denne omfattas av omständigheter som framgår av 13 kap. 2 § andra stycket eller 4 § LUF. Beställaren kommer att kontrollera att anbudsgivaren har fullgjort sina åligganden avseende skatt och socialförsäkringsavgifter enligt 13 kap. 2 § LUF genom kontroll hos Skatteverket och Kronofogden. Beställaren kommer, i den mån det är möjligt genom Bolagsverkets register, att kontrollera att anbudsgivaren inte omfattas av de omständigheter som framgår av 13 kap. 4 § 2 p LUF. <u>Sanningsförsäkringen</u> Anbudsgivaren ska som bevis för att Anbudsgivaren inte omfattas av några uteslutningsgrunder i övrigt underteckna samt bekräfta detta i handling 13.8 Digitalt anbudsformulär i e-Avrop. Därigenom intygar Anbudsgivaren att hinder för deltagande i upphandlingen					

 NYBRO ENERGI ditt lokala energibolag		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 8 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

enligt 13 kap 1 § och 13 kap 4 § LUF (avseende sådana omständigheter som inte framgår av Bolagsverkets register) inte föreligger.

Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet

Anbudsgivaren ska vara registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, F-skatt och socialförsäkringsavgifter under förutsättning att registreringsskyldighet föreligger.

Beställaren kommer för anbudsgivare som är skyldiga att betala skatter och socialförsäkringsavgifter i Sverige att kontrollera att anbudsgivaren har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter i Sverige.

För det fall beställaren saknar möjlighet att kostnadsfritt och direkt få tillgång till dessa uppgifter med hjälp av elektroniska medel ska anbudsgivaren inkomma med uppgifterna snarast efter beställarens anmodan.

Bilaga 6 - Kopia på F-skattebevis och registrering av mervärdesskatt

Anbudsgivare som är skyldiga att betala skatter och socialförsäkringsavgifter i annat land än Sverige ska till anbudet bifoga intyg från behörig myndighet i anbudsgivarens hemland om att anbudsgivaren är registrerad för och har fullgjort sina skyldigheter avseende skatter och socialförsäkringsavgifter.

Sanktioner innefattande förbud mot tilldelning av kontrakt i vissa fall, mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina

1. Intygande att anbudsgivaren eller kontraktsförhållandet inte omfattas av sanktioner i rådets förordning (EU) nr 2022/576 ("Sanktionerna")

I enlighet med rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina är Nybro Energi VA AB förhindrad att tilldela det kontrakt som denna upphandling avser till, eller i förhållande till:

- ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,
- juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkt 1 ovan, eller
- fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för eller på uppdrag av en enhet som avses i punkt 1 eller 2 ovan.

Vad som anges ovan omfattar även, under förutsättning att de står för mer än 10 % av kontraktets värde, underleverantörer, leverantörer eller enheter vars kapacitet åberopas för att uppfylla de krav på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet som ställs i denna upphandling.

Anbudsgivaren intygar genom anbudets undertecknande att denne

- inte direkt eller indirekt omfattas av någon av de omständigheter som anges ovan (1 – 3) och som närmare följer av artikel 5k i rådets förordning (EU) nr 2022/576
- inte kommer att använda sig av underleverantörer med mera som omfattas av någon av de omständigheter som anges ovan (1 – 3) och som närmare följer av artikel 5k i rådets förordning (EU) nr 2022/576, eller åberopa kapacitet hos sådana aktörer i upphandlingen
- inom ramen för avtalsförhållandet inte kommer medverka till inköp, import eller transport av sådana produkter och tjänster som omfattas av EU:s importrestriktioner

2. Upplysningar om förhållanden ändras

Anbudsgivaren intygar att den omedelbart kommer att upplysa den upphandlande organisationen om det finns anledning att misstänka att förhållandena enligt ovan

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 9 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

ändras, inkluderat om nya sanktioner/restriktiva åtgärder beslutas av EU som direkt eller indirekt omfattar anbudsgivaren eller parternas avtalsförhållande.

Intygandet inkluderar att anbudsgivaren genom anbudets undertecknande:

- omedelbart ska upplysa den upphandlande organisationen om anbudsgivaren rättsliga status, ägarförhållanden eller representation innebär, eller förändras på ett sådant sätt, att den omfattas av Sanktionerna
- omedelbart ska upplysa den upphandlande organisationen om det finns anledning att misstänka att förhållandena är sådana att en underleverantör eller ett återopat företag omfattas av Sanktionerna

3. Att samarbeta fullt ut

Anbudsgivaren intygar genom anbudets undertecknanden att denne fullt ut kommer samarbeta i frågor som rör efterlevnaden av Sanktionerna och tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga i detta avseende.

AFB.62 Prövning av anbudsgivares lämplighet

Prövning av anbudsgivare kommer att ske med avseende på:

Behörighet att utöva yrkesverksamhet

Registrering hos Elsäkerhetsverket

Anbudsgivaren ska minst vara registrerade för verksamhetstypen Kabelförläggning i mark hos Elsäkerhetsverket enligt elsäkerhetslagen.

Beställaren kommer att kontrollera via Elsäkerhetsverket att kravet är uppfyllt.

Ekonomisk och finansiell ställning

Anbudsgivare ska ha tillräcklig ekonomisk kapacitet för att kunna fullgöra kontraktet.

Omsättning

Anbudsgivare ska ha en årsomsättning om minst 20 miljoner SEK enligt den senast registrerade årsredovisningen.

Beställaren kommer att kontrollera att kravet är uppfyllt. Om beställaren inte får tillgång till uppgifter om anbudsgivarens årsomsättning enligt den senaste registrerade årsredovisningen, kommer beställaren att be anbudsgivaren inkomma med en kopia av den senast registrerade årsredovisningen där anbudsgivarens omsättning framgår.

Kreditvärdighet

Anbudsgivare ska ha minst inneha riskklass 3 hos UC AB.

Beställaren kommer att kontrollera via UC AB att kravet är uppfyllt.

Bilaga 4 - Utredning om ekonomisk och finansiell ställning

Anbudsgivare som inte uppnår kravställd omsättning enligt senast registrerade årsredovisningen och/eller ovan nämnd riskklass hos UC AB kan ändå anses ha tillräcklig ekonomisk kapacitet om denne till anbud bifogar sådan utredning som visar att anbudsgivaren har tillräcklig ekonomisk kapacitet att utföra uppdraget. Sådan utredning kan exempelvis bestå av reviderade balansrapporter, utdrag från annat likvärdigt kreditupplysningsföretag som utvisar minst motsvarande riskklassificering/rating och en förklaring från bolagets revisor som medför att det kan anses klarlagt att anbudsgivare har tillräcklig ekonomisk kapacitet att utföra den aktuella entreprenaden.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivaren ska ha tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att kunna utföra den aktuella entreprenaden.

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 10 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD TEXT					

Anbudsgivarens erfarenhet av liknande projekt

Anbudsgivaren ska ha erfarenhet av minst 1 referensprojekt. Referensprojekten ska ha inneburit arbeten med sanering/nyförläggning av VA-ledningsnät, samt arbeten med gata/mark **där entreprenadkostnaden har varit motsvarande 10 miljoner SEK eller mer**. Referensprojektet ska vara avslutat (slutbesiktigat) inom den senaste femårsperioden räknat från sista anbudsdag.

Förteckning över referensprojekt

Anbudsgivaren ska som bevis för att ovanstående krav är uppfyllt lämna en förteckning över minst ett referensprojekt som uppfyller ovanstående krav. Referensprojektets kontaktperson ska kunna bekräfta att ovanstående krav uppfylls för det lämnade referensprojektet.

Referensprojekten ska redovisas enligt "13.8 Digitalt anbudsformulär i e-Avrop".

Kvalitetsledningssystem

Anbudsgivaren ska arbeta efter ett kvalitetsledningssystem antingen i form av en ISO 9001-certifiering, FR2000, Povel-diplomerering eller annan certifiering/diplomerering eller i form av annat dokumenterat kvalitetsledningssystem.

Bilaga 2 - Kopia på intyg eller redovisning av system

För att verifiera att ovanstående krav uppfylls ska anbudsgivaren till anbudet bifoga antingen:

- **Kopia på intyg om certifiering/diplomerering** som ska vara giltigt vid tidpunkten för anbudets lämnande, eller
- **En kort redovisning av det icke certifierade/diplomerade kvalitetsledningssystem** som anbudsgivaren arbetar efter.

Miljöledningssystem

Anbudsgivaren ska arbeta efter ett miljöledningssystem antingen i form av en ISO 14001-certifiering, FR2000, EMAS, Povel-diplomerering eller annan certifiering/diplomerering eller i form av annat dokumenterat miljöledningssystem.

Bilaga 3 - Kopia på intyg eller redovisning av miljöledningssystem

För att verifiera att ovanstående krav uppfylls ska anbudsgivaren till anbudet bifoga antingen:

- **Kopia på intyg om certifiering/diplomerering** som ska vara giltigt vid tidpunkten för anbudets undertecknande, eller
- **En kort redovisning av det icke certifierade/diplomerade Miljöledningssystem** som anbudsgivaren arbetar efter.

Åberopande av annat företags kapacitet

Bilaga 5 - Sanningsförsäkran och kapacitetsintyg för åberopande företag

Anbudsgivare som inte själv uppfyller krav på ekonomisk och finansiell ställning och/eller teknisk och yrkesmässig kapacitet får åberopa annans kapacitet för uppfyllande av dessa krav. Anbudsgivare ska då till anbud bifoga en undertecknad sanningsförsäkran och kapacitetsintyg enligt "13.9 Sanningsförsäkran och kapacitetsintyg för åberopade företag".

Sanningsförsäkran och kapacitetsintyg ska vara undertecknat av behörig företrädare för det åberopade företaget. Beställaren kommer att genomföra i avsnitt AFB.61 beskrivna kontroller hos Kronofogden, Skatteverket och Bolagsverket avseende åberopade företag.

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 11 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

Dialog

Beställaren får föra en dialog med en eller flera av leverantörerna under upphandlingen. Dialogen får omfatta rättelser av fel samt förtydliganden och kompletteringar av anbudet eller andra handlingar som leverantören har lämnat in under förutsättning att en sådan åtgärd är förenlig med de upphandlingsrättsliga principerna om exempelvis likabehandling och öppenhet.

AFB.63 Prövning av anbud

Beställaren kommer att anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt, med hänsyn till pris. Det innebär att det anbud som har lägst anbudssumma enligt 13.8 Digitalt anbudsformulär i e-Avrop kommer att tilldelas kontrakt.

AFB.64 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud

Beställaren kommer att skicka en underrättelse om tilldelning med e-post till samtliga anbudsgivare via den e-postadress som respektive anbudsgivare har registrerat på e-Avrop. Underrättelsen om tilldelningsbeslut kommer också att publiceras via e-Avrop. I underrättelsen om tilldelningsbeslutet kommer att anges under vilken tid beställaren inte får ingå avtal (avtalsspärr).

AFB.65 Sekretess för anbudshandlingar

Under upphandlingens genomförande råder absolut anbudssekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgifter om och i anbudshandlingar får därför inte lämnas ut till utomstående.

Efter det att tilldelningsbeslut har fattats eller upphandlingen avbryts är huvudregeln att uppgifter i anbudshandlingar och övriga handlingar i upphandlingsärendet är offentliga. Sekretess kan emellertid gälla enligt offentlighets- och sekretesslagen för uppgifter med hänsyn till anbudsgivarens, annan enskilds eller beställarens behov av sekretess för affärs- och driftsförhållanden.

Bilaga 7 - Sekretessbegäran

Önskar anbudsgivaren att en viss uppgift eller vissa uppgifter i anbudet ska sekretessbeläggas ska anbudsgivaren i anbudet ange vilken eller vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas samt skälen för det. Skälen för sekretess ska knyta an till 31 kap 16 § offentlighets- och sekretesslagen eller annan bestämmelse om sekretess i nämnda lag anbudsgivaren bedömer vara tillämplig.

Anger inte anbudsgivaren någon begäran om sekretess tolkar beställaren det som att anbudsgivaren inte har någon önskan om sekretess.

Om en utomstående begär att få ta del av en handling i upphandlingen prövar beställaren om uppgifter i handlingen kan lämnas ut enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Den uppfattning om sekretess som anbudsgivaren har redovisat i anbudet ingår i underlaget för beställarens bedömning men binder inte beställaren. Frågan om uppgift i anbud ska omfattas av sekretess avgörs slutligt av domstol.

AFB.67 Kontraktstecknande

Följande villkor gäller för kontraktstecknande:

- Att avtalsspärren enligt AFB.64 har löpt ut.

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag											
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1											
				DATUM 2025-02-10	SIDA 12 (31)										
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.										
KOD	TEXT														
AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD															
AFC.1 Omfattning															
Entreprenaden omfattar bland annat rivning av befintliga vatten- och avloppsledningar samt förläggning av nya vatten- och avloppsledningar. Vidare ingår arbeten med gata samt arbeten i samband med rivning och förläggning av kanalisation för nya el- och belysningskablar. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna enligt AFB.32. I entreprenaden ingår följande åtagande under garantitiden: • TV-filmning av självfallsledning enligt kod PCE.12 i handling 10.1 Ej prissatt mängdförteckning med teknisk beskrivning. • Rengöring av avloppsledning genom spolning enligt kod PCF.2121 i handling 10.1 Ej prissatt mängdförteckning med teknisk beskrivning.															
AFC.11 Kontraktshandlingar															
Med ändring av vad som föreskrivs i AB 04 kap 1 § 3 första stycket ska kontraktshandlingarna, vid motstridiga uppgifter, tolkas i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 1. kontrakt 2. ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i AFC.111 i dessa administrativa föreskrifter 3. AB 04 4. beställning 5. Särskilda mät- och ersättningsregler 1. Objektspecifika mät- och ersättningsregler 2. MER Anläggning 23 3. MER EI 22 6. kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande 7. administrativa föreskrifter 8. à-prislista eller prissatt mängdförteckning 9. ej prissatt mängdförteckning 10. beskrivningar 11. ritningar 12. övriga handlingar 13. anbud Handling 5.01 har företräde framför handling 5.02 och 5.03.															
AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07															
Ändring av fasta bestämmelser i AB 04 har gjorts under följande koder och rubriker: <table> <tr> <td>AFC.11</td> <td>Kontraktshandlingar</td> </tr> <tr> <td>AFC.23</td> <td>ÄTA-arbeten</td> </tr> <tr> <td>AFC.45</td> <td>Färdigställandetider</td> </tr> <tr> <td>AFC.512</td> <td>Övriga viten</td> </tr> <tr> <td>AFC.611</td> <td>Ersättning för ÄTA-arbeten</td> </tr> </table>						AFC.11	Kontraktshandlingar	AFC.23	ÄTA-arbeten	AFC.45	Färdigställandetider	AFC.512	Övriga viten	AFC.611	Ersättning för ÄTA-arbeten
AFC.11	Kontraktshandlingar														
AFC.23	ÄTA-arbeten														
AFC.45	Färdigställandetider														
AFC.512	Övriga viten														
AFC.611	Ersättning för ÄTA-arbeten														

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan	DOKUMENTNUMMER 09.1	
			DATUM 2025-02-10	SIDA 13 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
	AFC.624 Fakturering AFC.713 Slutbesiktning AFC.8 Hävning			
AFC.12	Arbetsområde			
AFC.121	Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser framgår av planritningar. Avseende arbetsområde inom privata bostadstomter ska entreprenören samråda med respektive fastighetsägare, även enligt AFC.13.			
AFC.122	Syn inom arbetsområdet Gemensam syn ska genomföras innan arbete påbörjas. Beställaren kallar och protokollför syn. Fotodokumentation ska utföras. Syneförrättare utses av och betalas av beställaren.			
AFC.13	Förutsättningar Befintliga vägar ska vara framkomliga för boende, räddningstjänst m.fl. under hela entreprenadtiden. Arbeten inom privata bostadstomter ska ske i samråd med fastighetsägare. Entreprenören ska kommunicera planerade arbeten med berörda fastighetsägare minst 5 arbetsdagar innan planerade arbeten påbörjas.			
AFC.131	Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Entreprenören ska göra det möjligt för beställaren att under entreprenadtiden låta utföra sidoentreprenader samt arbeten i egen regi. Följande sidoentreprenader förekommer: • Sidoentreprenör elnät (SE-el nät) • Forcit Consulting AB avseende vibrationsmätning, in- och utvändig syn och besiktning av fastigheter samt ev. täthetsprovning av eldstäder. • Väghållarens egna arbeten • Beställarens egna arbeten			
AFC.132	Arbetstider Arbeten i övrigt får utföras 06:00 – 18:00 vardagar. Övriga tider enligt överenskommelse med beställaren. Enligt AFG.34 avseende krav på bullernivåer.			
AFC.133	Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Befintliga VA-, fjärrvärme-, belysning-, el- och opto/teleledningar ska vara i drift under entreprenadtiden om ej annat har överenskommit. Entreprenören svarar för framgrävning, upphängning, skydd med mera under tiden för utförande av entreprenaden enligt ledningsägarnas anvisningar.			
AFC.1331	Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokálnyttjare Alla fastighetsägare ska under hela entreprenadtiden ha tillgång och tillträde till sina fastigheter.			

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 14 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			

AFC.135

Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik

Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av vägtrafik. Följande vägar och gator berörs av entreprenaden:

- Bondegatan, Borgaregatan, Hornsgatan och Prästgatan, väghållare Nybro kommun.

Under hela entreprenadtiden ska vägar och gångvägar hållas öppna och tillgängliga för trafik. Gångvägar ska vara separerade och avgränsade från trafik med av väghållningsmyndigheten godkänd barriär.

Mellan byggarbetsplatsen och de ytor där oskyddade trafikanter förekommer ska avgränsning med avstängningsgrind alternativt skyddsräcke ske. In- och utfarter ska hållas öppna och tillgängliga för trafik under hela entreprenaden.

Eventuella begränsningar av fordonstrafiken till berörda fastigheter ska planeras i samråd med respektive fastighetsägare/verksamhetsutövare.

Entreprenören ska själv bekosta och sätta upp de tillfälliga avstängningsanordningar, vägmärken o d för arbetets genomförande enligt godkänd trafikanordningsplan. Allt arbete med inskränkningar i trafiken och omläggning av trafiken ska utföras i samverkan med väghållningsmyndigheten.

Trafikanordningar ska utföras enligt godkänd trafikanordningsplan.

Lokaltrafik, räddningstjänsten, verksamhetsutövare i anslutning till arbetsområdet, postgång och sophantering ska informeras om samtliga begränsningar av framkomligheten.

AFC.14

Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m

Med ändring och tillägg av föreskrift i AMA AF 21 gäller följande:

Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantörer som ska utföra arbete inom ramavtalet ska ha genomgått onlineutbildningen Safe Construction Training Resultatet från utbildningen ska, vid tidpunkten för arbetets utförande, vara godkänt och giltigt. Entreprenören svarar för att egen personal uppfyller kravet.

Det åligger entreprenören att med underentreprenör och leverantör avtala om motsvarande skyldighet för denne. Kravet gäller inte personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel.

Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt utbildningsbevis. Utbildningen finns på www.buc.se. Den är gratis och öppen för alla. Uppskattad tidsåtgång är ca två timmar.

AFC.142

Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg

Trafik- och skyddsföreskrifter enligt Nybro kommuns lokala trafikföreskrifter ska beaktas och tillämpas av entreprenören.

Entreprenören ska upprätta och skicka in ansökan om Trafikanordningsplan.

Arbetet får inte påbörjas innan trafikanordningsplan har godkänts samt grävtillstånd erhållits.

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 15 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
AFC.15	Varor m m				
AFC.151	Varor från entreprenören <u>Krav avseende Sanktionerna</u> Med tillägg till AB 04 kap 1 § 9 föreskrivs följande. Entreprenören får inte importera, köpa eller transportera de varor som omfattas av EU:s importrestriktioner. Entreprenören ska samarbeta i frågor som rör efterlevnaden av Sanktionerna och tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga i detta avseende.				
AFC.152	Varor eller arbeten från beställaren				
AFC.1522	Varor som tillhandahålls <u>Nybro Elnät AB tillhandahåller följande varor till anläggning för el och belysning:</u> - Fundament typ Cetong 108/900. E-nr: 7778670. - Fundament till kabelskåp CDC- 440. E-nr: 0732131. - Kabelskydd UDV-rör 110/95 GUL SRN. - Kabelmarkeringsband för kanalisation. Varor levereras till arbetsområdet. Avrop sker i samråd med entreprenören, som svarar för mottagningskontroll och handräckning vid lossning. Entreprenören ska i samråd med Nybro Elnät AB utföra mottagningskontroll som ska omfatta kontroll av kvantiteter samt visuell kontroll av erhållna kabeltrummor och kabelskåp. Kontrollen dokumenteras, med eventuella synpunkter, på följesedel som signeras och lämnas till Nybro Elnät AB. Entreprenören ansvarar för mottagen materiel fram till slutbesiktning.				
AFC.163	Överenskommelser m m Om överenskommelse som berör entreprenaden träffas mellan entreprenören och ägare till grannfastighet, annan markägare, våghållare o d, ska entreprenören före slutbesiktning uppvisa skriftligt intyg att parternas mellanhavanden reglerats (s.k. nöjdförklaring).				
AFC.17	Anmälningar				
AFC.171	Anmälningar till myndigheter Entreprenören ska skicka in ev. förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Entreprenören ska ombesörja alla anmälningar som krävs för entreprenadens genomförande.				
AFC.172	Anmälningar till beställaren Entreprenören ska innan arbete påbörjas överlämna ett samlat dokument som bekräftar att all egen- och underentreprenörers personal har erforderliga yrkes- och/eller förarbevis samt arbetsgivaren körtillstånd. Entreprenören ska överlämna kopia till beställaren på samtliga sökta tillstånd för entreprenadens genomförande. Innan byggnadsdel, installationsdel o d görs oåtkomlig för kontroll genom inbyggnad ska beställaren underrättas i så god tid att kontroll kan utföras. Kablar, ledningar, brunnar, ventiler med mera som ej är markerade på ritning eller utsatta på marken, som påträffas av entreprenören, ska omedelbart inrapporteras till beställaren.				

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 16 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
Aktuell jourlista med telefonnummer till ansvariga för entreprenaden ska överlämnas till beställaren. Inga invasiva främmande arter har setts förekomma inom arbetsområdet. Vid misstanke om invasiva främmande arter som påträffas av entreprenören, inom arbetsområdet, ska arbetet omedelbart avbrytas samt anmälas till beställaren för beslut om åtgärd. PAH förekommer inom arbetsområdet. Om entreprenören misstänker att ytterligare föroreningar förekommer inom arbetsområdet, ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till beställaren för beslut om åtgärd. AFC.173 Anmälningar till väghållaren AFC.18 Författningar AFC.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö AFC.1831 Arbetsmiljöplan Entreprenören ska överta handling 13.3 Arbetsmiljöplan. Entreprenören ska därefter hålla den uppdaterad under hela entreprenadtiden. Entreprenören ska redovisa arbetsmiljöplan för beställaren innan byggarbetsplatsen får etableras. AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören ska genom intyg styrka att den person eller den personal som entreprenören avser att använda i BAS-U arbetet har erforderlig utbildning, kompetens och erfarenhet. AFC.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Projektbyggaren Teknik Syd AB är utsedd till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P). AFC.2 Utförande AFC.21 Kvalitetsangivelser <i>Fast text under denna rubrik i AMA AF 21 byts ut i sin helhet enligt följande:</i> Utförandet ska minst svara mot standardutförande enligt AMA Anläggning 23, AMA RA 23, AMA EL 22, samt Svensk Standard om inget annat anges. I förfrågningsunderlaget förekommer angivande av fabrikat/varumärke med tillägget "eller likvärdigt". Om entreprenören inte i sitt anbud (enligt AFB.41) angivit att annat fabrikat/varumärke ingår i anbudet, äger entreprenören inte byta ut i förfrågningsunderlaget angivet varumärke/fabrikat utan beställarens medgivande. Om entreprenören angett annat fabrikat/varumärke i anbudet äger entreprenören inte byta ut offererat varumärke/fabrikat utan beställarens godkännande. Vid bedömning likvärdighet enligt AFB.41, avses egenskaper som prestanda, storlek, utseende, funktion, kompatibilitet, kvalitet, driftkostnad, livscykelkostnad, samt drift och underhållskrav. Beställaren avgör ensidigt frågan om likvärdighet. Anbudsgivare som önskar byta ut föreskrivet fabrikat/varumärke kan, om anbudsgivaren så önskar, fråga om visst fabrikat/varumärke accepteras som likvärdigt inom ramen för Frågor och svar under anbudstiden.					

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 17 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
AFC.22 Kvalitets- och miljökrav AFC.221 Kvalitets- och miljöledning AFC.2211 Kvalitetsledningssystem Entreprenören ska arbeta efter ett kvalitetsledningssystem antingen i form av en ISO 9001-certifiering, FR2000, Povel-diplomering eller annan certifiering/diplomering, eller i form av annat dokumenterat kvalitetsledningssystem. AFC.2212 Miljöledningssystem Entreprenören ska arbeta efter ett miljöledningssystem antingen i form av en ISO 14001-certifiering, FR2000, EMAS, Povel-diplomering eller annan certifiering/diplomering, eller i form av annat dokumenterat miljöledningssystem. AFC.222 Kvalitets- och miljöplan AFC.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan <i>Kvalitetsplan</i> Entreprenören ska upprätta en projektanpassad kvalitetsplan. Entreprenören ska innan byggstart redovisa den projektanpassade kvalitetsplanen för beställaren. Planen ska granskas och godkännas av beställaren. Om beställaren så erfordrar, ska entreprenören i samråd med beställaren komplettera kvalitetsplanen så att alla åtgärder, metoder, aktiviteter med mera för kvalitetsarbetet preciseras i kvalitetsplanen. Kvalitetsplan bör minst omfatta entreprenörens: • rutiner för arbetsberedning och planering med de personer som ska utföra ett arbete, minst inkluderande dokumentation av förutsättningar, förarbete, genomförande och egenkontroll (se t ex www.byggai.se). Arbetsberedning bör göras för varje bygghet eller aktivitet som entreprenören utför. • rutiner för verifikation av att kontraktsarbetena uppfyller specificerade krav. • rutiner för hantering av beskrivning, förteckning, ritning, reviderade handlingar, beställning, protokoll, underrättelse med mera. • organisationsplan för kvalitetskontroll med instruktioner som verifierar arbete som påverkar kvalitén. • rutiner för säkerställande att berörda personer har tillgång till aktuella och fullständiga arbetsunderlag (ritningar, beskrivningar, normkrav etc.) och har kännedom om ställda kvalitetskrav. • rutiner för dokumentation av kvalitetsarbetet. • beskrivning av hur identifierade kvalitetskritiska arbeten och produkter och andra faktorer hanteras • beskrivning av hur risker förebyggs • program för kontrollplaner enligt handling 10.01 Ej prissatt mängdförteckning med teknisk beskrivning. <i>Miljöplan</i> Entreprenören ska upprätta en projektanpassad miljöplan. Entreprenören ska innan byggstart redovisa den projektanpassade miljöplanen för beställaren. Planen ska granskas och godkännas av beställaren.					

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan	DOKUMENTNUMMER 09.1	
			DATUM 2025-02-10	SIDA 18 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAKSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			

I entreprenörens, entreprenörens projektörers och entreprenörens underentreprenörs miljöplaner bör minst anges följande:

- Miljöorganisation och miljöansvarig (namnges) i projektet
- Identifiering av miljömål och miljöaktiviteter som berör entreprenören, dess projektörer och underentreprenör i projektet
- Beskrivning av rutiner för att uppnå målen i projektet
- Beskrivning av styr- och uppföljningssystem så att projektörer och entreprenörer kan säkerställa att målen och kraven efterlevs.
- Beskrivning av avvikelshantering
- Utbildning, erfarenhet och kompetens
- Kommunikation av miljöfrågorna

Utöver det ska entreprenörens miljöplan ange följande:

- Hur identifierade miljökritiska arbeten och produkter och andra faktorer hanteras
- Identifiering av risk för olyckor i projektet som berör den inre och yttre miljön
- Hur risker förebyggs
- Hur beställarens miljökrav uppfylls
- Hantering av massor

AFC.223

Miljökrav

AFC.2231

Beställarens miljökrav

Miljökrav på fordon

Samtliga lätta och tunga lastbilar som används vid arbeten med entreprenaden ska uppfylla minst Euroklass V.

Miljökrav på Arbetsmaskiner

Samtliga arbetsmaskiner som används vid arbeten med entreprenaden, som omfattas av EU:s regelverk ska minst uppfylla miljömotor steg III och inte vara äldre än 8 år.

Miljökrav på drivmedel

Samtliga lätta och tunga lastbilar och arbetsmaskiner, som används vid arbeten med entreprenaden ska drivas med drivmedel som har 100 % förnybart innehåll.

AFC.225

Kvalitets- och miljörevision

AFC.2251

Beställarens kvalitets- och miljörevision

AFC.226

Entreprenörens kontroll

Protokoll över föreskrivna kontroller och provningar ska föreligga vid slutbesiktning och är en förutsättning för godkännande av entreprenaden.

AFC.23

ÄTA-arbeten

Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt AB 04 kap 2 § 7 ska lämnas skriftligen.

Underrättelser om ÄTA-arbeten ska lämnas skriftligen och dokumenteras till beställarens kontaktperson.

Med ändring av AB 04 kap 2 § 6 utgår andra meningen och ersätts med följande:
Reviderad ritning och/eller beskrivning utgör endast förfrågningsunderlag och inte beställning av ÄTA-arbete.

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 19 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

Innan entreprenören påbörjar ÄTA-arbete ska parterna komma överens om ersättningsform enligt AFC.611.

Innan entreprenören påbörjar ÄTA-arbete ska något av följande alternativ vara uppfyllda.

- Beställning av arbetet genom skriftlig beställning av beställarens ombud eller av beställarens ombud utsedda beslutsfattare i entreprenaden.
- Beslut i byggmötesprotokoll, som är justerat av beställarens ombud eller av beställarens ombud utsedda beslutsfattare i entreprenaden.

Om entreprenören påbörjar eller utför ÄTA-arbeten i strid mot ovanstående bestämmelser har entreprenören inte rätt till justering av kontraktssumman.

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar

AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden

Beställaren tillhandahåller ett exemplar av kontraktshandlingarna.

Endast handling märkt "BYGGHANDLING" ska ligga till grund för entreprenadens utförande.

Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren bygghandlingar samt av ändringshandlingar i digital form.

Utsättningsdata tillhandahålls i DWG-format via e-post.

AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

Endast handling märkt "BYGGHANDLING" ska ligga till grund för entreprenadens utförande.

Entreprenören ska tillhandahålla följande handlingar och uppgifter senast två (2) veckor efter beställning där annat inte anges nedan:

- Försäkringsbevis och Säkerhet
- Kvalitets- och miljöplan
- Förslag till betalningsplan enligt AFC.622
- Risikanalyser och arbetsberedningar, löpande under entreprenadtiden
- Sammanställning enligt AFC.172 innan byggplatsen etableras
- Arbetsmiljöplan innan byggplatsen etableras
- Godkänd trafikanordningsplan, innan arbete påbörjas
- Samordnad produktionstidplan, till första byggmötet

Entreprenören ska senast två (2) veckor före slutbesiktning på USB-minne överlämna följande handlingar:

- Utförda egenkontroller, fotodokumentation samt protokoll från föreskrivna provningar o.d. i enlighet med vad som föreskrivs i respektive tekniska beskrivning.
- Underlag för relationshandling och relationshandlingar samt drift- och underhållsinstruktioner i enlighet med vad som föreskrivs i respektive tekniska beskrivning.
- Särskilda varugarantier.

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 20 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
AFC.25	Beställarens krav på sekretess Entreprenören förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken entreprenören erhåller från beställaren eller som framkommer vid fullgörande av detta kontrakt. Denna förbindelse gäller intill dess att konfidentiell information blivit allmänt känd på annat sätt än genom avtalsbrott från entreprenörens sida. Med "konfidentiell information" avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för: 1. upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom avtalsbrott från entreprenörens sida; 2. upplysning som entreprenören kan visa att denne redan kände till innan denne mottog den från beställaren; 3. upplysning som entreprenören mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne. I fall som avses under 3) ovan har entreprenören inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från beställaren enligt detta kontrakt. Entreprenören ska se till att dennes underentreprenörer är bundna att hemlighålla konfidentiell information i samma utsträckning som entreprenören är enligt detta kontrakt.				
AFC.26	Information				
AFC.263	Information till fastighetsägare, boende m fl Beställaren informerar i entreprenadens startskede i samråd med entreprenören, fastighetsägare, verksamhetsutövare och de närboende om entreprenaden samt överlämnar en fastighetsägarförteckning till entreprenören. Entreprenören ansvarar för fortsatt information under entreprenadtiden. Vid arbeten som direkt påverkar fastighetsägare eller verksamhet som avstängning av vatten eller tillfart till fastighet eller verksamhet i området ska entreprenören i god tid informera fastighetsägare och verksamhetsutövare.				
AFC.264	Information till väghållare m fl Entreprenören ska meddela väghållare, räddningstjänst, sophantering, post och lokaltrafikbolag om arbeten som kan vara till hinder för trafiken.				
AFC.27	Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 9 ska lämnas skriftligen.				
AFC.3	Organisation För entreprenaden gäller UE 2021.				
AFC.31	Beställarens organisation				
AFC.311	Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är Nybro Energi VA AB Johan Johannesson Tel: 0481-453 39 E-post: johan.johannesson@nybroenergi.se				

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 21 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			
AFC.312 Beställarens projektledare m fl Beställarens projektledare under entreprenadtiden är: Nybro Energi VA AB Joakim Karlsson Tel: 0481-451 65 E-post: Joakim.Karlsson@nybroenergi.se					
AFC.313 Beställarens kontrollant Beställarens Byggledare är: Mats Ämtvall Tel: 010-7225572 E-post: mats.amtvall@wsp.com					
AFC.32 Entreprenörens organisation <u>Krav avseende Sanktionerna</u> Entreprenören ska omedelbart upplysa beställaren om det finns anledning att misstänka att entreprenörens rättsliga status, ägarförhållanden eller representation innebär, eller förändras på ett sådant sätt, att den omfattas av Sanktionerna. Entreprenören ska samarbeta i frågor som rör efterlevnaden av Sanktionerna och tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga i detta avseende.					
AFC.321 Entreprenörens ombud Anges i anbud.					
AFC.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl Anges vid startmöte. Även enligt AFC.341.					
AFC.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige Anges i anbud.					
AFC.325 Entreprenörens miljöansvarige Anges i anbud.					
AFC.33 Möten					
AFC.331 Startmöte Startmöte kommer att hållas innan byggstart. Vid startmöte ska entreprenörens ombud och platschef närvara. Startmöte hålls i Nybro Energi VA AB:s lokaler. Överstatorp 118, 382 92 Nybro.					
AFC.333 Byggmöten Beställaren kallar till möte och svarar för protokollföring. Protokoll justeras av parterna senast vid nästkommande möte. Byggmöten ska hållas var tredje vecka. Byggmöten hålls i Nybro Energi VA AB:s lokaler. Överstatorp 118, 382 92 Nybro.					

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 22 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

AFC.334

Övriga möten

Byggarbetsmiljösamordningsmöten ska normalt hållas en gång i veckan. Beroende på projektets karaktär kan byggarbetsmiljösamordnare besluta att samordningsfrågor avhandlas på byggmöten.

Samordningsmöte med sidoentreprenörerna

Entreprenören ska kalla till och leda samordningsmöte med sidoentreprenörerna enligt AFC.131 och svarar för protokollföring.

Samordningsmöten med sidoentreprenörerna ska hållas varannan vecka under entreprenadtiden.

AFC.34

Arbetsledning och anställda

AFC.341

Arbetsledning

Entreprenören och samtliga underentreprenörer ska hålla arbetsledning på arbetsplatsen som utan hinder behärskar att felfritt kommunicera i tal och skrift på svenska.

Entreprenören ska tillhandahålla namngiven Platschef/arbetsledare som motsvarar följande:

Platschefen och arbetsledaren ska ha minst (5) års erfarenhet av att vara platschef och/eller arbetsledare i entreprenader samt ha haft rollen som platschef och/eller arbetsledare i minst (1) projekt som inneburit mark och VA-arbeten med en entreprenadkostnad på minst 5 Mkr, inom den senaste femårsperioden.

Entreprenören ska vid startmöte överlämna CV för platschef/arbetsledare till beställaren för godkännande. Vid byte av platschef/arbetsledare ska ny platschef/arbetsledare skriftligen godkännas av beställaren.

AFC.343

Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06

Entreprenören ska till beställaren tillhandahålla projektrapporten för ID06 Bolagsdeklaration för entreprenaden. Rapporten ska utges när beställaren så begär.

Entreprenören ska använda ID06 Kompetensdatabas för löpande kontroll av egen och underentreprenörers personals utbildningsbevis, behörigheter och certifieringar vid utförande av entreprenaden.

AFC.345

Elektronisk personalliggare

AFC.35

Underentreprenörer

Entreprenören bör anlita specialfirmor till utförande av sådana arbeten för vilka specialfirmor finns att tillgå.

Entreprenören får inte anlita eller byta ut underentreprenör utan beställarens skriftliga medgivande.

Underentreprenörer ska vara registrerad för F-skatt och ska inte omfattas av uteslutningsgrunder i 13 kap. 1 §, 2 § eller 4 § LUF.

Entreprenören ska vid upphandling av underentreprenörer tillämpa AB-U 07.

Krav avseende Sanktionerna

Entreprenören ska omedelbart upplysa beställaren om det finns anledning att misstänka att förhållandena är sådana att en underentreprenör eller ett åberopat företag omfattas av Sanktionerna.

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 23 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD TEXT					
Om beställaren får kännedom om att förhållandena är sådana att en underentreprenör eller ett åberopat företag omfattas av Sanktionerna, har beställaren rätt att kräva ett byte av underentreprenör eller åberopat företag. Entreprenören ska samarbeta i frågor som rör efterlevnaden av Sanktionerna och tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga i detta avseende. AFC.36 Beställarens kontroll Entreprenören ska hos tillverkare eller underentreprenör avtala om rätt för beställaren att utöva kontroll på tillverkningsstället. Beställarens kontrollant ska, under hela entreprenadtiden, beredas möjlighet att utföra kontroller av utfört arbete före igenfyllning, igengjutning av anläggningsdelar. Innan anläggningsdel görs oåtkomlig för kontroll ska beställaren underrättas så att kontroll kan utföras. Entreprenören ska tillhandahålla erforderlig handräckning till kontrollant utan extra ersättning. AFC.37 Samordning AFC.371 Samordning av arbeten Med ändring av AB 04 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för att hans egna arbeten samordnas med beställarens samt sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFC.131. Entreprenören är skyldig att i erforderlig grad utan extra ersättning tåla intrång på arbetsområdet. Entreprenören ansvarar för all samordning med berörda fastighetsägare och ledningsägare. AFC.38 Dagbok Dagboken ska omfatta entreprenörens och underentreprenörers arbeten om inte annat överenskommes. Med tillägg till AMA AF 21 ska dagbok även innehålla uppgifter om: 15. Uppgift om genomförda ronder (arbetsmiljö, trafiksäkerhet, elsäkerhet, miljösamordning m.m.) 16. Avvikelse i tidplan 17. Påträffade kablar och ledningar Dagboken redovisas digitalt för beställaren en gång per vecka, och när beställaren i övrigt önskar ta del av dagbokens innehåll. Beställaren äger rätt att i dagboken införa kompletterande uppgifter eller uppgifter av värde för framtiden. Vid oenighet ska bägge parter uppfattning antecknas. AFC.39 Uppmätning Med ändring av AB 04 kap 3 § 14 ska entreprenören utföra och bekosta mättningsarbeten avseende entreprenaden. Mätningen ska ske i enlighet med MER Anläggning 23 och MER EI 22. Beställaren ska beredas tillfälle att delta vid mättningsarbetena. Anmälan om mättningsarbete ska ske senast 5 arbetsdagar i förväg. Till startmötet ska entreprenören redovisa system för redovisning av genomförd uppmätning. All mätning och redovisning ska utföras så att jämförelse med på ritning redovisade mängder kan ske.					

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan	DOKUMENTNUMMER 09.1	
			DATUM 2025-02-10	SIDA 24 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
AFC.4	Tider			
AFC.41	Tidplan Entreprenören ska upprätta samordnad tidplan. Tidplanen ska tillhandahållas beställaren senast 14 dagar från det att kontrakt tecknats. Tidplanen ska uppdateras till varje byggmöte.			
AFC.42	Igångsättningstid Entreprenören kan påbörja kontraksarbetena omgående efter kontraktstecknande och genomfört startmöte.			
AFC.45	Färdigställandetider Kontraksarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2025-12-12. Med ändring av AB 04 kap 4 § 2 gäller att: Kontraktstiden ska inte förlängas i den utsträckning ÄTA-arbeten eller förändring i förhållande till angiven mängd i kontraktshandlingarna påverkar möjligheten att hålla kontraktstiden, om kostnaden för ÄTA-arbeten eller förändring i förhållande till angiven mängd i kontraktshandlingarna understiger 10 % av kontraktssumman.			
AFC.46	Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt AB 04 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen.			
AFC.47	Garantitid			
AFC.471	Garantitid för entreprenaden Med ändring av AB 04 kap 4 § 7 gäller en garantitid om fem (5) år för såväl arbete som material och varor. Om entreprenören erhållit eller erhåller en längre garantitid för material eller vara, gäller denna längre garantitid även mellan entreprenören och beställaren.			
AFC.472	Särskild varugaranti Bevis om särskilda varugarantier ska överlätas på beställaren i samband med Slutbesiktningen.			
AFC.5	Ansvar och avhjälpande			
AFC.51	Vite			
AFC.511	Vite vid försening Vid försening av färdigställandet av kontraksarbetena i sin helhet är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 0,5 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraksarbetena i deras helhet blivit fördröjt. Det sammanlagda vitesbeloppet vid försening enligt ovan är begränsat till max 15% av kontraktssumman.			

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 25 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
AFC.512	Övriga viten Med tillägg till AB 04 kap 5 § 3 gäller följande viten. Avhjälpan med mera Om entreprenören inte avhjälper fel och brister som har påtalats vid besiktning, enligt AB 04 kap 7 §, inom tid som parterna överenskommit och som besiktningsman angivet, är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 20 000 SEK för varje påbörjad vecka varmed avhjälpan av bristerna och felen blivit fördröjda. Miljökrav Vid konstaterande att entreprenören inte följer beställarens ställda miljökrav enligt AFC.2231 är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 10 000 SEK/gång.				
AFC.53	Ansvar mot tredje man				
AFC.531	Syn inom närliggande område				
AFC.54	Försäkringar Entreprenören ska teckna allriskförsäkring och ansvarsförsäkring enligt AB 04 kap 5 § 22 som minst ska omfatta "minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet" enligt bilaga 1 i AMA AF 21. Med tillägg till AB 04 kap 5 § 22 ska ansvarsförsäkringens försäkringsbelopp minst vara tio (10) miljoner SEK. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut.				
AFC.541	Försäkringar under garantitiden Med ändring av AB 04 kap 5 § 22 ska allriskförsäkring och ansvarsförsäkring gälla under entreprenadtiden och minst fem (5) år efter entreprenadens godkännande.				
AFC.542	Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten Försäkringsbeloppet ska vara minst två (2) miljoner SEK. Självrisken ska vara högst ett prisbasbelopp.				
AFC.543	Försäkring avseende befintlig egendom				
AFC.5431	Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom Försäkringsbeloppet ska vara minst tio (10) miljoner SEK. Självrisken ska vara högst ett prisbasbelopp.				
AFC.5432	Försäkring avseende egendom tillhörig nyttjanderättshavare som inte är konsument Försäkringsbeloppet ska vara minst tio (10) miljoner SEK. Självrisken ska vara högst ett prisbasbelopp.				
AFC.5433	Försäkring avseende egendom tillhörig nyttjanderättshavare som är konsument Försäkringsbeloppet ska vara minst tio (10) miljoner SEK. Självrisken ska vara högst ett prisbasbelopp.				

 NYBRO ENERGI ditt lokala energibolag		DOKUMENT	STATUS							
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Förfrågningsunderlag							
		PROJEKT	DOKUMENTNUMMER							
Nybro Energi VA AB Hornsgatan		09.1								
		DATUM	SIDA							
2025-02-10		26 (31)								
HANDLÄGGARE	UPPDRAGSNUMMER	INNEHÅLL	ÄNDRINGSDATUM	BET.						
J. Wijk	8524006	Administrativa föreskrifter								
KOD	TEXT									
AFC.544	Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada Entreprenören ska ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada. Försäkringen ska gälla under hela entreprenadtiden och garantitiden. Försäkringsbeloppet ska vara minst 10 miljoner kronor. Självrisken ska vara högst ett prisbasbelopp.									
AFC.55	Ansvar för brandskydd									
AFC.551	Ansvar för brandfarliga heta arbeten									
AFC.5511	Beställarens tillståndsansvarige Beställaren överlåter tillståndsansvaret till entreprenören.									
AFC.5512	Entreprenörens tillståndsansvarige									
AFC.6	Ekonomi									
AFC.61	Ersättning Ersättning till entreprenören för kontraktarbetena utgår för uppmätta mängder enligt å-priserna i prissatt handling 10.1 Mängdförteckning med teknisk beskrivning. Vissa koder i handling 10.1 Mängdförteckning med teknisk beskrivning innehåller ändringar av eller tillägg till MER Anläggning 23 och MER EI 22. Detta framgår av handlingen 06.1 "Objektspecifika mät- och ersättningsregler".									
AFC.611	Ersättning för ÄTA-arbeten Med ändring av AB 04 kap 6 § 6 gäller följande. ÄTA-arbeten regleras enligt följande: - I första hand enligt prissatt mängdförteckning. - I andra hand enligt överenskommet fast pris. - I tredje hand enligt verifierad självkostnad. För ersättningar enligt verifierad självkostnad tillämpas följande procentsatser för entreprenörsarvode enligt AB 04 kap 6 § 9: <table><tr><td>8a punkt 1-4, 6 och 7</td><td>12%</td></tr><tr><td>8a punkt 5</td><td>10%</td></tr><tr><td>8b</td><td>0%</td></tr></table>				8a punkt 1-4, 6 och 7	12%	8a punkt 5	10%	8b	0%
8a punkt 1-4, 6 och 7	12%									
8a punkt 5	10%									
8b	0%									
AFC.612	Ersättning för reglerbara mängder Uppmätning av arbeten sker enligt AFC.39 med tillämpning av MER Anläggning 23 och MER EI 22.									

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 27 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD TEXT					
AFC.62 Betalning Betalning sker endast mot faktura och högst en (1) gång per månad. Med tillägg till AB 04 kap 6 § 12 förfaller inte faktura till betalning förrän beställaren erhållit och godkänt: • Försäkringsbevis • Säkerhet • Kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och tidplaner <u>Krav avseende Sanktionerna</u> Med tillägg till AB 04 kap 6 §§ 12 och 14 upplyser beställaren om att ingen form av utbetalning kommer att ske till entreprenören för det fall denne omfattas av Sanktionerna. Entreprenören ska samarbeta i frågor som rör efterlevnaden av Sanktionerna och tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga i detta avseende.					
AFC.622 Betalningsplan Betalningsplan upprättas enligt grunderna i AB 04 kap 6 § 12, tredje stycket. Ändring av färdigställandetider ska medföra motsvarande jämkning av betalningsplanen.					
AFC.623 Förskott Förskott beviljas ej.					
AFC.624 Fakturering Fakturering ska ske med elektronisk faktura en gång per månad. PEPPOL - är ert företag anslutet till PEPPOL så föredrar vi att ni börjar använda denna kanal för att skicka e-fakturer till oss. Nybro Energi VA AB:s Peppol ID är: 0007:5595098368 Samtliga fakturer ska innehålla en korrekt beställarreferens som består av 8 siffror. Referensen ska anges på första sidan i fakturans sidhuvud. Märk gärna med "Er referens" eller motsvarande benämning så att referensen framgår tydligt. Faktura märks med: referens 90800009, 2700-1471-1267. Beställaren tillämpar omvänd skattskyldighet för byggtjänster enligt 1 kap. 2 § första stycket 4b mervärdesskattelagen. Faktureringsavgift, expeditonsavgift eller dylikt betalas ej. Av faktura ska framgå: • Ackumulerad summa av tidigare fakturabelopp • Innehållet belopp • Att entreprenören innehar F-skattsedel På sista fakturan ska det anges att det är en slutfaktura. Slutfakturering får inte ske förrän efter godkänd slutbesiktning. ÄTA-arbeten ska faktureras separat. Med ändring av AB 04 kap 6 § 15 utgår allt text under ersätts med följande: Beställaren kommer innehålla 5 % av entreprenadsumman efter entreprenadens godkännande tills dess att alla fel som konstaterats i utlåtandet över slutbesiktning slutligt avhjälpas i sin helhet.					

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag					
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1					
				DATUM 2025-02-10	SIDA 28 (31)				
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.				
<table border="1"> <tr> <td>KOD</td> <td>TEXT</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Med ändring av AB 04 kap 6 § 19 utgår allt text under stycke 1 och 2 och ersätts med följande: För entreprenörens fordringar för entreprenaden gäller en preskriptionstid om tre (3) månader räknat från godkänd slutbesiktning. AFC.63 Säkerhet AFC.631 Säkerhet till beställaren Entreprenören ska ställa säkerhet enligt AB 04 kap 6 § 21. Säkerhet ska utgöras av Bankgaranti. Säkerheten får ej tidsbegränsas i form av datum. Med ändring av AB 04 kap 6 § 21 ska ställd säkerhet gälla under entreprenadtiden och därefter intill fem (5) år efter entreprenadens godkännande eller, om fel konstateras vid besiktning inom denna tid, till dess att felet har avhjälpits eller entreprenörens åtagande har fullgjorts på annat sätt. AFC.7 Besiktning AFC.71 Entreprenadbesiktningar AFC.713 Slutbesiktning Entreprenören ska skriftligen till beställaren, senast tre (3) veckor innan färdigställandet, ange det datum då entreprenaden i sin helhet är tillgänglig för slutbesiktning. Med tillägg till AB 04 kap 7 § 12 gäller följande: Villkor för godkännande av entreprenaden är att godkända underlag till relationshandlingar, relationshandlingar, drift- och underhållsinstruktioner och övriga handlingar angivna enligt AFC.242 överlämnats till beställaren vid slutbesiktning. AFC.714 Garantibesiktning Med ändring av AB 04 kap 7 § 3 gäller följande: Garantibesiktning ska även genomföras två (2) år efter entreprenadens godkännande. Efter att garantibesiktning verkställts äger beställaren rätt att påkalla ytterligare en garantibesiktning före utgången av garantitiden. AFC.718 Besiktningsman Besiktningsman utses av beställaren. AFC.8 Hävning Med tillägg till AB 04 kap 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att häva kontraktet med omedelbar verkan om: • Entreprenören själv eller anlitad underentreprenör inte fullgör sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter, eller i övrigt omfattas av omständigheter som framgår av 13 kap. 1 §, 2 § eller 4 § LUF. • Entreprenören bryter mot Sanktionerna eller mot vad entreprenören intygat avseende Sanktionerna. • Entreprenören själv, eller anlitad underentreprenör, gjort sig skyldig till brott mot gällande lagstiftning i anslutning till denna entreprenad. • Entreprenören har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter är av väsentlig betydelse. </td> </tr> </table>						KOD	TEXT		Med ändring av AB 04 kap 6 § 19 utgår allt text under stycke 1 och 2 och ersätts med följande: För entreprenörens fordringar för entreprenaden gäller en preskriptionstid om tre (3) månader räknat från godkänd slutbesiktning. AFC.63 Säkerhet AFC.631 Säkerhet till beställaren Entreprenören ska ställa säkerhet enligt AB 04 kap 6 § 21. Säkerhet ska utgöras av Bankgaranti. Säkerheten får ej tidsbegränsas i form av datum. Med ändring av AB 04 kap 6 § 21 ska ställd säkerhet gälla under entreprenadtiden och därefter intill fem (5) år efter entreprenadens godkännande eller, om fel konstateras vid besiktning inom denna tid, till dess att felet har avhjälpits eller entreprenörens åtagande har fullgjorts på annat sätt. AFC.7 Besiktning AFC.71 Entreprenadbesiktningar AFC.713 Slutbesiktning Entreprenören ska skriftligen till beställaren, senast tre (3) veckor innan färdigställandet, ange det datum då entreprenaden i sin helhet är tillgänglig för slutbesiktning. Med tillägg till AB 04 kap 7 § 12 gäller följande: Villkor för godkännande av entreprenaden är att godkända underlag till relationshandlingar, relationshandlingar, drift- och underhållsinstruktioner och övriga handlingar angivna enligt AFC.242 överlämnats till beställaren vid slutbesiktning. AFC.714 Garantibesiktning Med ändring av AB 04 kap 7 § 3 gäller följande: Garantibesiktning ska även genomföras två (2) år efter entreprenadens godkännande. Efter att garantibesiktning verkställts äger beställaren rätt att påkalla ytterligare en garantibesiktning före utgången av garantitiden. AFC.718 Besiktningsman Besiktningsman utses av beställaren. AFC.8 Hävning Med tillägg till AB 04 kap 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att häva kontraktet med omedelbar verkan om: • Entreprenören själv eller anlitad underentreprenör inte fullgör sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter, eller i övrigt omfattas av omständigheter som framgår av 13 kap. 1 §, 2 § eller 4 § LUF. • Entreprenören bryter mot Sanktionerna eller mot vad entreprenören intygat avseende Sanktionerna. • Entreprenören själv, eller anlitad underentreprenör, gjort sig skyldig till brott mot gällande lagstiftning i anslutning till denna entreprenad. • Entreprenören har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter är av väsentlig betydelse.
KOD	TEXT								
	Med ändring av AB 04 kap 6 § 19 utgår allt text under stycke 1 och 2 och ersätts med följande: För entreprenörens fordringar för entreprenaden gäller en preskriptionstid om tre (3) månader räknat från godkänd slutbesiktning. AFC.63 Säkerhet AFC.631 Säkerhet till beställaren Entreprenören ska ställa säkerhet enligt AB 04 kap 6 § 21. Säkerhet ska utgöras av Bankgaranti. Säkerheten får ej tidsbegränsas i form av datum. Med ändring av AB 04 kap 6 § 21 ska ställd säkerhet gälla under entreprenadtiden och därefter intill fem (5) år efter entreprenadens godkännande eller, om fel konstateras vid besiktning inom denna tid, till dess att felet har avhjälpits eller entreprenörens åtagande har fullgjorts på annat sätt. AFC.7 Besiktning AFC.71 Entreprenadbesiktningar AFC.713 Slutbesiktning Entreprenören ska skriftligen till beställaren, senast tre (3) veckor innan färdigställandet, ange det datum då entreprenaden i sin helhet är tillgänglig för slutbesiktning. Med tillägg till AB 04 kap 7 § 12 gäller följande: Villkor för godkännande av entreprenaden är att godkända underlag till relationshandlingar, relationshandlingar, drift- och underhållsinstruktioner och övriga handlingar angivna enligt AFC.242 överlämnats till beställaren vid slutbesiktning. AFC.714 Garantibesiktning Med ändring av AB 04 kap 7 § 3 gäller följande: Garantibesiktning ska även genomföras två (2) år efter entreprenadens godkännande. Efter att garantibesiktning verkställts äger beställaren rätt att påkalla ytterligare en garantibesiktning före utgången av garantitiden. AFC.718 Besiktningsman Besiktningsman utses av beställaren. AFC.8 Hävning Med tillägg till AB 04 kap 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att häva kontraktet med omedelbar verkan om: • Entreprenören själv eller anlitad underentreprenör inte fullgör sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter, eller i övrigt omfattas av omständigheter som framgår av 13 kap. 1 §, 2 § eller 4 § LUF. • Entreprenören bryter mot Sanktionerna eller mot vad entreprenören intygat avseende Sanktionerna. • Entreprenören själv, eller anlitad underentreprenör, gjort sig skyldig till brott mot gällande lagstiftning i anslutning till denna entreprenad. • Entreprenören har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter är av väsentlig betydelse.								

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan		DOKUMENTNUMMER 09.1	
				DATUM 2025-02-10	SIDA 29 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			

- Entreprenören brister i fullgörandet av de uppgifter som tilldelats entreprenören med anledning av 3 kap §§ 7b och 7f arbetsmiljölagen samt anslutande föreskrifter.
- Entreprenören begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom. Vad som nu sagts ska även äga tillämpning vid upprepade fel och försummelser som sammantaget kan anses väsentliga.

Om hävning sker enligt någon av ovan nämnda grunder ska inget ansvar för skada i någon form kunna göras gällande mot beställaren på grund av sådan hävning utöver sådan ersättning som anges i AB 04 kap 8 § 5.

Med tillägg till AB 04 kap 8 § 6 gäller att:

Om hävning sker på grund av någon av ovanstående grunder eller av skäl som framgår av AB 04 kap 8 § 1 p. 1-8, är entreprenören skyldig att ersätta beställaren den skada hävningen orsakar beställaren.

AFC.9 Tvistelösning

Med ändring av AB 04 kap 9 § 1 gäller att:

Tvist på grund av detta kontrakt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol med Kalmar tingsrätt som första instans. Svensk rätt ska tillämpas på avtalet.

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan	DOKUMENTNUMMER 09.1	
			DATUM 2025-02-10	SIDA 30 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
AFG	ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL			
AFG.1	Etablering av arbetsplats			
AFG.11	Placering av allmänna hjälpmedel			
	Placering av allmänna hjälpmedel ska ske i samråd med beställaren.			
AFG.111	APD-plan som upprättas av entreprenören			
	Entreprenörens APD-plan ska godkännas av beställaren innan etablering sker.			
AFG.13	Tillfällig väg och plan			
AFG.131	Tillfällig väg och plan för sidoentreprenör			
	Sidoentreprenör äger rätt att använda av entreprenören anlagd väg och plan i den mån detta inte hindrar entreprenörens eget arbete.			
	Entreprenören ska underhålla sådan väg och plan.			
AFG.16	Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla			
	2 st informationsskyltar ska levereras och uppsättas av entreprenören på plats som anvisas av beställaren.			
	Beställaren ansöker om och bekostar eventuellt erforderligt bygglov och övriga tillstånd för skyltar.			
	Informationsskyltar ska utföras med storleken BxH 1x1,5m samt enligt "handling 13.7 Anvisning skylt" och placeras med en höjd på ca 2,5 m.			
AFG.3	Skydd m m			
AFG.31	Skydd av arbete och egendom m m			
AFG.311	Skydd av arbete			
AFG.312	Skydd av ledning, mätpunkt m m			
AFG.313	Skydd av vegetation			
AFG.315	Skydd av egendom			
	Entreprenören ska vidta erforderliga skyddsåtgärder för att skydda egendom.			
AFG.316	Tillfällig inhägnad			
	Entreprenören ska anordna tillfällig inhägnad av arbetsområden.			
	Beställaren förbehåller sig rätten till affischering inom arbetsområdet och på tillfälliga inhägnader.			
AFG.32	Skyddsanordningar			
AFG.34	Skydd mot buller			
	För under vilka tider på dygnet som olika bullernivåer få uppnås se Naturvårdsverkets författningssamling: Allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15.			
	Riktvärden, rekommendationer och åtgärder avseende buller enligt handling 13.5 ska följas.			

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>		DOKUMENT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	STATUS Förfrågningsunderlag	
		PROJEKT Nybro Energi VA AB Hornsgatan	DOKUMENTNUMMER 09.1	
			DATUM 2025-02-10	SIDA 31 (31)
HANDLÄGGARE J. Wijk	UPPDRAGSNUMMER 8524006	INNEHÅLL Administrativa föreskrifter	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
AFG.35	Begränsning av och skydd mot miljöstörande utsläpp Tvättning, rengöring, tankning, service och uppställning av fordon, maskiner o.d. ska ske på sådant sätt att risk för utsläpp i jord och mark minimeras.			
AFG.4	Logistik			
AFG.41	Leverans av varor till arbetsplatsen Leverans av tillhandahållt material enligt AFC.1522 levereras till överenskommen mellanlagringsplats inom arbetsområdet.			
AFG.412	Leveransplan Entreprenören ska tillsammans med respektive part som tillhandahåller material enligt AFC.1522 upprätta leveransplan.			
AFG.7	Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m			
AFG.75	Väderberoende arbeten			
AFG.752	Snöröjning Entreprenören ska utföra övrig snöröjning och halkbekämpning inom och i direkt anslutning till arbetsområdet nödvändig för entreprenadens genomförande.			
AFG.7521	Snöröjning som tillhandahålls sidoentreprenör Erforderlig snöröjning av transportväg, rörgravar med mera ska tillhandahållas sidoentreprenör.			
AFG.8	Länshållning, renhållning, rengöring m m			
AFG.81	Länshållning			
AFG.811	Länshållning för sidoentreprenör			
AFG.82	Renhållning Entreprenören ska upprätta plan för hantering av avfall. Avfallshantering och källsortering ska minst ske enligt Byggföretagens dokument "Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, September 2021". (Se https://byggforetagen.se/foretagarservice/amnen/resurs-och-avfallshantering/). Entreprenören ska upprätta plan för hantering av avfall.			
AFG.821	Tillhandahållen uppsamling och bortforsling av avfall för sidoentreprenör			
AFG.83	Städning och slutrengöring			
AFG.831	Städning Entreprenören ska utföra städning inom arbetsområdet. Arbetsområdet ska vara väl avstädat före semester och längre helger.			
AFG.832	Slutrengöring			
AFG.84	Avetablering och återställande av mark och väg			