



ROBERTSFORS
KOMMUN

CENTRALKÖK

09.1

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER **Utförandeentreprenad**

Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Totalt antal sidor inkl. denna sida: 47 st

Datum

Piteå 2024-12-20

Revidering

Rev.Datum

Norconsult 

Uppdragsnummer:	108 83 71
Uppdragsansvarig:	Tomas Bergström
Upprättad av:	Sofie Pettersson

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	3(46)	
		Projektamn	CENTRAALKÖK		Upprättad av	Sofie Pettersson	
		Status			Unr	108 83 71	
					Datum	2024-12-20	
					Rev.dat	Rev	
Kod	Text						
Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 21. AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR). Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Kontaktuppgifter AFA.11 Byggherre Robertsfors kommun, 212000-2551 AFA.12 Beställare Robertsfors kommun, 212000-2551 Storgatan 13 915 81 Robertsfors Tel.: 0934-140 00 Epost: kommun@robertsfors.se AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden På uppdrag av AFA.11 administreras rubricerad upphandling av: Umeå kommun Upphandlare: Annelie Edlund, annelie.edlund.3@umea.se AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontakta: Robertsfors kommun Johan Hedlund Telefon: 0934-14272 E-post: johan.hedlund@robertsfors.se							

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr
		Generalentreprenad		4(46)	
				Upprättad av	
				Sofie Pettersson	
				Projektnamn	Unr
CENTRAALKÖK		108 83 71			
		Datum			
		2024-12-20			
		Rev.dat	Rev		
Status	PRELIMINÄRHANDLING				
Kod	Text				
AFA.13 Projektörer					
Uppdragsansvarig					
Norconsult Sverige AB					
Tomas Bergström					
Mark-handlingar					
Norconsult Sverige AB					
Malin Anttila					
A-handlingar					
Norconsult Sverige AB					
Matilda Standar					
K-handlingar					
Norconsult Sverige AB					
Andreas Tafvelin					
VS-handlingar					
Norconsult Sverige AB					
Jonas Johansson					
Luft-handlingar					
Norconsult Sverige AB					
David Nyman Backman					
EI-handlingar					
Norconsult Sverige AB					
Gustav Isaksson					
Storkök-handlingar					
AL Storköskonsult AB					
Andreas Lagerskog					
Styr-handlingar					
Norconsult Sverige AB					
Anders Berglund					
Kökskyla-handlingar					
Norconsult Sverige AB					
Anders Berglund					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	5(46)	
	Projektamn	CENTRAALKÖK	Upprättad av		Sofie Pettersson	
			Unr		108 83 71	
			Datum		2024-12-20	
			Rev.dat	Rev		
Status	PRELIMINÄRHANDLING					
Kod	Text					
Brandskyddsbeskrivning Norconsult Sverige AB Evelina Vikberg Ljudskyddsbeskrivning Norconsult Sverige AB Jonas Granéli AFA.15 Nätägare VA Robertsfors kommun Telefon: 0934-140 00 VÄRME Fjärrvärme via Skellefteå kraft EL Skellefteå kraft Telefon: 0910-77 25 00 Kabelanvisning: www.ledningskollen.se För erhållande av upplysningar och villkor för kraftleverans hänvisas till kraftleverantören. TELE Skanova Telefon: 026-12 35 00 Kabelanvisning: www.ledningskollen.se FIBERNÄT AC-net IT-kontoret Robertsfors kommun 0934-14000 Fler ledningsägare än ovanstående kan förekomma. Beställ alltid kartor från www.ledningskollen.se. Kontakta ledningsägare, begär ledningsutsättning. Det						

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	Sidnr																	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad Projektnamn CENTRALKÖK	6(46)																	
		Upprättad av Sofie Pettersson																	
		Unr 108 83 71																	
		Datum 2024-12-20																	
Status PRELIMINÄRHANDLING		Rev.dat	Rev																
Kod	Text																		
åligger entreprenören att utreda förekomsten av befintliga ledningar och det kan finnas fler nätägare än de redovisade. AFA.2 Orientering om objektet AFA.21 Översiktlig information om objektet Robertsfors kommun avser att utföra rivning av byggnader som använts som verkstadslokaler och passage/entré till skola och fritids, tillbyggnad av entré, passage, kapprum, storkök och matservering för skolelever. Och en del ombyggnader vissa tillfälliga under entreprenaden. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. AFA.22 Objektets läge Jenningskolan, Yttre Ringvägen 4, med infart från Hantverkargränd, Robertsfors tätort. AFA.3 Upphandlingsform Generalentreprenad. AFA.4 Entreprenadform Utförandeentreprenad med undantag för delen Kökskyla som utförs som Totalentreprenad AFB.5 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. AFA.6 Förkortningar <table><tr><td>AF</td><td>Administrativa Föreskrifter</td></tr><tr><td>B</td><td>Beställare</td></tr><tr><td>GE</td><td>Generalentreprenör</td></tr><tr><td>BE</td><td>Byggentreprenör</td></tr><tr><td>UE</td><td>Underentreprenör</td></tr><tr><td>KFU</td><td>Kompletterande förfrågningsunderlag under anbudstiden (Ändrings KFU)</td></tr><tr><td>PM</td><td>Ändringar av handlingar under entreprenadtiden</td></tr><tr><td>LOU</td><td>Lag Om Offentlig Upphandling</td></tr></table> AFA.7 Begreppsförklaringar Med förtydligande av begreppsbestämning i AB 04 avseende "Skriftligen" gäller att krav på skriftlighet anses vara uppfyllt med exempelvis e-post, men anses inte vara uppfyllt genom SMS- eller MMS- meddelande per telefon Förfrågningsunderlag och upphandlingsdokument Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen.				AF	Administrativa Föreskrifter	B	Beställare	GE	Generalentreprenör	BE	Byggentreprenör	UE	Underentreprenör	KFU	Kompletterande förfrågningsunderlag under anbudstiden (Ändrings KFU)	PM	Ändringar av handlingar under entreprenadtiden	LOU	Lag Om Offentlig Upphandling
AF	Administrativa Föreskrifter																		
B	Beställare																		
GE	Generalentreprenör																		
BE	Byggentreprenör																		
UE	Underentreprenör																		
KFU	Kompletterande förfrågningsunderlag under anbudstiden (Ändrings KFU)																		
PM	Ändringar av handlingar under entreprenadtiden																		
LOU	Lag Om Offentlig Upphandling																		

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	7(46)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Upprättad av	Sofie Pettersson	
				Unr	108 83 71	
				Datum	2024-12-20	
				Rev.dat	Rev	
Status PRELIMINÄRHANDLING						
Kod	Text					
Förfrågningsunderlagets definition i denna entreprenad är LOU's definition på upphandlingsdokument och båda termerna kan förekomma i underlaget. Detta får till följd att samtliga handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget också ingår i upphandlingsdokumentet. Uttryck såsom "utföra", "montera", "hålla", "svara för", "ansvara för", "tillhandahålla", "anskaffa", "insätta" m. fl. angivna i handlingarna syftar på ett åläggande för entreprenör om inte annat särskilt anges. Uttrycken tolkas så att de avser leverans av en färdig prestation omfattande arbete och material.						

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument		Sidnr			
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		8(46)			
				Upprättad av			
		Projektnamn CENTRAALKÖK		Sofie Pettersson			
				Unr			
108 83 71							
Status		Datum		Rev.dat		Rev	
PRELIMINÄRHANDLING		2024-12-20					
Kod	Text						

AFB

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Lag om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) tillämpas för upphandlingen. Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller under tröskelvärdet.

AFB.1

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen kommer att genomföras som ett enstegsförfarande och enligt de förutsättningar som är angivna i förfrågningsunderlaget. Anbud kommer att kvalificeras (prövning av anbudsgivaren) och utvärderas (prövning av anbudet) i enlighet med AFB.6 med tillhörande underliggande koder. Anbudet ska uppfylla samtliga obligatoriska krav.

I det fall anbudssumman överstiger budget för upphandlingen kan förhandling av anbudssumman komma att ske. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

AFB.2

Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om något av följande inträffar:

- Att anbudssumman inte ryms inom beviljad budget.
- Att erforderliga tillstånd, beslut och lov ej erhålls.
- Om upphandlingen ej bör komma till stånd på grund av förhållande som inträffat under anbudstiden och som ej kunnat förutses.
- Om upphandlingen av annan saklig anledning inte kan fullföljas

Om upphandlingen avbryts utgår ingen ersättning till anbudsgivare.

AFB.3

Förfrågningsunderlag

AFB.31

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget består av under AFB.32 förtecknade handlingar. Förfrågningsunderlaget tillhandahålls i digital form och finns tillgängligt på <https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/Default.aspx>. Klicka sedan på aktuell upphandling och välj "Hämta och bevaka denna upphandling".

Den e-postadress som potentiell anbudsgivare använt vid registrering av konto på e-avrop.com kommer att användas vid all kommunikation under anbudstiden. Anbudsmeddelanden, frågor och svar, samt tilldelningsbesked är exempel på sådan kommunikation.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	9(46)	
Status PRELIMINÄRHANDLING		Projektnamn		Upprättad av Sofie Pettersson			
		CENTRALKÖK		Unr		108 83 71	
				Datum		2024-12-20	
				Rev.dat	Rev		
Kod	Text						
Det åligger anbudsgivare att före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag erhållits och att man har kontrollerat eventuella uppdaterade meddelande i frågor och svar. OBSERVERA! För utskrift av ritningar i pdf/plt får ingen skalanpassning användas för att säkerställa skalenliga utskrifter av ritningar. AFB.32 Förteckning över förfrågningsunderlag 01 Kontrakt (Bifogas ej). 02 Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter, AFC.111. 03 AB 04 (bifogas ej) 06 Särskilda ersättnings- och mättningsregler .1 MER Hus 21 (bifogas ej) .2 MER Anläggning 23 (bifogas ej) 08 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande (KFU) 09 Administrativa föreskrifter .1 Dessa administrativa föreskrifter daterad 2024-12-20 11 BESKRIVNINGAR .1 TEKNISK BESKRIVNING MARK daterad 2024-12-20 .2 TEKNISK BESKRIVNING HUS daterad 2024-12-20 .3.1 RUMSBESKRIVNING HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN daterad 2024-12-20 .3.2 RUMSBESKRIVNING HUS daterad 2024-12-20 .4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR daterad 2024-12-20 .5 TEKNISK BESKRIVNING LUFTBEHANDLING daterad 2024-12-20 .6 TEKNISK BESKRIVNING EL & TELEINSTALLATIONER daterad 2024-12-20 .7 BESKRIVNING - STORKÖK daterad 2024-12-20 .8 BESKRIVNING – STYR- & ÖVERVAKNINGSINSTALLATIONER daterad 2024-12-20 .9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA daterad 2024-12-20 .10 BRANDSKYDDSBESKRIVNING daterad 2024-12-20							

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument		Sidnr	
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		10(46)	
				Upprättad av	
		Projektnamn CENTRAALKÖK		Sofie Pettersson	
				Unr	
108 83 71					
Status		Datum		2024-12-20	
PRELIMINÄRHANDLING		Rev.dat		Rev	
Kod	Text				

.11

LJUDSKYDDSBESKRIVNING

daterad

2024-12-20

12

Ritningar

.1

Markritningar enligt förteckning

daterad

2024-12-20

.2

Arkitektritningar enligt förteckning

daterad

2024-12-20

.3

Konstruktionsritningar enligt förteckning

daterad

2024-12-20

.4

Rörritningar enligt förteckning

daterad

2024-12-20

.5

Luftbehandlingsritningar enligt förteckning

daterad

2024-12-20

.6

Elritningar enligt förteckning

daterad

2024-12-20

.7

Storköksritningar enligt förteckning

daterad

2024-12-20

.8

Vakant

.9

Kökskyla-ritningar enligt förteckning

daterad

2024-12-20

13

Övriga handlingar

.1

Preliminär Arbetsmiljöplan

daterad

2024-12-20

.2

Kontrollplan (bifogas ej)

.3

Miljöinventering N&S Projektledning

daterad

2022-06-27

.4

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor

.5

ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning (bifogas ej)

.6

Svarsbilaga uteslutning & kvalificering

.7

Svarsbilaga Utvärdering

.8

Begäran affärssekretess

.9

MUR inkl bilagor

.10

Allmänna villkor

.11

Bilaga handverktyg och hjälpmedel

.12

Tillverkningsritningar Stål

AFB.33

Kompletterande förfrågningsunderlag
 Kompletterande förfrågningsunderlag, KFU:n, kan komma att publiceras under anbudstiden.
 Beställarens eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget lämnas alltid genom upphandlingsverktyget e-avrop och blir därmed en del av annonsen. De

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	11(46)	
Status PRELIMINÄRHANDLING		Projektnamn CENTRAALKÖK		Upprättad av		Sofie Pettersson	
				Unr		108 83 71	
				Datum		2024-12-20	
				Rev.dat	Rev		
Kod	Text						
som tagit del av underlaget via e-avrop meddelas via e-post om kompletteringar till underlaget skulle annonseras. AFB.35 Frågor under anbudstiden Frågor rörande denna upphandling ska ställas elektroniskt genom upphandlingsverktyget e-avrop. Frågor som ställs på detta sätt skickas omedelbart till beställarens kontaktperson, se AFA.121. Frågan och svaret publiceras därefter och blir en del av förfrågningsunderlaget. Frågeställaren är anonym. Sista dag för att ställa frågor framgår av annonsen på e-avrop. AFB.4 Anbudsgivning Det åligger anbudsgivaren att före anbudets avgivande noggrant förvissa sig om bl.a. arbetsområde, arbetsförhållanden, framkomstmöjligheter, omfattning och utförande på befintliga anläggningar, pågående drift och andra förhållanden av betydelse, så att anbudsgivaren är fullt förtrogen med de faktorer och förhållanden som kan inverka på entreprenadens utförande. Entreprenören äger inte rätt till extra ersättning för arbeten eller åtaganden föranledda av förhållanden som han genom sådan undersökning kunnat skaffa sig kännedom om. AFB.41 Anbuds form och innehåll Anbudet ska vara uppställt och innehålla samtliga uppgifter och handlingar i enlighet med anbudsföreläggningen "Svarsbilaga Allmänna villkor", " Svarsbilaga utslutning & kvalificering" och "svarsbilaga utvärdering". Beställaren kan vid utvärderingen av anbud komma att begära in kompletterande uppgifter enligt AFB.414 Detta sker inom ramen för en begränsad kontroll, som innebär att uppgifterna begärs in först efter utvärderingen och för anbudsgivare som kan komma att tilldelas kontrakt. Anbudet ska vara avfattat på svenska och samtliga belopp ska anges i SEK. Anbud ska lämnas på entreprenaden i sin helhet samt för arbete enligt option, se AFC.1. Anbud ska vara inlämnat av behörig person. Ett anbud som inte innehåller efterfrågade uppgifter och handlingar kan komma att förkastas. Endast de uppgifter och handlingar som framgår av anbudsföreläggningen "svarsbilaga utslutning & kvalificering" och "svarsbilaga utvärdering" ska framgå av anbudet. Inga andra krav i övriga upphandlingsdokument är sålunda avsedda att utgöra obligatoriska krav (ska-krav) avseende anbuds form och innehåll.							

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr
		Generalentreprenad		12(46)	
		Projektnamn		Upprättad av	
		CENTRALKÖK		Sofie Pettersson	
		Status		Unr	
PRELIMINÄRHANDLING				108 83 71	
				Datum	
				2024-12-20	
				Rev.dat	Rev
Kod	Text				
AFB.411 Huvudanbud Huvudanbud ska avges helt i överensstämmelse med förfrågningsunderlaget					
AFB.413 Alternativa utföranden Alternativa utföranden accepteras ej.					
AFB.414 Kompletteringar till anbud På anmodan ska eventuella förtydliganden med mera skickas in. Detta ska ske inom angiven tidsfrist. Rättelser, förtydligande och kompletteringar Beställaren kan komma att begära rättelser, förtydliganden och/eller kompletteringar av anbud. Samtliga anbudsgivare kommer att behandlas lika och få lika lång tid på sig rätta, förtydliga eller komplettera sina anbud när omständigheterna är likvärdiga. Förtydliganden eller kompletteringar av anbud kommer inte beaktas om de ändrar de affärsmässiga villkoren i ett anbud. Det innebär att Beställaren under anbudsutvärderingen inte kommer att tillåta exempelvis utbyte av en produkt, ändring av erbjudna mervärden eller ändrade priser. Däremot kan en rättelse innebära ändring av de affärsmässiga villkoren under vissa omständigheter, se nedan. Rättelser Anbudsgivaren kan få rätta en felskrivning, felräkning eller något annat fel i anbudet som för Beställaren är uppenbart. Sådan rättelse kan innebära att de affärsmässiga villkoren för anbudet ändras jämfört med det ursprungliga anbudet. För att Beställaren ska tillåta rättelsen, krävs att Beställaren kan utläsa av anbudet vad som egentligen avsågs. Om Beställaren inte kan det, kommer rättelser av sådana villkor inte beaktas. Förtydliganden Förtydliganden ska syfta till att fastställa anbudets avsedda innehåll. Om Beställaren uppfattar att en uppgift i ett anbud är tvetydig eller otydlig, kan Beställaren låta anbudsgivaren förtydliga vilken tolkning som är avsedd. Exempel på en otydlighet är om Beställaren inte kan avgöra om anbudsgivaren reserverar sig mot ett krav. Exempel på en tvetydighet är om anbudet innehåller motstridiga uppgifter om en varas egenskaper. Utöver tvetydiga eller otydliga fall kommer Beställaren inte att beakta förtydliganden som motsäger en ursprunglig uppgift i anbudet. Beställaren kommer inte heller att beakta förtydliganden som ändrar de affärsmässiga villkoren i det ursprungliga anbudet. Kompletteringar Beställaren kan tillåta att anbudsgivare:					

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument		Sidnr	
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		13(46)	
				Upprättad av	
				Sofie Pettersson	
Status PRELIMINÄRHANDLING		Projektnamn		Unr	
		CENTRAALKÖK		108 83 71	
				Datum	
				2024-12-20	
		Rev.dat		Rev	
Kod	Text				
1. kompletterar anbudet med uppgifter och bevis som rör historiska förhållanden eller fakta om anbudsgivarens företag. 2. kompletterar med information, exempelvis kontaktuppgifter till en referent eller uppgifter om värde, till referensuppdrag som lämnats i det ursprungliga anbudet. 3. kompletterar med uppgifter om en varas egenskaper som saknas i det ursprungliga anbudet. Kompletteringen får inte innebära att en vara t.ex. byts ut eller modifieras eller att priset ändras. 4. kompletterar med uppgifter om innehållet i, eller utformningen av, en tjänst som saknas i det ursprungliga anbudet. Kompletterande information får inte innebära att erbjudna mervärden eller pris ändras eller att en helt annan tjänst erbjuds. 5. kompletterar med information om en namngiven konsult som saknas i det ursprungliga anbudet. Kompletteringen får t.ex. inte innebära att personen byts ut eller priset ändras. 6. kompletterar med fullmakter, behörighetshandlingar, underskrifter eller liknande som saknas eller är ofullständiga i det ursprungliga anbudet. 7. kompletterar med uppgifter som återfinns på en annan plats i det ursprungliga anbudet. 8. kompletterar med information om ledningssystem som saknas i det ursprungliga anbudet. Beställaren kan tillåta att anbud kompletteras med andra uppgifter eller Handlingar än de som anges i punkterna 1-8. Sådana uppgifter eller handlingar kan komma att beaktas om de var tillgängliga eller upprättade när anbud senast skulle lämnas in i upphandlingen och anbudsgivaren kan visa detta. Exempel på en handling som anbudet kan kompletteras med är ett intyg som visar att anbudsgivaren var registrerad för F-skatt och som anbudsgivaren kan visa, fanns vid anbudstidens utgång. Kompletteringar kommer inte att beaktas i den del de motsäger någon uppgift i det ursprungliga anbudet. Kompletteringar som ändrar de affärsmässiga villkoren i ett anbud kommer inte heller att beaktas.					
AFB.42		Anbudstidens utgång			
Sista dag att inkomma med anbud framgår av annonsen på e-Avrop.					
AFB.43		Anbuds giltighetstid			
Anbuds giltighetstid ska vara 90 dagar räknat från sista anbudsdag.					
Om upphandlingen blir föremål för överprövning i ska anbudet giltighetstid vara 30 dagar efter dom i förvaltningsrätt.					

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument		Sidnr			
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		14(46)			
				Upprättad av			
		Projektamn CENTRAALKÖK		Sofie Pettersson			
				Unr			
108 83 71							
Status		Datum		Rev.dat		Rev	
PRELIMINÄRHANDLING		2024-12-20					
Kod	Text						

AFB.44

Adressering

Anbud ska lämnas in elektroniskt via upphandlingsstödet e-avrop.

Information om anbudsinlämning: https://www.e-avrop.com/information/upphandling/anbudsinlamning/Lamna_Anbud.htm

Innan anbud lämnas uppmanas presumtiva anbudsgivare att kontrollera:

- att angivna företagsuppgifter stämmer
- om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit
- att samtliga begärda uppgifter och handlingar lämnas in.

AFB.45

Ersättning för anbudsgivning

Ersättning till anbudslämnare för nedlagda kostnader för anbudslämnande utgår inte.

AFB.5

Anbudsöppning

Sluten anbudsöppning tillämpas.

AFB.6

Prövning av anbudsgivare och anbud

Endast de anbud som är kompletta och avgivna i enlighet med föreskrifterna i detta upphandlingsdokument kommer att provas. Beställaren kan begära rättelser, förtydliganden och kompletteringar enligt AFB.414.

Med anbudsprövning avses såväl prövningen av anbudsgivaren (AFB.61 och AFB.62) som prövningen av anbudet (AFB.63).

Vid prövning av anbudsgivaren sker en prövning av uteslutningsgrunderna i AFB.61 och om anbudsgivaren uppfyller ställda krav avseende yrkesmässig kapacitet i enlighet med AFB.62 med tillhörande koder. Kraven är obligatoriska och måste uppfyllas av anbudsgivaren för att anbud ska kvalificeras.

Vid utvärderingen av anbud tillämpar beställaren omvänd utvärdering vilket innebär att beställaren först utvärderar anbuden innan prövning av anbudsgivaren (kvalificering) sker. Anbud som inte kan komma att vinna kommer inte att kontrollera

Utvärdering sker mot angiven tilldelningsgrund i enlighet med AFB.63.

AFB.61

Uteslutning av anbudsgivare

I 13 kap. 1 och 2 § LOU anges uteslutningsgrunder som är förpliktigande medan 13 kap. 3 § LOU anger grunder som gör det möjligt för den upphandlande myndigheten att utesluta en anbudsgivare från deltagande i upphandlingen. Uteslutningsgrunderna gäller även om företrädare för anbudsgivare gjort sig skyldig till överträdelserna.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		15(46)	
			Upprättad av	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Sofie Pettersson	
			Unr	
108 83 71				
Status PRELIMINÄRHANDLING			Datum	
			2024-12-20	
Kod		Rev.dat	Rev	
Utöver de uteslutningsgrunder som följer av 13 kap. 1-3 §§ LOU tillämpas för denna upphandling ytterligare uteslutningsgrunder. Syftet med uteslutning är att förhindra att oseriösa anbudsgivarna får tillträde till offentliga affärer. Genom en aktiv seriositetskontroll motverkas risk för välfärdsbrott eller andra oegentligheter och felaktigheter kopplade till upphandlingar. Beställaren har möjlighet att utesluta en anbudsgivare från upphandlingen: - Om det i anbudsgivarens verksamhet har förekommit ett flertal brister vad gäller anbudsgivarens skyldigheter att betala skatter och avgifter, upprätta dokumentation, efterleva regler och föreskrifter och det därmed kan ifrågasätts om entreprenören har tillräckliga rutiner för att fullgöra sina skyldigheter. Exempel på brister är upprepade skatteskulder eller försenade deklarationer. Grunden täcker även brister som rört företrädare eller nyckelpersoner hos anbudsgivaren i tidigare eller annan verksamhet. - Om anbudsgivaren är föremål för sanktioner från bl.a. EU eller FN. Anbudsgivare ska vara registrerad för skatter och sociala avgifter samt vara fri från skuld för betalning av desamma. Beställaren kommer att begära upplysningar från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten för att kontrollera att kravet är uppfyllt. Utländsk anbudsgivare ska till styrkande av att kravet enligt ovan är uppfyllt med sitt anbud ge in intyg från behörig myndighet i det egna landet eller i det land i vilket anbudsgivaren är verksam. Intyget får vara högst trettio (30) kalenderdagar gammalt räknat från sista dagen att inge anbud i denna upphandling.				
AFB.62 Prövning av anbudsgivares lämplighet				
AFB.621 Krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet				
Anbudsgivaren ska vara registrerad hos skattemyndigheten för betalning av skatter och avgifter samt inneha F-skattsedel. Beställaren kommer att kontrollera att kraven är uppfyllda. För utländska anbudsgivare gäller motsvarande registreringskrav i det egna landet. Utländsk entreprenör som tillhandahåller byggnadsentreprenad eller annan tjänst i Sverige är skattskyldig enligt lagen om mervärdesskatt. Registrering för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt ska ske hos svensk skattemyndighet. Utländsk anbudsgivare ska till styrkande av att kravet enligt ovan är uppfyllt med sitt anbud ge in intyg från behörig myndighet i det egna landet eller i det				

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	16(46)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK			Upprättad av	Sofie Pettersson	
				Unr	108 83 71	
				Datum	2024-12-20	
		Rev.dat		Rev		
Status	PRELIMINÄRHANDLING					
Kod	Text					

land i vilket anbudsgivaren är verksam. Intyget får vara högst trettio (30) kalenderdagar gammalt räknat från sista dagen att inge anbud i denna upphandling.

AFB.622 Krav på ekonomisk och finansiell ställning

Anbudsgivare ska ha en tillräcklig finansiell och ekonomisk förmåga för att fullgöra kontraktet.

Anbudsgivare anses ha en tillräcklig finansiell och ekonomisk förmåga att genomföra uppdraget om

- 1 anbudsgivaren det senaste räkenskapsåret eller under den senaste 24-månadersperioden räknat från sista anbudsdag har haft en årsomsättning överstigande SEK 80 mkr, och
- 2 anbudsgivaren vid anbudstidens utgång har en kreditvärdighet om minst rating 3 enligt UC:s soliditets- /likviditetsbedömning eller likvärdig kreditvärdighet hos annat kreditupplysningsföretag.

Beställaren kommer att kontrollera anbudsgivares årsomsättning enligt (1) och kreditvärdighet enligt (2).

Anbudsgivare som saknar årsredovisning ska på anmodan bifoga ändamålsenligt intyg som visar på ekonomisk stabilitet och erforderliga ekonomiska resurser enligt ställt krav (1). Intyget ska vara utfärdad av auktoriserad revisor, bank eller annat erkänt kreditupplysningsföretag.

I det fall lägre kreditvärdighet än vad som anges ovan (2) föreligger ska anbudsgivare ändå anses ha finansiell och ekonomisk förmåga att utföra uppdraget om anbudsgivaren på anmodan lämnat en sådan styrkt förklaring att det kan anses klarlagt att denne har motsvarande finansiell och ekonomisk stabilitet. Förklaringen ska vara utfärdad av auktoriserad revisor, bank eller annat erkänt kreditupplysningsföretag.

AFB.623 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet

Referensuppdrag

Anbudsgivare ska ha genomfört minst 1 byggentreprenad.

Byggentreprenaden ska:

- ha avsett en kontraktssumma om minst 45 mkr exkl. mervärdesskatt
- ha påbörjats och avslutats inom fem (5) år från sista anbudsdag

För nystartade företag ska någon ledande person i företaget inneha ovanstående erfarenhet. Personen ska ha haft en ledande roll i det företag för de referensuppdrag som åberopas. Ledande person i företaget är personer som har befogenhet och ansvar för planering, ledning och styrning av företaget.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		17(46)	
			Upprättad av	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Sofie Pettersson	
			Unr	
108 83 71				
Status PRELIMINÄRHANDLING			Datum	
			2024-12-20	
			Rev.dat	Rev
Kod	Text			

AFB.624 Åberopande av andra företags kapacitet

I bilaga 13.6 Svarsbilaga uteslutning & kvalificering punkten 2.5 framgår möjligheten att åberopa annat företags kapacitet.

AFB.63 Prövning av anbud

Anbud som inte kan vinna kommer inte att utvärderas.

Följande tilldelningskriterier ska avgöra valet av anbud:

Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till pris kommer att antas.

Om det förekommer anbud med samma kontraktssumma kommer de anbuden att skiljas åt och vinnare utses genom lottning. Lottning sker digitalt i upphandlingsstödet e-Avrop.

AFB.64 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud

Efter genomförd upphandling delges tilldelningsbeslut via E-avrop till samtliga anbudsgivare.

Tilldelningsbeslut innebär inte bindande avtal. Bindande avtal uppkommer först vid båda parter undertecknande av upphandlingskontrakt. Kontrakt kan tecknas tidigast efter tio (10) dagar har gått från det att underrättelsen om tilldelningsbeslut skickades ut till anbudsgivare (avtalsspärr).

AFB.65 Sekretess för anbudshandlingar

Anbudsgivare som önskar att viss uppgift i anbudet sekretessbeläggs ska i samband med anbudsinlämning ange detta genom att skicka in bilaga "Begäran affärssekretess". I denna begäran ska det klart framgå vad i anbudet som ska sekretessbeläggas och vilken skada anbudsgivaren lider om uppgiften blir känd.

AFB.67 Kontraktstecknande

Beställaren kallar till kontraktsgenomgång och kontraktstecknande efter det att överprövningstiden för upphandlingen löpt ut.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projekt CENTRAALKÖK			18(46)
					Upprättad av
					Sofie Pettersson
					Unr
Status	PRELIMINÄRHANDLING			108 83 71	
		Datum			
		2024-12-20			
		Rev.dat	Rev		
Kod	Text				

AFC

ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD

AFC.1

Omfattning

Entreprenaden omfattar Storkök, mark- och husbyggnadsarbeten och rör-, luft, Styr och övervakning- och el-installationer.

I entreprenaden ingår att entreprenören ska projektera vissa delar av kontraktsarbetena. Entreprenören har sålunda avseende dessa såväl ett projekterings- och funktionsansvar som ett ansvar för utförandet. De delar av kontraktsarbetena som innehåller projekterings- och funktionsansvar för entreprenören är storkökskyla.

Se handlingar:

11.9 RAMBESKRIVNING – KÖKSKYLA

12.9 Kökskyla-ritningar.

Som Option 1 infordras anbud för att utföra byte av radiatorer enligt ritning V-50-1-601 och Bilaga 2 till 11.4 TEKNISK BESKRIVNING -RÖR.

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.32.

AFC.11

Kontraktshandlingar

Beställningsskrivelse med upphandlingsprotokoll. Civilrättsligt avtal är träffat först när beställningsskrivelse är undertecknad av beställare och entreprenör.

AFC.111

Sammanställning över ändringar i AB 04

Ändringar i fasta bestämmelser enligt AB 04 gäller för följande koder och rubriker.

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten

AFC.62 Betalning

AFC.631 Säkerhet till beställaren

AFC.8 Hävning

AFC.12

Arbetsområde

AFC.121

Arbetsområdets gränser

Arbetsområdets gränser framgår av ritning M-01-1-001 Översikt, plan.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument		Sidnr	
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		19(46)	
				Upprättad av	
		Projektnamn CENTRAALKÖK		Sofie Pettersson	
				Unr	
108 83 71					
Status PRELIMINÄRHANDLING		Datum		2024-12-20	
		Rev.dat		Rev	
Kod	Text				
Tillfälliga arbetsområden utanför markerade arbetsområdesgränser förekommer. Vissa installationsarbeten kan utföras utanför redovisade arbetsområden för att säkerställa driften av lokaler i bruk. Arbeten utanför arbetsområden planeras i samråd med beställaren. Nycklar till arbetsområdet kvitteras ut hos nyckelansvarig. GE ansvarar för utkvitterade nycklar under entreprenadtiden. Nycklar ska lämnas tillbaka i samband med slutbesiktning. AFC.122 Syn inom arbetsområdet Före arbetets påbörjande ska entreprenören kalla till syn av arbetsområdet inklusive byggnadsdelar. Protokoll förs av entreprenören där iakttagelser ska innehålla foton och en beskrivning om områdets och befintliga byggnaders skick. Beställaren justerar protokollet. AFC.13 Förutsättningar AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Följande sidoentreprenader kommer samtidigt med entreprenörens arbete att bedrivas inom arbetsområdet: - Reparations och underhållsarbeten i beställarens egen regi. - Kabelläggning/inkoppling för Skellefteå kraft El. - Inkoppling i kommunens VA anläggning. Entreprenören ska tåla intrång i arbetsområdet. Entreprenören ansvarar för samordning av sina arbeten och sina underentreprenörers arbeten med ovanstående arbeten. AFC.132 Arbetstider Byggarbetstider är normalt måndag tom fredag 06:00-18:00. Störande arbete under andra tider fordrar Beställarens godkännande. Inkopplingar av försörjningssystem i drift ska utföras utanför ordinarie arbetstid i samråd med beställaren. AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Skolverksamhet i intilliggande lokaler kommer att pågå under entreprenadtiden. Trapphus och utrymningsvägar ska hållas öppna under hela entreprenadtiden. Transport- och räddningsvägar till byggnader/lokaler i drift ska hållas öppna under hela entreprenadtiden.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		20(46)	
			Upprättad av	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Sofie Pettersson	
			Unr	
108 83 71				
Status PRELIMINÄRHANDLING			Datum	
			2024-12-20	
			Rev.dat	Rev
Kod	Text			
Befintliga anläggningar för VA, el, tele och opto ska vara i drift under hela entreprenadtiden. Kortare driftavbrott får göras vid inkopplingar men dessa ska meddelas till B och de olika verksamheterna som bedrivs i byggnaden. AFC.1331 Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare Entreprenaden ska bedrivas med verksamhet i angränsande utrymmen och byggnader i form av skola/barnomsorg med barn från förskoleålder upp till årskurs 3. Gångtrafik mellan fritidsbyggnad och befintlig matsal ska fungera under hela byggtiden. (Antingen invändigt genom befintlig 101 entré & 47 korridor som ska rivas eller via provisoriska dörrar i 14 arbetsrum och 125 glasgång med säker gångväg på innergården mellan dessa dörrar.) "Befintlig byggnad Fritids" (Se A-ritning A-40-1-001) ska försörjas provisoriskt med vatten, avlopp och värme under tid från när befintlig anläggning fränkopplas och fram till dess ny anläggning för denna byggnad är i drift. Sophämtning och matleveranser har transporter som idag går inom det planerade arbetsområdet. Dessa transporter planeras att flyttas till andra sidan sporthallen. För att möjliggöra transporterna behöver vändplanen och infartsvägen breddas, se ritning M-31-1-002 ytskikt och höjder tillfällig väg. Breddning av väg och vändplan ska vara färdigställda för full framkomlighet innan entreprenadens arbetsområde hägnas in. AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader och anläggningar Fastigheter samt övriga servicelokaler inom entreprenadens system för VA, värme och el, ska vara i drift under hela entreprenadtiden. Avstängning av vatten, avlopp och el ska ske i samråd med beställaren. AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Befintliga tillfartsvägar utanför etablerings-, arbetsområde ska vara tillgängliga under hela entreprenadtiden. Leveranser och skolskjutsar med mera kommer att fortgå under entreprenadtiden och får därmed inte begränsas, tillfälliga trafikavstängningar ska ske i samråd med beställaren. Vägar och trottoarer i anslutning till arbetsområdet får ej blockeras under entreprenadtiden utan erforderliga tillstånd. Materialupplag ska ske inom arbetsområdet Tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon får ej hindras.				

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn CENTRAALKÖK	21(46)		Upprättad av
			Sofie Pettersson		Unr
			108 83 71		Datum
			2024-12-20		Rev.dat
Status PRELIMINÄRHANDLING					
Kod	Text				

AFC.14

Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm

Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och säkerhetsföreskrifter. GE svarar för egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger GE att med sin UE avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal.

Emballage, avfall, soptunnor, containrar eller annat brännbart material får inte förvaras på lastkaj eller plats utomhus inom 6 m från byggnad.

AFC.142

Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg

Entreprenören ska svara för och bekosta varningsmärken, avstängningar, varningssignaler och andra anordningar som behövs för den allmänna trafiken eller påfordras av myndighet.

AFC.15

Varor m m

AFC.151

Varor från entreprenören

E ska tillhandahålla byggvarudeklaration för i entreprenaden ingående varor. Varor ska också uppfylla kvalitetsstandardens krav på spårbarhet.

AFC.1511

Bedömningssystem för varor

Entreprenören ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Material och varor som används i entreprenaden ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

- ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182
- FN:s barnkonvention, artikel 32
- det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
- den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

AFC.153

Utbildning och support

Entreprenören ansvarar för att nyttjare och kommunens driftpersonal under entreprenadtiden ges utbildning i de varor och system som ingår i entreprenaden.

Utbildningen på plats skall omfatta all utrustning som ingår i entreprenaden och drift- och underhållsinstruktionerna ska användas vid utbildningen. Utbildningsplan med tider för respektive teknik samt utrymme för pauser ska tas fram i samråd med Robertsfors kommuns projektledare.

Utbildningen ska bestå av följande två huvuddelar för varje teknikområde:

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		22(46)	
			Upprättad av	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Sofie Pettersson	
			Unr	
108 83 71				
Status PRELIMINÄRHANDLING	Datum		2024-12-20	
	Rev.dat		Rev	
	Kod		Text	

1. Genomgång på plats vid färdigställande.
Beräknad tidsåtgång 2 tim.

2. Genomgång på plats 6 månader efter färdigställande.
Beräknad tidsåtgång 2 tim.

Entreprenören ska genomföra servicebesök som omfattar tillsyn, funktionskontroll och förebyggande underhåll enligt teknisk beskrivning för respektive teknikområde.

AFC.16 Tillstånd m m

AFC.161 Tillstånd från myndigheter
Beställaren ombesörjer inlämnande av bygglov samt anmälan om kontrollansvarig – PBL kontrollplan.

AFC.163 Överenskommelser m m

AFC.17 Anmälningar

AFC.171 Anmälningar till myndigheter
Beställaren överlåter till GE att utföra anmälan om byggarbetsplats till Skatteverket.
Eventuella tillstånd gällande egna arbeten ombesörjs och bekostas av entreprenören.
Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket utförs av entreprenören. Kopia av anmälan ska tillställas beställaren.
Anmälan till Arbetsmiljöverket angående miljöfarligt material som t ex asbesthaltiga och PCB-haltiga material ska utföras av entreprenören. Kopia av anmälan ska tillställas beställaren.

AFC.172 Anmälningar till beställaren
Dokumenterad egenkontroll av samtliga arbeten ingående i entreprenaden ska redovisas för beställaren.
GE svarar för sammanställandet och redovisning av samtliga entreprenörers egenkontroller före slutbesiktningar enligt AFC.713.
I god tid före igenfyllning, ingjutning eller inklädnad av viktiga anläggningsdelar som blir oåtkomliga eller dolda för senare besiktning, ska entreprenören göra anmälan till beställaren. Dokumenterad egenkontroll av dolda anläggningsdelar ska utföras, spårbara fotografier ed i samråd med beställaren.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		23(46)	
			Upprättad av	
	Projektnamn		Unr	
	CENTRAALKÖK		108 83 71	
Datum				
2024-12-20				
Rev.dat			Rev	
Status	PRELIMINÄRHANDLING			
Kod	Text			

Entreprenören ska till beställaren anmäla när anläggningar är färdiga och tillgängliga för slutbesiktning, enligt AFC.713.

Entreprenören ska till beställaren anmäla fynd av asbest, PCB, radon eller annat miljöpåverkande material.

Vid inträffad olyckshändelse, som drabbat utomstående, ska beställaren omgående meddelas. Så snart som möjligt ska även skriftlig rapport inlämnas till beställaren för kännedom.

Entreprenören ska i god tid skriftligen anmäla behov av tillfälliga avstängningar i driftvarande försörjningssystem inom arbetsområdet som kan påverka beställarens, tredje mans och/eller sidoentreprenörers verksamhet.

AFC.18

Författningar

AFC.181

Tillsyn och kontroll enligt PBL

Entreprenör ska ombesörja och bekosta erforderliga sakkunnighetsintyg.

Entreprenör ska överta det ansvar som enligt PBL (SFS 2010:900) åvilar beställaren för den egenkontroll som föreskrivs. Den föreskrivna egenkontrollen ska ingå i entreprenörens kvalitetsplan och utgöra del av hans egenkontroll.

AFC.1812

Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL är:

Projektledargruppen

Telefon: 070-269 07 33

Bengt Johansson

E-post: Bengt.johansson@projektledargruppen.se

AFC.183

Ansvar för byggarbetsmiljö

Entreprenören ska överta byggherrens / beställarens byggarbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen jämte anslutande föreskrifter för arbetets utförande.

AFC.1831

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan är upprättad av enligt beställaren utsedd BAS-P och ingår i förfrågningsunderlaget enligt AFB.32. Av entreprenör utsedd BAS-U ansvarar för att upprättad arbetsmiljöplan övertages och vidarearbetas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar under entreprenadtiden.

AFC.1833

Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	24(46)
	Projektamn CENTRAALKÖK			Upprättad av	Sofie Pettersson
				Unr	108 83 71
				Datum	2024-12-20
		Rev.dat	Rev		
Status	PRELIMINÄRHANDLING				
Kod	Text				

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter.

AFC.1834 Upplysningar om byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P, är:

Norconsult Sverige AB

Tel: +46101418712

Henrik Eriksson

E-post henrik.eriksson@norconsult.com

AFC.186 Underlag för CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar

I denna entreprenad står beställaren som tillverkare enligt maskindirektivet för de sammansatta maskiner som tillhör projektet. CE-märkning kan komma att utföras av en befullmäktigad representant som beställaren utser. Maskiner m.m. som ingår i ett odelat åtagande i entreprenaden ska dock entreprenören ha tillverkaransvar för. Det sistnämnda gäller även om perifera delar, såsom elmatning till apparatskåp, yttre manöverdon, visst montagearbete, pump för värmeförsörjning och liknande ligger i annat åtagande.

Följande underlag för beställarens CE-märkning ska överlämnas senast 2 veckor före slutbesiktning.

- Försäkran om överensstämmelse för ingående maskiner.
- Tillverkardeklaration för ej kompletta maskiner.
- Försäkran om överensstämmelse för kopplingsutrustningar.
- Bruksanvisningar som uppfyller maskindirektivets krav, för maskiner och komponentmaskiner.
- Montageanvisningar från leverantörer av ingående produkter.
- Dokument över provningar ur säkerhetssynpunkt.
- Intyg att montage skett enligt produktleverantörens anvisningar.

Provningsdokument som utförs senare överlämnas snarast efter att provningen avslutats.

AFC.2 Utförande

AFC.21 Kvalitetsangivelser

Föreskrift om arbetsutförande eller vara med tillägget "eller likvärdigt" innebär rätt för entreprenören att i stället för det föreskrivna välja annat som är likvärdigt till kvalitet med avseende på prestanda, storlek, utseende, miljöegenskaper, livslängd, samt drift- och underhållskrav. Önskar entreprenören att begagna denna rätt, ska han i varje enskilt fall i så god tid underrätta beställaren att frågan om likvärdighet hinner prövas. Entreprenören ska tillhandahålla erforderligt underlag för prövning av likvärdighet.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument		Sidnr			
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		25(46)			
				Upprättad av			
		Projektnamn CENTRAALKÖK		Sofie Pettersson			
				Unr			
108 83 71							
Status		Datum		Rev.dat		Rev	
PRELIMINÄRHANDLING		2024-12-20					
Kod	Text						
Utbyte av föreskrivet material eller varor ska redovisas vid startmötet, därefter har beställaren tolkningsrätt att avgöra om utbytet får ske. I denna entreprenad ska användas bygg - och installationsprodukter med CE – märkning. Alla material ska vara av välkända fabrikat och allergitestade och åtföljas av innehållsdeklaration. Inbyggda material får ej avge gaser, lukter eller eljest vara besvärande för brukare och besökare. AFC.22 Kvalitets- och miljökrav AFC.221 Kvalitets- och miljöledning AFC.2211 Kvalitetsledningssystem Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 9001. Anbudsgivare ska vidarebefordra kraven på kvalitetsstyrning till egna underentreprenörer och leverantörer. AFC.2212 Miljöledningssystem Entreprenörens miljöledningssystem ska följa SS-EN ISO 14001 eller motsvarande standard. AFC.222 Kvalitets- och miljöplan AFC.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan Entreprenören ska utan dröjsmål överlämna förslag till kvalitetsplan för entreprenaden till beställaren efter beställning. Entreprenörens kvalitetsplan ska innehålla: • projektorganisation med ansvarsområden • kontroll enligt kontrollplan PBL • projektgenomgång • hantering av handlingar • rutiner för inköp • rutiner för produktionsstyrning • rutiner för egenkontroll och provning • rutiner för ett fuktsäkert byggande • rutiner för uppföljning av underentreprenörernas kvalitetsplaner • rutiner för slutkontroll • förslag till rutin för uppföljning/revision av kvalitetsplan • service efter entreprenadtiden							

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn CENTRAALKÖK	26(46)		Upprättad av
			Sofie Pettersson		Unr
			108 83 71		Datum
			2024-12-20		Rev.dat
Status PRELIMINÄRHANDLING					
Kod	Text				

Av kvalitetsplanen ska framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före besiktningar.

AFC.224

Klimatkrav

AFC.2241

Beställarens kravnivå gällande klimatpåverkan

AFC.2242

Klimatdeklaration av byggnader

Entreprenören ska till beställaren, leverera färdigställd förlaga till klimatdeklaration. Uppdraget avser samtliga byggnader som omfattas av lagstadgad klimatdeklaration.

Med färdigställd förlaga till klimatdeklaration menas en förlaga som kan användas till registrering av lagstadgad klimatdeklaration. Förlagan ska inkludera alla nödvändiga uppgifter (inklusive data och information) som behövs för att upprätta klimatdeklaration enligt Boverkets formulär.

Förlagan till klimatdeklarationen ska uppfylla samma lag, förordning och Boverkets föreskrift som gäller för klimatdeklaration enligt lag. Förlagan till klimatdeklaration ska levereras till beställaren senast i samband med leverans av dokumentation vid anmälan till slutbesiktning enligt AFC.713.

Endast beställaren äger rätten att godkänna levererade förlagor till klimatdeklarationer

AFC.2253

Beställarens arbetsmiljörevision

Beställaren eller den beställaren utser, har rätt att under avtalstiden utföra revision, följa upp och kontrollera verksamheten och att villkoren i avtalet följs. Entreprenören förbinder sig att bereda beställaren tillträde och insyn i sådan utsträckning att beställaren kan genomföra sitt uppdrag.

Entreprenören ska komplettera samordnad tidplan med beställarens kontroller.

AFC.226

Entreprenörens kontroll

Entreprenören ansvarar för att i god tid före slutbesiktning tillsammans med respektive underentreprenör utföra ett samordnat funktionsprov – provningen av det totala funktionssambandet av anläggningen. GE redovisar resultaten av funktionsproven digitalt senast i samband med slutbesiktning.

AFC.23

ÄTA-arbeten

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument		Sidnr	
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		27(46)	
				Upprättad av	
		Projektnamn CENTRALKÖK		Sofie Pettersson	
				Unr	
108 83 71					
Status PRELIMINÄRHANDLING		Datum		2024-12-20	
		Rev.dat		Rev	
Kod	Text				
Underrättelse om ÄTA ska ske skriftligt. AFC.24 Tillhandahållande av handlingar AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Beställaren tillhandahåller entreprenören under AFB.32 angivna ritningar och beskrivningar samt eventuellt utarbetade handlingar för ändrings- och tilläggsarbeten digitalt. Arbeten får endast utföras efter handling påstämplad "BYGGHANDLING". AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Handlingar som utöver de under AFB.32 förtecknade handlingarna, erfordras för entreprenadens utförande eller krävs enligt gällande bestämmelser och normer tillhandahålls av entreprenören. Ansöknings- och anmälningshandlingar Rubricerade handlingar upprättas enligt program och tekniska beskrivningar. Anmälan om saneringsarbeten enligt gällande lagstiftning ska utföras av entreprenören. Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan enligt AFS ska upprättas och anslås av entreprenören. Entreprenören ska upprätta och komplettera av beställaren tillhandahållen arbetsmiljöplan (BAS- P). Rivningsplan Entreprenören ska upprätta rivningsplan enligt PBL och komplettera rivningsplan farligt och miljöstörande avfall och tillställa beställaren. Funktionsprovningar, garantier, CE-märkning mm Entreprenören ska inom två (2) veckor inlämna förslag på egenkontroll efter erhållen beställning. Protokoll från genomförda egenprovningar, funktionsprovningar ska överlämnas EN (1) vecka före slutbesiktningen. Egenkontrollerna ska dessutom sättas i DU pärm under egen flik. Garantibevis med längre garantitid än den föreskrivna ska lämnas i samband med slutbesiktningen. Intyg på att brandtätningar är utförda och håller föreskriven brandklass. Underlag för Relationshandlingar Enligt respektive teknisk beskrivning. Drift- och skötselinstruktioner					

 ROBERTSFORS KOMMUN Status PRELIMINÄRHANDLING		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn CENTRAALKÖK	28(46)		Upprättad av
			Sofie Pettersson		Unr
			108 83 71		Datum
			2024-12-20		Rev.dat
Kod	Text				
Enligt respektive teknisk beskrivning. Försäkringsbevis Enligt AFC.54. Överlämnas i samband med startmöte. Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom Enligt AFC.5431 Överlämnas i samband med startmöte. Intyg BAS U Överlämnas i samband med startmöte Säkerhet Enligt AFC.631 Överlämnas senast inom 2 veckor efter erhållen beställning Prestationsbunden betalningsplan Enligt AFC.622 Överlämnas senast inom två veckor efter erhållen beställning. Granskningshandlingar Entreprenören ska överlämna granskningshandlingar till beställaren avseende Kökskyla och få dessa godkända innan de får stämplas om till bygghandlingar. Beställaren ska erhålla 14 dagars granskningstid av handlingar innan dessa får stämplas till bygghandling. Förlaga till klimatdeklaration enligt AFC.2242 Bevis på registrering hos elsäkerhetsverket AFC.25 Beställarens krav på sekretess Får entreprenörens genom sin kontakt med beställarens verksamhet vetskap om förhållanden, händelser eller dokument som rör enskilda individer får dessa uppgifter inte föras vidare. Samtlig personal som är engagerad i entreprenörens verksamhet ska på begäran skriva under en förpliktelse om sekretess och tystnadsplikt. Påträffas dokument eller andra uppgifter lämnas dessa till projektledaren. AFC.26 Information AFC.263 Information till fastighetsägare, boende m fl. Beställaren ansvarar för informationen till hyresgäster om entreprenadens genomförande. GE ska avisera fastighetsägare, näringsidkare och boende innan utförande av arbeten som kan påverka vatten-, el eller annan teknisk försörjning påbörjas.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	29(46)
	Projekt CENTRALKÖK	Upprättad av		Sofie Pettersson	
		Unr		108 83 71	
		Datum		2024-12-20	
		Rev.dat	Rev		
Status	PRELIMINÄRHANDLING				
Kod	Text				

Sådan information ska göras senast 24 timmar innan arbetet startar. Om inget annat avtalas ska informationen ske genom skriftligt utskick till berörda.

AFC.264

Information till väghållare m fl.
Meddela räddningstjänst om väg måste stängas av helt eller delvis.
Meddela väghållare om arbeten som påverkar trafiken.

AFC.27

Underrättelser om avvikelser o d
Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 9 ska lämnas skriftligen i digitalt format.

AFC.3

Organisation

AFC.31

Beställarens organisation

AFC.311

Beställarens ombud
Beställarens ombud under entreprenadtiden är:
Johan Hedlund Telefon: 0934-14272
E-post: johan.hedlund@robertsfors.se

AFC.312

Beställarens projektledare m fl
Beställarens projektledare under entreprenadtiden är:
Bengt Johansson Telefon: 070-269 07 33
E-post: Bengt.johansson@projektledargruppen.se

AFC.314

Beställarens kvalitetsansvarige
Beställarens kvalitetsansvarige under entreprenadtiden är:
Johan Hedlund Telefon: 0934-14272
E-post: johan.hedlund@robertsfors.se

AFC.315

Beställarens miljöansvarige
Beställarens miljöansvarige under entreprenadtiden är:
Johan Hedlund Telefon: 0934-14272
E-post: johan.hedlund@robertsfors.se

AFC.32

Entreprenörens organisation
Redovisas på uppstartsmötet i samband med kontraktstecknandet.
Namngivna personer i entreprenörens projektorganisation får inte bytas ut utan beställarens skriftliga godkännande. Beställaren kan byta ut personer i entreprenörens organisation om beställaren upplever samarbetssvårigheter. Bytet sker utan ersättning till entreprenören. Om namngivna personer i

 ROBERTSFORS KOMMUN Status PRELIMINÄRHANDLING		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
				30(46)	
				Upprättad av	
				Sofie Pettersson	
		Projektnamn		Unr	
		CENTRAALKÖK		108 83 71	
				Datum	
				2024-12-20	
				Rev.dat	Rev
Kod	Text				
entreprenörens projektorganisation (såsom bl.a. arbetschef, platschef, projektledare och arbetsledare) under avtalsperioden behöver ersättas p.g.a. ledigheter, upphörande av anställning, allvarlig sjukdom eller att personen avlider, ska personen (en fysisk person) ersättas med annan person (en fysisk person) som ska ha minst motsvarande kompetens och erfarenhet. AFC.321 Entreprenörens ombud Ska anges i anbud. AFC.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl Entreprenörens platschef ska anges på startmöte. AFC.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige Ska anges på startmöte AFC.325 Entreprenörens miljöansvarige Ska anges på startmöte AFC.33 Möten AFC.331 Startmöte Beställarens ombud leder startmötet. Entreprenör med UE ska medverka. AFC.332 Projekteringsmöten Projekteringsmöten (för kökskyla) ska hållas i tillräcklig omfattning för att säkerställa att rätt utförande och kvalitet uppnås i projektet. Beställaren ska inbjudas att delta på projekteringsmöten. AFC.333 Byggmöten Byggmöten ska hållas en (1) gång var 4 vecka men kan komma att hållas tätare i mån av behov. Syftet med dessa möten är att följa upp hur arbetet bedrivs. Beställaren kallar entreprenören till dessa möten och svarar för protokollföring. Entreprenören ansvarar för att kalla sina underentreprenörer till dessa möten. Protokoll läggs ut på gemensamt projektnätverk. Justering av protokoll görs på följande byggmöte. Mötena hålls i lokal som entreprenören tillhandahåller och bekostar på arbetsplatsen.					

 ROBERTSFORS KOMMUN Status PRELIMINÄRHANDLING		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	31(46)	
		Projektamn CENTRALKÖK		Upprättad av		Sofie Pettersson	
				Unr		108 83 71	
				Datum		2024-12-20	
				Rev.dat	Rev		
Kod	Text						
Varje part svarar för sina kostnader för deltagandet i dessa möten. Alla möten ska hållas på svenska. AFC.334 Övriga möten Samordningsmöten leds av entreprenören som också kallar till och upprättar protokoll o dyl. från dessa möten. Detsamma gäller för ev andra behov av möten som härrör samordning och tidsplanering. För samtliga nämnda möten gäller att entreprenören ska delta med behörig representant samt att entreprenören står för sina egna kostnader i samband med mötena. Till dessa möten kallas representanter för beställarorganisationen. AFC.34 Arbetsledning och anställda Aktuella personer för uppdraget ska inneha erforderlig yrkeskompetens. E ska på B:s begäran styrka att för uppdraget utsedd person har rätt kompetens. E ska tillhandahålla yrkesarbetare med adekvat utbildning och kompetens för höghöjdsarbeten, skylift, fallskydd och heta arbeten i uppdrag där sådan kompetens krävs. På anmodan från B ska E inkomma med bevis som styrker ställda kompetenskrav. Lärling i uppdrag får förekomma dock ska lärling alltid handledas av erfaren handledare. I de fall E bemannar ett uppdrag med lärling ska detta ske i samråd med B och B förbehåller sig rätten att godkänna lärlings deltagande i ett uppdrag. E är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal åsidosätts. Om E inte tecknat svenska kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för E:s anställda. Detsamma ska gälla för eventuella underleverantörer som E anlitar för att fullgöra avtalet. Brister säljaren i fullgörandet av detta åtagande äger B rätt att säga upp avtalet. AFC.341 Arbetsledning E ska tillhandahålla platschef med minst 5 års erfarenhet som platschef i byggentreprenader. E ska tillhandahålla arbetsledare med adekvat kompetens. Denne ansvarar för egna entreprenadens behov av arbetsledning, för UE, för eventuella SE och för samordning övriga arbetsledare emellan. Erbjuden arbetsledare får ej bytas ut utan B godkännande. Vid sjukdom eller liknande ska B meddelas om detta. Ersättare ska minst inneha samma kompetens. AFC.342 Anställda							

 ROBERTSFORS KOMMUN Status PRELIMINÄRHANDLING		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projekt CENTRAALKÖK	32(46)		Upprättad av
			Sofie Pettersson		Unr
			108 83 71		Datum
			2024-12-20		Rev.dat
				Rev	
Kod	Text				
Arbetstagare som utför arbeten inom ramen för kontraktet ska under hela kontraktstiden minst ges de arbets- och anställningsvillkor som följer av bilagan "Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor", se bilaga 13.4. Mer förmånliga villkor får alltid erbjudas. Entreprenören ska tillse att motsvarande skyldighet gäller för av entreprenören anlitade underentreprenörer. Entreprenören ska på begäran av beställaren redovisa hur arbets- och anställningsvillkoren enligt ovan uppfylls samt tillhandahålla relevanta handlingar. <i>Justering av villkor</i> Villkor kan komma att justeras under kontraktstiden i samband med att det centrala kollektivavtal som legat till grund för villkoren revideras. Entreprenörer ansvarar för att detta beaktas och har skyldighet att informera beställaren om eventuella justeringar. Justeringar enligt ovan ska inte föranleda någon förändring av i kontraktet angivna ersättningsnivåer för kontraktsarbetena.					
AFC.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID 06					
AFC.344 Legitimationsplikt på arbetsplatsen					
AFC.345 Elektronisk personalliggare Entreprenören ska överta samtliga skyldigheter som åligger beställaren avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap. 11b och 12 §§ samt 7 kap. 2a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. Entreprenören ska tillhandahålla teknisk lösning för personalliggaren. Entreprenören ska hålla sin personalliggare tillgänglig för Skatteverket och beställaren på byggarbetsplatsen.					
AFC.35 Underentreprenörer Entreprenören ansvarar för att underentreprenör avseende anställda följer de särskilda arbetsrättsliga villkor som följer av Bilaga 13.4 Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor. Entreprenören ska på begäran av beställaren redovisa hur arbets- och anställningsvillkoren enligt ovan uppfylls samt tillhandahålla relevanta handlingar. I de fall entreprenören bemannar entreprenaden med personal från bemanningsföretag är entreprenören skyldig att tillse att gällande regler i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare samt tillämpliga kollektivavtal följs. Vid eventuella oklarheter tas kontakt med fackförbund som ansvarar för bemanningsavtalet.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	33(46)	
	Projektamn CENTRAALKÖK			Upprättad av	Sofie Pettersson	
				Unr	108 83 71	
				Datum	2024-12-20	
				Rev.dat		Rev
Status	PRELIMINÄRHANDLING					
Kod	Text					

Utbyte av angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga medgivande.

Krav som gäller för entreprenören i tillämpliga delar enligt dessa Administrativa föreskrifter gäller även för entreprenörens anlitade underentreprenörer och leverantörer.

För arbeten som kräver specialistkompetens krävs att entreprenören säkerställer att dessa arbeten utförs av utbildad och behörig personal. Intyg ska uppvisas för beställaren.

Underentreprenörer ska handlas upp med AB-U 07 som avtalsvillkor. Vid entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren äga rätt att kostnadsfritt överta sådana avtal.

AFC.36 Beställarens Kontroll

B ska äga rätt att utöva kontroll av tillverkning som sker hos leverantör eller UE.

Avseende de arbetsrättsliga villkoren i AFC.342 gäller följande:

E är skyldig att möjliggöra för B att själv eller genom ombud utföra revisioner, i syfte att kontrollera att villkoren uppfylls, på plats hos E och/eller i samtliga led hos de UE och underleverantörer som direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet. Denna förpliktelse gäller dock inte för UE eller underleverantörer som utför arbete för att producera materiel eller material som används under entreprenaden.

E ska i samband med uppföljning och revision tillhandahålla de dokument och de uppgifter i övrigt som behövs för att kontrollera att E samt dennes UE och underleverantörer i samtliga led, har uppfyllt sina åtaganden enligt dessa villkor.

Ersättning utgår ej till E för ovanstående åtgärder.

Konstaterade avvikelser i samband med uppföljning och revision ska åtgärdas enligt tidplan bestämd av B (tid inom vilken rättelse ska ske). Kostnader för omrevision vid konstaterade avvikelser och/eller då en revision inte har kunnat genomföras på grund av brister i dokumentation eller av andra skäl hänförliga till entreprenören debiteras denne.

Varning vid brister avseende de arbetsrättsliga villkoren m.m.

- Om E inte – inom skälig tid - på begäran av B under entreprenadtiden redovisar hur arbets- och anställningsvillkoren enligt AFC.342 efterlevs utgår en varning per tillfälle.

 ROBERTSFORS KOMMUN Status PRELIMINÄRHANDLING		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr 34(46)
				Upprättad av Sofie Pettersson	
		Projektnamn		Unr 108 83 71	
		CENTRAALKÖK		Datum 2024-12-20	
				Rev.dat Rev	
Kod	Text				

 ROBERTSFORS KOMMUN Status PRELIMINÄRHANDLING		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr
		Generalentreprenad		35(46)	
				Upprättad av	
				Sofie Pettersson	
		Projektnamn	CENTRAALKÖK		Unr
			108 83 71		
			Datum		
			2024-12-20		
			Rev.dat	Rev	
Kod	Text				

AFC.41

Tidplan

Entreprenören ska inom två (2) veckor efter beställning upprätta och tillhandahålla en samordnad detaljerad produktionstidplan som redovisar hur hans och övriga entreprenörers arbete inom arbetsområdet ska bedrivas. Kvalitetskritiska kontroller ska vara inplanerade i tidplanen.

Produktionstidplan ska även innehålla tidpunkt för driftsättning av anläggning och kontroll - samordnad provning av installationer.

Den samordnade tidplanen ska vara beställaren tillhanda innan första dellikvid faktureras

AFC.42

Igångsättningstid

Entreprenören kan påbörja kontraksarbeten, under förutsättning att godkända myndighetsbeslut föreligger, så snart kontrakt mellan parterna undertecknats, tidigast 2025-04-11.

AFC.45

Färdigställandetider

Entreprenaden i sin helhet ska vara färdigställd för slutbesiktning senast 2026-06-19.

AFC.46

Förändring av kontraktstiden

Underrättelse enligt AB 04 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen.

AFC.47

Garantitid

AFC.471

Garantitid för entreprenaden

Garantitiden är fem (5) för såväl entreprenörens arbetsprestation som för material och varor.

AFC.472

Särskild varugaranti

Garantiutfästelser om särskilda materialgarantier, enligt föreskrifter i respektive teknisk beskrivning ska vara utställda på byggherren och överlämnas i samband med slutbesiktningen. Garantitiden ska räknas från entreprenadens godkännande.

AFC.5

Ansvar och avhjälpande

AFC.51

Vite

AFC.511

Vite vid försening

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 1 % av den sammanlagda kontraktssumman för

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr
		Generalentreprenad		36(46)	
		Projektnamn		Upprättad av	
		CENTRAALKÖK		Sofie Pettersson	
				Unr	
108 83 71					
Status	PRELIMINÄRHANDLING	Datum		2024-12-20	
Rev.dat		Rev			
Kod		Text			
generalentreprenaden för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av entreprenaden i dess helhet fördröjts. Vitet kan dock vara max 10% av kontraktssumman.					
AFC.53 Ansvar mot tredje man					
AFC.532 Syn i lägenheter, lokaler m m Före arbetets påbörjande ska entreprenören kalla till syn av arbetsområdet inklusive byggnader. Beställaren utser och bekostar syneförrättare. Protokoll förs av syneförrättaren och ska innehålla en beskrivning om områdets och befintliga byggnaders skick. Syneförrättaren kompletterar vid behov protokollet med foton och skisser.					
AFC.54 Försäkringar Av försäkringsbevis ska framgå att E:s försäkringar minst motsvarar den basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AMA AF 21: "Byggandets Kontraktskommittés beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet" enligt AB 04 kap 5§22 Allriskförsäkring för ROT- arbeten ska ingå i tecknad försäkring. Entreprenörens ansvarsförsäkring ska även omfatta förmögenhetsskada gentemot beställaren och täcka skada upp till 2 000 000 kr. Självrisk högst 1 prisbasbelopp. E ska teckna och vidmakthålla försäkringar enligt AB 04 kap 5 § 22 avseende såväl egna arbeten som UE. Under avtalsperioden ska kopia på gällande försäkring skickas till en vecka före försäkringens sista giltighetsdatum. Allriskförsäkring för ROT- arbeten ska ingå i tecknad försäkring.					
AFC.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom Försäkringsbeloppet ska vara minst 25 miljoner och självrisk högst ett prisbasbelopp. Ska överlämnas vid startmöte.					
AFC.55 Ansvar för brandskydd					
AFC.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten.					

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	37(46)							
Status PRELIMINÄRHANDLING		Projektnamn CENTRAALKÖK		Upprättad av		Sofie Pettersson							
				Unr		108 83 71							
				Datum		2024-12-20							
				Rev.dat	Rev								
Kod	Text												
Den personal hos E, UE och leverantör som ska vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenhet av brandskydd. Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten. AFC.5511 Beställarens tillståndssansvarige Beställaren överlåter tillståndsansvaret till entreprenören. AFC.5512 Entreprenörens tillståndansvarige E ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska vara tillståndsansvarig i samband med entreprenaden. Angiven person ska kunna visa intyg på sina kvalifikationer för arbetet. Personen i fråga ska ha utbildning enligt brandskyddsföreningens rekommendation. E får inte utan B:s skriftliga medgivande överlåta sitt tillståndsansvar för brandfarliga heta arbeten till UE. Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten. AFC.5513 Samordning av tillståndansvarige E utses att vara samordningsansvarig. Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska ansvara för samordningen av samtliga tillståndsansvarigas ansvarsområden. Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten. AFC.6 Ekonomi AFC.61 Ersättning AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten Med tillägg till AB 04 kap 6 § 9 föreskrivs följande: ÄTA-arbeten ska i första hand ersättas enligt nedan avtalade timpriser för angivna yrkeskategorier. <i>Timpriser för yrkesarbetare:</i> <table><tr><td>Trä</td><td>490 SEK</td></tr><tr><td>Betong</td><td>490 SEK</td></tr><tr><td>Rengöring fasad</td><td>490 SEK</td></tr></table>								Trä	490 SEK	Betong	490 SEK	Rengöring fasad	490 SEK
Trä	490 SEK												
Betong	490 SEK												
Rengöring fasad	490 SEK												

 ROBERTSFORS KOMMUN Status PRELIMINÄRHANDLING		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr
		Generalentreprenad		38(46)	
				Upprättad av	
				Sofie Pettersson	
		Projektnamn			Unr
		CENTRAALKÖK		108 83 71	
				Datum	
				2024-12-20	
				Rev.dat	Rev
Kod	Text				
Plåtarbeten 490 SEK Målning 490 SEK Mark 490 SEK Rivning 490 SEK Kakel 490 SEK Mattläggare 490 SEK Elektriker 520 SEK Rörmokare 520 SEK Vent 520 SEK Styr 570 SEK Styr ingenjör/injusterare 700 SEK Timpriser för arbetsledning: Arbetsledning 650 SEK Timpriser för projektering: Projektering 750 SEK Timpris för yrkesarbetare innefattar samtliga kostnader enligt AB 04 kap 6 § 9 p 3, 6-7 samt entreprenörsarvode enligt p 8a. Ersättning för arbete utfört av lärling ersätts med för yrkeskategorin avtalat timpris multiplicerat med det fördelningstal som gäller enligt gällande kollektivavtals lönebestämmelser för den aktuella yrkeskategorin. Timpris för arbetsledning och projektering innefattar samtliga kostnader för arbetsledning och projektering enligt AB 04 kap 6 § 9 p 2 och 6-7, samt entreprenörsarvode enligt p 8a. I samtliga timpriser ingår kostnader för handverktyg och hjälpmedel (AB 04 kap 6 § 9 p 4) enligt handling 13.11 Bilaga handverktyg och hjälpmedel. Angivna timpriser gäller såväl för entreprenörens egna anställda som för av entreprenören inhyrd personal och för arbete som utförs av underentreprenör. Ersättning för kostnader som inte ingår i ovan angivna timpriser, ska utgå med tillämpning av självkostnadsprincipen enligt AB 04 kap 6 § 9-10. Entreprenörsarvode enligt AB 04 kap 6 § 9 p 8 a) ska därvid vara 10 % samt enligt 8 b) vara 2 %					
AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktssumman ska ej indexregleras.					
AFC.62 Betalning					

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument		Sidnr			
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		39(46)			
				Upprättad av			
		Projektnamn CENTRAALKÖK		Sofie Pettersson			
				Unr			
108 83 71							
Status		Datum		Rev.dat		Rev	
PRELIMINÄRHANDLING		2024-12-20					
Kod	Text						
Med ändring av AB 04 kap 6 § 15 föreskrivs följande: Beställaren har rätt att efter entreprenadens godkännande innehålla fem (5%) procent av kontraktssumman intill dess att samtliga fel konstaterade vid slutbesiktning har avhjälppts. Efterbesiktning ska verkställas för konstaterande av om fel har avhjälppts, såvida parterna inte kommer överens om annat.							
AFC.622 Betalningsplan Kontraktssumman erläggs enligt prestationsbunden betalningsplan kopplad mot tidplanens aktiviteter samt deltider och mot faktura. Betalningsplan ska inom två (2) veckor överlämnas till beställaren efter erhållen beställning. Betalningsplan ska redovisa egna och UE:s kostnader för varje lyft. Betalningsplanen ska upprättas enligt de grunder som anges i AB 04 kap 6 § 12 tredje stycket. Beställaren får efter godkännande av entreprenaden i sin helhet innehålla 5 % av entreprenadsumman jämte mervärdesskatt på det innehållna beloppet för avhjälpande av fel som konstaterats i utlåandet över slutbesiktning till dess fel avhjälppts, detta gäller även drift- och underhållsinstruktioner, relationshandlingar och underlag CE-märkning som ej överlämnats vid slutbesiktning.							
AFC.623 Förskott Förskott beviljas ej.							
AFC.624 Fakturering Fakturering ska ske via e-faktura. Ytterligare uppgifter avseendefaktureringsadresser lämnas på startmöte. Fakturering sker per uppdrag och månadsvis. Fakturerings- och expeditonsavgifter medges inte. Fakturainnehåll: - Fakturabelopp - Bankgironummer i första hand, alternativt Plusgironummer - Leveransadress - B:s namn - Fakturareferensnummer - För det aktuella uppdraget ska upparbetat belopp framgå, inklusive aktuell faktura - Datum för utförd tjänst - Timsedlar samt utförarens namn - Specifikation på materialkostnader innehållande artikelnummer, mängd, enhet, nettopris och summa							

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		40(46)	
			Upprättad av	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Sofie Pettersson	
			Unr	
108 83 71				
Status PRELIMINÄRHANDLING			Datum	
			2024-12-20	
			Rev.dat	Rev
Kod	Text			
- F-skattebevis/nr. Faktura som saknar ovanstående uppgifter kommer att skickas tillbaka för komplettering. Betalningsperiod räknas då efter ny ankomstregistrering Faktura betalas inom 30 dagar räknat från dess ankomstdatum till B. B accepterar inte i detta objekt att faktura säljs, eller på annat sätt överläts, till factoringbolag eller motsvarande. Betalning sker i svenska kronor, SEK. Om det vid en uppföljning visar sig att debiterat pris inte stämmer överens med avtalat pris ska detta återbetalas till beställaren. Redan betalda fakturor innebär inte en acceptans av fordringen. AFC.631 Säkerhet till beställaren Säkerhet ska utgöras av bankgaranti, kreditförsäkring, försäkringsgaranti eller motsvarande och ska ej vara tidsbunden. Ska överlämnas snarast efter erhållen beställning, dock senast inom 2 veckor. Med ändring av AB 04 kap 6 § 21 gäller att: Entreprenören ansvarar för att återkalla lämnad säkerhet av beställaren när samtliga åtaganden enligt kontraktet är slutförda. Om så inte sker svarar entreprenören för de kostnader som kan uppstå då säkerheten inte blir återlämnad i tid. AFC.7 Besiktning AFC.71 Entreprenadbesiktningar AFC.713 Slutbesiktning Slutbesiktning kommer att utföras efter anmälan om färdigställd entreprenad från entreprenören. E ska till B komma in med skriftlig anmälan om slutbesiktning minst 2 veckor före det att besiktning avses äga rum. I samband med anmälan överlämnas dokumentation, underlag för relationsritningar, relationshandlingar, intyg, godkänt OVK-protokoll, brandskyddsdokumentation. Entreprenaden kommer ej att godkännas förrän slutdokumentationen överlämnats och godkänts. Utöver slutbesiktning vid entreprenadens färdigställande ska kompletterande slutbesiktning av växternas etablering utföras i slutet av växtsäsong 3 efter plantering.				

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn CENTRAALKÖK	41(46)		Upprättad av
			Sofie Pettersson		Unr
			108 83 71		Datum
			2024-12-20		Rev.dat
Status	PRELIMINÄRHANDLING				
Kod	Text				

AFC.714

Garantibesiktning

Garantibesiktning avseende material och varor ska utföras inom två år efter entreprenadens godkännande.

Kompletterande garantibesiktning inom fem år efter entreprenadens godkännande kommer endast att kallas till om beställaren anser att det finns skäl att utföra en sådan.

AFC.716

Efterbesiktning

Beställaren kommer att vidarefakturera kostnader för efterbesiktningar till entreprenören med ett administrationspåslag om femton (15) %. Kostnader för efterbesiktningar belastar således entreprenören.

AFC.718

Besiktningsman

Besiktningsman för slutbesiktning och garantibesiktning utses och bekostas av beställaren.

AFC.8

Hävning

Med ändring av AB 04 8 kap 1 § äger beställaren även rätt att häva avtalet om:

12. Om entreprenören under avtalets giltighetstid inte fullgör sina skyldigheter att erlägga betalning för skatter eller sociala avgifter.

13. Någon av uteslutningsgrunderna enligt LOU kap 13 §§ 1 och 2 uppkommer under avtalets giltighetstid.

14. Om entreprenören inte fullgör sin åligganden avseende de avtalade särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren enligt AFC.342 eller AFC.35. Varning enligt AFC.36 behöver ej föreligga för att hävning ska kunna ske. Om entreprenören under entreprenadtiden har erhållit tre (3) varningar enligt AFC.36 ska dock alltid grund för hävning anses föreligga.

15. Om någon av förutsättningarna enligt 17 kap 17 § LOU är uppfyllda.

Med ändring av AB 04 kap 8 § 6 ska bestämmelsen även gälla vid hävning som skett till följd av punkterna 12-14 ovan.

AFC.9

Tvistelösning

Twist på grund av kontraktet avgörs av allmän domstol om inte parterna enas om skiljeförfarande.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn CENTRAALKÖK	42(46)		Upprättad av
			Sofie Pettersson		Unr
			108 83 71		Datum
			2024-12-20		Rev.dat
Status PRELIMINÄRHANDLING					
Kod	Text				
AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL					
AFG.1 Etablering av arbetsplatsen					
AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel					
Placering och uppställning av allmänna hjälpmedel ska ske inom arbetsområdesgräns enligt ritning M-01-1-001 och i samråd med beställaren. Emballage, avfall, soptunnor, containrar eller annat brännbart material får inte förvaras på lastkaj eller plats utomhus inom 6 meter från byggnad.					
AFG.111 APD-plan som upprättas av entreprenören					
Entreprenören upprättar i samråd med beställaren ritning över placering av allmänna hjälpmedel och disposition av arbetsområdet. Utbredning utöver arbetsområdet får ej förekomma.					
AFG.12 Bodar					
Enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden se till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsplatsen i tillräcklig omfattning. Entreprenören ansvarar för drift och underhåll samt städning.					
GE ska tillhandahålla bod till beställarens fritidsverksamhet från det att man stänger av tillgången till befintliga WC i byggnaden som rivs till att nya byggnaden tas i drift. Boden ska innehålla: 3st WC, 1 st passage/korridor, 1st nödutrymningsdörr, 1st dörr mot fritidsbyggnaden. Boden placeras längs med gaveln av fritidsbyggnaden. Tänkt att boden dockas mot befintlig utrymningsdörr i gaveln så att man inte behöver gå utvändigt till WC, utrymningsfunktion till det fria måste bibehållas. Tillfällig grundläggning, dockning mot befintlig byggnad, och efteråt även återställning av befintlig fasad och mark.					
AFG.13 Tillfällig väg och plan					
Tillfälliga vägar ska i största möjliga mån sammanfalla med objektets färdiga hårdgjorda ytor. Väg och vändplan vid sporthall ska breddas enligt AFC.1331.					
AFG.14 Tillfällig el- och va försörjning m m					
AFG.141 Tillfällig elförsörjning & belysning					

 ROBERTSFORS KOMMUN Status PRELIMINÄRHANDLING		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr 43(46)
				Upprättad av Sofie Pettersson	
		Projektnamn		Unr 108 83 71	
		CENTRALKÖK		Datum 2024-12-20	
				Rev.dat	Rev
Kod	Text				
Entreprenören tillhandahålls tillfällig elförsörjning för handverktyg och belysning från befintliga uttag inom arbetsområdet. Utvändig elförsörjning till etablering och bodar enligt överenskommelse med leverantör. Alla kostnader för provisoriska anordningar i övrigt, in- och urkopplingar, kablage, undercentraler, armaturer od ska ingå i entreprenaden. Beställaren ersätter inte entreprenören för kostnader på grund av avbrott i leveranserna. AFG.142 Tillfällig va- försörjning VA-försörjning gäller anslutningspunkt enligt överenskommelse med leverantör. Alla kostnader för provisoriska anslutningar i övrigt ska ingå i entreprenaden. Beställaren ersätter inte entreprenören för kostnader på grund av avbrott i leveranserna. AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla GE ges möjlighet att uppföra egen skyltställning, efter godkännande av beställaren, och bekosta ev. bygglov själv. Beställaren och övriga intressenter ska ges möjlighet att synas. Vid slutbesiktning ska entreprenören ombesörja och bekosta nedmontering och borttransport av ev. skyltställning. AFG.3 Skydd m m AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m AFG.311 Skydd av arbete AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m AFG.313 Skydd av vegetation AFG.315 Skydd av egendom Entreprenören ska under hela entreprenadtiden skydda befintliga och nya konstruktioner samt beställarens befintliga egendom från påverkan på grund av entreprenaden. AFG.316 Tillfällig inhägnad					

 ROBERTSFORS KOMMUN Status PRELIMINÄRHANDLING		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projekt CENTRAALKÖK	44(46)		
			Upprättad av		
			Sofie Pettersson		
			Unr		
		108 83 71			
		Datum			
		2024-12-20			
		Rev.dat	Rev		
Kod	Text				
Entreprenören ska avgränsa arbetsområdet utvändigt på betryggande sätt med inhägnad typ stålnätstängsel eller likvärdigt med höjd min 2000 mm. Grindar förses med lås. Se även AFC.1331, Fritidsbarnens väg till matsal ska säkerställas. Inhägnad mot gata, gång- och cykelväg, provisorisk trottoar etc. ska utföras enligt de föreskrifter berörda myndigheter kräver. Beställaren förbehåller sig rätten till affischering inom arbetsområdet på tillfälliga inhägnader.					
AFG.32	Skyddsanordningar Om E på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning eller del därav, ska denne - rapportera detta till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) - vid behov se till att tillfällig skyddsanordning monteras - återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete.				
AFG.34	Skydd mot buller Ansvar för bullerskydd åvilar entreprenören. Kompressorer och andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade. Ljudnivån på maskiner och arbeten ska med hänsyn till omgivningen hållas inom av miljö- och hälsoskyddsmyndigheter accepterade värden.				
AFG.35	Begränsning av och skydd mot miljöstörande utsläpp E ansvarar för att drift av maskiner och utrustning är i sådant skick att miljöstörande utsläpp förebyggs. <i>Inomhus</i> Entreprenör utför dammskydd för inventarier i av entreprenaden berörda utrymmen, samt mot utrymmen som gränsar till av entreprenaden berörda utrymmen. Erforderlig städning utföres och bekostas av entreprenören. <i>Utomhus</i> Entreprenör utför dammskydd för av entreprenaden berörda områden samt mot närliggande områden som gränsar till av entreprenaden berört arbetsområde. Metod redovisas innan arbetets påbörjande.				
AFG.36	Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter				
AFG.37	Bekämpning av mögel- och svampangrepp				
AFG.4	Logistik				
AFG.41	Leverans av varor till arbetsplatsen				

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		45(46)	
			Upprättad av Sofie Pettersson	
	Projektnamn		Unr	
	CENTRALKÖK		108 83 71	
Datum				
2024-12-20				
Status			Rev.dat	Rev
PRELIMINÄRHANDLING				
Kod	Text			
AFG.415 Förpackningar och lastbärare				
AFG.43 Transport inom arbetsområdet				
AFG.431 Transportöppningar				
AFG.44 Lyftanordningar				
AFG.5 Ställningar och montering				
AFG.51 Ställningar				
AFG.61 Ursparing och håltagning				
Ursparing och håltagning som inte är redovisad på byggnadsritningar ska utföras av entreprenören i den omfattning som erfordras för rivning och dragning av på installationsritningar redovisade rör och ledningar. Gränsdragning ursparing och håltagning enligt tekniska beskrivningar.				
AFG.611 Samordning av ursparning och håltagning				
AFG.62 Igensättning och tätning				
Gränsdragning igensättning och tätning enligt tekniska beskrivningar.				
AFG.621 Samordning av igensättning och tätning				
AFG.71 Uppvärmning och uttorkning				
Där golvvärme förekommer i betongplattan ska värmen stängas av minst 24h innan arbetet med läggning av plastmatta påbörjas. Golvvärmen får kopplas på först 7dygn efter avslutad läggning och ska då stegvis höjas med 3grader Celsius per dygn till drifttemperatur. Uppvärmning ska ske från befintlig fjärrvärmeanläggning. Från tidpunkt då befintlig anläggning rivs ska provisoriska installationer anordnas för uppvärmning med fjärrvärme som ska vara i drift fram till dess ny anläggning är i drift.				
AFG.73 Skötsel av permanent värmeanläggning				
AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m				
AFG.81 Länshållning				
AFG.82 Renhållning				

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr
		Generalentreprenad		46(46)
				Upprättad av
				Sofie Pettersson
Status PRELIMINÄRHANDLING	Projektnamn	CENTRALKÖK		Unr
				108 83 71
				Datum
				2024-12-20
			Rev.dat	Rev
Kod	Text			
Entreprenören svarar för renhållning som kan erfordras även utanför arbetsområdet till följd av transporter till och från arbetsområdet. Entreprenören ska följa Kommunens källsorteringssystem samt samordna all avfallshantering. Entreprenören ska svara för skötsel, renhållning, sopning av gator och planera inom området intill dess att slutbesiktning skett och sista avflyttning av material, bodar, etc till följd av entreprenaden skett. Entreprenören ska ombesörja och bekosta källsortering, borttransport och omhändertagande av restprodukter (avfall) inklusive material från rivning. Entreprenören ska dessutom svara för omhändertagande av eventuellt farligt avfall. Se AFC.242 beträffande rivningsplan. AFG.83 Städning och slutrengöring AFG.831 Städning Entreprenören ska dagligen utföra grovstädning i berörda lokaler och kommunikationsvägar efter sina utförda arbeten. Kommunikationsvägar får ej användas som materialupplag. AFG.832 Slutrengöring AFG.84 Avetablering och återställande av mark och väg				