



ROBERTSFORS
KOMMUN

**Ombyggnad Hus D
Centrumhuset Robertsfors
Kråkan 1**

09.1

**ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
Utförandeentreprenad**

Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Datum

2025-02-26

Revidering

Rev.Datum

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	Sidnr	
		2(45)		
		Upprättad av		
		J.Hedlund		
Status Förfrågningsunderlag		Projektnamn		
		Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		
		Datum	2025-02-26	
		Rev.dat		Rev
Kod	Text			

Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 21.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter.

AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.11 Byggherre
Robertsfors kommun, 212000-2551

AFA.12 Beställare
Robertsfors kommun, 212000-2551
Storgatan 13
915 81 Robertsfors
Tel.: 0934-140 00
Epost: kommun@robertsfors.se

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden
På uppdrag av AFA.11 administreras rubricerad upphandling av:
Umeå kommun
Upphandlare: Annelie Edlund, annelie.edlund.3@umea.se

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet
För visning av arbetsområdet kontakta:
Robertsfors kommun
Johan Hedlund
Telefon: 0934-14272
E-post: johan.hedlund@robertsfors.se

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr							
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		3(45)							
					Upprättad av							
					J.Hedlund							
Status	Förfrågningsunderlag			Datum								
				2025-02-26								
				Rev.dat	Rev							
Kod	Text											
AFA.13 Projektörer												
AF-del: AFRY – Victoria Karlsson Arkitekt: AFRY – Jimmy Sjögren Byggnadskonstruktör: AFRY – Marcus Granqvist Ventilations- och VS-projektör: AFRY – Simon Rudin Styr-projektör: AFRY – Albin Hedin El-projektör: AFRY – Conny Larsson Mark-projektör: AFRY – Filip Lindgren Brand-projektör: AFRY – Andreas Holmberg Akustik-projektör: AFRY/Efterklang – Joakim Ålund Inrednings-projektör: AFRY – Viveca Bernhardsson												
AFA.15 Nätägare												
VA Robertsfors kommun Telefon: 0934-140 00 VÄRME Fjärrvärme via Skellefteå kraft EL Skellefteå kraft Telefon: 0910-77 25 00 Kabelanvisning: www.ledningskollen.se För erhållande av upplysningar och villkor för kraftleverans hänvisas till kraftleverantören.												

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr		
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		4(45)		
					Upprättad av		
					J.Hedlund		
Status	Förfrågningsunderlag			Datum			
				2025-02-26			
				Rev.dat	Rev		
Kod	Text						
TELE Skanova Telefon: 026-12 35 00 Kabelanvisning: www.ledningskollen.se FIBERNÄT AC-net IT-kontoret Robertsfors kommun 0934-14000 Fler ledningsägare än ovanstående kan förekomma. Beställ alltid kartor från www.ledningskollen.se. Kontakta ledningsägare, begär ledningsutsättning. Det åligger entreprenören att utreda förekomsten av befintliga ledningar och det kan finnas fler nätägare än de redovisade. AFA.2 Orientering om objektet AFA.21 Översiktlig information om objektet Objektet avser ombyggnad av Hus D på fastigheten Kråkan 1 inklusive nytt miljöhus med tillhörande cykelparkeringar. Total bruttoarea ombyggnad: Källare ca 400 m² Plan 1 ca 400 m² Plan 2 ca 400 m² Plan 3 ca 400 m² varav fläktrum ca 80 m² Option: Miljörum med cykelparkeringar ca 94 m² AFA.22 Objektets läge Objekten är beläget i Robertsfors på nedanstående adress. Storgatan 20D, 915 31 Robertsfors AFA.3 Upphandlingsform Generalentreprenad.							

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		5(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	
		2025-02-26			
Rev.dat		Rev			
Kod	Text				

AFA.4

Entreprenadform
Utförandeentreprenad med undantag för Option som utförs som Totalentreprenad.

AFA.5

Ersättningsform
Fast pris utan indexreglering.

AFA.6

Förkortningar
I dessa administrativa föreskrifter används följande objektspecifika förkortningar:
M-ritning: Markritningar
A-ritning: Arkitekturritningar.
K-ritning: Konstruktionsritningar.
Vent-ritning: Ventilationsritningar
R-ritning: Rörritningar.
El-ritning: Eltekniska installationsritningar.
SÖ-ritning: Styr- och övervakningsinstallationsritningar.
GE: Generalentreprenören.
ME: Markentreprenören
BE: Byggnadsentreprenören.
VE: Ventilationsentreprenören.
RE: Rörentreprenören.
EE: El-entreprenören.
SÖE: Styr- och övervakningsentreprenören.
MåE: Målningsentreprenören.
UE: Underentreprenör.
SE: Sidoentreprenör.
B: Beställaren.
BH: Byggherren.
BL: Byggledaren.

AFA.7

Begreppsförklaringar
Med förtydligande av begreppsbestämning i AB 04 avseende "Skriftligen" gäller att krav på skriftlighet anses vara uppfyllt med exempelvis e-post, men anses inte vara uppfyllt genom SMS- eller MMS- meddelande per telefon
Förfrågningsunderlag och upphandlingsdokument
Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen.
Förfrågningsunderlagets definition i denna entreprenad är LOU's definition på upphandlingsdokument och båda termerna kan förekomma i underlaget. Detta får till följd att samtliga handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget också ingår i upphandlingsdokumentet.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	6(45)	
	Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		Upprättad av	J.Hedlund	
				Datum	2025-02-26	
				Rev.dat	Rev	
Status	Förfrågningsunderlag					
Kod	Text					
Uttryck såsom "utföra", "montera", "hålla", "svara för", "ansvara för", "tillhandahålla", "anskaffa", "insätta" m. fl. angivna i handlingarna syftar på ett åläggande för entreprenör om inte annat särskilt anges. Uttrycken tolkas så att de avser leverans av en färdig prestation omfattande arbete och material. De vedertagna begrepp om upphandling av och avtal om entreprenader som används i AB 04 redovisas i begreppsbestämningar i detta dokument. Ytterligare begrepp som används i AMA AF 21 förklaras i avsnittet Begreppsförklaringar i AMA AF 21. Objektet utförs som generalentreprenad varför AMA:s uttryck entreprenör syftar på entreprenören i dennes ställning som generalentreprenör.						

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		7(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
Kod	Text			Rev.dat	Rev
AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lag om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) tillämpas för upphandlingen. Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller under tröskelvärdet. AFB.1 Upphandlingsförfarande Upphandlingen kommer att genomföras som ett enstegsförfarande och enligt de förutsättningar som är angivna i förfrågningsunderlaget. Anbud kommer att kvalificeras (prövning av anbudsgivaren) och utvärderas (prövning av anbudet) i enlighet med AFB.6 med tillhörande underliggande koder. Anbudet ska uppfylla samtliga obligatoriska krav. I det fall anbudssumman överstiger budget för upphandlingen kan förhandling av anbudssumman komma att ske. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. AFB.2 Förutsättningar för upphandlingens genomförande Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om något av följande inträffar: • Att anbudssumman inte ryms inom beviljad budget. • Att erforderliga tillstånd, beslut och lov ej erhålls. • Om upphandlingen ej bör komma till stånd på grund av förhållande som inträffat under anbudstiden och som ej kunnat förutses. • Om upphandlingen av annan saklig anledning inte kan fullföljas Om upphandlingen avbryts utgår ingen ersättning till anbudsgivare. AFB.3 Förfrågningsunderlag AFB.31 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av under AFB.32 förtecknade handlingar. Förfrågningsunderlaget tillhandahålls i digital form och finns tillgängligt på https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/Default.aspx. Klicka sedan på aktuell upphandling och välj "Hämta och bevaka denna upphandling". Den e-postadress som potentiell anbudsgivare använt vid registrering av konto på e-avrop.com kommer att användas vid all kommunikation under anbudstiden. Anbudsmeddelanden, frågor och svar, samt tilldelningsbesked är exempel på sådan kommunikation.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr 8(45)	
					Upprättad av J.Hedlund	
	Projektnamn					
	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		Datum		2025-02-26	
Rev.dat			Rev			
Status Förfrågningsunderlag						
Kod	Text					

Det åligger anbudsgivare att före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag erhållits och att man har kontrollerat eventuella uppdaterade meddelande i frågor och svar.

OBSERVERA!

För utskrift av ritningar i pdf/plt får ingen skalanpassning användas för att säkerställa skalenliga utskrifter av ritningar.

AFB.32

Förteckning över förfrågningsunderlag

01

Kontrakt (Bifogas ej).

02

Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter, AFC.111.

03

AB 04 (bifogas ej)

06

Särskilda ersättnings- och mättningsregler

.1 MER Hus 21 (bifogas ej)

08

Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande (KFU)

09

Administrativa föreskrifter

.1 Dessa administrativa föreskrifter

daterad 2025-02-26

11

BESKRIVNINGAR

.1

Husbeskrivning

daterad 2025-02-26

.2

Rumsbeskrivning A

daterad 2025-02-26

.3

Teknisk beskrivning EI

daterad 2025-02-26

.4

Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem

daterad 2025-02-26

.5

Teknisk beskrivning Rörsystem

daterad 2025-02-26

.6

Teknisk beskrivning Styr- och Övervakningssystem

daterad 2025-02-26

.7

Teknisk beskrivning Mark

daterad 2025-02-26

12

Ritningar

.1

Arkitekt enligt förteckning

daterad 2025-02-26

.2

Konstruktion enligt förteckning

daterad 2025-02-26

.3

EI enligt förteckning

daterad 2025-02-26

.4

Luftbehandlingssystem enligt förteckning

daterad 2025-02-26

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	9(45)
					Upprättad av	J.Hedlund
		Projektnamn				
		Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		Datum	2025-02-26	
Rev.dat	Rev					
Status	Förfrågningsunderlag					
Kod	Text					
.5 Rörsystem enligt förteckning daterad 2025-02-26 .6 Styr- och Övervakningssystem enligt förteckning daterad 2025-02-26 .7 Mark enligt förteckning daterad 2025-02-26 .8 BL Avfallsrum daterad 2025-01-27 13 Övriga handlingar .1 Brandskyddsbeskrivning daterad 2025-02-26 .2 Ljudbeskrivning daterad 2025-02-26 .3 Vakant .4 Arbetsmiljöplan (bifogas inte) .5 ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning (bifogas inte) .6 Bilaga handverktyg och hjälpmedel .7 Svarsbilaga uteslutning & kvalificering .8 Svarsbilaga Utvärdering .9 Begäran affärssekretess .10 Allmänna villkor .11 Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor						
AFB.33 Kompletterande förfrågningsunderlag Kompletterande förfrågningsunderlag, KFU:n, kan komma att publiceras under anbudstiden. Beställarens eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget lämnas alltid genom upphandlingsverket e-avrop och blir därmed en del av annonsen. De som tagit del av underlaget via e-avrop meddelas via e-post om kompletteringar till underlaget skulle annonseras.						
AFB.35 Frågor under anbudstiden Frågor rörande denna upphandling ska ställas elektroniskt genom upphandlingsverket e-avrop. Frågor som ställs på detta sätt skickas omedelbart till beställarens kontaktperson, se AFA.121. Frågan och svaret publiceras därefter och blir en del av förfrågningsunderlaget. Frågeställaren är anonym. Sista dag för att ställa frågor framgår av annonsen på e-avrop.						

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		10(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
Kod	Text			Rev.dat	Rev

</

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	11(45)	
	Status Förfrågningsunderlag	Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		Upprättad av	J.Hedlund
					Datum	2025-02-26
					Rev.dat	Rev
Kod	Text					

Rättelser, förtydligande och kompletteringar

Beställaren kan komma att begära rättelser, förtydliganden och/eller kompletteringar av anbud. Samtliga anbudsgivare kommer att behandlas lika och få lika lång tid på sig rätta, förtydliga eller komplettera sina anbud när omständigheterna är likvärdiga.

Förtydliganden eller kompletteringar av anbud kommer inte beaktas om de ändrar de affärsmässiga villkoren i ett anbud. Det innebär att Beställaren under anbudsutvärderingen inte kommer att tillåta exempelvis utbyte av en produkt, ändring av erbjudna mervärden eller ändrade priser. Däremot kan en rättelse innebära ändring av de affärsmässiga villkoren under vissa omständigheter, se nedan.

Rättelser

Anbudsgivaren kan få rätta en felskrivning, felräkning eller något annat fel i anbudet som för Beställaren är uppenbart. Sådan rättelse kan innebära att de affärsmässiga villkoren för anbudet ändras jämfört med det ursprungliga anbudet. För att Beställaren ska tillåta rättelsen, krävs att Beställaren kan utläsa av anbudet vad som egentligen avsågs. Om Beställaren inte kan det, kommer rättelser av sådana villkor inte beaktas.

Förtydliganden

Förtydliganden ska syfta till att fastställa anbudets avsedda innehåll. Om Beställaren uppfattar att en uppgift i ett anbud är tvetydig eller otydlig, kan Beställaren låta anbudsgivaren förtydliga vilken tolkning som är avsedd.

Exempel på en otydlighet är om Beställaren inte kan avgöra om anbudsgivaren reserverar sig mot ett krav.

Exempel på en tvetydighet är om anbudet innehåller motstridiga uppgifter om en varas egenskaper.

Utöver tvetydiga eller otydliga fall kommer Beställaren inte att beakta förtydliganden som motsäger en ursprunglig uppgift i anbudet. Beställaren kommer inte heller att beakta förtydliganden som ändrar de affärsmässiga villkoren i det ursprungliga anbudet.

Kompletteringar

Beställaren kan tillåta att anbudsgivare:

- kompletterar anbudet med uppgifter och bevis som rör historiska förhållanden eller fakta om anbudsgivarens företag.
- kompletterar med information, exempelvis kontaktuppgifter till en referent eller uppgifter om värde, till referensuppdrag som lämnats i det ursprungliga anbudet.
- kompletterar med uppgifter om en varas egenskaper som saknas i det ursprungliga anbudet. Kompletteringen får inte innebära att en vara t.ex. byts ut eller modifieras eller att priset ändras.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	Sidnr		
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER			
		Generalentreprenad			
		Projektnamn			
Status		Ombyggnad Hus D		Datum	
Förfrågningsunderlag		Centrumhuset, Robertsfors		2025-02-26	
		Kråkan 1		Rev.dat	Rev
Kod	Text				
4. kompletterar med uppgifter om innehållet i, eller utformningen av, en tjänst som saknas i det ursprungliga anbudet. Kompletterande information får inte innebära att erbjudna mervärden eller pris ändras eller att en helt annan tjänst erbjuds. 5. kompletterar med information om en namngiven konsult som saknas i det ursprungliga anbudet. Kompletteringen får t.ex. inte innebära att personen byts ut eller priset ändras. 6. kompletterar med fullmakter, behörighetshandlingar, underskrifter eller liknande som saknas eller är ofullständiga i det ursprungliga anbudet. 7. kompletterar med uppgifter som återfinns på en annan plats i det ursprungliga anbudet. 8. kompletterar med information om ledningssystem som saknas i det ursprungliga anbudet. Beställaren kan tillåta att anbud kompletteras med andra uppgifter eller Handlingar än de som anges i punkterna 1-8. Sådana uppgifter eller handlingar kan komma att beaktas om de var tillgängliga eller upprättade när anbud senast skulle lämnas in i upphandlingen och anbudsgivaren kan visa detta. Exempel på en handling som anbudet kan kompletteras med är ett intyg som visar att anbudsgivaren var registrerad för F-skatt och som anbudsgivaren kan visa, fanns vid anbudstidens utgång. Kompletteringar kommer inte att beaktas i den del de motsäger någon uppgift i det ursprungliga anbudet. Kompletteringar som ändrar de affärsmässiga villkoren i ett anbud kommer inte heller att beaktas.					
AFB.42		Anbudstidens utgång			
Sista dag att inkomma med anbud framgår av annonsen på e-Avrop.					
AFB.43		Anbuds giltighetstid			
Anbuds giltighetstid ska vara 90 dagar räknat från sista anbudsdag.					
Om upphandlingen blir föremål för överprövning i ska anbudet giltighetstid vara 30 dagar efter dom i förvaltningsrätt.					
AFB.44		Adressering			
Anbud ska lämnas in elektroniskt via upphandlingsstödet e-avrop.					
Information om anbudsinslämning: https://www.e-avrop.com/information/upphandling/anbudsInlamning/Lamna_Anbud.htm					
Innan anbud lämnas uppmanas presumtiva anbudsgivare att kontrollera:					
- att angivna företagsuppgifter stämmer - om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit					

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		13(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
Kod	Text			Rev.dat	Rev
- att samtliga begärda uppgifter och handlingar lämnas in.					
AFB.45		Ersättning för anbudsgivning			
Ersättning till anbudslämnare för nedlagda kostnader för anbudslämnande utgår inte.					
AFB.5		Anbudsöppning			
Sluten anbudsöppning tillämpas.					
AFB.6		Prövning av anbudsgivare och anbud			
Endast de anbud som är kompletta och avgivna i enlighet med föreskrifterna i detta upphandlingsdokument kommer att prövas. Beställaren kan begära rättelser, förtydliganden och kompletteringar enligt AFB.414. Med anbudsprövning avses såväl prövningen av anbudsgivaren (AFB.61 och AFB.62) som prövningen av anbudet (AFB.63). Vid prövning av anbudsgivaren sker en prövning av uteslutningsgrunderna i AFB.61 och om anbudsgivaren uppfyller ställda krav avseende yrkesmässig kapacitet i enlighet med AFB.62 med tillhörande koder. Kraven är obligatoriska och måste uppfyllas av anbudsgivaren för att anbud ska kvalificeras. Vid utvärderingen av anbud tillämpar beställaren omvänd utvärdering vilket innebär att beställaren först utvärderar anbuden innan prövning av anbudsgivaren (kvalificering) sker. Anbud som inte kan komma att vinna kommer inte att kontrollera Utvärdering sker mot angiven tilldelningsgrund i enlighet med AFB.63.					
AFB.61		Uteslutning av anbudsgivare			
I 13 kap. 1 och 2 § LOU anges uteslutningsgrunder som är förpliktigande medan 13 kap. 3 § LOU anger grunder som gör det möjligt för den upphandlande myndigheten att utesluta en anbudsgivare från deltagande i upphandlingen. Uteslutningsgrunderna gäller även om företrädare för anbudsgivare gjort sig skyldig till överträdelserna. Utöver de uteslutningsgrunder som följer av 13 kap. 1-3 §§ LOU tillämpas för denna upphandling ytterligare uteslutningsgrunder. Syftet med uteslutning är att förhindra att oseriösa anbudsgivarna får tillträde till offentliga affärer. Genom en aktiv seriositetskontroll motverkas risk för välfärdsbrott eller andra oegentligheter och felaktigheter kopplade till upphandlingar. Beställaren har möjlighet att utesluta en anbudsgivare från upphandlingen: - Om det i anbudsgivarens verksamhet har förekommit ett flertal brister vad gäller anbudsgivarens skyldigheter att betala skatter och avgifter, upprätta dokumentation, efterleva regler och föreskrifter och det därmed kan ifrågasätts om entreprenören har tillräckliga rutiner för att fullgöra sina skyldigheter. Exempel på brister är upprepade skatteskulder eller försenade deklarationer.					

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument		Sidnr	
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		14(45)	
				Upprättad av	
		Projektnamn		J.Hedlund	
Status		Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		Datum	
Förfrågningsunderlag				2025-02-26	
				Rev.dat	Rev
Kod	Text				

Grunden täcker även brister som rört företrädare eller nyckelpersoner hos anbudsgivaren i tidigare eller annan verksamhet.

Anbudsgivare ska vara registrerad för skatter och sociala avgifter samt vara fri från skuld för betalning av desamma.

Beställaren kommer att begära upplysningar från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten för att kontrollera att kravet är uppfyllt.

Utländsk anbudsgivare ska till styrkande av att kravet enligt ovan är uppfyllt med sitt anbud ge in intyg från behörig myndighet i det egna landet eller i det land i vilket anbudsgivaren är verksam. Intyget får vara högst trettio (30) kalenderdagar gammalt räknat från sista dagen att inge anbud i denna upphandling.

AFB.62

Prövning av anbudsgivares lämplighet

AFB.621

Krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet

Anbudsgivaren ska vara registrerad hos skattemyndigheten för betalning av skatter och avgifter samt inneha F-skattsedel. Beställaren kommer att kontrollera att kraven är uppfyllda.

För utländska anbudsgivare gäller motsvarande registreringskrav i det egna landet. Utländsk entreprenör som tillhandahåller byggnadsentreprenad eller annan tjänst i Sverige är skattskyldig enligt lagen om mervärdesskatt. Registrering för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt ska ske hos svensk skattemyndighet.

Utländsk anbudsgivare ska till styrkande av att kravet enligt ovan är uppfyllt med sitt anbud ge in intyg från behörig myndighet i det egna landet eller i det land i vilket anbudsgivaren är verksam. Intyget får vara högst trettio (30) kalenderdagar gammalt räknat från sista dagen att inge anbud i denna upphandling.

AFB.622

Krav på ekonomisk och finansiell ställning

Anbudsgivare ska ha en tillräcklig finansiell och ekonomisk förmåga för att fullgöra kontraktet.

Anbudsgivare anses ha en tillräcklig finansiell och ekonomisk förmåga att genomföra uppdraget om

1

anbudsgivaren det senaste räkenskapsåret eller under den senaste 24-månadersperioden räknat från sista anbudsdag har haft en årsomsättning överstigande SEK 40 mkr, och

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	15(45)	
	Status Förfrågningsunderlag	Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		Upprättad av	J.Hedlund
		Datum	2025-02-26		Rev.dat	Rev
		Kod	Text			

2 anbudsgivaren vid anbudstidens utgång har en kreditvärdighet om minst rating 3 enligt UC:s soliditets- /likviditetsbedömning eller likvärdig kreditvärdighet hos annat kreditupplysningsföretag.

Beställaren kommer att kontrollera anbudsgivares årsomsättning enligt (1) och kreditvärdighet enligt (2).

Anbudsgivare som saknar årsredovisning ska på anmodan bifoga ändamålsenligt intyg som visar på ekonomisk stabilitet och erforderliga ekonomiska resurser enligt ställt krav (1). Intyget ska vara utfärdad av auktoriserad revisor, bank eller annat erkänt kreditupplysningsföretag.

I det fall lägre kreditvärdighet än vad som anges ovan (2) föreligger ska anbudsgivare ändå anses ha finansiell och ekonomisk förmåga att utföra uppdraget om anbudsgivaren på anmodan lämnat en sådan styrkt förklaring att det kan anses klarlagt att denne har motsvarande finansiell och ekonomisk stabilitet. Förklaringen ska vara utfärdad av auktoriserad revisor, bank eller annat erkänt kreditupplysningsföretag.

AFB.623 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet

Referensuppdrag

Anbudsgivare ska ha genomfört minst 1 byggentreprenad.

Byggentreprenaden ska:

- ha avsett en kontraktssumma om minst 25 mkr exkl. mervärdesskatt
- ha påbörjats och avslutats inom fem (5) år från sista anbudsdag

För nystartade företag ska någon ledande person i företaget inneha ovanstående erfarenhet. Personen ska ha haft en ledande roll i det företag för de referensuppdrag som åberopas. Ledande person i företaget är personer som har befogenhet och ansvar för planering, ledning och styrning av företaget.

AFB.624 Åberopande av andra företags kapacitet

I bilaga 13.7 Svarsbilaga uteslutning & kvalificering punkten 2.5 framgår möjligheten att åberopa annat företags kapacitet.

AFB.63 Prövning av anbud

Anbud som inte kan vinna kommer inte att utvärderas.

Följande tilldelningskriterier ska avgöra valet av anbud:

Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till pris kommer att antas.

Om det förekommer anbud med samma kontraktssumma kommer de anbuderna att skiljas åt och vinnare utses genom lottning. Lottning sker digitalt i upphandlingsstödet e-Avrop.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	16(45)
				Upprättad av	J.Hedlund	
		Projektnamn				
			Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Datum	2025-02-26	
Status	Förfrågningsunderlag			Rev.dat		Rev
Kod	Text					

AFB.64

Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud

Efter genomförd upphandling delges tilldelningsbeslut via E-avrop till samtliga anbudsgivare.

Tilldelningsbeslut innebär inte bindande avtal. Bindande avtal uppkommer först vid båda parter undertecknande av upphandlingskontrakt. Kontrakt kan tecknas tidigast efter tio (10) dagar har gått från det att underrättelsen om tilldelningsbeslut skickades ut till anbudsgivare (avtalsspärr).

AFB.65

Sekretess för anbudshandlingar

Anbudsgivare som önskar att viss uppgift i anbudet sekretessbeläggs ska i samband med anbudsinlämning ange detta i bilaga "Begäran affärssekretess". I denna begäran ska det klart framgå vad i anbudet som ska sekretessbeläggas och vilken skada anbudsgivaren lider om uppgiften blir känd.

AFB.67

Kontraktstecknande

Beställaren kallar till kontraktsgenomgång och kontraktstecknande efter det att överprövningstiden för upphandlingen löpt ut.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		17(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
Kod	Text			Rev.dat	Rev

AFC

ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD

AFC.1

Omfattning

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.32.

Som Option infordras anbud för att uppföra soprum samt skärmtak för cyklar enligt ritning 12.8 BL Avfallsrum. Optionen utförs som totalentreprenad.

Entreprenaden är indelad i huvuddelar. Huvuddelarnas avgränsning och benämning framgår nedan:

Huvuddel 1: Omfattar utvändiga markarbeten

Huvuddel 2: Omfattar Källarplan och Entréplan (Bibliotek)

Huvuddel 3: Omfattar plan 2 (Lägenheter)

AFC.11

Kontraktshandlingar

AFC.111

Sammanställning över ändringar i AB 04

Ändringar i fasta bestämmelser enligt AB 04 gäller för följande koder och rubriker.

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten

AFC.62 Betalning

AFC.631 Säkerhet till beställaren

AFC.8 Hävning

AFC.12

Arbetsområde

AFC.121

Arbetsområdets gränser

Arbetsområdets gränser består i princip av den yta i byggnaden som är föremål för åtgärd inom åtagandet och härutöver plats för bodar, upplag och tillträdesväg utanför och genom byggnaden i den omfattning som i särskild ordning överenskommes med B.

För de arbeten som måste utföras utanför denna gräns ska dessa i samtliga fall utföras med minsta möjliga intrång mot befintliga ytor och efter i varje särskilt fall med B överenskommen tid, avgränsning, påverkan och med erforderliga avstängningar.

Arbetsområdets gränser framgår av ritning C-01-1-D000 Befintlighetsplan.

Arbeten utanför arbetsområden planeras i samråd med beställaren.

Nycklar till arbetsområdet kvitteras ut hos nyckelansvarig.

GE ansvarar för utkvitterade nycklar under entreprenadtiden. Nycklar ska lämnas tillbaka i samband med slutbesiktning.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		18(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
				Rev.dat	Rev
Kod	Text				

AFC.122

Syn inom arbetsområdet

Före arbetets påbörjande ska entreprenören kalla till syn av arbetsområdet inklusive byggnadsdelar. Protokoll förs av entreprenören där iakttagelser ska innehålla foton och en beskrivning om områdets och befintliga byggnaders skick. Beställaren justerar protokollet.

AFC.13

Förutsättningar

AFC.131

Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Följande sidoentreprenader kommer samtidigt med entreprenörens arbete att bedrivas inom arbetsområdet:

- Reparations och underhållsarbeten i beställarens egen regi.
- Inkoppling för Skellefteå kraft Fjärrvärme.
- Inkoppling i kommunens VA anläggning.

Entreprenören ska tåla intrång i arbetsområdet.

Entreprenören ansvarar för samordning av sina arbeten och sina underentreprenörers arbeten med ovanstående arbeten.

AFC.132

Arbetstider

Byggarbetstider är normalt måndag tom fredag 06:00-18:00. Störande arbete under andra tider fordrar Beställarens godkännande.

Inkopplingar av försörjningssystem i drift ska utföras utanför ordinarie arbetstid i samråd med beställaren.

AFC.133

Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet

Restaurangverksamhet i intilliggande lokaler kommer att pågå under entreprenadtiden. Alla arbeten måste därför bedrivas så att denna verksamhet inte påverkas, störs eller utsätts för risker.

De störningar som ändå blir oundvikliga måste entreprenören förutse, planera och samla tidsmässigt så att överenskommelse kan träffas med B och verksamheten och de därmed kan och hinner vidta möjliga omdispositioner eller motsvarande.

Transport- och räddningsvägar till byggnader/lokaler i drift ska hållas öppna under hela entreprenadtiden.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	
		Projektnamn			19(45)	
					Upprättad av	
					J.Hedlund	
Status	Förfrågningsunderlag	Datum		2025-02-26		
				Rev.dat	Rev	
Kod	Text					

AFC.134

Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader och anläggningar
Fastigheter samt övriga servicelokaler inom entreprenadens system för VA, värme och el, ska vara i drift under hela entreprenadtiden. Avstängning av vatten, avlopp och el ska ske i samråd med beställaren.**AFC.135**
Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik
Vägar och trottoarer i anslutning till arbetsområdet får ej blockeras under entreprenadtiden utan erforderliga tillstånd. Materialupplag ska ske inom arbetsområdet
Tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon får ej hindras.

AFC.14

Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm
Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och säkerhetsföreskrifter. GE svarar för egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger GE att med sin UE avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal.

AFC.142

Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg
Entreprenören ska svara för trafikanordningsplan och bekosta varningsmärken, avstängningar, varningssignaler och andra anordningar som behövs för den allmänna trafiken eller påfordras av myndighet.

AFC.15

Varor m m

AFC.151

Varor från entreprenören
E ska tillhandahålla byggvarudeklaration för i entreprenaden ingående varor. Varor ska också uppfylla kvalitetsstandardens krav på spårbarhet.

AFC.1511

Bedömningssystem för varor
Entreprenören ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Material och varor som används i entreprenaden ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:
- ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182
- FN:s barnkonvention, artikel 32
- det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
- den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

AFC.153

Utbildning och support

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr		
		Projekt Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		20(45)			
				Upprättad av			
				J.Hedlund			
Status	Förfrågningsunderlag			Datum			
				2025-02-26			
				Rev.dat	Rev		
Kod	Text						
Entreprenören ansvarar för att nyttjare och kommunens driftpersonal under entreprenadtiden ges utbildning i de varor och system som ingår i entreprenaden. Utbildningen på plats skall omfatta all utrustning som ingår i entreprenaden och drift- och underhållsinstruktionerna ska användas vid utbildningen. Utbildningsplan med tider för respektive teknik samt utrymme för pauser ska tas fram i samråd med Robertsfors kommuns projektledare. Utbildningen ska bestå av följande två huvuddelar för varje teknikområde: 1. Genomgång på plats vid färdigställande. Beräknad tidsåtgång 2 tim. 2. Genomgång på plats 6 månader efter färdigställande. Beräknad tidsåtgång 2 tim. Entreprenören ska genomföra servicebesök som omfattar tillsyn, funktionskontroll och förebyggande underhåll enligt teknisk beskrivning för respektive teknikområde. AFC.16 Tillstånd m m AFC.161 Tillstånd från myndigheter Beställaren ombesörjer inlämnande av bygglov samt anmälan om kontrollansvarig – PBL kontrollplan. AFC.163 Överenskommelser m m AFC.17 Anmälningar AFC.171 Anmälningar till myndigheter Beställaren överlåter till GE att utföra anmälan om byggarbetsplats till Skatteverket. Eventuella tillstånd gällande egna arbeten ombesörjs och bekostas av entreprenören. Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket utförs av entreprenören. Kopia av anmälan ska tillställas beställaren. Anmälan till Arbetsmiljöverket angående miljöfarligt material som t ex asbesthaltiga och PCB-haltiga material ska utföras av entreprenören. Kopia av anmälan ska tillställas beställaren. AFC.172 Anmälningar till beställaren Dokumenterad egenkontroll av samtliga arbeten ingående i entreprenaden ska redovisas för beställaren. GE svarar för sammanställandet och redovisning av samtliga entreprenörers egenkontroller före slutbesiktningar enligt AFC.713.							

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr	21(45)	
	Status Förfrågningsunderlag	Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Upprättad av	J.Hedlund	
		Datum		2025-02-26		
		Rev.dat		Rev		
Kod	Text					

I god tid före igenfyllning, ingjutning eller inklädnad av viktiga anläggningsdelar som blir oåtkomliga eller dolda för senare besiktning, ska entreprenören göra anmälan till beställaren. Dokumenterad egenkontroll av dolda anläggningsdelar ska utföras, spårbara fotografier ed i samråd med beställaren.

Entreprenören ska till beställaren anmäla när anläggningar är färdiga och tillgängliga för slutbesiktning, enligt AFC.713.

Entreprenören ska till beställaren anmäla fynd av asbest, PCB, radon eller annat miljöpåverkande material.

Vid inträffad olyckshändelse, som drabbat utomstående, ska beställaren omgående meddelas. Så snart som möjligt ska även skriftlig rapport inlämnas till beställaren för kännedom.

Entreprenören ska i god tid skriftligen anmäla behov av tillfälliga avstängningar i driftvarande försörjningssystem inom arbetsområdet som kan påverka beställarens, tredje mans och/eller sidoentreprenörers verksamhet.

AFC.18 Författningar

AFC.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL

Entreprenör ska ombesörja och bekosta erforderliga sakkunnighetsintyg.

Entreprenör ska överta det ansvar som enligt PBL (SFS 2010:900) åvilar beställaren för den egenkontroll som föreskrivs. Den föreskrivna egenkontrollen ska ingå i entreprenörens kvalitetsplan och utgöra del av hans egenkontroll.

AFC.1812 Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL är:

Projektledargruppen
 Bengt Johansson

Telefon: 070-269 07 33
 E-post: Bengt.johansson@projektledargruppen.se

AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö

Entreprenören ska överta byggherrens / beställarens byggarbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen jämte anslutande föreskrifter för arbetets utförande.

AFC.1831 Arbetsmiljöplan

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		22(45)	
			Upprättad av	
	Projektnamn		J.Hedlund	
Status	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		Datum	
Förfrågningsunderlag			2025-02-26	
Kod		Rev.dat	Rev	
Text				
Arbetsmiljöplan är upprättad av enligt beställaren utsedd BAS-P och ingår i förfrågningsunderlaget enligt AFB.32. Av entreprenör utsedd BAS-U ansvarar för att upprättad arbetsmiljöplan övertages och vidarearbetas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar under entreprenadtiden. AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. AFC.1834 Upplysningar om byggarbetsmiljösamordnare Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P, är: AFRY AB Victoria Karlsson Tel: +4695023824 E-post Victoria.karlsson@afry.com AFC.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar Entreprenören ska ansvara för CE-märkning och övriga åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om maskiner AFS 2008:3. AFC.1852 CE-märkning av hiss AFC.1853 CE-märkning av maskinanläggning Följande sammansatta maskiner ska CE-märkas: • Ventilationsanläggning. • Hiss • Automatiska Dörröppnare AFC.186 Underlag för CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar Entreprenören ska upprätta underlag för de komponenter, förutom ventilationsaggregatet, som ingår i ventilationsanläggningen. AFC.2 Utförande AFC.21 Kvalitetsangivelser Föreskrift om arbetsutförande eller vara med tillägget "eller likvärdigt" innebär rätt för entreprenören att i stället för det föreskrivna välja annat som är likvärdigt till kvalitet med avseende på prestanda, storlek, utseende, miljöegenskaper, livslängd, samt drift- och underhållskrav. Önskar entreprenören att begagna denna rätt, ska han i varje enskilt fall i så god tid underrätta beställaren att frågan om likvärdighet hinner prövas. Entreprenören ska tillhandahålla erforderligt underlag för prövning av likvärdighet.				

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projekt Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		23(45)	
				Upprättad av	
				J.Hedlund	
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
				Rev.dat	Rev
Kod	Text				
Utbyte av föreskrivet material eller varor ska redovisas vid startmötet, därefter har beställaren tolkningsrätt att avgöra om utbytet får ske. I denna entreprenad ska användas bygg - och installationsprodukter med CE – märkning. Alla material ska vara av välkända fabrikat och allergitestade och åtföljas av innehållsdeklaration. Inbyggda material får ej avge gaser, lukter eller eljest vara besvärande för brukare och besökare. AFC.22 Kvalitets- och miljökrav AFC.221 Kvalitets- och miljöledning AFC.2211 Kvalitetsledningssystem Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 9001. Anbudsgivare ska vidarebefordra kraven på kvalitetsstyrning till egna underentreprenörer och leverantörer. AFC.2212 Miljöledningssystem Entreprenörens miljöledningssystem ska följa SS-EN ISO 14001 eller motsvarande standard. AFC.222 Kvalitets- och miljöplan AFC.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan Entreprenören ska utan dröjsmål överlämna förslag till kvalitetsplan för entreprenaden till beställaren efter beställning. Entreprenörens kvalitetsplan ska innehålla: • projektorganisation med ansvarsområden • kontroll enligt kontrollplan PBL • projektgenomgång • hantering av handlingar • rutiner för inköp • rutiner för produktionsstyrning • rutiner för egenkontroll och provning • rutiner för ett fuktsäkert byggande • rutiner för uppföljning av underentreprenörernas kvalitetsplaner • rutiner för slutkontroll • förslag till rutin för uppföljning/revision av kvalitetsplan • service efter entreprenadtiden					

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr
		Generalentreprenad		24(45)	
		Projektnamn		Upprättad av	
		Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		J.Hedlund	
Datum					
2025-02-26					
Status	Förfrågningsunderlag	Rev.dat	Rev		
Kod		Text			
Av kvalitetsplanen ska framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före besiktningar. AFC.224 Klimatkrav AFC.2241 Beställarens kravnivå gällande klimatpåverkan AFC.2242 Klimatdeklaration av byggnader Entreprenören ska till beställaren, leverera färdigställd förlaga till klimatdeklaration. Uppdraget avser samtliga byggnader som omfattas av lagstadgad klimatdeklaration. Med färdigställd förlaga till klimatdeklaration menas en förlaga som kan användas till registrering av lagstadgad klimatdeklaration. Förlagan ska inkludera alla nödvändiga uppgifter (inklusive data och information) som behövs för att upprätta klimatdeklaration enligt Boverkets formulär. Förlagan till klimatdeklarationen ska uppfylla samma lag, förordning och Boverkets föreskrift som gäller för klimatdeklaration enligt lag. Förlagan till klimatdeklaration ska levereras till beställaren senast i samband med leverans av dokumentation vid anmälan till slutbesiktning enligt AFC.713. Endast beställaren äger rätten att godkänna levererade förlagor till klimatdeklarationer AFC.2253 Beställarens arbetsmiljörevision Beställaren eller den beställaren utser, har rätt att under avtalstiden utföra revision, följa upp och kontrollera verksamheten och att villkoren i avtalet följs. Entreprenören förbinder sig att bereda beställaren tillträde och insyn i sådan utsträckning att beställaren kan genomföra sitt uppdrag. Entreprenören ska komplettera samordnad tidplan med beställarens kontroller. AFC.226 Entreprenörens kontroll Entreprenören ansvarar för att i god tid före slutbesiktning tillsammans med respektive underentreprenör utföra ett samordnat funktionsprov – provningen av det totala funktionssambandet av anläggningen. GE redovisar resultaten av funktionsproven digitalt senast i samband med slutbesiktning. AFC.23 ÄTA-arbeten Underrättelse om ÄTA ska ske skriftligt. AFC.24 Tillhandahållande av handlingar					

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projekt Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		25(45)	
				Upprättad av	
				J.Hedlund	
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
				Rev.dat	Rev
Kod	Text				

AFC.241

Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden

Beställaren tillhandahåller entreprenören under AFB.32 angivna ritningar och beskrivningar samt eventuellt utarbetade handlingar för ändrings- och tilläggsarbeten digitalt.

Arbeten får endast utföras efter handling påstämplad "BYGGHANDLING".

Dessutom tillhandahåller beställaren följande handling:

- Excel-fil för uppdelning av entreprenadsumman för komponentavskrivning.

Handlingen ska fyllas i av entreprenören och överlämnas vid slutbesiktning

AFC.242

Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

Handlingar som utöver de under AFB.32 förtecknade handlingarna, erfordras för entreprenadens utförande eller krävs enligt gällande bestämmelser och normer tillhandahålls av entreprenören.

Ansöknings- och anmälningshandlingar

Rubricerade handlingar upprättas enligt program och tekniska beskrivningar.

Anmälan om saneringsarbeten enligt gällande lagstiftning ska utföras av entreprenören.

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan enligt AFS ska upprättas och anslås av entreprenören.

Entreprenören ska upprätta och komplettera av beställaren tillhandahållen arbetsmiljöplan (BAS- P).

Rivningsplan

Entreprenören ska upprätta rivningsplan enligt PBL och komplettera rivningsplan farligt och miljöstörande avfall och tillställa beställaren.

Funktionsprovningar, garantier, CE-märkning mm

Entreprenören ska inom två (2) veckor inlämna förslag på egenkontroll efter erhållen beställning.

Protokoll från genomförda egenprovningar, funktionsprovningar ska överlämnas EN (1) vecka före slutbesiktningen. Egenkontrollerna ska dessutom sättas i DU pärm under egen flik.

Garantibevis med längre garantitid än den föreskrivna ska lämnas i samband med slutbesiktningen.

Intyg på att brandtätningar är utförda och håller föreskriven brandklass.

Underlag för Relationshandlingar

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		26(45)	
			Upprättad av	
	Projektnamn		J.Hedlund	
Status	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		Datum	
Förfrågningsunderlag			2025-02-26	
			Rev.dat	Rev
Kod	Text			
Enligt respektive teknisk beskrivning. Drift- och skötselinstruktioner Enligt respektive teknisk beskrivning. Försäkringsbevis Enligt AFC.54. Överlämnas i samband med startmöte. Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom Enligt AFC.5431 Överlämnas i samband med startmöte. Intyg BAS U Överlämnas i samband med startmöte Säkerhet Enligt AFC.631 Överlämnas senast inom 2 veckor efter erhållen beställning Prestationsbunden betalningsplan Enligt AFC.622 Överlämnas senast inom två veckor efter erhållen beställning. Förlaga till klimatdeklaration enligt AFC.2242 Bevis på registrering hos elsäkerhetsverket AFC.25 Beställarens krav på sekretess Får entreprenörens genom sin kontakt med beställarens verksamhet vetskap om förhållanden, händelser eller dokument som rör enskilda individer får dessa uppgifter inte föras vidare. Samtlig personal som är engagerad i entreprenörens verksamhet ska på begäran skriva under en förpliktelse om sekretess och tystnadsplikt. Påträffas dokument eller andra uppgifter lämnas dessa till projektledaren. AFC.26 Information AFC.263 Information till fastighetsägare, boende m fl. Beställaren ansvarar för informationen till hyresgäster om entreprenadens genomförande. GE ska avisera fastighetsägare, näringsidkare och boende innan utförande av arbeten som kan påverka vatten-, el eller annan teknisk försörjning påbörjas. Sådan information ska göras senast 24 timmar innan arbetet startar. Om inget annat avtalas ska informationen ske genom skriftligt utskick till berörda. AFC.264 Information till väghållare m fl.				

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		27(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
Kod	Text			Rev.dat	Rev
Meddela räddningstjänst om väg måste stängas av helt eller delvis. Meddela väghållare om arbeten som påverkar trafiken. AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 9 ska lämnas skriftligen i digitalt format. AFC.3 Organisation AFC.31 Beställarens organisation AFC.311 Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är: Johan Hedlund Telefon: 0934-14272 E-post: johan.hedlund@robertsfors.se AFC.312 Beställarens projektledare m fl Beställarens projektledare under entreprenadtiden är: Bengt Johansson Telefon: 070-269 07 33 E-post: Bengt.johansson@projektledargruppen.se AFC.314 Beställarens kvalitetsansvarige Beställarens kvalitetsansvarige under entreprenadtiden är: Johan Hedlund Telefon: 0934-14272 E-post: johan.hedlund@robertsfors.se AFC.315 Beställarens miljöansvarige Beställarens miljöansvarige under entreprenadtiden är: Johan Hedlund Telefon: 0934-14272 E-post: johan.hedlund@robertsfors.se AFC.32 Entreprenörens organisation Redovisas på uppstartsmötet i samband med kontraktstecknandet. Namngivna personer i entreprenörens projektorganisation får inte bytas ut utan beställarens skriftliga godkännande. Beställaren kan byta ut personer i entreprenörens organisation om beställaren upplever samarbetssvårigheter. Bytet sker utan ersättning till entreprenören. Om namngivna personer i entreprenörens projektorganisation (såsom bl.a. arbetschef, platschef, projektledare och arbetsledare) under avtalsperioden behöver ersättas p.g.a. ledigheter, upphörande av anställning, allvarlig sjukdom eller att personen					

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		28(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
				Rev.dat	Rev
Kod	Text				

avlider, ska personen (en fysisk person) ersättas med annan person (en fysisk person) som ska ha minst motsvarande kompetens och erfarenhet.

AFC.321 Entreprenörens ombud
Ska anges i anbud.

AFC.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl
Entreprenörens platschef ska anges på startmöte.

AFC.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige
Ska anges på startmöte

AFC.325 Entreprenörens miljöansvarige
Ska anges på startmöte

AFC.33 Möten

AFC.331 Startmöte
Beställarens ombud leder startmötet som kommer att hållas i Robertsfors.
Entreprenör med UE ska medverka.

AFC.333 Byggmöten
Byggmöten ska hållas en (1) gång var 4 vecka men kan komma att hållas tätare i mån av behov.
Syftet med dessa möten är att följa upp hur arbetet bedrivs. Beställaren kallar entreprenören till dessa möten och svarar för protokollföring. Entreprenören ansvarar för att kalla sina underentreprenörer till dessa möten. Protokoll läggs ut på gemensamt projektnätverk. Justering av protokoll görs på följande byggmöte. Mötena hålls i lokal som entreprenören tillhandahåller och bekostar på arbetsplatsen.
Varje part svarar för sina kostnader för deltagandet i dessa möten. Alla möten ska hållas på svenska.

AFC.334 Övriga möten
Samordningsmöten leds av entreprenören som också kallar till och upprättar protokoll o dyl. från dessa möten. Detsamma gäller för ev andra behov av möten som härrör samordning och tidsplanering. För samtliga nämnda möten gäller att entreprenören ska delta med behörig representant samt att entreprenören står för sina egna kostnader i samband med mötena. Till dessa möten kallas representanter för beställarorganisationen.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		29(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
Kod	Text			Rev.dat	Rev

AFC.34

Arbetsledning och anställda

Aktuella personer för uppdraget ska inneha erforderlig yrkeskompetens. E ska på B:s begäran styrka att för uppdraget utsedd person har rätt kompetens.

E ska tillhandahålla yrkesarbetare med adekvat utbildning och kompetens för höghöjdsarbeten, skylift, fallskydd och heta arbeten i uppdrag där sådan kompetens krävs. På anmodan från B ska E inkomma med bevis som styrker ställda kompetenskrav.

Lärling i uppdrag får förekomma dock ska lärling alltid handledas av erfaren handledare. I de fall E bemannar ett uppdrag med lärling ska detta ske i samråd med B och B förbehåller sig rätten att godkänna lärlings deltagande i ett uppdrag.

AFC.341

Arbetsledning

E ska tillhandahålla platschef med minst 5 års erfarenhet som platschef i byggentreprenader.

E ska tillhandahålla arbetsledare med adekvat kompetens. Denne ansvarar för egna entreprenadens behov av arbetsledning, för UE, för eventuella SE och för samordning övriga arbetsledare emellan. Erbjuden arbetsledare får ej bytas ut utan B godkännande. Vid sjukdom eller liknande ska B meddelas om detta. Ersättare ska minst inneha samma kompetens.

AFC.342

Anställda

Arbetstagare som utför arbeten inom ramen för kontraktet ska under hela kontraktstiden minst ges de arbets- och anställningsvillkor som följer av bilagan ”Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor”, se bilaga 13.11. Mer förmånliga villkor får alltid erbjudas.

Entreprenören ska tillse att motsvarande skyldighet gäller för av entreprenören anlitade underentreprenörer.

Entreprenören ska på begäran av beställaren redovisa hur arbets- och anställningsvillkoren enligt ovan uppfylls samt tillhandahålla relevanta handlingar.

Justering av villkor

Villkor kan komma att justeras under kontraktstiden i samband med att det centrala kollektivavtal som legat till grund för villkoren revideras. Entreprenörer ansvarar för att detta beaktas och har skyldighet att informera beställaren om eventuella justeringar.

Justeringar enligt ovan ska inte föranleda någon förändring av i kontraktet angivna ersättningsnivåer för kontraktsarbetena.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		30(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
Kod	Text			Rev.dat	Rev

AFC.343

Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID 06

AFC.344

Legitimationsplikt på arbetsplatsen

AFC.345

Elektronisk personalliggare

Entreprenören ska överta samtliga skyldigheter som åligger beställaren avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap. 11b och 12 §§ samt 7 kap. 2a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. Entreprenören ska tillhandahålla teknisk lösning för personalliggaren. Entreprenören ska hålla sin personalliggare tillgänglig för Skatteverket och beställaren på byggarbetsplatsen.

AFC.35

Underentreprenörer

Entreprenören ansvarar för att underentreprenör avseende anställda följer de särskilda arbetsrättsliga villkor som följer av Bilaga 13.11 Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor. Entreprenören ska på begäran av beställaren redovisa hur arbets- och anställningsvillkoren enligt ovan uppfylls samt tillhandahålla relevanta handlingar.

I de fall entreprenören bemannar entreprenaden med personal från bemanningsföretag är entreprenören skyldig att tillse att gällande regler i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare samt tillämpliga kollektivavtal följs.

Vid eventuella oklarheter tas kontakt med fackförbund som ansvarar för bemanningsavtalet.

Utbyte av angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga medgivande.

Krav som gäller för entreprenören i tillämpliga delar enligt dessa Administrativa föreskrifter gäller även för entreprenörens anlitade underentreprenörer och leverantörer.

För arbeten som kräver specialistkompetens krävs att entreprenören säkerställer att dessa arbeten utförs av utbildad och behörig personal. Intyg ska uppvisas för beställaren.

Underentreprenörer ska handlas upp med AB-U 07 som avtalsvillkor. Vid entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren äga rätt att kostnadsfritt överta sådana avtal.

AFC.36

Beställarens Kontroll

B ska äga rätt att utöva kontroll av tillverkning som sker hos leverantör eller UE.

Avseende de arbetsrättsliga villkoren i AFC.342 gäller följande:

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	Sidnr		
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER			
		Generalentreprenad			
		Projektnamn			
Status		Ombyggnad Hus D		Datum	
Förfrågningsunderlag		Centrumhuset, Robertsfors		2025-02-26	
		Kråkan 1		Rev.dat	Rev
Kod	Text				
E är skyldig att möjliggöra för B att själv eller genom ombud utföra revisioner, i syfte att kontrollera att villkoren uppfylls, på plats hos E och/eller i samtliga led hos de UE och underleverantörer som direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet. Denna förpliktelse gäller dock inte för UE eller underleverantörer som utför arbete för att producera materiel eller material som används under entreprenaden. E ska i samband med uppföljning och revision tillhandahålla de dokument och de uppgifter i övrigt som behövs för att kontrollera att E samt dennes UE och underleverantörer i samtliga led, har uppfyllt sina åtaganden enligt dessa villkor. Ersättning utgår ej till E för ovanstående åtgärder. Konstaterade avvikelser i samband med uppföljning och revision ska åtgärdas enligt tidplan bestämd av B (tid inom vilken rättelse ska ske). Kostnader för omrevision vid konstaterade avvikelser och/eller då en revision inte har kunnat genomföras på grund av brister i dokumentation eller av andra skäl hänförliga till entreprenören debiteras denne. <u>Varning vid brister avseende de arbetsrättsliga villkoren m.m.</u> - Om E inte – inom skälig tid - på begäran av B under entreprenadtiden redovisar hur arbets- och anställningsvillkoren enligt AFC.342 efterlevs utgår en varning per tillfälle. - Om E ej medverkar till revision utgår en varning per tillfälle om begäran inte efterlevs. - Om det vid revision eller på annat sätt uppdagas att E eller dennes UE eller underleverantör inte följer de arbets- och anställningsvillkor som framgår av AFC.342 ska rättelse omedelbart ske, dock senast inom av B angiven tid. För det fall rättelse ej sker, utgår en varning per tillfälle. Om E inte informerar B om eventuella påträffade avvikelser från kontraktsvillkoren enligt AFC.342, eller om E vid sådan avvikelse underlåter att redovisa vilka åtgärder som denne avser att vidta för att avhjälpa bristerna utgår en varning per tillfälle.					
AFC.37	Samordning				
AFC.371	Samordning av arbeten				
Entreprenören övertar beställarens skyldighet att svara för samordningen av egna, beställarens, sidoentreprenörers och underentreprenörers arbeten.					
AFC.372	Samordning av installationer				
Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven person för installationssamordning av samtliga installationer inom entreprenaden.					

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	Sidnr	
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		
		Generalentreprenad		
		32(45)		
Status Förfrågningsunderlag		Projektamn	Upprättad av	
		Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	J.Hedlund	
		Datum		
		2025-02-26		
		Rev.dat	Rev	
Kod	Text			

AFC.38

Dagbok

Utöver dagbokens allmänna uppgifter är GE skyldig att i dagbok föra anteckningar om och under vilken tid, som ändrings- och tilläggsarbeten har utförts och av vem.

Godkännande eller signering av dagboksblad utgör icke i sig grund för att av entreprenören noterat ändrings- eller tilläggsarbete därmed godkänts av beställaren. Godkännandet eller signeringen utgör endast bevis om att arbetet som sådant utförts och utgör verifiering över ianspråktagen arbetsstyrka, vara och hjälpmedel.

Entreprenören ska till beställaren översända dagboksbladen digitalt.

Beställaren, hans ombud eller hans kontrollanter äger rätt att även i dagboken föra in kompletterande uppgifter, göra tillägg eller eljest föra in uppgifter av värde för framtiden. Vid oenighet om visst förhållande, ska båda parter uppfattning antecknas.

AFC.39

Uppmätning

E ska gemensamt med B utföra uppmätning av monterat material, om så beställare kräver detta.

AFC.4

Tider

AFC.41

Tidplan

Entreprenören ska inom två (2) veckor efter beställning upprätta och tillhandahålla en samordnad detaljerad produktionstidplan som redovisar hur hans och övriga entreprenörers arbete inom arbetsområdet ska bedrivas. Kvalitetskritiska kontroller ska vara inplanerade i tidplanen.

Produktionstidplan ska även innehålla tidpunkt för driftsättning av anläggning och kontroll - samordnad provning av installationer.

Den samordnade tidplanen ska vara beställaren tillhanda innan första dellikvid faktureras

AFC.42

Igångsättningstid

Entreprenören kan påbörja kontraktsarbeten, under förutsättning att godkända myndighetsbeslut föreligger, så snart kontrakt mellan parterna undertecknats, tidigast 2025-05-12.

AFC.44

Deltider

För entreprenaden gäller deltider. Entreprenören ska ha färdigställt sådan del av entreprenaden som anges nedan vid den tidpunkt som angetts för respektive del, se AFC.45.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr							
		Projekt Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		33(45)								
				Upprättad av								
				J.Hedlund								
Status	Förfrågningsunderlag			Datum								
				2025-02-26								
				Rev.dat	Rev							
Kod	Text											
AFC.45 Färdigställandetider Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast vid följande tidpunkter: Huvuddel 1 (Utvändiga markarbeten) ska vara färdigställd senast 2025-09-30 Huvuddel 2 (Källarplan och Entréplan) ska vara färdigställd senast 2025-12-15 Huvuddel 3 (Plan 2, lägenhetsplan) ska vara färdigställd senast 2026-03-01												
AFC.46 Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt AB 04 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen.												
AFC.47 Garanti												
AFC.471 Garanti för entreprenaden Garantitiden är fem (5) för såväl entreprenörens arbetsprestation som för material och varor.												
AFC.472 Särskild varugaranti Garantiutfästelser om särskilda materialgarantier, enligt föreskrifter i respektive teknisk beskrivning ska vara utställda på byggherren och överlämnas i samband med slutbesiktningen. Garantitiden ska räknas från entreprenadens godkännande. Bevis om särskilda varugarantier för nedanstående varor ska överlåtas på beställaren. - Isolerglasrutor 10år - Takbeläggning av tätskiktsmatta 10+5år - Vitvaror 10år - Tätskikt våtrum 10år												
AFC.5 Ansvar och avhjälpande												
AFC.51 Vite												
AFC.511 Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 1 % av den sammanlagda kontraktssumman för generalentreprenaden för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av entreprenaden i dess helhet fördröjts. Vitet kan dock vara max 10% av kontraktssumman.												

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		34(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
Kod				Rev.dat	Rev

AFC.53

Ansvar mot tredje man

AFC.51

Syn inom närliggande område

Entreprenören och beställaren ska gemensamt förrätta syn av arbetsområdet.
Beställaren utser och betalar ersättning till synförrättare.
Besiktningsutlåtande ska ange bef anläggningars och installationers skick, samt kompletteras med erforderliga fotografier, ritningar och/eller videofilmning.
Entreprenören kallar till syn.

AFC.532

Syn i lägenheter, lokaler m m

Före arbetets påbörjande ska entreprenören kalla till syn av arbetsområdet inklusive byggnader. Beställaren utser och bekostar syneförrättare. Protokoll förs av syneförrättaren och ska innehålla en beskrivning om områdets och befintliga byggnaders skick. Syneförrättaren kompletterar vid behov protokollet med foton och skisser.

AFC.54

Försäkringar

Försäkringarna som avses i punkterna AFC.54 - AFC.545 ska medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor.
I den mån beställaren är skyldig att svara för självrisk, ska beställarens ansvar för sådan självrisk gentemot entreprenören vara begränsad till ett basbelopp.
Bevis om att nedan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till beställaren i samband med övertagandet av arbetsområdet.
Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut. I annat fall äger beställaren rätt att teckna försäkringar på entreprenörens bekostnad.

Med ändring av och komplettering till AB 04 5§22 gäller följande:
Entreprenören ska teckna allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill dess fulla värde inklusive indexpåslag. Beställaren ska vara medförsäkrad.
Entreprenören ska dessutom se till att de hjälpmedel som avses användas för utförande av arbetet som ingår i entreprenaden är försäkrade till betryggande omfattning och belopp.
Entreprenören ska även teckna ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp för personskada om minst 20 miljoner kronor och för sakskada minst 20 miljoner kronor samt för ren förmögenhetsskada 2 miljoner kronor.
Vid nyckelförlust ska försäkringsbeloppet vara minst 0,3 miljoner kronor.
Ansvarsförsäkringen ska inkludera

- Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar)
- Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projekt Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		35(45)	
				Upprättad av	
				J.Hedlund	
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
				Rev.dat	Rev
Kod	Text				
• Utökat skydd för entreprenör.					
AFC.541 Försäkring under garantitiden Entreprenörens ansvarsförsäkring ska gälla garantitiden.					
AFC.543 Försäkring avseende befintlig egendom					
AFC.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom Entreprenören ska teckna en sk. ROT-försäkring i form av allriskförsäkring för skador på beställarens befintliga egendom. Försäkringsbeloppet ska vara på minst 5 miljoner kronor.					
AFC.5432 Försäkring avseende egendom tillhörig nyttjanderättshavare som inte är konsument Entreprenören ska teckna en sk. ROT-försäkring i form av allriskförsäkring för skador på egendom tillhörig nyttjanderättshavare som inte är konsument. Försäkringsbeloppet ska vara på minst 5 miljoner kronor. Försäkringsbeloppet är gemensamt för AFC.5431 och AFC.5432.					
AFC.55 Ansvar för brandskydd					
AFC.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten. Den personal hos E, UE och leverantör som ska vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenhet av brandskydd. Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten.					
AFC.5511 Beställarens tillståndssansvarige Beställaren överlåter tillståndsansvaret till entreprenören.					
AFC.5512 Entreprenörens tillståndansvarige E ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska vara tillståndsansvarig i samband med entreprenaden. Angiven person ska kunna visa intyg på sina kvalifikationer för arbetet. Personen i fråga ska ha utbildning enligt brandskyddsföreningens rekommendation.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr																												
		Generalentreprenad		36(45)																												
				Upprättad av																												
				J.Hedlund																												
Status	Projektamn																															
Förfrågningsunderlag	Ombyggnad Hus D																															
	Centrumhuset, Robertsfors		Datum																													
	Kråkan 1		2025-02-26																													
			Rev.dat	Rev																												
Kod	Text																															
E får inte utan B:s skriftliga medgivande överlåta sitt tillståndsansvar för brandfarliga heta arbeten till UE. Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten. AFC.5513 Samordning av tillståndansvarige E utses att vara samordningsansvarig. Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska ansvara för samordningen av samtliga tillståndsansvarigas ansvarsområden. Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten. AFC.6 Ekonomi AFC.61 Ersättning AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten Med tillägg till AB 04 kap 6 § 9 föreskrivs följande: ÄTA-arbeten ska i första hand ersättas enligt nedan avtalade timpriser för angivna yrkeskategorier. <i>Timpriser för yrkesarbetare:</i> <table><tr><td>Trä</td><td>490 SEK</td></tr><tr><td>Betong</td><td>490 SEK</td></tr><tr><td>Rengöring fasad</td><td>490 SEK</td></tr><tr><td>Plåtarbeten</td><td>490 SEK</td></tr><tr><td>Målning</td><td>490 SEK</td></tr><tr><td>Mark</td><td>490 SEK</td></tr><tr><td>Rivning</td><td>490 SEK</td></tr><tr><td>Kakel</td><td>490 SEK</td></tr><tr><td>Mattläggare</td><td>490 SEK</td></tr><tr><td>Elektriker</td><td>520 SEK</td></tr><tr><td>Rörmokare</td><td>520 SEK</td></tr><tr><td>Vent</td><td>520 SEK</td></tr><tr><td>Styr</td><td>570 SEK</td></tr><tr><td>Styr ingenjör/injusterare</td><td>700 SEK</td></tr></table> <i>Timpriser för arbetsledning:</i>					Trä	490 SEK	Betong	490 SEK	Rengöring fasad	490 SEK	Plåtarbeten	490 SEK	Målning	490 SEK	Mark	490 SEK	Rivning	490 SEK	Kakel	490 SEK	Mattläggare	490 SEK	Elektriker	520 SEK	Rörmokare	520 SEK	Vent	520 SEK	Styr	570 SEK	Styr ingenjör/injusterare	700 SEK
Trä	490 SEK																															
Betong	490 SEK																															
Rengöring fasad	490 SEK																															
Plåtarbeten	490 SEK																															
Målning	490 SEK																															
Mark	490 SEK																															
Rivning	490 SEK																															
Kakel	490 SEK																															
Mattläggare	490 SEK																															
Elektriker	520 SEK																															
Rörmokare	520 SEK																															
Vent	520 SEK																															
Styr	570 SEK																															
Styr ingenjör/injusterare	700 SEK																															

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		37(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	
		2025-02-26			
Rev.dat		Rev			
Kod	Text				
Arbetsledning650 SEK Timpriser för projektering: Projektering750 SEK Timpris för yrkesarbetare innefattar samtliga kostnader enligt AB 04 kap 6 § 9 p 3, 6-7 samt entreprenörsarvode enligt p 8a. Ersättning för arbete utfört av lärling ersätts med för yrkeskategorin avtalat timpris multiplicerat med det fördelningstal som gäller enligt gällande kollektivavtals lönebestämmelser för den aktuella yrkeskategorin. Timpris för arbetsledning och projektering innefattar samtliga kostnader för arbetsledning och projektering enligt AB 04 kap 6 § 9 p 2 och 6-7, samt entreprenörsarvode enligt p 8a. I samtliga timpriser ingår kostnader för handverktyg och hjälpmedel (AB 04 kap 6 § 9 p 4) enligt handling 13.11 Bilaga handverktyg och hjälpmedel. Angivna timpriser gäller såväl för entreprenörens egna anställda som för av entreprenören inhyrd personal och för arbete som utförs av underentreprenör. Ersättning för kostnader som inte ingår i ovan angivna timpriser, ska utgå med tillämpning av självkostnadsprincipen enligt AB 04 kap 6 § 9-10. Entreprenörsarvode enligt AB 04 kap 6 § 9 p 8 a) ska därvid vara 10 % samt enligt 8 b) vara 2 %					
AFC.614	Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktssumman ska ej indexregleras.				
AFC.615	Slutavräkning Entreprenadsumman ska uppdelas för komponentavskrivning på av B tillhandahållen excel-fil. Denna skall vara ifylld och överlämnad av GE senast vid slutbesiktning.				
AFC.62	Betalning Med ändring av AB 04 kap 6 § 15 föreskrivs följande: Beställaren har rätt att efter entreprenadens godkännande innehålla fem (5%) procent av kontraktssumman intill dess att samtliga fel konstaterade vid slutbesiktning har avhjälppts. Efterbesiktning ska verkställas för konstaterande av om fel har avhjälppts, såvida parterna inte kommer överens om annat.				
AFC.622	Betalningsplan Kontraktssumman erläggs enligt prestationsbunden betalningsplan kopplad mot tidplanens aktiviteter samt deltider och mot faktura. Betalningsplan ska				

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1			38(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag				Datum
2025-02-26					
Rev.dat					Rev
Kod	Text				

inom två (2) veckor överlämnas till beställaren efter erhållen beställning. Betalningsplan ska redovisa egna och UE:s kostnader för varje lyft.

Betalningsplanen ska upprättas enligt de grunder som anges i AB 04 kap 6 § 12 tredje stycket. Beställaren får efter godkännande av entreprenaden i sin helhet innehålla 5 % av entreprenadsumman jämte mervärdesskatt på det innehållna beloppet för avhjälpande av fel som konstaterats i utlåtandet över slutbesiktning till dess fel avhjälpats, detta gäller även drift- och underhållsinstruktioner, relationshandlingar och underlag CE-märkning som ej överlämnats vid slutbesiktning.

AFC.623

Förskott

Förskott beviljas ej.

AFC.624

Fakturering

Fakturering ska ske via e-faktura.

Ytterligare uppgifter avseendefaktureringsadresser lämnas på startmöte.

Fakturering sker per uppdrag och månadsvis.

Fakturerings- och expeditonsavgifter medges inte.

Fakturainnehåll:

- Fakturabelopp
- Bankgironummer i första hand, alternativt Plusgironummer
- Leveransadress
- B:s namn
- Fakturareferensnummer
- För det aktuella uppdraget ska upparbetat belopp framgå, inklusive aktuell faktura
- Datum för utförd tjänst
- Timsedlar samt utförarens namn
- Specifikation på materialkostnader innehållande artikelnummer, mängd, enhet, nettopris och summa
- F-skattebevis/nr.

Faktura som saknar ovanstående uppgifter kommer att skickas tillbaka för komplettering. Betalningsperiod räknas då efter ny ankomstregistrering

Faktura betalas inom 30 dagar räknat från dess ankomstdatum till B.

B accepterar inte i detta objekt att faktura säljs, eller på annat sätt överlåts, till factoringbolag eller motsvarande. Betalning sker i svenska kronor, SEK.

Om det vid en uppföljning visar sig att debiterat pris inte stämmer överens med avtalat pris ska detta återbetalas till beställaren.

Redan betalda fakturor innebär inte en acceptans av fordringen.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr			
		Projektamn Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1			39(45)			
					Upprättad av			
					J.Hedlund			
Status	Förfrågningsunderlag				Datum			
					2025-02-26			
					Rev.dat	Rev		
Kod	Text							

AFC.631

Säkerhet till beställaren

Säkerhet ska utgöras av bankgaranti, kreditförsäkring, försäkringsgaranti eller motsvarande och ska ej vara tidsbunden. Ska överlämnas snarast efter erhållen beställning, dock senast inom 2 veckor.

Med ändring av AB 04 kap 6 § 21 gäller att:
Entreprenören ansvarar för att återkalla lämnad säkerhet av beställaren när samtliga åtaganden enligt kontraktet är slutförda. Om så inte sker svarar entreprenören för de kostnader som kan uppstå då säkerheten inte blir återlämnad i tid.

AFC.7

Besiktning

AFC.71

Entreprenadbesiktningar

AFC.713

Slutbesiktning

Slutbesiktning kommer att utföras efter anmälan om färdigställd entreprenad från entreprenören.

E ska till B komma in med skriftlig anmälan om slutbesiktning minst 2 veckor före det att besiktning avses äga rum.

I samband med anmälan överlämnas dokumentation, underlag för relationsritningar, relationshandlingar, intyg, godkänt OVK-protokoll, brandskyddsdokumentation.

Entreprenaden kommer ej att godkännas förrän slutdokumentationen överlämnats och godkänts.

FC.714

Garantibesiktning

Garantibesiktning avseende material och varor ska utföras inom två år efter entreprenadens godkännande.

Kompletterande garantibesiktning inom fem år efter entreprenadens godkännande kommer endast att kallas till om beställaren anser att det finns skäl att utföra en sådan.

AFC.716

Efterbesiktning

Beställaren kommer att vidarefakturera kostnader för efterbesiktningar till entreprenören med ett administrationspåslag om femton (15) %. Kostnader för efterbesiktningar belastar således entreprenören.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	Sidnr	
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		40(45)
		Generalentreprenad		Upprättad av
				J.Hedlund
Status		Projektnamn		
Förfrågningsunderlag		Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Datum	
			2025-02-26	
			Rev.dat	Rev
Kod	Text			

AFC.718

Besiktningsman

Besiktningsman för slutbesiktning och garantibesiktning utses och bekostas av beställaren.

AFC.8

Hävning

Med ändring av AB 04 8 kap 1 § äger beställaren även rätt att häva avtalet om:

12. Om entreprenören under avtalets giltighetstid inte fullgör sina skyldigheter att erlägga betalning för skatter eller sociala avgifter.

13. Någon av uteslutningsgrunderna enligt LOU kap 13 §§ 1 och 2 uppkommer under avtalets giltighetstid.

14. Om entreprenören inte fullgör sin åligganden avseende de avtalade särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren enligt AFC.342 eller AFC.35. Varning enligt AFC.36 behöver ej föreligga för att hävning ska kunna ske. Om entreprenören under entreprenadtiden har erhållit tre (3) varningar enligt AFC.36 ska dock alltid grund för hävning anses föreligga.

15. Om någon av förutsättningarna enligt 17 kap 17 § LOU är uppfyllda.

Med ändring av AB 04 kap 8 § 6 ska bestämmelsen även gälla vid hävning som skett till följd av punkterna 12-14 ovan.

AFC.9

Tvistlösning

Tvist på grund av kontraktet avgörs av allmän domstol om inte parterna enas om skiljeförfarande.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projektnamn	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		41(45)
					Upprättad av
					J.Hedlund
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	
		2025-02-26			
Rev.dat		Rev			
Kod	Text				
AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL					
AFG.1 Etablering av arbetsplatsen					
AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel Placering och uppställning av allmänna hjälpmedel ska ske inom arbetsområdesgräns och i samråd med beställaren. Emballage, avfall, soptunnor, containrar eller annat brännbart material får inte förvaras på lastkaj eller plats utomhus inom 6 meter från byggnad.					
AFG.111 APD-plan som upprättas av entreprenören Entreprenören upprättar i samråd med beställaren ritning över placering av allmänna hjälpmedel och disposition av arbetsområdet. Utbredning utöver arbetsområdet får ej förekomma.					
AFG.12 Bodar Enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden se till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsplatsen i tillräcklig omfattning. Entreprenören ansvarar för drift och underhåll samt städning.					
AFG.13 Tillfällig väg och plan Tillfälliga vägar ska i största möjliga mån sammanfalla med objektets färdiga hårdgjorda ytor. Entreprenören ansvarar för alla skador som dennes trafik orsakar på befintliga brunnar, ledningar, gång- och körvägar samt planteringsytor och dylikt.					
AFG.14 Tillfällig el- och va försörjning m m Entreprenören ska i anbudet räkna med alla provisoriska anslutningar, tillfälliga ledningar, eventuell tryckstegring av vatten. m m. Vidare att entreprenören efter avslutad användning ska återställa anläggningarna till ursprungligt skick och såväl nya som befintliga avloppsledningar ska vara väl renspolade och rengjorda Anslutningspunkter enligt överenskommelse med beställaren.					
AFG.141 Tillfällig elförsörjning & belysning Entreprenören tillhandahålls tillfällig elförsörjning för handverktyg och belysning från befintliga uttag inom arbetsområdet. Utvändig elförsörjning till etablering och bodar enligt överenskommelse med leverantör.					

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	Sidnr	
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		42(45)
		Generalentreprenad		Upprättad av
				J.Hedlund
Status		Projektnamn		
Förfrågningsunderlag		Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Datum	
			2025-02-26	
			Rev.dat	Rev
Kod	Text			
Alla kostnader för provisoriska anordningar i övrigt, in- och urkopplingar, kablage, undercentraler, armaturer od ska ingå i entreprenaden. Beställaren ersätter inte entreprenören för kostnader på grund av avbrott i leveranserna. AFG.142 Tillfällig va- försörjning VA-försörjning gäller anslutningspunkt enligt överenskommelse med leverantör. Alla kostnader för provisoriska anslutningar i övrigt ska ingå i entreprenaden. Beställaren ersätter inte entreprenören för kostnader på grund av avbrott i leveranserna. AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla GE ges möjlighet att uppföra egen skyltställning, efter godkännande av beställaren, och bekosta ev. bygglov själv. Beställaren och övriga intressenter ska ges möjlighet att synas. Vid slutbesiktning ska entreprenören ombesörja och bekosta nedmontering och borttransport av ev. skyltställning. AFG.3 Skydd m m AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m AFG.311 Skydd av arbete AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m AFG.313 Skydd av vegetation AFG.315 Skydd av egendom Entreprenören ska under hela entreprenadtiden skydda befintliga och nya konstruktioner samt beställarens befintliga egendom från påverkan på grund av entreprenaden. AFG.316 Tillfällig inhägnad Entreprenören ska avgränsa arbetsområdet utvändigt på betryggande sätt med inhägnad typ stålnätstängsel eller likvärdigt med höjd min 2000 mm. Grindar förses med lås.				

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	Sidnr	
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		
		Generalentreprenad		
		43(45)		
Status Förfrågningsunderlag		Projektamn	Upprättad av	
		Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	J.Hedlund	
		Datum	2025-02-26	
		Rev.dat	Rev	
Kod	Text			
Inhägnad mot gata, gång- och cykelväg, provisorisk trottoar etc. ska utföras enligt de föreskrifter berörda myndigheter kräver. Beställaren förbehåller sig rätten till affischering inom arbetsområdet på tillfälliga inhägnader.				
AFG.32 Skyddsanordningar Om E på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning eller del därav, ska denne - rapportera detta till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) - vid behov se till att tillfällig skyddsanordning monteras - återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete.				
AFG.34 Skydd mot buller Ansvar för bullerskydd åvilar entreprenören. Kompressorer och andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade. Ljudnivån på maskiner och arbeten ska med hänsyn till omgivningen hållas inom av miljö- och hälsoskyddsmyndigheter accepterade värden.				
AFG.35 Begränsning av och skydd mot miljöstörande utsläpp E ansvarar för att drift av maskiner och utrustning är i sådant skick att miljöstörande utsläpp förebyggs. <i>Inomhus</i> Entreprenör utför dammskydd för inventarier i av entreprenaden berörda utrymmen, samt mot utrymmen som gränsar till av entreprenaden berörda utrymmen. Erforderlig städning utföres och bekostas av entreprenören. <i>Utomhus</i> Entreprenör utför dammskydd för av entreprenaden berörda områden samt mot närliggande områden som gränsar till av entreprenaden berört arbetsområde. Metod redovisas innan arbetets påbörjande.				
AFG.36 Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter				
AFG.37 Bekämpning av mögel- och svampangrepp				
AFG.4 Logistik				
AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen				
AFG.415 Förpackningar och lastbärare				
AFG.43 Transport inom arbetsområdet				

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Generalentreprenad		Sidnr
		Projekt Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		44(45)	
				Upprättad av	
				J.Hedlund	
Status	Förfrågningsunderlag			Datum	2025-02-26
				Rev.dat	Rev
Kod	Text				
AFG.431 Transportöppningar					
AFG.44 Lyftanordningar					
AFG.5 Ställningar och montering					
AFG.51 Ställningar					
AFG.61 Ursparing och håltagning Ursparing och håltagning som inte är redovisad på byggnadsritningar ska utföras av entreprenören i den omfattning som erfordras för rivning och dragning av på installationsritningar redovisade rör och ledningar. Gränsdragning ursparing och håltagning enligt tekniska beskrivningar.					
AFG.611 Samordning av ursparing och håltagning					
AFG.62 Igensättning och tätning Gränsdragning igensättning och tätning enligt tekniska beskrivningar.					
AFG.621 Samordning av igensättning och tätning					
AFG.71 Uppvärmning och uttorkning Uppvärmning ska ske från befintlig fjärrvärmeanläggning. Från tidpunkt då befintlig anläggning rivs ska provisoriska installationer anordnas för uppvärmning med fjärrvärme som ska vara i drift fram till dess ny anläggning är i drift.					
AFG.73 Skötsel av permanent värmeanläggning					
AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m					
AFG.81 Länshållning					
AFG.82 Renhållning Entreprenören svarar för renhållning som kan erfordras även utanför arbetsområdet till följd av transporter till och från arbetsområdet. Entreprenören ska följa Kommunens källsorteringssystem samt samordna all avfallshantering. Entreprenören ska svara för skötsel, renhållning, sopning av gator och planera inom området intill dess att slutbesiktning skett och sista avflyttning av material, bodar, etc till följd av entreprenaden skett. Entreprenören ska ombesörja och bekosta källsortering, borttransport och omhändertagande av restprodukter (avfall) inklusive material från rivning.					

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	Sidnr	
		ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		
		Generalentreprenad		
		45(45)		
Status		Upprättad av		
		J.Hedlund		
		Datum		
		2025-02-26		
Förfrågningsunderlag		Rev.dat	Rev	
Kod	Text			
Entreprenören ska dessutom svara för omhändertagande av eventuellt farligt avfall. Se AFC.242 beträffande rivningsplan.				
AFG.83 Städning och slutrengöring				
AFG.831 Städning Entreprenören ska dagligen utföra grovstädning i berörda lokaler och kommunikationsvägar efter sina utförda arbeten. Kommunikationsvägar får ej användas som materialupplag.				
AFG.832 Slutrengöring Finstädning av samtliga utrymmen och lokaler ingående i arbetsområdet skall vara utförd innan slutbesiktning sker. Slutrengöring ska ske enligt beställarens städrutiner.				
AFG.84 Avetablering och återställande av mark och väg				