

Administrativa föreskrifter för Totalentreprenad ABT 06

Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder

20250116: Reviderad under AFB.32, AFB.35 och AFB.67

20250129: Reviderad under AFD.6

20250219: Reviderat under AFB.63

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 2(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projekt Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.....	3
AFA	ALLMÄN ORIENTERING	3
AFB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER	5
AFD	ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD	19
AFG	ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL.....	48

	Dokument	Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKFITER	3(52)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Handläggare	
		Projektnr	
		18900	
		Datum	
		2024-12-09	
		Ändr. dat	Bet
		2025-01-29	

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 21. För entreprenaden gäller ABT 06, med ändringar och tillägg som framgår av dessa Administrativa Föreskrifter.

AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.11 Byggherre

Värmdöbostäder AB
Telefon: 08-570 399 00

AFA.12 Beställare

Värmdöbostäder AB
Box 23, 134 21 Gustavsberg
Skogsbovägen 15
Telefon: 08-570 399 00
Org.nr. 556476–2176

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden

Peter Hamrén
Värmdöbostäder AB
Telefon: 08-570 399 44
E-post: peter.hamren@varmdobo.se

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Tid för visning bokas genom Stefan Paulato, telefon: 072-245 42 97.

AFA.13 Projektörer

Teknisk beskrivning	VärmdöBostäder
Rambeskrivning måleri	VärmdöBostäder
Rambeskrivning mark	VärmdöBostäder
Rambeskrivning undercentral	Facil Consult AB
Miljöteknisk markundersökning	Viken miljökonsult
Konstruktion	Kåver & Melin
Landskap	C. F. Møller Sverige
VA/Dagvatten	Niras
EL	E-TEC AB
Geoteknik	Treeline
Risk	KMP konsult

	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		4(52)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projekttnr		Projekttnr	
	Skevik 1:190		18900	
	Nyproduktion bostäder		Datum	
			Ändr. dat	Bet
			2025-01-29	

AFA.15

Nätägare

Nätägare – VA

Värmdö Kommun
VA och renhållningsavdelningen
134 81 Gustavsberg
Besöksadress Skogsbovägen 9 - 11, Gustavsberg
Tel 08 – 570 470 00

Nätägare – Värme

Vattenfall fjärrvärme
020-36 00 36

Nätägare – El

Vattenfall Eldistribution
171 06 Solna
08-687 30 00

Nätägare – Stamnät Bredband

Telia Skanova Acess AB
Box 93
123 22 Farsta

Nätägare – Värmdöbostäders kommunikationsoperatör

Telia Zietius

Nätägare - Tele

TELIA SONERA

AFA.2

Orientering om objektet

AFA.21

Översiktlig information om objektet

Fastighetsbeteckningen är Skevik 1:190, delar av Skevik 1:1 och delar av Ösby 1:41. Objektet avser nyproduktion av 2 st flerbostadshus med 60-70 lägenheter, 1 st miljöstuga, mark- och finplanering, ledningsarbeten, utegym, GC-vägar, gatubelysning och ombyggnad av 1 st tom lokal till undercentral i del av befintlig byggnad.

Uppgifterna är endast orienterande, utgör ej underlag för anbud.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr 5(52)
			Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder		Projektnr 18900
			Datum 2024-12-09
			Ändr. dat 2025-01-29
		Bet	

AFA.22 Objektets läge

Objektet är beläget vid Björnskogsvägen och Skeviks naturreservat i Gustavsberg, Värmdö kommun. Ombyggnad av tom lokal till undercentral är belägen Fiskgjusevägen 20. Planområdet är markerat i rött enligt *Bild 1* nedan:




Bild 1.

AFA.3 Upphandlingsform

Generalentreprenad.

AFA.4 Entreprenadform

Totalentreprenad enligt ABT 06.

AFA.5 Ersättningsform

Fast pris utan indexreglering.

	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr	6(52)
				Handläggare	
	Projektnamn	Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder		Projektnr	18900
				Datum	2024-12-09
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Ändr. dat	Bet	
			2025-01-29		

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

AFB.1 Upphandlingsförfarande

För upphandlingen tillämpas Lagen om Offentlig Upphandling, LOU (2016:1145). Upphandlingsförfarandet kommer ske som ett öppet förfarande. Upphandlingens värde är över tröskelvärdena och de direktivstyrda reglerna enligt LOU gäller.

AFB.2 Förutsättningar för upphandlingen genomförande

Upphandlingen kommer att slutföras under förutsättning av att:

- Erforderliga externa beslut och tillstånd erhålls.
- Anbudet ligger inom ramen för investeringsbeslutet.
- Beslut från Värmdöbostäders styrelse för genomförande.

AFB.3 Förfrågningsunderlag

AFB.31 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Anbudsgivare erhåller förfrågningsunderlag digitalt från upphandlingsverktyget e-Avrop.

AFB.32 Förteckning över förfrågningsunderlaget

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:		
2	Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i Administrativa Föreskrifter, AFD.111.	
3	ABT 06 (bifogas ej)	
6	Förfrågningsunderlag	
6.1	Administrativa föreskrifter	dat. 2024-12-09
6.2	Anbudsformulär	dat. 2024-12-09
6.3	Detaljplan Planbeskrivning	dat. 2021-12-16
6.4	Detaljplan Plankarta Skevik	dat. 2021-12-16
6.5	Detaljplan Gestaltningssprogram	dat. 2021-12-16
6.6	Teknisk beskrivning	dat. 2024-12-09
6.7	Rambeskrivning måleri	dat. 2024-12-09
6.8	Rambeskrivning mark	dat. 2024-12-09
6.9	Systemhandling ny UC ink bilagor	dat. 2024-11-29
6.10	Handlingar enligt L-HF-SH	dat. 2024-11-29
6.11	L-restlista L01-SH	dat. 2024-11-29
6.12	Handlingar enligt K ritningsförteckning	dat. 2024-11-29
6.13	Handlingar enligt handlingsförteckning R-VA (inkl PM dagvatten skyfall)	dat. 2024-11-29
6.14	Handlingar enligt EL-Handlingsförteckning	dat. 2024-11-29
6.15	PM Geoteknik Skevik	dat. 2024-08-28
6.16	PM Miljöteknisk markundersökning	dat. 2024-09-09

	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		7(52)	
			Handläggare	
	Projektnamn		Projektnr	
Status	Skevik 1:190		18900	
	Nyproduktion bostäder		Datum	
			2024-12-09	
			Ändr. dat	Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			2025-01-29	

6.17	MUR Skevik inkl. bilagor och ritningar	dat. 2024-08-28
6.18	Riskenalys	dat. 2024-06-05
6.19	Belysning på allmän platsmark	dat. 2024-09-04
6.20	Teknisk handbok Värmdö kommun TH1-TH9 (bifogas ej)	dat. 2021-01-01
	Länk till Värmdö kommuns hemsida	
6.21	KFU 2025-01-16	
7.1	UE 2021 (bifogas ej)	
7.2	ID 06 (bifogas ej)	
7.3	CAD-manual (tillämpningsanvisning)	dat. 2010-05-25
7.4	Information e-faktura	dat. 2024-04-23
7.5	Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor	dat. 2017-11-27
7.6	Bilaga – Skeviks naturreservat	dat. 2021-09-17
7.7	Bilaga – Beräkningsmodell träd Värmdö	
7.8	Sanningsförsäkrar	
7.9	Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning	November 2023
7.10	Lokala ordningsföreskrifter för Värmdö kommun	dat. 2010-02-01
7.11	Arbetsmiljöplan	dat. 2024-12-10
7.12	Handlingar enligt handlingsförteckning	dat. 2024-12-09
	Informationshandlingar planer och fasad	
7.13	Övriga handlingar vilket tillhandahålls enligt AFG.1252	

AFB.33 Kompletterande förfrågningsunderlag

Kompletterande förfrågningsunderlag kommer att skickas ut via e-Avrop.

AFB.35 Frågor under anbudstiden

Om anbudsgivare finner att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska frågor ställas via e-Avrop under anbudstiden. För att kompletterande uppgifter ska kunna göras gällande mot beställaren ska de ha lämnats av beställarens ombud via e-Avrop. Samtliga anbudsgivare delges sådan kompletterande uppgift.

Frågor med anledning av denna upphandling ställs via e-Avrop. Svar på eventuella frågor skickas ut via e-Avrop. Då Värmdöbostäder AB av likabehandlingsskäl är förhindrad att lämna tillkommande information i slutskedet av anbudstiden, ska eventuella frågor vara inkomna senast tio dagar (10) dagar innan sista anbudsdag.

Svar på inkomna frågor samt rättelser och kompletterande upplysningar lämnas löpande via e-avrop och senast sex dagar innan sista anbudsdag.

AFB.4 Anbudsgivning

AFB.41 Anbuds form och innehåll

Anbud ska avges elektroniskt via e-Avrop.

Pris ska anges i svenska kronor.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr 8(52)
			Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder		Projektnr 18900
			Datum 2024-12-09
			Ändr. dat 2025-01-29
		Bet	

Att lämna anbud i e-Avrop är kostnadsfritt. När du registrerar dig får du tillgång till aktuella annonser och förfrågningsunderlag. Då kan du lämna ditt anbud elektroniskt, men även bifoga filer och dokument. Beställaren öppnar och utvärderar sedan anbuden i systemet; här hanteras också alla frågor och svar samt eventuella kompletteringar.

Anbudsgivare bör lämna in anbud när systemstödet supportfunktion har öppet. Det finns annars risk för att anbudsgivare, som lämnar in anbud sent, misslyckas av tekniska skäl och inte har möjlighet att få hjälp.

Support för anbudslämnare/leverantör i e-Avrop, e-post: support@e-avrop.com

Anbudet ska vara angivet på svenska enligt bifogat anbudsformulär och innehålla samtliga däri begärda handlingar och uppgifter samt de uppgifter som ska verifieras i AFB.61, AFB.62, AFB.63 samt enligt nedan.

Handlingar och uppgifter som ska redovisas i anbudet:

- Anbudsformulär - gula fält ska fyllas i av anbudsgivaren och tillhörande bilagor ska bifogas
- Situationsplan/markplaneringsritning innehållande:
 - byggnad - flerbostadshusen
 - byggnad - miljöstuga
 - parkeringsplatser (placering och antal)
 - balkonger och uteplatser
 - gemensam utemiljö
- Planritningar innehållande:
 - respektive lägenhets BOA
 - lägenhetens möblerbarhet, tillgänglighet och användbarhet
 - inritad möblering och uppgifter om rumsarea
 - kritiska mått med hänsyn till tillgänglighet redovisas med måttsatta cirklar
 - placering av allmänna utrymmen
- Takplan innehållande:
 - markerad yta för solceller
 - taksäkerhet
 - fläkthuvor, avluftsdon, uppstigningsluckor
- Fasadritningar innehållande:
 - entréer
 - fönstersättning
 - balkonger och räcken
 - material med tydligt redovisade materialövergångar
 - markerad yta för solceller
 - taksäkerhet
 - fläkthuvor, avluftsdon, uppstigningsluckor
 - avvattning
 - totalhöjd

	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		9(52)	
			Handläggare	
	Projektnamn		Projektnr	
Status	Skevik 1:190		18900	
	Nyproduktion bostäder		Datum	
			2024-12-09	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Ändr. dat	Bet	
		2025-01-29		

- Ytsammanställning
 - byggnadernas totala BYA
 - byggnadernas totala BOA och BTA
 - effektivitetstal BOA/BTA
 - antal lägenheter och storlek på lägenheterna
- Teknisk beskrivning - gula fält ska fyllas i av anbudsgivaren
- Förslag på huvudtidplan

Anbudsgivarens kontaktperson för anbudet ska efter anbudslämning vara tillgänglig på lämnad e-postadress fram till dess att tilldelningsbeslut skickats ut. Vid ändring av e-postadress ska beställarens kontaktperson underrättas.

AFB.413 Alternativa utföranden

Alternativa utföranden accepteras ej. Ej heller reservationer

AFB.42 Anbudstidens utgång

Anbud ska vara beställaren tillhanda enligt uppgift i e-Avrop.

AFB.43 Anbuds giltighetstid

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång.

AFB.44 Adressering

Anbud lämnas via e-Avrop.

AFB.45 Ersättning för anbudsgivning

Ingen ersättning för anbudsgivning utgår.

AFB.6 Prövning av anbudsgivare och anbud

Anbudsprövningen sker i flera steg.

I första steget prövas anbudet avseende uppfyllande av samtliga ska-krav enligt AFB.61 och AFB.62. I andra steget prövas anbudet avseende uppfyllande av samtliga ska-krav enligt AFB.41. Anbudsgivare och anbud som inte uppfyller dessa krav kommer att förkastas.

Sist sker en utvärdering av de anbud som inte förkastats där det anbud med bäst förhållande mellan kvalitet och pris kommer att antas.

ESPD

Anbudsgivaren får lämna en ESPD om att det inte finns skäl att utesluta anbudsgivaren från deltagande i upphandlingen samt att anbudsgivaren uppfyller angivna kvalificeringskrav. Att lämna ESPD är frivilligt och inte ett krav.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 10(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

Om ESPD lämnas behöver de intyg och andra skriftliga bevis som B begär in avseende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav inte lämnas in förrän B uppmanar anbudsgivaren att inkomma med sådant bevis.

Om anbudsgivaren lämnar en egenförsäkran och även åberopar andra företags kapacitet enligt AFB.624 för att uppfylla kvalificeringskrav, ska anbudsgivaren lämna in en separat egenförsäkran för vart och ett av de åberopade företagen.

AFB.61 Uteslutning av anbudsgivare

Uteslutning enligt LOU

Anbudsgivaren utesluts från denna upphandling enligt LOU kap 13 §§ 1 och 2. Vidare utesluts anbudsgivaren enligt samtliga punkter i LOU kap 13 § 3.

Uteslutning av ryska företag

Som en följd av EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus ska anbudsgivaren försäkra att leverantören:

- inte direkt eller indirekt omfattas av sanktionerna,
- inte kommer att använda sig av underleverantörer med mera som omfattas av sanktionerna, eller åberopa kapaciteten hos sådana aktörer i upphandlingen,
- inom ramen för avtalsförhållandet inte kommer att medverka till köp, import eller transport av sådana produkter och tjänster som omfattas av EU:s importrestriktioner,
- att leverantören omedelbart upplyser Värmdöbostäder AB om leverantörens rättsliga status, ägarförhållanden eller representation innebär, eller förändras på ett sådant sätt, att den omfattas av sanktionerna,
- att leverantören omedelbart upplyser Värmdöbostäder om det finns anledning att misstänka att förhållandena är sådana att en underleverantör eller ett åberopat företag omfattas av sanktionerna, och
- att leverantören fullt ut kommer samarbeta i frågor som rör efterlevnaden av sanktionerna och tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga i detta avseende.

Verifieras enligt:

Anbudsgivaren inklusive företag vars kapacitet anbudsgivaren åberopar intygar att de är fria från omständigheter enligt LOU kap 13 § 1 och uteslutning av ryska företag genom att bifoga ifylld Sanningsförsäkran.

AFB.62 Prövning av anbudsgivares lämplighet

AFB.621 Krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet

Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrering-, skatte- och avgiftsskyldigheter. För bolag med säte utanför Sverige ska det landets motsvarande blankett eller intyg användas för att intyga att krav enligt stycket ovan är uppfyllda.

Verifieras enligt:

	Dokument	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr	11(52)
				Handläggare	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder		Projektnr	18900
				Datum	2024-12-09
				Ändr. dat	2025-01-29
				Bet	

Beställaren gör en kontroll av anbudsgivare och eventuellt återopade företag/UE för att kontrollera att anbudsgivaren och UE är registrerad som arbetsgivare, godkänd för F-skatt samt om det finns skatteskulder hos Kronofogdemyndigheten genom AAA Soliditet AB (www.soliditet.se), återförsäljare av D&B-upplysning. Bolag med säte utanför Sverige bifogar motsvarande blankett till anbudet.

AFB.622 Krav på ekonomisk och finansiell ställning

Anbudsgivaren provas gällande ekonomisk och finansiell ställning. Här avses krav på årsomsättning och rating vid kreditupplysning.

Årsomsättning

Anbudsgivaren ska ha en årsomsättning vid det senast fastställda räkenskapsåret om minst 150 miljoner kronor.

Verifieras enligt:

Årsomsättning styrks genom att beställaren tar ut en företagsrapport via AAA Soliditet AB (www.soliditet.se), återförsäljare av D&B-upplysning.

För anbudsgivare utanför Sverige ska motsvarande rapport bifogas anbudet.

Förslagsvis kan Dun & Bradstreet (www.dnb.com) användas. Upplysningen ska vara högst en (1) månad gammal räknat från sista anbudsdag.

Rating

Anbudsgivare ska ha lägst rating A från Dun & Bradstreet (D&B) eller likvärdigt. I det fall lägre rating redovisas kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren i anbudet lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren, själv eller genom återopande av annans kapacitet, innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Beställaren ska ha möjlighet att kontrollera anbudsgivarens uppgifter och själv avgöra om förklaringen kan godkännas.

Verifieras enligt:

Finansiell förmåga styrks genom att beställaren genomför kreditupplysning enligt "AAA-modellen" via AAA Soliditet AB (www.soliditet.se), återförsäljare av D&B-upplysning.

För anbudsgivare utanför Sverige ska motsvarande intyg bifogas anbudet. Förslagsvis kan de använda Dun & Bradstreet (www.dnb.com). Upplysningen ska vara högst en (1) månad gammal räknat från sista anbudsdag.

AFB.623 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivaren provas gällande teknisk förmåga och kapacitet, med vilket avses:

- Referensprojekt
- Organisation och nyckelpersoner
- Kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöledningssystem

Referensprojekt

Anbudsgivaren ska ha genomfört minst två (2) projekt liknande denna upphandling.

Referensprojekt ska var för sig uppfylla följande krav:

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr 12(52)
			Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projekttnr Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder		Projekttnr 18900
			Datum 2024-12-09
			Ändr. dat 2025-01-29
		Bet	

- Nyproduktion av flerbostadshus för minst 30st bostadslägenheter
- Entreprenadform Totalentreprenad enligt ABT 06
- Godkänd slutbesiktning ska ha skett inom fem (5) år räknat från sista anbudsdag
- Entreprenadsumma ska ha ett värde om minst 70 Mkr exkl moms
- Beställare, för- och efternamn ink befattning på referens ink kontaktuppgifter

Redovisade referensprojekt ska ha olika juridiska personer som beställande organisation/företag. Referent får inte vara i jävsförhållande och inte heller från person inom gemensam koncern med anbudsgivaren.

Verifieras enligt

Anbudsgivaren verifierar genom att fylla i efterfrågade uppgifter i anbudsformuläret.

Prövning av skakrav

Beställaren kommer att kontrollera med referenspersonerna att lämnade uppgifter stämmer.

Organisation och nyckelpersoner

Beställaren efterfrågar en trovärdig organisation som ska utföra projektet med hög kvalitet, kompetens och samarbetsförmåga.

Anbudsgivaren redovisar organisation i anbudsformulär.

I organisationen ska det minst finnas följande personer:

- Ombud
- Arbetschef
- Projekteringsledare
- Platschef
- Arbetsledare
- BAS-P
- BAS-U
- Installationssamordnare
- Kvalitetsansvarig
- Miljöansvarig
- Brandskyddsansvarig
- Fuktsakkunnig
- Tillgänglighetssakkunnig
- Ljudsakkunnig
- Arkitekt
- Konstruktör

Vid prövning kommer följande bedömningsgrunder att ligga till grund för bedömning av följande nyckelpersoner:

- Arbetschef
- Platschef

	Dokument		Sidnr
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		13(52)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr
	Skevik 1:190		18900
	Nyproduktion bostäder		Datum
			2024-12-09
			Ändr. dat
			2025-01-29
			Bet

Arbetschef och Platschef samt Arbetsledare, Projekteringsledare och Installationssamordnare får inte vara samma person.

Krav Arbetschef

Arbetslivserfarenhet

Arbetschef ska ha minst fem (5) års erfarenhet i rollen som Arbetschef.

Verifieras enligt

Arbetslivserfarenhet verifieras med CV/meritförteckning för ovan nämnd nyckelperson som bifogas anbudet.

Referensprojekt

Arbetschef ska ha genomfört minst två (2) projekt i sin roll som Arbetschef.

Referensprojekt ska var för sig uppfylla följande krav:

- Nyproduktion av flerbostadshus för minst 30 bostadslägenheter
- Entreprenadform Totalentreprenad enligt ABT 06
- Godkänd slutbesiktning ska ha skett inom fem (5) år räknat från sista anbudsdag
- Entreprenadsumma ska ha ett värde om minst 70 Mkr exkl moms
- Beställare, för- och efternamn ink befattning på referens ink kontaktuppgifter

Redovisade referensprojekt ska ha olika juridiska personer som beställande organisation/företag. Referent får inte vara i jävsförhållande och inte heller från person inom gemensam koncern med anbudsgivaren.

Anbudsgivaren kan använda samma referensprojekt för Arbetschef som referensprojekt för anbudsgivaren om så önskas.

Verifieras enligt

Anbudsgivaren verifierar genom att fylla i efterfrågade uppgifter i anbudsformuläret.

Prövning av skakrav

Beställaren kommer att kontrollera med referenspersonerna att lämnade uppgifter stämmer.

Krav Platschef

Arbetslivserfarenhet

Platschef ska ha minst fem (5) års erfarenhet i rollen som Platschef.

Verifieras enligt

Arbetslivserfarenhet verifieras med CV/meritförteckning för ovan nämnd nyckelperson som bifogas anbudet.

Referensprojekt

Platschef ska ha genomfört minst två (2) projekt i sin roll som Platschef.

Referensprojekt ska var för sig uppfylla följande krav:

	Dokument		Sidnr
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		14(52)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr
	Skevik 1:190		18900
	Nyproduktion bostäder		Datum
			2024-12-09
			Ändr. dat
			2025-01-29
			Bet

- Nyproduktion av flerbostadshus
- Entreprenadform Totalentreprenad enligt ABT 06
- Godkänd slutbesiktning ska ha skett inom fem (5) år räknat från sista anbudsdag
- Entreprenadsumma ska ha ett värde om minst 70 Mkr exkl moms
- Beställare, för- och efternamn ink befattning på referens ink kontaktuppgifter

Redovisade referensprojekt ska ha olika juridiska personer som beställande organisation/företag. Referent får inte vara i jävsförhållande och inte heller från person inom gemensam koncern med anbudsgivaren.

Anbudsgivaren kan använda samma referensprojekt för Platschef som referensprojekt för anbudsgivaren om så önskas.

Verifieras enligt

Anbudsgivaren verifierar genom att fylla i efterfrågade uppgifter i anbudsformuläret.

Prövning av skakrav

Beställaren kommer att kontrollera med referenspersonerna att lämnade uppgifter stämmer.

Krav BAS-P

BAS-P ska ha kursintyg från BAS-P och BAS-U utbildning.

Verifieras enligt

Anbudsgivaren verifierar genom att fylla i efterfrågade uppgifter i anbudsformuläret och bifoga kursintyg.

Krav BAS-U

BAS-U ska ha kursintyg från BAS-P och BAS-U utbildning.

Verifieras enligt

Anbudsgivaren verifierar genom att fylla i efterfrågade uppgifter i anbudsformuläret och bifoga kursintyg.

Kvalitetsledningssystem

Anbudsgivare ska ha ett kvalitetsledningssystem med tredjepartscertifiering enligt t.ex. SS EN ISO 9001, BKMA, eller likvärdigt system.

Verifieras enligt

Anbudsgivaren verifierar genom att fylla i efterfrågade uppgifter i anbudsformuläret och bifogar gällande certifikat. Hänvisning till annat företags kvalitetsledningssystem godkänns ej.

Miljöledningssystem

Anbudsgivare ska ha ett miljöledningssystem med tredjepartscertifiering enligt t.ex. SS EN ISO 14001, BKMA, eller likvärdigt system.

Verifieras enligt

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 15(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

Anbudsgivaren verifierar genom att fylla i efterfrågade uppgifter i anbudsförsläret och bifogar gällande certifikat. Hänvisning till annat företags miljöledningssystem godkänns ej.

Arbetsmiljöledningssystem

Anbudsgivare ska ha ett arbetsmiljöledningssystem som följer t.ex. SS EN ISO 45001, OHSAS 18001, BKMA, eller annat / eget system.

Verifieras enligt

Anbudsgivaren verifierar genom att fylla i efterfrågade uppgifter i anbudsförsläret och bifogar bevis eller dokumentation som styrker detta. Krav på tredjepartscertifiering för arbetsmiljöledningssystem inte föreligger.

AFB.624 Åberopande av andra företags kapacitet

Anbudsgivaren får åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Anbudsgivare som avser att åberopa andra företags kapacitet ska ange detta i anbudsförsläret.

AFB.63 Prövning av anbud

Förutsatt att anbudet följer uppställda krav enligt AFB.61 och AFB.62 sker en utvärdering där anbudet med bästa förhållande mellan pris och kvalitet antas.

Beställaren kommer att utse en utvärderingsgrupp för bedömning av kvalitet på till anbudet bifogade handlingar enligt nedan rubriker 1.1, 2.1, 2.2 och 2.3. Utvärdering kommer att framgå i upphandlingsrapport som bilägges tilldelningsbeslut. Vid bedömningen läggs stor vikt på helheten i anbudet.

Den anbudsgivare vars anbud erhåller högst poäng enligt nedanstående utvärderingskriterier kommer att antas som det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet i förhållande mellan pris och kvalitet. Pris och kvalitet viktas med 50% vardera. Maximalt kan 100 poäng erhållas.

1. Utvärdering pris

1.1 Utvärdering av pris per kvm BOA (50 poäng)

Exempel på uträkning av poängfördelning:

$$\text{Anbudssumman} / \text{BOA} = \text{pris per kvm BOA}$$

I anbudssumman ska samtliga bygg-, installations-, mark- och utrustningsarbeten ingå för hela entreprenaden.

Anbudsgivare 1 har pris per kvm BOA: 28 000 kr
 Anbudsgivare 2 har pris per kvm BOA: 29 000 kr
 Anbudsgivare 3 har pris per kvm BOA: 25 000 kr

	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		16(52)	
			Handläggare	
	Projektnamn		Projektnr	
Status	Skevik 1:190		18900	
	Nyproduktion bostäder		Datum	
			2024-12-09	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Ändr. dat	Bet	
		2025-01-29		

Anbudsgivare 3 tilldelas 50 poäng.

Anbudsgivare 1 tilldelas 44,6 poäng ($25\,000/28\,000=0,89 \times 50=44,6$)

Anbudsgivare 2 tilldelas 43,1 poäng ($25\,000/29\,000=0,86 \times 50=43,1$)

Poäng avrundas till en decimal.

2. Utvärdering kvalitet

2.1 Nyttjandegrad BOA/BTA (20 poäng)

I BTA ska enbart yta för flerbostadshusen ingå. Miljöstuga och undercentral exkluderas.

Exempel på uträkning av poängfördelning:

BOA kvm/BTA kvm ($8\,000/10\,000=0,80$)

Anbudsgivare 1 har BOA/BTA=0,75

Anbudsgivare 2 har BOA/BTA=0,85

Anbudsgivare 3 har BOA/BTA=0,80

Anbudsgivare 2 blir tilldelad 20 poäng

Anbudsgivare 1 tilldelas 17,6 poäng ($0,75/0,85=0,88 \times 20=17,6$)

Anbudsgivare 3 tilldelas 18,8 poäng ($0,8/0,85=0,94 \times 10=18,8$)

Poäng avrundas till en decimal.

2.2 Planlösning och möblerbarhet (10 poäng)

10 poäng	Exceptionellt, planritningarna uppvisar ett mervärde avsevärt över förväntan i förhållande till bedömningsgrunden
8 poäng	Mycket bra, planritningarna uppvisar ett mervärde betydligt över förväntan i förhållande till bedömningsgrunden
6 poäng	Bra, planritningarna uppvisar mervärden något över förväntan i förhållande till bedömningsgrunden
4 poäng	Godtagbart, planritningarna uppvisar mervärde enligt förväntan i förhållande till bedömningsgrunden
2 poäng	Vissa brister, planritningarna uppvisar mervärde under förväntan i förhållande till bedömningsgrunden

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 17(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

0 poäng Redovisning av planlösningarna är alltför bristfälligt för en bedömning

2.3 Material, utrustning, tekniska installationer (20 poäng)

Anges i handling 6.6 Teknisk beskrivning.

20 poäng	Exceptionellt, beskrivningen uppvisar ett mervärde avsevärt över förväntan i förhållande till bedömningsgrunden
16 poäng	Mycket bra, beskrivningen uppvisar ett mervärde betydligt över förväntan i förhållande till bedömningsgrunden
12 poäng	Bra, beskrivningen uppvisar mervärden något över förväntan i förhållande till bedömningsgrunden
8 poäng	Godtagbart, beskrivningen uppvisar mervärde enligt förväntan i förhållande till bedömningsgrunden
4 poäng	Vissa brister, beskrivningen uppvisar mervärde under förväntan i förhållande till bedömningsgrunden
0 poäng	Svaret/redovisningen går inte att tolka/svaret är allt för bristfälligt för en bedömning

AFB.64 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud

Det skriftliga tilldelningsbeslutet delges via e-Avrop.
Observera att tilldelningsbeslutet inte utgör en accept av ingivet anbud utan att beställaren blir bunden i förhållande till antagen anbudsgivare först i och med att entreprenadkontraktet tecknas.

AFB.65 Sekretess för anbudshandlingar

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudsssekretess till dess att tilldelningsbeslut har fattats. Därefter blir anbud och andra i upphandlingen ingående uppgifter allmän handling. Uppgifter i anbud kan dock omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, så kallad kommersiell sekretess. Beställaren ska göra en prövning av sekretessfrågan i samband med att en allmän handling begärs utlämnad. Även om en anbudsgivare har begärt sekretess är det inte säkert att uppgiften i fråga kommer att omfattas av sekretess. För sekretess krävs att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna lämnas ut. Om anbudsgivaren anser att uppgifter i anbud omfattas av sekretess, bör anbudsgivaren skriftligen begära sekretess och precisera, specifikt för varje uppgift, vilken skada som anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna lämnas ut. Observera att uppgifter som rör

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKIFTER	Sidnr 18(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projekt Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

utvärderingskriterierna endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan beläggas med sekretess av kommersiella skäl.

AFB.67 Kontraktstecknande

Avtal tecknas tidigast efter att avtalsspärren har löpt ut och enligt förutsättningar angivna i AFB.2 samt under förutsättning att förvaltningsdomstol inte beslutat att upphandlingen ska rättas eller göras om.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 19(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings och installationsarbeten, ABT 06.

AFD.1 **Omfattning**

Nyproduktion av 2 st flerbostadshus, 1 st miljöstuga med tillhörande markarbeten. Ombyggnad av 1 st undercentral i befintlig byggnad.

Omfattningen i sin helhet framgår av handlingar angivna under punkten AFB.32 och AFB.33.

AFD.11 **Kontraktshandlingar**

Avtal mellan Beställaren och den entreprenör som tilldelas kontrakt tecknas genom ett entreprenadkontrakt. Med kontrakt avses ett skriftligt avtal.

Kontraktshandlingarna utgörs av nedanstående handlingar och gäller i fallande ordning.

1. Kontrakt
2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i dessa Administrativa Föreskrifter
3. ABT 06
4. Beställning
5. Anbudshandlingar
6. Förfrågningsunderlag samt lämnade besked under anbudstiden
7. Övriga handlingar

AFD.111 **Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07**

Följande koder och rubriker i dessa administrativa föreskrifter innehåller ändringar av fasta bestämmelser i ABT 06:

AFD.112	Motstridighet i förfrågningsunderlag
AFD.23	ÄTA-arbeten
AFD.342	Arbetsledning
AFD.46	Förändring av kontraktstiden
AFD.5	Ansvar
AFD.51	Vite
AFD.512	Övriga vite
AFD.53	Ansvar mot tredje man
AFD.54	Försäkring
AFD.57	Avhjälpande
AFD.6	Ekonomi
AFD.611	Ersättning för ÄTA-arbeten
AFD.624	Fakturerings
AFD.713	Slutbesiktning
AFD.8	Hävning

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 20(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

AFD.12 Arbetsområde

AFD.121 Arbetsområdets gränser

Arbetsområdets gränser framgår av ritning L-31-1-001 och L-31-1-002.

Entreprenören ska, inom ramen för beställarens arbetsområdesplan, upprätta och kontinuerligt anpassa APD-plan i samråd med beställaren.

AFD.122 Syn inom arbetsområdet

Syn ska förrättas inom arbetsområdet innan arbete påbörjas. Beställaren kallar till syn och beställaren för protokoll vid synen.

AFD.13 Förutsättningar

Entreprenör ska använda de tillfartsvägar och etableringsområden som anvisas av beställaren. Parkeringsbestämmelser inom området ska följas.

Det ska förutsättas att parkeringsmöjligheter inom området är mycket begränsat.

Tillgång till ytor för upplag är i många fall mycket begränsat och varor ska därför i största möjliga utsträckning transporteras till arbetsområdet i den takt som de ska användas. Entreprenören ska noggrant planera transporterna och själv motta dessa vid anvisad position.

Beställaren ska alltid informeras vid avstängningar av el, vatten, värme, kyla etc. I de fall avstängningar av media påverkar närliggande byggnader.

Entreprenören får inte hänvisa till projektet i reklam utan beställarens godkännande.

Svenska språket är kontrakts- och kommunikationsspråk.

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Entreprenören ska möjliggöra att sidoentreprenader kan utföras. Beställaren informerar om eventuella planerade sidoentreprenader i samband med kontraktsskrivning.

Följande arbeten kommer att pågå samtidigt med entreprenörens arbeten inom eller i anslutning till entreprenaden:

- Vattenfall som skall anlägga ny dragning av elledningar. Vattenfalls entreprenör kommer, efter avrop från Entreprenör, att utföra elmontage, såsom inkopplingar av permanenta och eventuella provisoriska elanläggningar.

Vid utförandet av ovan angivna arbeten måste entreprenören tåla intrång på arbetsområdet. För detta utgår ingen ersättning. Entreprenören ska se till att förebygga hinder och ansvarar för samordning av sina och andras arbeten inom arbetsområdet.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 21(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

Innan schaktningsarbeten påbörjas skall entreprenören begära kabelutsättning på "ledningskollen.se". 15 dagar före påbörjande av schakt.

- Dragning och skarvning av kablar utförs av Skanovas entreprenör. När ny kanalisation är på plats och klar för omdragning samt omskarvning av kablar avropas Skanovas bygglédare och projektör.

Vid utförandet av ovan angivna arbeten måste entreprenören tåla intrång på arbetsområdet. För detta utgår ingen ersättning. Entreprenören ska se till att förebygga hinder och ansvarar för samordning av sina och andras arbeten inom arbetsområdet.

Värmdöbostäders normala drift, skötsel och underhåll av befintligt bestånd som utförs med egen personal eller entreprenörer ska kunna bedrivas under entreprenadtiden.

AFD.132 Arbetstider

Arbeten får ej, utan beställarens godkännande, utföras utanför ordinarie arbetstid. Ordinarie arbetstid är helgfri måndag till fredag kl. 07.00 -18.00.

Störande arbeten ej får utföras före kl.08.00. Eventuella undantag från detta ska först skriftligen godkännas av beställaren.

Se ytterligare ordningsföreskrifter i bilaga 10 Lokala ordningsföreskrifter för Värmdö kommun.

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet

Entreprenören ska beakta närheten till de kringboende samt bekosta erforderliga skydd för tredje part invid arbetsområdet.

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader och anläggningar

Entreprenören ska lägga stor vikt vid säkerhet för boende i befintliga närliggande bostadshus och lokalutnyttjare. Entreprenören ska säkerställa att boende och lokalutnyttjare har tillgång till erforderliga säkra gångvägar som påverkas av entreprenaden.

Utöver vad som framgår av förfrågningsunderlaget ska i entreprenaden ingå de åtgärder på befintliga installationer som erfordras för att i entreprenaden ingående arbeten ska kunna utföras utan att störningar uppstår för kvarboende i övriga fastigheter. Dyligt kan t.ex. vara provisoriska omkopplingar av befintliga VVS-, el- och teleledningar samt kabel-TV/bredband i samband med rivning eller åtgärd på/av byggnads- eller installationsdel, inklusive erforderliga provisoriska anordningar, håltagningar, igensättningar och efterlagningar.

Ingrepp på mediaförsörjningssystemet och befintliga anläggningar, som kräver temporära avstängningar ska utföras vid tider samordnade med hyresgästerna i kringliggande fastigheter och godkännas av beställaren så att dennes eller dennes

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 22(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

hyresgästers verksamhet eller boende störs så litet som möjligt. Erforderliga tillfälliga anordningar ingår i entreprenaden. Transportvägar/brandgator får ej blockeras utan måste hållas öppna för trafik till och från byggnaden.

Entreprenör ansvarar för åtgärder på värmeanläggning inom arbetsområdet som påverkar övriga fastigheter.

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik

Stor försiktighet måste iakttas vid trafikering vid/till arbetsområdet då arbetsområdet är omgärdat av gångvägar. Vid intransporter ska vakthållare säkerställa de gåendes säkerhet.

Entreprenören ska utarbeta trafikanordningsplaner. Dessa ska godkännas av beställaren och väghållaren innan arbetet får påbörjas och ska alltid finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Entreprenören ska ha jourtjänst avseende trafikanordningar och framkomlighet.

En förutsättning är att all trafik ska kunna pågå under entreprenaden. Bilar och bussar ska kunna komma fram och vända samt att bussarna behöver ha en plats för stillastående vid busschaufförernas raster. Busshållplatserna ska fungera men behöver flyttas. Eventuell reglering med trafiksinal, etc. kan behövas. Gående och cyklister ska komma fram på åtminstone ena sidan gatan.

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m

Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören bär ansvaret för ordning och säkerhet på samtliga upplags- och förrådsplatser, för trafikanordningar, avstängningar och andra skadeförebyggande åtgärder. Inspektion och underhåll av anordningarna ska ske regelbundet.

Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal.

AFD.15 Varor m m

Material och varor ska upphandlas med ABM 07 som avtalsinnehåll. Vid entreprenörens obestånd ska beställaren kostnadsfritt äga rätt att överta sådana avtal.

AFD.151 Varor från entreprenören

Byggvarubedomningen (www.byggvarubedomningen.se) ska användas som verktyg för bedömning och val av material och kemiska produkter inom produktkategorierna E, F, G, H, I, J, K, L, M, N och Z enligt BSAB 96.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 23(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

Byggvaror som fått bedömningen Rekommenderas (grön) eller Accepteras (gul) på Totalnivå är godkända för användning. Även byggvaror som är Undviks (röd) på Totalnivå men Rekommenderas (grön) på Innehåll är godkända för användning. Vara som fått totalbedömningen Rekommenderas ska prioriteras före vara med totalbedömningen Accepteras om möjligheten finns. Produkter som fått bedömningen Undviks (röd) på Innehåll får endast användas om det anses nödvändigt och då ska en avvikelserapport upprättas och godkännas av Beställaren innan produkten föreskrivs/används. För samtliga byggvaror som får bedömningen Undviks i produktkategorierna ovan ska information om byggvarors ungefärliga mängd och placering i byggnaden framgå.

Avvikelser ska dokumenteras i projektets sida i Byggvarubedömningen.

Vid projektstart ska entreprenör utse ansvarig person för kontroll och registrering av varor i BVB och meddela projektledaren denna, som då får behörighet till projektets loggbok i BVB.

För stenprodukter såsom t ex gatsten, marksten och kantplattor gäller att dessa ska vara producerade och bearbetade i en för arbetarna säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med reglerna i ILO-konventionerna (105, 72, 29, 148, 170 och 155) och FN:s barnkonvention art. 32. Entreprenören ska även kunna redogöra för vilka produktionsanläggningar stenen kommer från, med namn och adresser till alla led i tillverkningen, efter förfrågan från beställaren.

AFD.153 Utbildning och support

Entreprenören ska utbilda beställarens personal vad gäller olika anläggningars funktion samt i dessas skötsel, drift och underhåll. Utbildningen ska utföras med för anläggningen upprättade instruktioner och genomföras på platsen före slutbesiktningen.

AFD.16 Tillstånd m m

Om entreprenören vill disponera tomt- och gatumark utanför angivna gränser ska entreprenören träffa överenskommelse med myndigheter, fastighetsägare och beställare. Entreprenören svarar för eventuella avgifter och/eller hyreskostnader. Eventuella avgifter och/eller hyreskostnader ska ingå i anbudet.

AFD.161 Tillstånd från myndigheter

Beställaren ombesörjer och bekostar bygglov och bygganmälan. Entreprenören tillhandahåller underlag och uppgifter till bygglov och bygganmälan.

Entreprenören ska ombesörja och bekosta övriga tillstånd som krävs för entreprenadens genomförande.

AFD.163 Överenskommelser mm

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 24(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

Entreprenörens överenskommelser med ägare till grannfastighet, annan markägare, myndighet eller annan som berörs av entreprenaden ska redogöras skriftligen till beställaren.

AFD.17 Anmälningar

AFD.171 Anmälningar till myndigheter

Beställaren ombesörjer anmälan om kontrollansvarig enligt PBL i samband med bygglov/bygganmälan.

Beställaren lämnar in förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket.

Entreprenören ombesörjer och bekostar i övrigt anmälningar till myndigheter under entreprenadtiden.

Entreprenören övertar byggherrens ansvar för anmälan till Skatteverket innan byggverksamhet påbörjas på arbetsplatsen i enlighet med 7 kap. 2 a och 4 §§. Lag (2011:1244)

Vid begränsad framkomlighet i gata åligger det entreprenören att skriftligen underrätta Polis, Brandförsvaret, SOS Alarm AB, PostNord, Vattenfall, Skanova (Tele) och Värmdö kommuns kundservice Vatten och Renhållning (sop- och slamtömning). Beställaren kan dock efter överenskommelse medverka till att berörda meddelas.

AFD.172 Anmälningar till beställaren

Entreprenören tillhandahåller underlag till förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket.

Före igenfyllning, ingjutning eller inklädnad av viktiga anläggningsdelar som blir oåtkomliga eller dolda för senare besiktning, ska entreprenören göra anmälan till beställaren. Anmälan ska ske minst fem (5) arbetsdagar innan arbetet utförs.

Entreprenören ska också fotodokumentera aktuella anläggningsdelar.

Fotodokumentationen ska tillställas beställaren i digitalt format.

In- och urkoppling av befintlig och ny offentlig belysning utförs av kommunens driftentreprenör och avropas senast 7 arbetsdagar innan arbetet ska utföras.

Vid arbeten som ansluter till eller omfattar befintlig belysningsanläggning ska kommunens belysningsansvarige kontaktas före arbetets start. Detta för att informera ansvarige samt erhålla kontaktuppgifter till kommunens eldriftledare.

Entreprenören ska upprätta föranmälan, färdiganmälan och servisbeställning enligt SS 437 01 40.

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL

Entreprenören ska delta vid tekniskt samråd och slutsamråd.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 25(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

Kontrollansvarig kan komma att kalla till möte ca varannan månad då entreprenören ska medverka och vara behjälplig med erforderliga dokument och kontroller som ska utföras.

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL

Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav för entreprenaden gällande kontrollplan enligt PBL.

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö

AFD.1831 Arbetsmiljöplan

Entreprenören ska upprätta Arbetsmiljöplan för entreprenaden innan etablering på arbetsplatsen. Den ska fortlöpande uppdateras av entreprenören i takt med projektets fortskridande. Arbetsmiljöplanen ska uppfylla ställda krav i Arbetsmiljöverkets författningssamlingar.

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3§7a samt i anslutande föreskrifter.

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter.

AFD.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnaren ska vara en juridisk eller fysisk person som har tillräckliga kunskaper i form av utbildning, kompetens och erfarenhet.

AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar

Entreprenören ansvarar för och utför erforderlig CE-märkning. Denna ska vara utförd och överensstämmelseförsäkras ska föreligga innan slutbesiktning.

Bristar i ansvar och utförande av ovanstående kan utgöra hinder för godkännande av entreprenaden.

AFD. 2 Utförande

AFD.21 Kvalitetsangivelser

Om entreprenören önskar använda s.k. likvärdig vara ska denne anmäla det till beställaren. Likvärdighetsprövningen ska strikt göras av beställaren mot bakgrund av

	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		26(52)	
			Handläggare	
	Projektnamn		Projektnr	
Status	Skevik 1:190		18900	
	Nyproduktion bostäder		Datum	
			2024-12-09	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Ändr. dat	Bet	
		2025-01-29		

erfarenheter från drift och underhåll m.m. Kunskaperna hos beställarens underhållspersonal samt befintligt reservdelslager ligger till grund för valet av utrustning. I de fall entreprenören önskar byta föreskriven utrustning ska följande uppgifter bifogas:

- Dokumentation som visar likvärdigheten
- Eventuella avgående kostnader jämfört med föreskrivet material.
- Varor ska ha bedömningen "rekommenderas" eller "accepteras" i Byggvarubedömningen

Entreprenören får inte utan beställarens skriftliga godkännande göra utbyte. I de fall entreprenören erhållit tillstånd till utbyte ska entreprenören i god tid underrätta berörd underentreprenör och berörd sidoentreprenör om detta. Generellt gäller att kvaliteten ska motsvara övrig angiven standard och lägst enligt respektive disciplins beskrivning.

Vid eventuellt utbyte svarar entreprenören för eventuella merkostnader till grund av utbytet uppkomna i projektet.

AFD.22 Kvalitets- och miljökrav

AFD.221 Kvalitets- och miljöledning

AFD.2211 Kvalitetsledningssystem

Se AFB.623.

AFD.2212 Miljöledningssystem

Se AFB.623.

AFD.222 Kvalitets- och miljöplan

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan

Entreprenörens kvalitetsplan

Entreprenören upprättar i samråd med beställaren en projektspecifik kvalitetsplan med tillhörande kontrollplan vari redovisas de specifika insatser som entreprenören ska vidtaga för att säkerställa den kontraktsenliga kvaliteten av sitt åtagande.

Förslag till kvalitetsplan ska överlämnas till beställaren enligt tidpunkt angiven under AFD.242. Godkännande av förslaget meddelas av beställarens kvalitetsansvarige.

Kvalitetsplanen ska i tillämpliga delar omfatta alla element enligt ISO-9001, BKMA eller likvärdigt system, anpassade till entreprenadens förutsättningar. Av kvalitetsplanen ska framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin slutkontroll.

Egenkontroll

Entreprenörens egenkontrolldokument ska upprättas kontinuerligt och i samband med kontrollens genomförande. Är inte egenkontrollen i fas med utfört arbete kommer

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 27(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

beställaren att innehålla medel för detta arbete tills vidimerad egenkontroll är redovisad och med kopia överlämnad till beställaren. Sådana dokument ska förvaras på platskontoret under entreprenadtiden. Kompletta slutdokumentation med av beställaren begärda intyganden lämnas till beställaren enligt tidpunkt angiven under AFD.242. Efter godkänd slutbesiktning är dokumenten beställarens egendom.

Entreprenörens miljöplan

Entreprenören ska upprätta en projektspecifik miljöplan där följande framgår:

- Miljöorganisation och miljöansvarig (namnges) i projektet
- Beskrivning av de rutiner som krävs för att uppnå miljökraven i projektet (ex. materialval)
- Identifiering av miljömål och krav som berör entreprenören och dess underentreprenörer i projektet.
- Identifiering av risk för olyckor i projektet som berör den inre och yttre miljön
- Beskrivning av styr- och uppföljningssystem så att entreprenören säkerställer att målen och kraven följs.
- Beskrivning av avvikelshantering
- Information om Byggsvarubedömningen
- Information om miljöronder

Förslag till miljöplan ska överlämnas till beställaren enligt tidpunkt angiven under AFD.242. Godkännande av förslaget meddelas av Beställarens miljöansvarige.

AFD. 223 Miljökrav

Fordon och drivmedel

Fordon

Lätta och tunga fordon ska uppfylla Euroklass 6 eller senare Euro-krav.

Följande fordon omfattas:

- Fordon som levererar varor och material till arbetsplatsen.
- Fordon som hanterar avfallskärl och avfall till och från arbetsplatsen.
- Arbetsmaskiner på arbetsplatsen.
- Fordon som levererar etablering i form av bodar och containrar till och från arbetsplatsen.

Redovisningskrav

Fordon ska dokumenteras och kunna redovisas i en förteckning där fordonstyp, märke, modell, registreringsnummer och utsläppsklass (Euroklass) samt drivlina framgår. Förteckningen ska hållas uppdaterad av entreprenören.

Drivmedel

Drivmedel ska uppfylla följande krav och kriterier (och senaste gällande standard):

- Alkylatbensin: SS 155461:2017
- Bensin Mk1: SS-EN 228:2012+A1:2017
- Diesel Mk1: SS 155435:2022
- Diesel Mk3: SS-EN 590:2022

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 28(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

- E85: SS-EN 15293:2018
- ED95: SS 155437-1:2023
- Fordonsgas: SS-EN 16723-2:2017
- RME/FAME: SS-EN 14214:2012+A2:2019
- Syntetiska dieselbränslen: SS-EN 15940:2023

Miljöronder

Miljöronder ska genomföras av entreprenören var fjortonde dag. Beställarens ska ges möjlighet att delta på miljöronder. Entreprenören ska protokollföra miljöronder och delge beställaren protokoll. Entreprenören ska dokumentera miljöronder skriftligt och med fotodokumentation.

Miljöronder ska omfatta minst följande kontroller:

- att byggmaterial skyddas mot fukt på arbetsplatsen
- att förvaring av kemikalier och farligt avfall sker läckageskyddat
- att anslag om nödlägesberedskap finns uppsatt
- att spillberedskap finns tillgängligt på arbetsplatsen
- att eventuella dieseltankar är ADR-godkända och provtryckta
- att byggvaror granskas enligt angivna rutiner: stickprovskontroll av byggvaror (kemikalier och fasta byggvaror) - att de är godkända i Byggvarubedömningen.
- att avfallshantering sker i tillräcklig omfattning
- att avfallsbehållare har tydliga skyltar
- att fraktionerna är rena
- att eventuella fordon, arbetsmaskiner och sammansatta maskinanläggningar uppfyller ställda miljökrav
- att tredje man inte störs (buller, damm, vibrationer etc) och i så fall notera behovet av åtgärder/information.

Avfallsredovisning

Entreprenören ska månadsvis leverera tippkvitton och avfallsstatistik.

AFD.225 Kvalitets och miljörevision

Beställaren kan komma att utföra dels föransmällda dels oanmälda miljörevisioner då hela eller delar av projektet granskas. Entreprenören ska tillhandahålla dokumentation samt medverka vid de miljörevisioner som beställaren genomför.

AFD.226 Entreprenörens kontroll

Entreprenören ansvarar för samordning av funktionsprovning av installationer och upprättar detaljerad tidplan över injusterings- och provningsaktiviteter. Tidplanen ska ingå i den av entreprenören upprättade detaljerade produktionstidplanen.

Entreprenören ska utföra och bekosta erforderliga kontroller, provningar och utlåtande som är vanligt förekommande i samband med bygglov med tillhörande kontrollplan, exempelvis:

	Dokument		Sidnr
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		29(52)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr
	Skevik 1:190		18900
	Nyproduktion bostäder		Datum
			2024-12-09
			Ändr. dat
			2025-01-29
			Bet

- Inmätning
- Ljudmätning
- Täthetsprovning luft
- Täthetsprovning rör
- OVK-besiktning
- Radonmätning
- Brandskyddsutlåtande
- Tillgänglighetsutlåtande
- Energibalansberäkning

Entreprenören ska löpande upprätta egenkontroller under produktionen som ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen under entreprenadtiden.

Signerade protokoll visande godkända värden från samtliga provningar ska upprättas. Dessa ska överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktningen och är en förutsättning för att entreprenaden ska kunna godkännas, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat.

Beställaren ska ges tillfälle att närvara vid samtliga provningar. Beställaren kallas till dessa senast två (2) veckor innan genomförandet.

AFD.23 ÄTA-arbeten

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 6 ska lämnas skriftligen.

Samtliga ÄTA-arbeten ska beställas skriftligen innan arbetet påbörjas.

All skriftväxling avseende ändringar och tilläggsarbeten ska ske mellan beställarens projektledare eller bygglidare och entreprenörens ombud eller Arbetsledare. Arbetsledare ska ha det mandat som krävs för att utföra denna skriftväxling.

Med tillägg till ABT 06 kap 2 §§ 6 och 7 samt kap 4 § 2 gäller att entreprenören är skyldig att i samband med underrättelse även meddela om arbetet enligt denne bör medföra jämkning av kontraktstiden.

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

Entreprenören ska tillhandahålla följande handlingar innan kontraktsarbeten påbörjas:

- Kontaktuppgifter och namn på underentreprenörer och uppgift om firmatecknare för dessa. Entreprenören ska även löpande överlämna motsvarande uppgifter om ändring sker.

Inom fyra (4) veckor efter kontrakt tecknats:

- APD-plan
- TA-plan
- Arbetsmiljöplan
- Kvalitetsplan enligt AFD.224
- Miljöplan enligt AFD.224
- Huvudtidplan

	Dokument		Sidnr
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		30(52)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr
	Skevik 1:190		18900
	Nyproduktion bostäder		Datum
			2024-12-09
			Ändr. dat
			2025-01-29
			Bet

- Detaljerad produktionstidplan
- Försäkringsbevis enligt AFD.54
- Betalningsplan enligt AFD.622
- Säkerhet enligt AFD.631

Entreprenören ska till slutbesiktning upprätta en klimatberäkning enligt Boverkets krav. Entreprenören ska även delge beställaren underlag för klimatberäkningen där material, mängder och EPD:er framgår. Även inköpskvitton samt bilagor med redovisade EPD:er för respektive material ska delges beställaren. Entreprenören ansvarar för att upprätta en klimatdeklaration som överlämnas till beställaren i samband med bygglovsansökan och slutbesked.

En energiberäkning som redogör för uppfyllnad av BBR-kraven eller bättre skall utföras för husen, inkl. miljöstuga, i projekteringen och delges beställaren. Beräkningen skall utföras enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd som redovisar energianvändningen i kWh/kvm/år. En verifiering av energiberäkningens uppfyllnad skall utföras inför slutbesiktningen.

Entreprenören ska upprätta bygglovshandlingar innehållande:

- Situationsplan
- Markplaneringsritning
- Fasadritningar
- Planritningar
- Sektionsritningar
- Konstruktionshandlingar
- Höjdsättningsplan
- Utvändig material- och kulörbeskrivning
- Tillgänglighetsutlåtande
- Akustikutlåtande
- Fuktskyddsbeskrivning
- Brandskyddsbeskrivning

Entreprenören ska upprätta bygghandlingar och relationshandlingar för:

- Arkitekt
- Konstruktion
- Landskap
- Yttre VA
- El
- VS
- Luft
- Styr
- Brand
- Akustik
- Tillgänglighet
- Fuktskyddsbeskrivning

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 31(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

Bygghandlingar ska bestå av ritningar och beskrivningar för objektet och överensstämma med Bygghandlingar 90.

Senast två (2) veckor före slutbesiktning ska entreprenören tillhandahålla:

- Relationshandlingar inkl. ritningar.
- Instruktion för drift och underhåll enligt AMA
- Egenkontrolldokument och fuktsäkerhetsdokumentation enligt AFD.224
- Provningsprotokoll enligt AFD.28
- CE märkning enligt AFD.185
- En verifiering av energiberäkningens uppfyllnad.

Samtliga handlingar ska tillhandahållas digitalt i DWG- och PDF-format och läggas upp av entreprenören i beställarens projektportal, Byggnät.

Alla entreprenadhandlingar som upprättas ska vara på svenska.

AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan

Entreprenören är skyldig att möjliggöra för beställaren att granska samtliga entreprenadhandlingar. Entreprenören ska därför successivt, i den takt handlingarna upprättas, tillställa beställaren erforderliga omgångar granskningskopior. Innan handling tillställs beställaren för granskning ska den vara påtecknad som godkänd av entreprenören. Kopia av handling för granskning, ska vara märkt "GRANSKNINGS-KOPIA". Beställaren meddelar skriftligen sina eventuella synpunkter. Beställarens tid för granskning ska vara två (2) veckor.

AFD.2422 Arkivering av handlingar m m

Entreprenören ska arkivera handlingar under minst 10 år efter garantitidens utgång. Entreprenören ska arkivera datafiler och elektroniska konfigurationer ur vilka handlingarna framställs under minst 10 år efter garantitidens utgång. Beställaren ska inom 10 arbetsdagar kunna få kopior av arkiverade handlingar.

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet

All extern information kring projektet ska gå via beställarens informationsansvarige.

Entreprenören, eller av Entreprenören anlitade konsulter och underentreprenörer, får inte anordna studiebesök, använda objektet i annonser eller på annat sätt använda objektet i PR-syfte, utan Beställarens skriftliga godkännande.

Inträffar vid arbete händelse som bedöms vara av intresse för massmedia, t.ex. olyckshändelse, får uppgifter om detta endast lämnas till beställaren.

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl

Entreprenören ska i god tid meddela beställaren om planering av arbeten som kan komma att påverka kringboende. t.ex. när vissa störande arbetsmoment ska utföras och att EL, VA eller värme ska vara avstängd under vissa tider.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr 32(52)
			Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder		Projektnr 18900
			Datum 2024-12-09
			Ändr. dat 2025-01-29
		Bet	

Entreprenören ska meddela väghållaren och beställaren om arbeten som kan vara till hinder för trafiken.

Entreprenören ska avisera detta till beställarens kringboende. Innan avisering informerar entreprenören beställarens förvaltningspersonal och rådgör med den angående skrivelser mm.

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska lämnas skriftligt.

AFD.3 Organisation

Parterna ska tillämpa föreskrifterna i avtalsvillkor för entreprenader och underentreprenader avseende UE 2021.

AFD.31 Beställarens organisation

AFD.311 Beställarens ombud

Beställarens ombud under entreprenadtiden är Kenneth Claesson (VD på VärmdöBostäder).

Frågor under entreprenadtiden handläggs dock i första hand av beställarens Projektledare och Byggledare se AFD.312.

AFD.312 Beställarens projektledare m fl

Projektledare:	Stefan Paulato
Byggledare:	Björn Skyttmo
Driftingenjör:	Anneli Molander

Värmdö kommun är ansvarig för allmän plats. Se *Bild 2* nedan som förtydligar avsett område för allmän plats.

Projektledare för allmän plats är Olof Eriksson (Värmdö kommun)

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr 33(52)
			Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder		Projektnr 18900
			Datum 2024-12-09
			Ändr. dat 2025-01-29
		Bet	



Bild 2.

AFD.313 Beställarens kontrollant

Beställaren kommer att utföra kontroll med särskild personal för bygg, fukt, VVS, mark och elinstallationer. Alla frågor rörande handlingar under entreprenadtiden ska ställas till beställarens projektledare. Entreprenören ska tillhandahålla handräckning till beställarens personal på arbetsplatsen utan ersättning.

AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige

Beställarens kvalitetsansvarige är Stefan Paulato.

AFD.315 Beställarens miljöansvarige

Beställarens miljöansvarige är Stefan Paulato.

AFD.316 Beställarens informationsansvarige

Beställarens ansvarige med avseende på kontakter med massmedia är Kennet Claesson 08-570 399 02.

	Dokument		Sidnr
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		34(52)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr
	Skevik 1:190		18900
	Nyproduktion bostäder		Datum
			2024-12-09
			Ändr. dat
			2025-01-29
			Bet

AFD.321 Entreprenörens ombud

Anges i anbud.

AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare

Anges i anbud.

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl

Anges i anbud.

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige

Anges i anbud.

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige

Anges i anbud.

AFD.326 Entreprenörens övriga befattningshavare

Anges i anbud.

AFD.331 Startmöte

Beställaren kallar till startmöte för genomgång av kontraktshandlingar, klargöra behörighet och former för informationsutbyte. Beställaren skriver protokoll. Följande ärenden kommer bland annat att tas upp vid startmöte enligt ABT 06 kapitel 3 § 2:

- Genomgång av kontraktshandlingar
- Organisation och behörighet
- APD-plan
- Former för informationsutbyte/underrättelser
- Former för beställning av ÄTA-arbeten
- Överlämnande av kvalitets- och miljöplan
- Överlämnande av förslag till Arbetsmiljöplan
- Former för förbesiktningar och slutbesiktning
- Övriga frågor för parternas samverkan.

AFD.332 Projekteringsmöten

Projekteringsmöten hålls enligt projekteringstidplan eller när så är nödvändigt. Projekteringsledare kallar till och leder möten samt för protokoll. Beställarens representanter äger rätt att delta och ska bli kallade i god tid.

AFD.333 Byggmöten

Beställaren kallar till byggmöten varannan vecka. Entreprenören ska representeras av person som delegerats befogenheten att företräda entreprenören i ekonomiska och produktionstekniska frågor samt ta beslut i dessa. Parterna svarar var för sig för kostnaderna. Beställaren upprättar dagordning och protokoll. Ekonomifrågor

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 35(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

avhandlas företrädesvis på de ordinarie byggmötena. Vid behov kallar entreprenören till separata ekonomimöten.

AFD.34 Arbetsledning och anställda

Samtlig personal som entreprenören använder för att fullgöra arbetet ska ha erforderlig utbildning, kompetens, behörighet och erfarenhet för sina arbetsuppgifter. Entreprenören ska kunna styrka sitt yrkeskunnande på anfordran av beställaren, detta med CV alternativt intyg om utbildning etc.

Entreprenören förbinder sig att inte vidta åtgärd som kan antas åsidosätta lag eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom branschen.

Om entreprenören inte har kollektivavtal ska kollektivavtalets krav på lägsta godtagbara arbets- och anställningsvillkor, lägstalöner, arbetstider och anställningsvillkor etc. ändå följas. Entreprenören förbinder sig att inte anlita s.k. svart arbetskraft. Med svart arbetskraft avses personer för vilka entreprenören inte innehåller och inbetalar källskatt och arbetsgivaravgifter i enlighet med gällande lag.

De ovan angivna föreskrifterna gäller även anlitade underentreprenörer i alla led, ansvar och kontroll åligger entreprenören. Beställaren kommer stickprovsmässigt att kontrollera att föreskrifterna efterlevs.

Entreprenören ska för entreprenaden tillämpa de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor som anges i handling 7.5 med bilagor.

Värmdöbostäder AB arbetar aktivt för att erbjuda arbetslösa arbete. För många av Värmdöbostäder AB:s avtal finns en ambition att en viss del av arbetsstyrkan som entreprenören anlitat kan anställas via Arbetsförmedlingen.

Entreprenören ska medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen samt ska ta emot lärlingar.

AFD.341 Arbetsledning

Som komplettering till ABT 06 kap 3 § 4 föreskrivs att Arbetsledare eller av honom utsedd person ska finnas på arbetsplatsen under hela entreprenadtiden.

Utbyte av den i kontraktshandlingarna angivna arbetsledningen får endast ske efter medgivande från beställaren. Det åligger entreprenören att i förekommande fall styrka att ersättande arbetsledning har minst samma utbildning och erfarenhet som i kontraktet angiven personal. Beställaren äger inte rätt att utan godtagbart skäl vägra entreprenören utbyte av arbetsledning.

Beställaren ställer krav på att såväl entreprenörens arbetsledning som eventuella underentreprenörers arbetsledning ska kunna kommunicera på svenska språket. Med kommunikation menas tala, läsa och skriva.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 36(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06

ID 06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, gäller för entreprenaden.

AFD.345 Elektronisk personalliggare

Byggherrens samtliga skyldigheter enligt 39 kap. 11 b och 12 §§ ska fullgöras av entreprenören vid utförandet av uppdraget. Lag (2011:1244).

Med uppdraget avses förutom entreprenaden även arbeten som omfattas av entreprenörens ansvar enligt ABT 06 kap 5 § 5 och 6.

AFD.35 Underentreprenörer

Om entreprenören anlitar underentreprenör för entreprenaden ska dessa tillämpa de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor som anges i handling 7.5 med bilagor.

Samtliga underentreprenörer ska upphandlas med ABT-U 07, UE 2021 och ID 06 som avtalsinnehåll. Vid entreprenörens obestånd ska beställaren kostnadsfritt äga rätt att överta sådana avtal.

Krav från beställaren är att valda underentreprenörer och deras leverantörer eller underentreprenörer fullgjort och fullgör sitt s.k. samhällsansvar, dvs. betalar skatter, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt etc. Det åligger entreprenören att löpande kontrollera och dokumentera detta. Detta sker bl.a. genom skattekontroll.

Beställarens krav på entreprenörer enligt AFD.134 omfattar även anlitade underentreprenörer.

AFD.36 Beställarens kontroll

Under entreprenadtiden kan beställaren och av beställaren utsedd aktör komma att utföra kontroller avseende särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor enligt handling 7.5. Ersättning för dessa kontroller utgår ej. Entreprenören och dennes underentreprenörer ska acceptera att detta kommer att göras utan föranmälan samt underlätta och bistå dessa kontroller.

Om entreprenören inte fullföljer egenkontroll och övrig kvalitetssäkring angiven i den egna kvalitetsplanen och att detta genererar utökad kontrollinsats från Beställaren, ska entreprenören ersätta Beställaren för dennes ökade kostnader för sådan kontroll, provning etc.

AFD.38 Dagbok

Entreprenören ska delge beställarens byggledning dagboken en (1) gång per vecka.

AFD.41 Tidplan

Förslag på detaljerad tidplan ska överlämnas till beställaren enligt AFD.242

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr 37(52)
			Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder		Projektnr 18900
			Datum 2024-12-09
			Ändr. dat 2025-01-29
		Bet	

AFD.42 Igångsättningstid

Entreprenaden förutsätts kunna påbörjas under maj 2025 gällande projektering.
Entreprenaden förutsätts kunna påbörjas under augusti 2025 gällande mark- och ledningsarbeten.
Produktionen ska senast påbörjas september 2025.

AFD.44 Deltider

AFD.45 Färdigställandetider

Entreprenaden ska vara färdigställd i sin helhet för slutbesiktning februari 2027.
Inflyttning kommer starta i mars och pågå i etapper.
Färdigställande tider gällande optioner enligt senare gemensam överenskommelse.

AFD.46 Förändring av kontraktstiden

Vid utebliven anmälan enligt AFD.23 har entreprenören inte rätt till tidsförlängning.
Utöver detta föreskrivs med ändring av ABT 06 kap 4 § 2 föreskrivs att ändringar eller tilläggsarbeten intill 10 % av kontraktssumman inte ska medföra jämkning av färdigställandetiden. Om ändringar eller tilläggsarbeten överstiger angivna 10 % äger entreprenören rätt till tidsförlängning för överskjutande del.
Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen.

AFD.471 Garantitid för entreprenaden

Med ändring av ABT 06 kap 4 § 7 gäller att garantitiden för entreprenaden inklusive för av beställaren föreskrivet särskilt material eller särskild vara (fabrikat) är fem (5) år.
Efter godkänd slutbesiktning övertar Värmdö Kommun ansvar för de delar av entreprenaden som berör de allmänna anläggningarna enligt Bild 2 ovan.
Entreprenörens garantiansvar för de allmänna anläggningarna överläts oförändrade till Värmdö Kommun. Värmdö kommun innehar även rätten att påkalla garantibesiktning.
Under garantitiden skall parterna gemensamt verka för bevakning och snabbt åtgärdande av eventuella skador på gemensamma delar.

AFD.472 Särskild varugaranti

Garantiutfästelser om särskilda materialgarantier, enligt föreskrifter i respektive teknisk beskrivning och övriga garantier enligt branschpraxis eller som entreprenören utverkar, ska vara utställda på beställaren och överlämnas i samband med slutbesiktningen. Överlämnande av särskild garantiutfästelse inskränker inte entreprenörs eget ansvar.

- För fönster och fönsterdörrar gäller 10 års garanti
- För tätskikt tak gäller garanti enligt Tätskiktsgarantier i Norden.
Ansvarsutfästelsen gäller från slutbesiktningsdag och 10 år framåt (fel i

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 38(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

material, fel i utförande samt följdskador). Utöver ansvarsutfästelsens giltighetstid ingår en materialgaranti på 5 år.

- För plåtarbeten gäller 15 års garanti.
 - För tätskikt våtrum gäller 10 års garanti
 - Solcellsmodulerna och montagesystem ska ha en produktgaranti på minst 10 år. Produktgaranti ska gälla utan reservation för i Sverige vanliga väderfenomen som hagel/snö/storm.
- Effektgaranti - solcellmoduler ska ha en effektgaranti om 90% efter 10 år och minst 80% efter 25 år.

AFD.5 Ansvar och avhjälpande

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 11 föreskrivs att stycke 2 inte ska gälla men att ansvaret begränsas till tjugo (20) miljoner kronor.

Med ändring av och tillägg till ABT 06 kap 5 § 6 och kap 7 § 11 föreskrivs att entreprenörens dokumenterade egenkontroll enligt AFD.224 och provning enligt AFD.28 innefattar en utfästelse om kontraktsevenligt utförande för vilket entreprenören ansvarar strikt, och oberoende av om de kunnat upptäckas vid slutbesiktningen, under i lag föreskriven allmän preskriptionstid räknat från garantitidens början.

AFD.51 Vite

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 3, föreskrivs att samtliga viten nedan utfaller oberoende av varandra.

AFD.511 Vite vid försening

Vite för entreprenaden som helhet

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 1% av kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt.

AFD.512 Övriga viten

Med tillägg till ABT 06 kap 5 § 3 gäller att entreprenören ska utge vite till beställaren i följande fall och med följande belopp:

Försening avhjälpande besiktningsanmärkningar

Vid försening gällande avhjälpande av besiktningsanmärkningar, AFD.57, är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med 10 000 kr för varje påbörjad vecka som avhjälpandet blivit fördröjt.

Arbetstider

I händelse av att entreprenören inte uppfyller ställda krav enligt AFD.132 ska entreprenören utge vite med 10 000 kr per kontrolltillfälle om det därvid visar sig att arbetstidskraven inte efterföljs.

Efterlevnad sociala krav

Om entreprenören inte redovisat efterlevnad av sociala ska-krav enligt AFD.34 har

	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		39(52)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr	
	Skevik 1:190		18900	
	Nyproduktion bostäder		Datum	
			Ändr. dat	Bet
			2025-01-29	

beställaren rätt att från entreprenören erhålla vite med ett belopp av 10 000 kr för varje utebliven redovisning.

Befintlig vegetation och park

Naturreservat

Entreprenören förbinder sig att ej skada träd, rötter, och vegetation eller liknande inom Skeviks naturreservat samt inom arbetsområdet för utegymmet och övrig kommunal mark, enligt markerat område i bilaga 7.6 Bilaga – Skeviks naturreservat samt markerat arbetsområde enligt handlingar L-31-1-001 och L-31-1-002. Detta gäller alla träd och buskar om ej annat framgår av markritningar. Entreprenören ska under byggskedet avgränsa och skydda träd och annan vegetation inom Skeviks naturreservat och arbetsområdet.

Inget arbete får utföras och inga maskiner eller upplag får placeras inom naturreservatet. Om arbete sker invid Skeviks naturreservat ska skyddsåtgärder vidtas så att skada på rötter, grenar, stam eller liknande ej uppstår. Vid schaktarbeten angränsande till Skeviks Naturreservat, inom området, ska arbete utföras med försiktighet så att skada på rötter, grenar eller liknande undviks. Entreprenören ansvarar även för att Entreprenören, eller något företag som Entreprenören anlitar, inte på något sätt nyttjar denna mark.

Innan byggstart ska Beställaren, Entreprenören och Kommunen gemensamt inspektera träd och annan vegetation som omfattas av denna paragraf. Beställaren ansvarar för att kalla till inspektionen. Vid denna inspektion ska status och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation säkerställas. Inspektionen ska dokumenteras av Beställaren. Om skada uppkommer under byggtiden ska Entreprenören omedelbart rapportera in skadan till Kommunens mark- och exploateringsavdelning samt dokumentera den.

Rotsystem som skadas vid schakten ska sågas eller klippas så att en jämn snittyta erhålls. Snittytor ska skäras rena intill frisk och oskadad rot. Rötter som friläggs ska alltid hållas fuktiga och vattnas. Vid friläggning mer än en timme ska rötter täckas med presenning, geotextil eller dylikt.

Vid en slutbesiktning ska vegetation besiktas och bedömning av eventuella skador göras. Entreprenören ansvarar för att kalla till inspektionen. Vid schaktarbete angränsande till i det fall de träd eller annan vegetation inom Skeviks naturreservat skadas eller avverkas av Entreprenören, eller av Entreprenören anlita entreprenör, har Beställaren rätt att, av Entreprenören, ta ut ett vite om max 1 000 000 kronor per skadat träd. Entreprenören är även skyldig att bekosta och utföra återställande och återplantering av, av Beställaren godkänt, ersättningsträd eller vegetation.

Parterna ska, under en gemensam inspektion innan byggstart, inspektera och värdera träden inom Skeviks naturreservat. Vitesbeloppet för respektive träd ska sedan anpassas utifrån värderingen och därefter differentieras utifrån skadans karaktär och omfattning genom separat beräkningsmodell, enligt bilaga 7.7 Bilaga – Beräkningsmodell träd Värmdö. Beställaren förbehåller sig rätten att uppdatera bilagd

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 40(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

beräkningsmodell. Om något eller några av dessa träd, på grund av Entreprenören, eller något företag som Entreprenören anlitar, allvarligt skadas, avlägsnas eller dör före tidigare än två år efter slutbesiktning ska Exploatören återplantera nya likvärdiga träd.

Om Beställaren bedömer att det, till följd av Entreprenörens exploatering, finns risk för skada på träd eller vegetation inom Skeviks naturreservat har Beställaren rätt att ta ner träd eller utföra andra nödvändiga åtgärder på Entreprenörens bekostnad. Om Beställaren bedömer det nödvändigt ska Entreprenören, även bekosta återplantering av ersättningsträd och vegetation.

Kvartersmark

Under byggtiden ska Entreprenören, avgränsa och skydda i Detaljplanen utpekad vegetation, så som n1, n2, n3 och n4 enligt bilaga 7.8 Bilaga – Detaljplan plankarta. Om arbete sker invid utpekad vegetation ska skyddsåtgärder vidtas så att skada på rötter, grenar eller stam ej uppstår. Entreprenören, ansvarar för att Entreprenören, eller något annat företag som Entreprenören, anlitar, inte på något sätt nyttjar denna mark.

Innan byggstart ska Beställaren, Entreprenören och Kommunen gemensamt inspektera träd och annan vegetation som omfattas av denna paragraf. Beställaren ansvarar för att kalla till inspektionen. Vid denna inspektion ska status och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation säkerställas. Inspektionen ska dokumenteras av Beställaren. Om skada uppkommer under byggtiden ska Entreprenören omedelbart rapportera in skadan till Kommunens mark- och exploateringsavdelning samt dokumentera den. Vid en slutbesiktning ska vegetation besiktas och bedömning av eventuella skador göras. Entreprenören ansvarar för att kalla till inspektionen.

I det fall träd eller annan vegetation utpekad i Detaljplanen skadas eller avverkas av Entreprenören, eller av Entreprenören anlitaad entreprenör, under byggtiden har Beställaren rätt att, av Entreprenören, ta ut ett vite om maximalt 50 000 kronor per skadat träd. Entreprenören är även skyldig att bekosta och utföra återställande och återplantering av, av Beställaren godkänt, ersättningsträd och vegetation inom Området.

Parterna ska, under en gemensam inspektion innan byggstart inspektera och värdera de träden som är utpekade i Detaljplanen. Vitesbeloppet för respektive träd ska sedan anpassas utifrån värderingen och därefter differentieras utifrån skadans karaktär och omfattning genom separat beräkningsmodell, enligt bilaga 7.7 Bilaga – Beräkningsmodell träd Värmdö. Beställaren förbehåller sig rätten att uppdatera bilagd beräkningsmodell. Om något eller några av dessa träd, på grund av Entreprenörens, eller något företag som Entreprenören anlitar, allvarligt skadas, avlägsnas eller dör tidigare än två år efter slutbesiktning ska Entreprenören återplantera nya likvärdiga träd.

AFD.53 **Ansvar mot tredje man**

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 13 gäller följande.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 41(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

Entreprenören övertar fullt ut beställarens skadeståndsskyldighet gentemot tredje man inklusive för skador enligt miljöbalken till följd av entreprenaden.

AFD.531 Syn inom närliggande område

Med ändring och komplettering av AMA AF 21 gäller att syn utförs gemensamt av parterna. Respektive part svarar för sina kostnader för detta. Beställaren för protokoll. Med närliggande område menas närliggande fastigheters fasader, gårdar, tillfartsvägar, omgivande tomt & kvartersmark samt parkeringsytor. Syn ska ske innan byggstart.

AFD.54 Försäkringar

Med ändring av och komplettering till ABT 06 kap 5 § 23, gäller följande. Samtliga försäkringar nedan ska medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med beställaren som medförsäkrad. I den mån beställaren är skyldig att svara för självrisk, ska beställarens ansvar för sådan självrisk gentemot entreprenören vara begränsad till tre (3) basbelopp.

Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas, så att de gäller intill dess garanti-anmärkningarna har åtgärdats. Bevis, i form av certifikat, om att nedan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till beställaren senast enligt tidpunkt angiven under AFD.242. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren senast en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger beställaren rätt att teckna försäkringarna på entreprenörens bekostnad.

Allriskförsäkring

Entreprenören ska teckna allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill dess fulla värde inklusive indexpåslag.

Försäkring för åtkomst- och återställandekostnader

Entreprenören ska komplettera försäkringsskyddet att omfatta åtkomst och återställandekostnader. Försäkringsbeloppet per skada ska vara minst två (2) miljoner kronor.

Ansvarsförsäkring

Entreprenören ska även teckna ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp för personskada om minst tjugo (20) miljoner kronor och för sakskada tjugo (20) miljoner kronor samt för ren förmögenhetsskada två (2) miljoner kronor. Vid nyckelförlust ska försäkringsbeloppet vara minst en halv (0,5) miljoner kronor.

Undantaget i ABT 06, 5 § 11 stycke 2 utgår enligt AFD.5, varvid försäkringen även ska omfatta det ansvaret.

Ansvarsförsäkringen ska inkludera:

- skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar),
- utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust,
- utökat skydd för entreprenör,

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 42(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

- Utökat skydd för skada genom samtliga arbeten som utförs och hjälpmedel
- som används (ex lyft m lyftkran, sprängning etc.).

AFD.541 Försäkringar under garantitiden

Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas, så att de gäller intill dess garantianmärkningar har åtgärdats.

AFD.542 Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten

AFD.544 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada

Entreprenören ska för beställarens räkning ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada med ett försäkringsbelopp om minst tio (10) miljoner kronor avseende sak- och personskada och två (2) miljoner kronor avseende ren förmögenhetsskada till följd av miljöskada. Självrisken ska högst vara tre (3) basbelopp.

AFD.55 Ansvar för brandskydd

Entreprenören övertar fullt ut beställarens brandskyddsansvar.

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige

Entreprenören övertar fullt ut byggherrens brandskyddsansvar.

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige

AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga

AFD.57 Avhjälpande

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 17 föreskrivs att:
Samtliga i besiktningsutlåtandet påpekade fel för vilka entreprenören svarar ska vara åtgärdade och klara för efterbesiktning senast två (2) veckor räknat från det att besiktningsutlåtandet eller skriftlig underrättelse om fel tillställts entreprenören, eller sådan annan tidpunkt som parterna träffat överenskommelse om.

AFD.6 Ekonomi

AFD.61 Ersättning

Ersättning sker i enlighet med kontraktet samt upprättad och av båda parterna godkänd och prestationsbunden betalningsplan. Ersättning utgår dock först sedan de överenskomna kontinuerligt återkommande kvalitetsdokumenten (egenkontroll)

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr 43(52)
	Projekt Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder		Handläggare Projekt 18900 Datum 2024-12-09
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Ändr. dat 2025-01-29
			Bet

såsom checklistor, dagboksblad, rapporter, godkända provningsdokument m.m. överlämnats till beställaren.

Om igångsättningstiden enligt AFD.42 förskjuts på grund av myndighetsbeslut är entreprenören berättigad till ersättning endast med indexreglering. Indexreglering ska ske med ENTREPRENADINDEX, litt 121-123.

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten

Vid ersättning för ändringar och tilläggsarbeten tillämpas någon av följande metoder för bestämning av ersättningens storlek:

1. fast pris*
2. à-pris
3. löpande räkning

*) För alla s.k. PM under entreprenadtiden ska överenskommelse om ersättning träffas före utförandet. Vid fast pris ska, på anmodan från beställaren, kalkyl till anbud bifogas.

Med ändring av ABT 06 kap 6 §§ 6 och 7 gäller att ersättning för ändring och tilläggsarbeten regleras enligt följande.

À-pris

Avgående och tillkommande arbeten som finns angivna som à-pris i anbudsförmulär ska regleras lika. À-priser för tilläggsarbeten ska innefatta samtliga kostnader i enlighet med ABT 06 kap 6 § 9 punkt 1-7 + 8 a). À-pris för timtidsarbeten ska innefatta kostnader i enlighet med ABT 06 kap 6 § 9 punkt 2, 3, 4, 6, 7 och 8 a).

Beräkningsbestämmelser då à-pris ej tillämpas (löpande räkning):

Bestämmelser för beräkning av tillkommande och avgående arbeten.

Material

Vid utbyte av material pga. modelländring eller förändring av kulör ersätts endast mellanskillnad enligt gällande leverantörsprislista.

Avgående:

Enligt vid anbudsdagen gällande priser (anbudskalkyl).

Vid levererat material enligt verifierad självkostnad.

Tillkommande:

Bygg- och installationsmaterial regleras mot verifierad självkostnad med procentpåslag enligt anbudsförmulär.

Arbete

Avgående:

Enligt vid anbudsdagen gällande priser (anbudskalkyl).

Tillkommande:

Bygg- och installationsarbeten regleras med verifierad tid och à-pris för timtidsarbete, utan påslag.

	Dokument		Sidnr
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		44(52)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr
	Skevik 1:190		18900
	Nyproduktion bostäder		Datum
			2024-12-09
			Ändr. dat
			2025-01-29
			Bet

Rätt till påslag för underentreprenör (entreprenörarvode) enligt anbudsformulär föreligger endast i de fall de i anbudsformuläret uppgivna à-priserna inte är tillämpliga, dvs. endast för andra yrkeskategorier än de som framgår av anbudsformuläret. I annat fall gäller de i anbudet angivna à-priserna även vid eventuellt anlitande av underentreprenör.

Underlag till ÄTA

Samtliga underlag för ändrings- och tilläggsarbeten ska redovisas med följande:

- Skriftligt godkännande från beställarrepresentant.
- Verifikationer.
- Faktura med mängder, artikel nr, à-priser, påslag, arbetskostnad. Ingående poster på faktura ska vara väl markerade för det avsedda arbetet.
- I förekommande fall kalkyl.

AFD.612 Ersättning för reglerbara mängder

Mängder som i tekniska beskrivningar eller i andra handlingar anges som reglerbara ska regleras med à-pris.

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Kontraktssumman är fast och ska ej indexregleras.

AFD.622 Betalningsplan

Betalning sker enligt entreprenörens betalningsplan som ska vara prestationsbunden. Entreprenören ska enligt tidpunkt angiven under AFD.242 avlämna betalningsplan. Betalningsplanen ska godkännas av beställaren.

ABT 06 kap 6 § 12 tillämpas med det förbehåll att 10 % av kontraktssumman ska innehållas tills vid slutbesiktning påpekade fel och brister har avhjälppts, inklusive eventuella fel och brister i dokumentationen.

Observera att beställaren inte omfattas av omvänd skattskyldighet. Beställaren är ett fastighetsbolag och inte ett byggbolag.

AFD.623 Förskott

Förskott beviljas ej.

AFD.624 Fakturering

Fakturor ska inlämnas i ett original. Samtliga fakturor märkes med:

Projekt: Proj-id 18900
Skevik 1:190, nyproduktion bostäder
Kontosträng (enligt senare besked)

Vår referens: Stefan Paulato

Faktura ska vara ställd enligt "Information E-faktura"

	Dokument	Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKFITER	45(52)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Handläggare	
		Projektnr	
		18900	
		Datum	
		2024-12-09	
		Ändr. dat	Bet
		2025-01-29	

Faktura får ej utan beställarens medgivande överlåtas på factoringbolag eller liknande företag.

Faktura ska innehålla uppgift om:

1. kontraktssummans storlek
2. tidigare fakturerat lyftningsbelopp
3. aktuellt lyftningsbelopp
4. innehållna medel
5. resterande belopp av kontraktssumman att fakturera

Innan första fakturan skickas ska samtliga enligt nedan överlämnas och godkännas av beställaren.

- APD-plan
- TA-plan
- Arbetsmiljöplan
- Kvalitetsplan enligt AFD.224
- Miljöplan enligt AFD.224
- Huvudtidplan
- Detaljerad produktionstidplan
- Försäkringsbevis enligt AFD.54
- Betalningsplan enligt AFD.622
- Säkerhet enligt AFD.631

Av beställaren godkända tilläggs- och ändringsarbeten ska faktureras separat en gång per månad och ges särskilt nummer för identifiering.

Faktura betalas inom trettio (30) dagar efter ankomstdagen. Vid semester och jul-/nyårshelger sker betalning inom fyrtiofem (45) dagar efter ankomstdagen.

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 19 första-, andra- och tredje stycket föreskrivs att preskriptionstiden tre (3) månader gäller.

AFD.625 Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta under etthundra (100) kronor accepteras ej.

AFD.631 Säkerhet till beställaren

Säkerhet ska utgöras av bankgaranti, försäkringsgaranti eller likvärdigt. Även moderbolagsborgen kan accepteras av beställaren.

AFD.7 Besiktning

AFD.71 Entreprenadbesiktningar

AFD.711 Besiktningsplan

	Dokument	Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKFITER	46(52)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Handläggare	
		Projektnr	
		18900	
		Datum	
		2024-12-09	
		Ändr. dat	Bet
		2025-01-29	

Entreprenören ska upprätta besiktningsplan i samråd med beställaren på basis av godkänd tidplan.

Tidplanen för slutbesiktning i besiktningsplanen ska överensstämma med den i kontraktet överenskomna färdigställandetidpunkten.

I besiktningsplanen ska även egenkontroller, myndighetskontroller och provningar anges. Intyg över godkända kontroller och provningar ska föreligga innan förbesiktning.

Entreprenörens egenkontroll samt syner som utföres tillsammans med beställarens kontrollorganisation förutsätts utgöra underlag till besiktningarna.

Entreprenören ska redovisa dokumenterad slutkontroll före besiktningar i enlighet med överenskommen besiktningsplan.

AFD.712 Förbesiktning

Det åligger entreprenören att i samråd med beställaren kalla till förbesiktning av sådana anläggningsdelar som inte är möjliga att inspektera under slutbesiktning eller sådana delar som ska tas i drift före färdigställandetiden.

AFD.713 Slutbesiktning

Entreprenören ska skriftligen i god tid göra anmälan om slutbesiktning. Underlag som ska ligga till grund för slutbesiktning ska levereras senast 2 veckor innan slutbesiktning.

AFD.716 Efterbesiktning

Beställaren kommer att vidarefakturera kostnader för efterbesiktning varvid beställaren ska äga rätt till ett administrationspåslag om 8 % på verifierade självkostnad.

AFD.718 Besiktningsman

Besiktningsman utses av beställaren.

AFD.8 Hävning

Med ändring av ABT 06 kap 8 § 3 föreskrivs att detta inte gäller.

Med ändring av ABT 06 kap 8 § 1, punkt 7 föreskrivs att avtalet eller del därav inte får överlåtas utan beställarens godkännande, vid äventyr att beställaren häver avtalet.

Utöver vad som anges i ABT 06 kap 8 § 1 har beställaren även rätt att häva detta avtal om:

- företrädare för eller anställd hos entreprenören under avtalstiden, och i sin roll som företrädare för eller anställd hos entreprenören, blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala diskrimineringsersättning enligt gällande lagstiftning mot diskriminering.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		Sidnr 47(52)
			Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder		Projektnr 18900
			Datum 2024-12-09
			Ändr. dat 2025-01-29
		Bet	

- entreprenören under avtalstiden omfattas av omständigheter som enligt 13 kap. 1-2 § LOU ska medföra uteslutning av entreprenören.

- Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta den upphandlande myndigheten ingå avtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG.

Utöver vad som anges i ABT 06 kap 8 § 1 äger beställaren häva såväl detta kontrakt som enskilt optionsavrop om entreprenören inte fullgör sin betalningsskyldighet beträffande skatter, sociala avgifter m.m. som enligt lag åvilar arbetsgivare/uppgiftstagare.

AFD.9

Tvist

Med ändring av ABT 06 kap 9 § 1 ska tvist på grund av kontraktet avgöras av svensk domstol, med Nacka Tingsrätt som första instans, såvida parterna inte kommer överens om annat.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 48(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt.

Värmdöbostäder AB ställer följande krav på anlitate entreprenörer gällande mer energieffektiv byggarbetsplats:

- välisolerade manskapsbodar med dörrstängare på ytterdörrar nyttjas
- minskad energianvändning för uppvärmning av containrar för förvaring av verktyg och material genom att de kylkänsliga verktygen förvaras för sig och containrar med god värmeisoleringsförmåga nyttjas
- styrning av mastbelysning för att spara el

AFG.111 APD-plan som upprättas av entreprenören

Innan arbetet påbörjas ska entreprenören efter samråd med beställaren upprätta en APD-plan över arbetsområdet, utvisande placering av bodar, verkstäder, materialupplag, tillfälliga vägar, lyftanordningar m m.

AFG.124 Övriga bodar

Entreprenören håller material- och verktygsbodar för eget arbete i den omfattning som krävs.

Entreprenören svarar för drift och underhåll samt städning av bodar.

AFG.1252 Utrymme i befintlig byggnad vilket tillhandahålls

Beställaren tillhandahåller utrymme i en befintlig lokal där det tidigare varit en förskola. Lokalen är ca 400 kvm. Entreprenören står för inredning etc för att uppfylla gällande arbetsmiljökrav. Entreprenören svarar för drift och underhåll samt städning av utrymmet. Beställaren tillhandahåller uppvärmning och vatten.

Innan tillträde till lokalen ska gemensam syn av Beställaren och Entreprenören utföras. Beställaren kallar till syn och protokollför och dokumenterar med foto. Efter avetablering kallar Beställaren till en gemensam syn av Beställare och Entreprenören. Skador som uppstått i lokalen under entreprenadtiden ska åtgärdas och bekostas av Entreprenören.

För ritningar och planlösning se Övriga handlingar 7.13.

AFG.13 Tillfällig väg och plan

Entreprenören ska upprätta TA-plan.

	Dokument	Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKFITER	49(52)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Handläggare	
		Projektnr	
		18900	
		Datum	
		2024-12-09	
		Ändr. dat	Bet
		2025-01-29	

AFG.141 Tillfällig elförsörjning och belysning

Entreprenören ska under entreprenaden ombesörja och bekosta all tillfällig el- och teleförsörjning och arbetsbelysning inklusive förbrukningskostnader, för eget och underentreprenörers behov och ska förvissa sig om servis- och anslutningsmöjligheter och deras dimensionering.

Kostnaden regleras efter godkänd slutbesiktning.

AFG.1422 Tillfällig va-försörjning som tillhandahålls

Beställaren tillhandahåller tillfälliga va-anslutningsmöjligheter inom arbetsplatsområdet under arbetets gång. Anslutningsmöjligheterna är de befintliga VA-installationerna inom arbetsområdet, enligt ritning R-51-1-02. Entreprenören ska förvissa sig om att de befintliga VA-anslutningarna har adekvat dimension för behoven.

AFG.2 Inmätning och utsättning

Entreprenören ansvarar för all inmätning och utsättning.

Märkning och markering av utgångspunkter eller utsättningar får inte utföras på sådant sätt och med sådant material att anläggning, byggnad, byggnadsdel, enskild komponent eller färdigt ytskikt skadas eller missfärgas.

AFG.311 Skydd av arbete

Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada.

Eget färdigt arbete ska skyddas om det kan skadas genom förslitning under entreprenadtiden.

Öppna rörändar, kanaler och dylikt ska proppas eller skyddstäckas till skydd mot damm, främmande föremål eller skada.

Entreprenören ska tillse att av denne upplagda varor eller uppställda hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordning, brandpost, brandskåp, brunn, elcentral, mätpunkt och dylikt.

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m

Entreprenören ska skydda angiven ledning, brunn, brandpost, mätpunkt och dylikt mot skada till följd av eget arbete.

Entreprenören ska begära av ägare till angiven ledning att på platsen ange dess läge före arbete som kan skada ledningen och samråda om lämplig skyddsåtgärd.

Om ledning eller dylikt påträffas som inte angetts, ska entreprenören rådgöra med beställaren och i förekommande fall med vederbörande ägare till ledning om erforderlig åtgärd.

	Dokument		Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER		50(52)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr	
	Skevik 1:190		18900	
	Nyproduktion bostäder		Datum	
			2024-12-09	
			Ändr. dat	Bet
			2025-01-29	

Om fixpunkt ingående i riksnät, kommunalt nät eller av beställaren upprättat stomnät måste flyttas, ska meddelande skriftligen tillställas huvudman för fixpunkt. Denne ska meddela åtgärd innan flyttning vidtas.

AFG.313 Skydd av vegetation

För undvikande av skada ska entreprenören skydda specificerade träd, buskar och andra växter som ska behållas. Se även AFD.512.

AFG.315 Skydd av egendom

Entreprenören svarar för låsningen av de utrymmen där entreprenadarbeten pågår intill tidpunkten då samtliga fel åtgärdats.

Entreprenören ska vidta åtgärder för att minimera dammstörningar till omgivningen.

AFG.316 Tillfällig inhägnad

Arbetsområdet ska vara inhägnat under hela entreprenadtiden. Entreprenören anordnar inhägnad i form av dubbelklamrat byggstaket.

Inhägnaden anpassas så att kör- och gångvägar hålls öppna till omkringliggande verksamheter. In- och utpassering ska föras med lås.

Under entreprenadtiden ska daglig tillsyn av staket och säkerhet kring arbetsplatsen utföras. Brister ska åtgärdas omgående.

Reklam och affischering får ej förekomma annat än med beställarens tillstånd och godkännande. Undantag gäller skyltning för arbetsplatsens arbetarskydd.

AFG.32 Skyddsanordningar

Om entreprenören på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning eller del därav, ska denne

- rapportera detta till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U)
- vid behov se till att tillfällig skyddsanordning monteras
- återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete.

AFG.34 Skydd mot buller

Ansvar för bullerskydd åvilar entreprenören. Ljudnivån på maskiner och arbeten ska med hänsyn till omgivningen hållas inom av miljö- och hälsoskyddsmyndigheter accepterade värden.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15 gäller för entreprenaden.

AFG.35 Begränsning av och skydd mot miljöstörande utsläpp

	Dokument	Sidnr	
	ADMINISTRATIVA FÖRESKFITER	51(52)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Handläggare	
		Projektnr	
		18900	
		Datum	
		2024-12-09	
		Ändr. dat	Bet
		2025-01-29	

AFG.36 Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter

Om skadedjur eller skadeinsekter påträffas ska entreprenören anmäla förhållandet till beställaren. Med tillägg till AMA AF 21 gäller att beställarens skadedjurssanerare ska beredas möjlighet att genomföra ohyres- och insektsbekämpning vid behov.

AFG.415 Förpackningar och lastbärare

I första hand ska returemballage användas. Om returemballage inte kan användas ska emballaget vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem. Eventuella s.k. REPA-kostnader ska bekostas av entreprenören. Beställarens mål är att minimera emballagevolym och engångslastbärare.

AFG.43 Transport inom arbetsområde

AFG.431 Transportöppningar

Transportöppningar får ej utföras utan beställarens tillstånd.

AFG.51 Ställningar

Entreprenören ska för eget bruk och eventuella underentreprenörer tillhandahålla erforderliga ställningar som krävs för arbetets utförande.

AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning

Entreprenören ska utföra erforderlig ursparning, håltagning och igensättning. Särskild ritning för detta upprättas ej.

AFG.71 Uppvärmning och uttorkning

Entreprenören ska värma upp byggnad så att den inte skadas av kyla samt ombesörja nödvändig uttorkning.

Entreprenören ska under entreprenadtiden ombesörja och bekosta all nödvändig tillfällig värmeförsörjning, inklusive förbrukningskostnader, för eget och underentreprenörers behov och ska förvissa sig om servis- och anslutningsmöjligheter och deras dimensionering.

AFG.73 Skötsel av permanent värmeanläggning

AFG.751 Väderskydd

Entreprenören ansvarar för att alla delar väderskyddas under hela entreprenadtiden.

AFG.752 Snöröjning

Entreprenören tillhandahåller snöröjning och halkbekämpning av vägar inom arbetsområdet. Entreprenören har ansvaret för skottning av tak och borttagning av istappar fram t.o.m. godkänd slutbesiktning och överlämnande till beställaren.

	Dokument ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sidnr 52(52)
		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn Skevik 1:190 Nyproduktion bostäder	Projektnr 18900
		Datum 2024-12-09
		Ändr. dat 2025-01-29
		Bet

AFG.81 Länshållning

Om länshållning krävs ska det genomföras i samråd med beställaren.

AFG.82 Renhållning

Med tillägg till AMA AF 21 gäller att entreprenören ska dagligen hålla arbetsplatsen och arbetsområdet rent från av honom orsakad nerskräpning, spill o d.

Om entreprenör ej kontinuerligt håller egen arbetsplats "ren" i enlighet med anvisningar enligt ovanstående kommer städning att utföras genom beställarens försorg på entreprenörens bekostnad.

En avfallsplan för sortering och omhändertagande av byggavfall ska upprättas, avfallsplanen ska uppfylla kraven i Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning (Byggföretagen). Avfall ska lägst sorteras enligt basnivå. En plan för sortering av byggavfall ska upprättas.

Entreprenören ansvarar för att allt farligt avfall som uppstår i samband med entreprenaden hanteras enligt gällande regler och föreskrifter samt rapporteras in till avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Detta görs antingen via Naturvårdsverkets e-tjänst eller genom eget verksamhetssystem till ett API. Länk till vägledning för rapporteringen: <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/>.

Om farligt avfall förekommer ska det hanteras enligt resurs- och avfallsriktlinjerna (Lista över farligt avfall), i vilken framgår vilken lagstiftning som gäller och hur avfallet ska hanteras och tas om hand (även branschnormer).

AFG.831 Städning

Byggstädning ska utföras dagligen under hela entreprenadtiden.

AFG.832 Slutrengöring

Med ändring och tillägg till AMA AF 21 gäller att entreprenörens kvarvarande varor och hjälpmedel ska föras bort i den mån de inte erfordras för slutbesiktning. Inför slutbesiktning ska finstädning utföras inklusive fönsterputsning på alla fönstersidor. Efter slutbesiktning ska entreprenören avtorka alla golvytor ytterligare en gång innan hyresgästerna flyttar in.

AFG.84 Avetablering och återställande av mark och väg

Entreprenören ska återställa ianspråktagen mark och väg. Tillfällig väg och plan ska tas bort. Entreprenören ska laga väg, plan eller annan anläggningsdel som denne skadat genom åverkan.