

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	12.4 RITNINGSFÖRTECKNING		ANTAL BLAD 2	BLAD NR 1
	UPPDRAG CENTRALKÖK		UPPDRAG NR 108 83 71	
	SIGN Magnus Andersson		DATUM 2024-12-20	
ANSVARIG PART VS	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		SENASTE ÄNDRING	

RITNINGSNUMMER	BET	RITNINGENS INNEHÅLL	SKALA	RITNINGSDATUM	ÄNDRINGSDATUM
		Rörinstallationer			
V-50-0-001		Förklaringstext	-	2024-12-20	
V-50-1-101		Plan 1 - Översikt	1:200	2024-12-20	
V-50-1-151		Plan 1 – Del 4,1, 5,1	1:50	2024-12-20	
V-50-1-152		Plan 1 – Del 4,2, 5,2	1:50	2024-12-20	
V-50-1-153		Plan 1 – Del 5,3	1:50	2024-12-20	
V-50-1-154		Plan 1 – Del 5,4	1:50	2024-12-20	
V-50-1-201		Plan 2 - Översikt	1:100	2024-12-20	
V-50-1-253		Plan 2 – Del 5,3	1:50	2024-12-20	
V-56-1-001		Plan 1 – Översikt, Golvvärme	1:100	2024-12-20	
		Spillvatteninstallationer			
V-53-1-001		Plan 1 – Översikt, Under platta	1:100	2024-12-20	
V-53-1-051		Plan 1 – Del 4,1, 5,1, Under platta	1:50	2024-12-20	
V-53-1-052		Plan 1 – Del 4,2, 5,2, Under platta	1:50	2024-12-20	
V-53-1-053		Plan 1 – Del 5,3, Under platta	1:50	2024-12-20	
V-53-1-054		Plan 1 – Del 5,4, Under platta	1:50	2024-12-20	
V-53-1-101		Plan 1 – Översikt	1:100	2024-12-20	
V-53-1-151		Plan 1 – Del 4,1, 5,1	1:50	2024-12-20	
V-53-1-152		Plan 1 – Del 4,2, 5,2	1:50	2024-12-20	
V-53-1-153		Plan 1 – Del 5,3	1:50	2024-12-20	
V-53-1-154		Plan 1 – Del 5,4	1:50	2024-12-20	
V-53-1-201		Plan 2 – Översikt	1:100	2024-12-20	
		Sektioner			
V-50-2-001		Sektioner UC	1:20	2024-12-20	
V-50-2-002		Sektioner Plan 1	1:20	2024-12-20	
V-50-2-003		Sektioner Kylcentral, Fläktrum	1:20	2024-12-20	
		Delplaner			
V-50-6-001		Undercentral	1:20	2024-12-20	
V-50-6-001		Kulvert	1:100	2024-12-20	
		Option			
V-50-1-601		Plan 1, Fritids rör och luftbehandling	1:100	2024-12-20	

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	12.4 RITNINGSFÖRTECKNING		ANTAL BLAD 2	BLAD NR 2
	UPPDRAG CENTRALKÖK FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		UPPDRAG NR 108 83 71	
			SIGN Magnus Andersson	
ANSVARIG PART VS			DATUM 2024-12-20	SENASTE ÄNDRING

RITNINGSNUMMER	BET	RITNINGENS INNEHÅLL	SKALA	RITNINGSDATUM	ÄNDRINGSDATUM
V-50-8-001		Schema Scehma, Undercentral	-	2024-12-20	
V-50-8-002		Scehma, Storkök	-	2024-12-20	
V-55-8-001		Scehma, Kyla	-	2024-12-20	
V-50-1-31D		Demonteringsritningar Demontering UC	-	2024-12-20	
V-50-1-41D		Demontering Del 4,5	-	2024-12-20	
V-50-1-51D		Demontering Del 4,5	-	2024-12-20	
V-50-1-52D		Demontering Del 4,5	-	2024-12-20	
V-50-1-53D		Demontering Del 4,5	-	2024-12-20	